



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-05/87
URBROJ: 2170/01-15-00-18-2
Rijeka, 11. srpnja 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/p predsjednika Gradskog vijeća,
gospodina Andreja Poropata

**Predmet: DANKO ŠVORINIĆ – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
– dostava odgovora**

Poštovani gospodine Poropat,

član Gradskog vijeća DANKO ŠVORINIĆ je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavio pisanim putem pitanje koliki su konačni troškovi uređenja parka na Pomeriu uz detaljnu specifikaciju radova.

U odnosu na postavljeno pitanje, dostavljam sljedeći odgovor.

Uređenje parka Pomerio ugovoreno je sa tvrtkom GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o, Kozina, Slovenija. Ukupno ugovorena vrijednost radova je 5.783.901,33 kn, odnosno sa PDV-om 7.229.876,67 kn. Radovi su završeni 15. svibnja 2018. godine.

Po dosadašnjim situacijama, ovjerenim od strane Glavnog nadzornog inženjera i Investitora, uključujući i iznos okončane situacije, utrošeni su sljedeći iznosi:

	Bez PDV--a	Sa PDV-om
1) KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA (zemljani, betonski, zidarski, kamenorezački, bravarski, hortikulturni radovi, oprema)	2.835.144,33	3.543.930,41
2) KONSTRUKCIJA (konstruktivni elementi sanitarnog čvora, fontane armirano betonski radovi)	701.220,25	876.525,69
3) ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE	232.970,32	291.212,90
4) VODOVOD I ODVODNJA - mješovita odvodnja u Ulici Ivana Rendića – financira VIK)	350.259,84	437.824,80
- (instalacije vodovod, odvodnje i navodnjavanja u parku, sanitarni uređaji – financira Grad	129.975,89	162.469,86
5) PROMET (građevinski radovi i oprema prometnice u pripadajućim dijelovima ulica Ivana Rendića i Pomerio)	217.027,35	271.284,18
6) VODENI ZDENAC – oprema fontane	110.034,32	137.542,90
7) UKLANJANJE POSTOJEĆE ZGRADE	182.514,25	228.142,81

8)	TS 10 (20) / 0.4 kV "POMERIO" - GRAĐEVINSKI RADOVI	88.970,21	111.212,76
9)	IZVANTROŠKOVNIČKI I VIŠE RADOVI - Dodatak 1	412.097,39	515.121,73
10)	IZVANTROŠKOVNIČKI RADOVI - Dodatak 2	465.936,73	582.420,91

UKUPNO: 5.726.150,88 7.157.688,95

te će ukupna vrijednost izvedenih radova biti 5.726.150,88 kn, odnosno sa PDV-om 7.157.688,95 kn.

Osim izvođenja radova za kompletnu realizaciju zahvata utrošeno je i sljedeće:

- Stručni i obračunski nadzor prilikom izvođenja je obavljala tvrtka KARLOLINE-KLing d.o.o., Lič, temeljem Ugovora o pružanju usluga od 24.05.2017. godine na iznos od 64.000,00 kn, odnosno sa PDV-om 80.000,00 kn, te Dodataka I. Ugovoru na iznos od 12.870,40 kn, odnosno sa PDV-om 16.088,00 kn.
- Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izradio je GEO-RAD d.o.o. za iznos od 3.900,00 kn, odnosno sa PDV-om 4.875,00 kn.
- VIK - Priključak vode 8.754,30 kn sa PDV-om
- HEP - Naknada za priključak, elektroenergetska suglasnost i povećanje snage 37.332,96 kn sa PDV-om.

ukupno 117.640,21 kn, odnosno sa PDV-om 147.050,26 kn.

Time je ukupna vrijednost investicije 5.843.791,09 kn, odnosno sa PDV-om 7.304.738,86 kn.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Mr. sc. Vojko Obersnel

