



REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/18-05/141

URBROJ: 2170/01-15-00-18-2

Rijeka, 13. prosinca 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika Gradskog vijeća,
gospodina Andreja Poropata

Predmet: PETRA MANDIĆ – pitanje članice Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Poropat,

članica Gradskog vijeća **PETRA MANDIĆ** je, temeljem člana 73. Stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke dostavila pisanim putem sljedeća pitanja:

- 1. U kojoj je fazi projekt izgradnje/rekonstrukcije "Hrvatskog doma na Vežici" te "Gradskog parka na Gornjoj Vežici"?*
- 2. Obzirom da su važeće građevinske dozvole do 2019. godine, na koji se način planira nastavak projekta te hoće li ponovno ishodovanje potrebnih dozvola uzrokovati nove troškove i ako da u kojoj visini?*
- 3. Kada se radovi planiraju završiti odnosno kada je predviđen novi rok završetka radova?*
- 4. Iz kojeg razloga navedeni projekt nije predviđen u Prijedlogu proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021.?*

Za rekonstrukciju Hrvatskog doma na Vežici izrađena je projektna dokumentacija, a 9. lipnja ove godine i dobivena građevinska dozvola koja vrijedi do 9. lipnja 2019. godine. Osim navedenog, a u sklopu zahvata, potrebno je još izvesti rekonstrukciju kolno – pješačkog prilaza za potrebe Doma i susjedne crkve te uređenje parkirališta OŠ Gornja Vežica, za što je također izrađena projektna dokumentacija.

Početak realizacije ovog kapitalnog projekta planiran je još krajem 2016. godine, kako bi se radovi nastavili u 2017. godini. Stoga su u Proračunu za 2016. godinu bila osigurana sredstva u visini od 500.000 kuna, kao i u projekciji za 2017. godinu u iznosu od 6.000.000 kuna. Rebalansom Proračuna za 2016. godinu sredstva za realizaciju navedenog projekta umanjena su sa 500.000 kuna na 100.000 kuna i utrošena za izgradnju bočališta na Podvežici.

Također, u prijedlogu Proračuna za 2017. godinu pa za 2018. godinu te ponovno za 2019. godinu Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom predlagao je navedeni projekt u iznosu od 7.410.000 kuna, no nije uvršten u konačnu varijantu plana, zbog nedostatka proračunskih sredstava.

Budući da se u roku važenje građevinske dozvole neće pristupiti izvođenju radova na rekonstrukciji Hrvatskog doma na Vežici, zatražit će se produženje dozvole za još tri godine, točnije do 9. lipnja 2022. godine. Novih troškova vezanih za produženja dozvole ne bi trebalo biti.

S poštovanjem,

