



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

KLASA: 023-01/18-04/165-35  
URBROJ: 2170/01-15-00-18-51  
Rijeka, 5. 12. 2018.

Gradonačelnik je 5. prosinca 2018. godine donio sljedeći

**z a k l j u č a k**

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, uz izmjenu u tekstu kako slijedi:

1.1. tekst članka 6. mijenja se i glasi:

„Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu koje se nalaze u prilogu (Prilog I)“.

2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**GRADONAČELNIK**



mr. sc. **Vojko OBERSNEL**



**Dostaviti:**

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,  
n/r Irene Miličević, Irene Markotić,  
Nedjeljke Grubiša, Valentine Gnjata
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

Rijeka, 5. 12. 2018.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednika Andreja Poropata**

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.***

*Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.*

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Vojko OBERSNEL**





REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/18-04/56  
URBROJ: 2170/01-02-10-18-1

Rijeka, 04.12.2018.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA  
za donošenje**

**PREDMET: Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja  
komunalne infrastrukture za 2018. godinu**

MATERIJAL IZRADILI  
Nedjeljka Grubiša  
Valentina Gnjato

VODITELJ - RAVNATELJ  
Irena Markotić

Pročelnik:

Irena Miličević



## O B R A Z L O Ž E N J E

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) čiji je sastavni dio Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Prilog I). Program je donesen na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) – u daljnjem tekstu: Zakon. Zakonom je u odredbi članka 67. propisana obveza donošenja programa građenja komunalne infrastrukture, a člancima 68., 69. i 70. propisan je sadržaj toga programa.

Nadalje, odredbom članka 129. Zakona propisano je da programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture doneseni do stupanja na snagu Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su doneseni.

Budući da uvodno označeni Program tijekom 2018. godine, za koju kalendarsku godinu je donesen, nije u cijelosti realiziran na način kako je i donesen, to je do isteka kalendarske godine za koju je donesen potrebno donijeti njegove izmjene i dopune, sve u suglasju sa propisom temeljem kojeg je i donesen, a to ranije važeći Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Program se temelji na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Financijskog plana Odjela gradske uprave poduzetništvo, Financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem te Odjela gradske uprave za kulturu kod kojih je došlo do promjena te je bilo potrebno pristupiti izmjenama i dopunama istog.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa za 2018. godinu po izvorima financiranja i po procijenjenim troškovima gradnje daje se u tabličnom prikazu koji slijedi za: javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i prijevoz putnika.

Tablica 1.

NAZIV	u kunama	
	PROGRAM 2018.	IZMJENE PROGRAMA
<b>I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA</b>		
<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	200.000,00	0,00
-Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	0,00	20.000,00
<b>b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
-Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.000.000,00	0,00
<b>II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>		
<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>15.241.600,00</b>	<b>6.429.400,00</b>
- Cesta 233	446.000,00	446.000,00
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.076.200,00	763.000,00
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.600.000,00	120.000,00
- Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	200.000,00	0,00
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	800.000,00	100.000,00
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.311.400,00	2.011.400,00
- Rekonstrukcija Opatijske ceste	1.000.000,00	0,00
- Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	220.000,00	87.500,00
- Pješački most Žakalj preko Rječine	60.000,00	123.000,00
- Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	500.000,00	0,00
- Cesta OU4 Martinkovac	1.080.000,00	704.000,00
- Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000,00	0,00
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	381.000,00	409.500,00
- Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	1.607.000,00	0,00
- Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj-privoz Plodine	1.020.000,00	20.000,00
- Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	370.000,00	0,00
- Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac 2	300.000,00	0,00
- Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju	300.000,00	0,00

- Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	470.000,00	0,00
- Stambena ulica OU10a-faza 1	500.000,00	1.500.000,00
- Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	1.500.000,00	65.000,00
- Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka	0,00	60.000,00
<b>b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od</b>	<b>2.184.800,00</b>	<b>1.737.000,00</b>
- Cesta 233	566.000,00	566.000,00
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	423.800,00	0,00
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000,00	110.000,00
- Cesta OU4 Martinkovac	1.085.000,00	1.061.000,00
<b>III. GRADNJA JAVNE RASVJETE</b>		
<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>393.600,00</b>	<b>323.600,00</b>
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	188.600,00	188.600,00
- Cesta OU4 Martinkovac	135.000,00	135.000,00
- Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	30.000,00	0,00
- Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj-privoz Plodine	40.000,00	0,00
<b>IV. GRADNJA GROBLJA</b>		
<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Centralna aleja na CGG Drenova – nastavak izgradnje	2.000.000,00	0,00
<b>V. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA</b>		
<b>a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>3.774.000,00</b>
- Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje	3.774.000,00	3.774.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>38.794.000,00</b>	<b>12.264.000,00</b>

Za realizaciju Programa za 2018. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu 38.794.000,00 kuna i to iz sredstava komunalnog doprinosa 17.835.200,00 kuna, iz sredstava Proračuna Grada Rijeke 17.184.800,00 kuna, iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika u javno–gradskom prijevozu 3.774.000 kuna. Izmjenama i dopunama Programa ukupno se planiraju sredstva u iznosu od 12.264.000,00 kuna i to iz sredstava komunalnog doprinosa 6.753.000,00 kuna, iz sredstava Proračuna Grada Rijeke 1.737.000,00 kuna i iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika u javno–gradskom prijevozu 3.774.000 kuna.

#### Obrazloženje:

##### **Sanacija zida na Klobučarićevom trgu**

Projekt se neće realizirati. Isti provodi Odjel gradske uprave za kulturu, a dio sredstava bio je osiguran ovim programom.

##### **Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić**

U postupku je provedba javnog natječaja za odabir izvođača radova na Uređenju javnih površina i izgradnji infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci te se očekuje da bi radovi mogli započeti početkom iduće godine. Do kraja ove godine osiguravaju se troškovi za provedbu javne nabave u iznosu od 20.000,00 kuna.

##### **Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu**

Preuzimanje izgrađenih pristupnih cesta do stambenih građevina planira se sukladno procjeni realizacije zaključenih ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih između Grada Rijeke i investitora gradnje pojedinih objekata. Planirana sredstva smanjuju za 737.000,00 kuna te sada iznose 763.000,00 kuna.

##### **Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet**

Planirana sredstva koja su bila namijenjena za izgradnju pristupne ceste smanjuju se za 1.480.000,00 kuna i sada iznose 230.000,00 kuna obzirom da se nastavilo s postupcima imovinsko-pravne pripreme zbog protivljenja stranke postupku definiranja zemljišta potrebnog za izgradnju.

##### **Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići**

Cesta je završena 2013. godine, i dobila je status državne ceste te je predana na upravljanje Hrvatskim cestama. Hrvatske ceste preuzele su imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgrađenu prometnicu. Sukladno tome, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

##### **Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Zbog nepostignutog dogovora s vlasnicima nekretnina, sredstva planirana za imovinsko pravnu pripremu neće se realizirati te se ista prolongiraju u narednom razdoblju.

### **Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova**

Krajem veljače 2017. godine započeli su radovi na izgradnji građevine Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova. Zbog dugotrajnih postupaka imovinsko-pravne pripreme, koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, radovi su se izvodili otežano i samo na području gdje je izvršen otkup zemljišta potrebnog za gradnju. Zbog navedenog došlo je do prolongiranja radova na 2018. godinu i sukladno tome povećan je planirani iznos za 700.000,00 kuna te sada iznosi 2.200.000,00 kuna.

### **Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Za rekonstrukciju Opatijske ulice planiran je iznos od 1.000.000,00 kuna koji predstavlja dio ukupne investicije koja se je trebala provoditi tijekom 2018. i 2019. godine. Međutim, dodatni zahtjevi investitora TN Costabella za formiranjem posebnog izlaza za velika vozila kao i praćenje realizacije osnovnog projekta, uzrokovali su pomak roka za početak rekonstrukcije ceste sa 2018. na 2019. godinu. Obzirom da se mora čekati da investitor promijeni projektnu dokumentaciju i dozvole o svom trošku, u 2018. godini neće biti realizacije na ovom projektu.

### **Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca**

U listopadu ove godine ishodištena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole te će se do kraja godine izraditi geodetski parcelacijski elaborat. Sukladno ugovorenim iznosima, planirana sredstva smanjuju za 132.500,00 kuna i sada iznose 87.500,00 kuna. Nastavlja se imovinsko-pravna priprema zemljišta za gradnju odnosno izvlaštenje zemljišta je u tijeku.

### **Pješački most "Žakalj" preko Rječine**

Do kraja ove godine planira se ishoditi Građevinska dozvola za gradnju pješačkog mosta Žakalj. U tu svrhu izrađen je novi geodetski elaborat parcelacije prema zahtjevu Hrvatskih voda kako bi se zaključilo pravo građenja na zemljištu koje je na upravljanju Hrvatskih voda, a nalazi se u zoni zahvata građenja. Stoga se planirana sredstva povećavaju za 63.000,00 kuna i sada iznose 123.000,00 kuna.

### **Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica**

Gradnja priključne infrastrukture nogometnog kampa Rujevica neće se realizirati u ovoj godini budući je u tijeku rješavanje ukupnih odnosa između investitora Stadion Kantrida d.o.o. i Grada Rijeke te se sredstva smanjuju za ukupno planirani iznos od 500.000,00 kuna.

### **Cesta OU4 na Martinkovcu**

Planirani iznos smanjuje se za 400.000,00 kuna i sada iznosi 1.900.000,00 kuna zbog prolongiranja izvođenja radova od strane izvođača za prvi kvartal 2019. godine.

### **Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus**

I dalje traje imovinsko-pravna priprema zemljišta za nastavak gradnje Sveučilišne avenije - 2A faza na Trsatu koja se provodi u Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem. Gradnja priključne infrastrukture neće se pokrenuti u ovoj godini već nakon rješavanja imovinsko-pravne pripreme zemljišta stoga se sredstva smanjuju za ukupno planirani iznos od 500.000,00 kuna.

### **Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac**

Planirani iznos povećava se radi ispravka knjiženja PDV-a u iznosu od 28.500,00 po ispostavljenju situaciji u 2017. godini kuna te sad iznosi 409.500,00 kuna.

### **Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo**

U 2018. godini nije započeta gradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo budući još uvijek nije donesena odluka od strane Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta o osiguranju sredstava iz europskih fondova za regionalni razvoj te na ovom projektu neće biti ulaganja u 2018. godini.

### **Rekostrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine**

U 2018. godini planirana je izrada kompletne projektne dokumentacije te početak gradnje. Tijekom proteklog razdoblja ishodištena je lokacijska dozvola, a do kraja godine izraditi će se geodetski parcelacijski elaborat. S izradom ostale projektne dokumentacije nastaviti će se u idućoj godini sukladno čemu se smanjuju sredstva za ovu godinu te sada iznose 20.000,00 kuna. Projekt nije realiziran u smislu početka gradnje i rješavanja imovinsko-pravne pripreme zbog sagledavanja utjecaja koji će izazvati planirana izgradnja u široj zoni zahvata na postojeći prometni sustav koji uključuje i početak realizacije projekta "Novi Belveder" koji je pomaknut u 2019. godinu.

### **Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka**

U 2018. godini planirana je izrada kompletne projektne dokumentacije i rješavanje-imovinsko pravne pripreme. Obzirom na preklapanje projekta s projektom izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „Novi Belveder“, a čija realizacija je pomaknuta za 2019. godinu, na ovom projektu neće biti ulaganja u 2018. godini.

## **Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac 2**

Budući da gradnja višestambene građevine koja se planira graditi na lokaciji Martinkovac II nije započela, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Ulice Miroslava Krleže neće se izraditi u ovoj godini, te se sredstva smanjuju za ukupno planirani iznos od 300.000,00 kuna. Izrada dokumentacije za rekonstrukciju ulice planira se paralelno sa realizacijom višestambenih građevina.

### **Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju**

U rujnu 2018. godine od Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem preuzeta je projektna dokumentacija i Građevinska dozvola za gradnju kolno-pristupnog puta na građenje. U planu je do kraja ove godine pokrenuti javnu nabavu za odabir izvođača radova na gradnji kolno-pristupnog puta dok se građenje očekuje u idućoj godini. Stoga se planirana sredstva smanjuju za ukupni iznos od 300.000,00 kuna.

### **Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)**

Gradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) na Biviu uvjetovana je Dodatkom II. kupoprodajnog ugovora KLASE: 350-07/14-01/70, zaključenog 27. srpnja 2018. godine pa se sa radovima na gradnji kolno-pristupnog priključka neće započeti u ovoj godini i u skladu sa navedenim sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos od 500.000,00 kuna.

### **Stambena ulica OU10a-faza 1**

U tijeku je gradnja stambene ulice OU10a-faza 1 na Martinkovcu. Planirana sredstva povećavaju se za 1.000.000,00 kuna i ona sada iznose 1.500.000,00 kuna budući je sukladno Ugovoru o javnim radovima rok završetka gradnje do 31.12.2018. godine.

### **Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo**

Do kraja ove godine očekuje se izrada idejnog projekta i geodetskog parcelacijskog elaborata te podnošenje zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole za gradnju pješačke površine planske oznake PP1. Sa gradnjom ulice U-1 i pješačke površine planske oznake PP2 neće se započeti u ovoj godini zbog usklađenja sa dinamikom gradnje samog projekta pa se sredstva smanjuju za 1.435.000,00 kuna i sada iznose 65.000,00 kuna.

### **Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka**

U svrhu pristupa budućim višestambenim objektima u obuhvatu DPU trgovačkog područja Martinkovac potrebno je rekonstruirati ulicu Mate Lovraka. Planirana je obnova projektne dokumentacije u smislu obnove idejnog projekta i izrade glavnog projekta te ishođenja potrebnih dozvola za gradnju.

### **Centralna aleja na CGG Drenova-nastavak izgradnje**

U 2018. godini neće se realizirati ovaj projekat s obzirom na nastalu obvezu izgradnje Aleje hrvatskih branitelja, čija realizacija se planira u 2019. godini. Sukladno tome planirana sredstva smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu koji je sastavni dio Programa daje se u tabličnom prikazu koji slijedi za građevine za gospodarenje komunalnim otpadom na području grada Rijeke po izvorima financiranja i po procijenjenim troškovima gradnje.

Tablica 2.

NAZIV	PROGRAM 2018.	IZMJENE PROGRAMA
<b>I. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>		
<b>a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>5.383.730,00</b>
- Sanacija odlagališta Viševac	1.465.000,00	1.492.700,00
- Selekcija otpada	2.047.000,00	2.300.000,00
- "0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina	450.000,00	450.000,00
- Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	586.000,00	250.000,00
- Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	190.000,00	160.000,00
- Reciklažna dvorišta	212.000,00	731.030,00
<b>b) iz naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Selekcija otpada	900.000,00	0,00
- Reciklažna dvorišta	212.200,00	0,00
<b>b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od</b>	<b>8.575.000,00</b>	<b>2.536.370,00</b>
- Sanacija odlagališta Viševac - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	0	84.700,00
- Selekcija otpada - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	4.000.000,00	0,00
- Reciklažna dvorišta - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.075.800,00	31.670,00
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina – zajam EIB-a	3.500.000,00	2.420.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>14.637.000,00</b>	<b>7.920.100,00</b>

Izmjenom Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu planirana sredstva od 14.637.000,00 kuna smanjuju se za 6.716.900,00 kuna i sada iznose 7.920.100,00 kuna.

#### **Obrazloženje:**

##### **Sanacija odlagališta Viševac**

Za realizaciju ove aktivnosti planira se pored kreditnih obveza i financijska realizacija vezano za sufinanciranje sustava tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac. Sukladno završnom izvješću o realizaciji programa sanacije odlagališta Viševac za IV kvartal 2017. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost doznačio je sredstva u 2018. godini. Slijedom navedenog, povećava se ulaganje u realizaciji ove aktivnosti za iznos od 112.400,00 kuna i sada iznosi 1.577.400,00 kuna.

##### **Selekcija otpada**

Planirani iznos od 6.947.000,00 kuna u kojim se je između ostaloga planirala započeti izgradnja Sortirnice na Mihačevoj dragi smanjen je na iznos od 2.300.000,00 kuna, a planira se za potrebe dovršetka projektne dokumentacije sortirnice, otplatu kreditnih obveza za nabavljenu opremu i zemljišta za izgradnju sortirnice te ugradnju poluukopanih spremnika. Početak izgradnje sortirnice vezan je za objavu natječaja za sufinanciranje izgradnje

##### **Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac**

Planirani iznos od 586.000,00 kuna za sufinanciranje aktivnosti monitoringa i održavanja saniranog odlagališta komunalnog otpada Viševac, smanjen je u iznosu od 336.000,00 kuna i sada iznosi 250.000,00 kuna jer se održavanje saniranog odlagališta Viševac financira iz sredstava komunalnog društva.

##### **Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina**

Planirani iznos od 190.000,00 kuna za sufinanciranje monitoringa "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina, smanjen je, sukladno ugovorenom, za iznos od 30.000,00 kuna i sada iznosi 160.000,00 kuna.



**Reciklažna dvorišta**

Planirana sredstva za realizaciju reciklažnih dvorišta smanjena su za 737.300,00 kuna i sada iznose 762.700,00 kuna. Potrebna sredstva utvrđena izmjenom plana odnose se provođenje sanacije reciklažnog dvorišta na Rujevici te na troškove izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića. Ovo je reciklažno dvorište prijavljeno za sufinanciranje na europske OPKK fondove krajem mjeseca kolovoza, te do sada nije dobivena odluka i ugovor o sufinanciranju. Gradnja navedenog dvorišta planira se započeti krajem I kvartala 2019. godine.

**Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina – zajam EIB-a**

Planirani iznos smanjuje se za 1.080.000,00 kuna sukladno Dodatku II. br. 2017/000727 Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“ kojim je utvrđeno da Grad Rijeka učestvuje u sufinanciranju preostalih opravdanih i prihvatljivih troškova Projekta do maksimalno 2.420.000 kuna.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se Gradonačelniku slijedeći

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa iz točke 1. ovoga Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_2018 godine, donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE**  
**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne**  
**infrastrukture za 2018. godinu**

**Članak 1.**

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17) - u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

<b>a) Iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>20.000,00</b>
- Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	20.000,00"

**Članak 2.**

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>6.429.400,00</b>
- Cesta 233	446.000,00
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinusu	763.000,00
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet	120.000,00
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000,00
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	2.011.400,00
- Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	87.500,00
- Pješački most Žakalj preko Rječine	123.000,00
- Cesta OU4 Martinkovac	704.000,00
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	409.500,00
- Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj-privoz Plodine	20.000,00
- Stambena ulica OU10a-faza 1	1.500.000,00
- Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	65.000,00
- Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka	60.000,00
<b>b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od</b>	<b>1.737.000,00</b>
- Cesta 233	566.000,00
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet	110.000,00
- Cesta OU4 Martinkovac	1.061.000,00"

### Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>323.600,00</b>
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	188.600,00
- Cesta OU4 Martinkovac	135.000,00"

### Članak 4.

Glava V. i članak 5. brišu se.

### Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 12.264.000,00 kuna."

### Članak 6.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu iz članka 7. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu mijenja se i glasi kako je navedeno u pravitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

### Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke".

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

**Predsjednik  
Gradskog vijeća**

**Andrej Poropat**

**IZMJENE I DOPUNE**  
**P r o g r a m a**  
**gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu**

**Članak 1.**

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

<b>a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od</b>	<b>5.383.730,00</b>
- Sanacija odlagališta Viševac	1.492.700,00
- Selekcija otpada	2.300.000,00
- "0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina	450.000,00
- Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	250.000,00
- Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	160.000,00
- Reciklažna dvorišta	731.030,00
<b>b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od</b>	<b>2.536.370,00</b>
- Sanacija odlagališta Viševac– financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	84.700,00
- Reciklažna dvorišta - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	31.670,00
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina - zajam EIB-a	2.420.000,00"

**Članak 2.**

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu utvrđuju se u iznosu od 7.920.100,00 kuna."

KLASA:  
 URBROJ:  
 Rijeka,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

**Predsjednik  
 Gradskog vijeća**

**Andrej Poropat**

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13 i 73/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

## **PROGRAM**

### **gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu**

#### **I. OPĆA ODREDBA**

##### Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2018. godinu za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblja,
- prijevoz putnika.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

#### **II. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA**

##### Članak 2.

Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>200.000,00</b>
- Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	200.000,00
<b>b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od</b>	<b>15.000.000,00</b>
- Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	15.000.000,00

#### **III. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**

##### Članak 3.

Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>15.241.600,00</b>
- Cesta 233	446.000,00
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.076.200,00
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.600.000,00
- Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	200.000,00
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	800.000,00
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	1.311.400,00
- Rekonstrukcija Opatijske ceste	1.000.000,00
- Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca,	220.000,00
- Pješački most Žakalj preko Rječine	60.000,00
- Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	500.000,00
- Cesta OU4 Martinkovac	1.080.000,00
- Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000,00
- Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac	381.000,00
- Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	1.607.000,00
- Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine	1.020.000,00
- Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	370.000,00
- Komunalna infrastruktura za potrebe POS-a Martinkovac 2	300.000,00
- Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviju	300.000,00
- Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	470.000,00
- Stambena ulica OU10a-faza 1	500.000,00
- Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	1.500.000,00

<b>b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od</b>	<b>2.184.800,00</b>
- Cesta 233	566.000,00
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	423.800,00
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000,00
- Cesta OU4 Martinkovac	1.085.000,00

#### IV. GRADNJA JAVNE RASVJETE

##### Članak 4.

Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>393.600,00</b>
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	188.600,00
- Cesta OU4 Martinkovac	135.000,00
- Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	30.000,00
- Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj – privoz Plodine	40.000,00

#### V. GRADNJA GROBLJA

##### Članak 5.

Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od</b>	<b>2.000.000,00</b>
- Centralna aleja na CGG Drenova – nastavak izgradnje	2.000.000,00

## **VI. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA**

### **Članak 6.**

Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za prijevoz putnika financirati će se iz sredstava cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

<b>a) iz sredstava cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od</b>	<b>3.774.000,00</b>
- Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje	3.774.000,00

### **Članak 7.**

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

### **Članak 8.**

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 38.794.000,00 kuna.

### **Članak 9.**

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

**Predsjednik  
Gradskog vijeća**

**Tihomir Čordašev, v.r.**

**P R O G R A M**  
**gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu**

**I. OPĆA ODREDBA**

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2018. godinu.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

**II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Članak 2.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financirat će se iz cijene komunalne usluge, naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

<b>a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od</b>	<b>4.950.000,00</b>
- Sanacija odlagališta Viševac	1.465.000,00
- Selekcija otpada	2.047.000,00
- "0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina	450.000,00
- Održavanje i monitoring saniranog odlagališta	586.000,00
- Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	190.000,00
- Reciklažna dvorišta	212.000,00
<b>b) iz naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od</b>	<b>1.112.000,00</b>
- Selekcija otpada	900.000,00
- Reciklažna dvorišta	212.200,00
<b>c) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od</b>	<b>8.575.000,00</b>
- Selekcija otpada - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	4.000.000,00
- Reciklažna dvorišta - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.075.800,00
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina	3.500.000,00



### Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu utvrđuju se u iznosu od 14.637.000,00 kuna.

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

#### **GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

**Predsjednik  
Gradskog vijeća**

**Tihomir Čordašev, v.r.**