



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnik**

KLASA: 023-01/18-04/170-36

URBROJ: 2170/01-15-00-18-34

Rijeka, 20. 12. 2018.

Gradonačelnik je 20. prosinca 2018. godine donio sljedeći

### **z a k l j u č a k**

Odobrava se zaključenje Dodatka 1. Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za gradnju objekta dječjeg vrtića Rastočine s trgovačkim društvom DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. kojim će se izmijeniti dinamika plaćanja ugovorene cijene na način da se za izradu glavnog projekta isplati 90% ugovorene cijene, a 10% nakon dovršetka tender dokumentacije.



**GRADONAČELNIK**

*[Handwritten signature]*  
**mr. sc. Vojko OBERSNEL**

**Dostaviti:**

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, n/r dr.sc. Srđana Škunce, Ede Rumora, Ksenije Sušanj, Srđana Kosovca
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**

**Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,  
ekologiju i gospodarenje zemljištem**

KLASA: 350-01/18-03/70

URBROJ: 2170/01-01-00-18-1

Rijeka, prosinac 2018.

**M A T E R I J A L**

**Gradonačelniku na razmatranje i utvrđivanje prijedloga**

**PREDMET: Prijedlog Dodatka 1. Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za  
gradnju dječjeg vrtića Rastočine**

Pripremili:

Ksenija Sušanj d.i.a.

Srđan Kosovac dipl.iur.

RAVNATELJICA:

Eda Rumora d.i.a.

**Pročelnik:**

**Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.**



## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Ugovor o izradi projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića Rastočine zaključen je dana 10. svibnja 2018. godine s tvrtkom DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. (KLASA: 406-01/18-07/1, URBROJ: 2170/01-01-00-18-17, u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ugovor je zaključen radi izrade projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića Rastočine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, ispod zakonskog praga za obavezno provođenje postupka javne nabave.

Ugovorom je utvrđeno da će se ugovoreni posao izvršiti kroz dvije faze. Prva faza izvršenja ugovora se odnosi na reviziju postojećeg idejnog rješenja i izrade revidiranog rješenja te ishođenje posebnih uvjeta gradnje što je izvršitelj (DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.) izvršio u ugovorenim rokovima i za što je istom plaćeno prema ugovoru. Druga faza izvršenja ugovora odnosi se na izradu glavnog projekta i natječajnog tendera za što je predviđeno plaćanje u iznosu od 80.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno, 100.000,00 HRK s PDV-om.

Izvršitelj je do sada izradio glavni projekt, a za izradu natječajnog tendera zatražio je produljenje roka radi usklađivanja projektne dokumentacije. Obzirom da je za tekuću godinu u proračunu predviđeno plaćanje za izvršenje ugovorenog posla, predlažemo da se dodatkom ugovora izmijeni dinamika plaćanja ugovorene cijene na način da se za izradu glavnog projekta isplati 90% ugovorene cijene, a 10% nakon dovršetka tender dokumentacije.

Sukladno navedenom izvršitelju bi se za do sada obavljene posao (izrada glavnog projekta) platio iznos od 90% ugovorenog iznosa, što iznosi 72.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno, 90.000,00 HRK s PDV-om. Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 8.000 HRK izvršitelju će biti isplaćen kada, u skladu s dodatkom ugovora, preda ugovoreni posao u cjelosti.

**Temeljem svega navedenoga, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg**

### **ZAKLJUČKA**

- 1. Odobrava se zaključenje Dodatka 1. Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića Rastočine s trgovačkim društvom DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. kojim će se izmijeniti dinamika plaćanja ugovorene cijene na način da se za izradu glavnog projekta isplati 90% ugovorene cijene, a 10% nakon dovršetka tender dokumentacije.**