



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/23-03/6
URBROJ: 2170-1-15-00-23-2
Rijeka, siječnja 2023.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

Predmet: DAVOR ŠTIMAC – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovana gospođo Trošelj,

član Gradskog vijeća **DAVOR ŠTIMAC** je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, pisanim pute postavio sljedeće pitanje:

„Koliko se vremenski kasni u dovršetku projekta Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić (Art kvart Benčić) te kada se očekuje konačna i cjelokupna realizacija tog zahvata obzirom da je isti bio i sastavni dio projekta Europska prijestolnica kulture – Rijeka 2020?“

Prema informacijama koje sam dobio iz Odjela gradske uprave za kulturu, ovaj projekt u posljednjoj je fazi provedbe. Dovršetak radova na budućem domu Gradske knjižnice Rijeka, tkz. T-objektu očekuje se u lipnju ove godine, dok se završna faza opremanja i preseljenja knjižnice očekuje tijekom druge polovice 2023. godine.

EU projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ započet je u srpnju 2018. s očekivanim rokom dovršetka 16. kolovoza 2020. te je u međuvremenu, produljen, uz odobrenje Posredničkih tijela.

Razlog produljenja razdoblja provedbe projekta je nemogućnost ostvarenja pokazatelja u ugovorenom roku, što je pak prouzročeno nizom neočekivanih čimbenika koji uključuju dugotrajni postupak javne nabave radova i za Cigleni, a posebice za T-objekt koji je, osim nužnog ponavljanja postupka, produljen žalbom jednog od ponuditelja. Razlozi su i pandemija koronavirusa, naknadna saznanja o oštećenjima i narušenom stanju T-objekta, kompleksna izvedba primarne i sekundarne čelične konstrukcije te značajan poremećaj tržišta koji je rezultirao rastom cijena materijala i produljenjem rokova za njegovu isporuku. Realizacija izgradnje trenutačno je na 85 %, a nabava opreme je u tijeku.

Za istaknuti je da kompletna revitalizacija bloka Benčić kao cjeline nije bila predviđena prijavnom knjigom Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture koja je nastala 2015. godine. Prijavnom knjigom predviđena je realizacija preseljenja MMSU-a, rekonstrukcija Palače šećerane i izgradnja Dječja kuće, u sklopu istoimenog programskog pravca. Sva tri projekta realizirana su za vrijeme trajanja projekta EPK. Tako je MMSU otvoren 2017. godine, Palača šećerane 2020., a Dječja kuća 2021. godine, unatoč poteškoćama uzrokovanim koronavirusom. Stoga ne stoji tvrdnja da realizacija EPK objekata kasni. Što se tiče izgradnje Gradske knjižnice, ona nije ni bila predviđena u projektu EPK, no tijekom posljednjih monitoringa od strane nezavisnog panela Europske komisije 2018. i 2019. godine prezentirana je mogućnost da se, u kontekstu činjenice uspješnog natjecanja

za sredstva fondova EU-a, kao nova infrastruktura i kao mjesto realizacije programa, koristi i nova zgrada Gradske knjižnice. Komisija je tada prihvatila da, iako nije bila dio prvotnog plana, Gradska knjižnica postane dio infrastrukture EPK i njegovog nasljeđa.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

n. o.
Sandra Kopan.
Marko Filipović

