



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/23-03/177
URBROJ: 2170-1-02-00-23-2
Rijeka, 3. studenoga 2023.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

Predmet: PETRA MANDIĆ – pitanje članice Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovana gospođo Trošelj,

članica Gradskog vijeća **PETRA MANDIĆ** je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila sljedeće pitanje:

„Poštovani Gradonačelnice, molim vas informaciju o visini stvarno nastalih troškova zaključno sa današnjim danom, a koji su nastali na ime radova na rekonstrukciji i remontu broda Galeb te na ime restauratorskih radova na uređenju interijera broda Galeb, ujedno koliko je od navedenog troška trošak koji se pokriva iz sredstava europskih fondova, a koliko iz sredstava proračuna Grada Rijeke?

Ujedno zanima me kada će biti gotovi predmetni radovi, jeli i dalje rok prosinac 2023. kako ste posljednji put odgovorili na vijećničko pitanje kolegice u Vijeću?

Ujedno, koliko je potpisano aneksa Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine referentne MIS oznake KK 06 1.1.01.0046. od 27.04.2017. (dalje: Glavni ugovor), na koje datume su potpisani, tko ih je potpisao i koji su rokovi dovršenja radova bili predviđeni tim aneksima te što je još mijenjano u navedenim aneksima u odnosu na glavni ugovor?“

Nastali troškovi za radove rekonstrukcije i remonta motornog broda Galeb u brod-muzej izvedeni su zaključno s rujnom ove godine i iznose 8.114.192,34 eura. Trošak restauratorskih radova na uređenju interijera broda iznosio je 890.082,56 eura, a radovi su dovršeni 31. svibnja ove godine. Rok dovršetka radova rekonstrukcije i remonta broda je 28. prosinac 2023. godine.

Rekonstrukcija i opremanje motornog broda Galeba financirana je iz vanproračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 4.413.407,62 eura (Europski fond za regionalni razvoj, [Operativni program „Konkurentnost i kohezija“](#), bespovratna sredstva u iznosu od 4.322.278,76 eura i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 91.128,86 eura). Utrošena sredstva Grada Rijeke iznose 3.700.784,42 eura.

Potpisana su 3 Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ referentne MIS oznake KK 06 1.1.01.0046.

Dodatak 1. sklopljen je 18. kolovoza 2020. godine između Upravljačkog tijela - Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničkog tijela razine 2 - Središnje agencije za

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Korisnika - Grada Rijeke, s rokom završetka aktivnosti 30. rujnom 2021. godine. Potpisnici su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Perić te gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel. U navedenom Dodatku, u odnosu na osnovni ugovor, izmijenjeno je sljedeće:

Članak 3.

1. Dodatak 1.1. Opis i proračun projekta:

Nova inačica Dodatka 1.1. Opis i proračun projekta priložena je ovom Dodatku ugovora. Izmjene se odnose na sljedeće:

Prijavni obrazac A

- u dijelu „Obrazloženje projekta/Ciljevi projekta s pokazateljima“ izmijenjeni su rokovi za ostvarenje pokazatelja *Održivi turizam: Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine (Broj)* na 21.3.2023., *Novozaposleni u turističkom sektoru (Broj)*, *Novozaposleni u ostalim sektorima*, *Broj novih poslovnih subjekata srednjeg i malog gospodarstva*, *Povećanje noćenja* i *Povećanje noćenja van turističke sezone (svibanj, lipanj, rujan)* na 30.3.2023. te *Broj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja i proizvoda* i *Broj novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda* na 30.9.2021.,
- u dijelu „Elementi projekta i proračun - Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta“, u okviru elementa projekta „Istraživanja i edukacije bazirano na industrijskoj baštini grada Rijeke“ izmijenjen je broj edukativnih radionica s turističkim vodičima i turističkim pratiteljima (s tri na četiri), nastavno na Obavijest o izmjeni manjeg značaja 5,
- u dijelu „Analiza troškova“ u okviru elemenata projekta „Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima“, „Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima“, „Istraživanja i edukacije bazirano na industrijskoj baštini grada Rijeke“, „Uređenje središnje rute/šetnice riječke industrijske baštine“ i „Promidžba i vidljivost“ u stavkama troška *Trošak osoblja* navedeni su novi članovi projektnog tima u skladu s Obavijesti o izmjenama manjeg značaja 1, 3, 4, 7 i 8,
- u dijelu „Raspored provedbe elemenata projekta“ produljeno je trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci) te zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata.

Prijavni obrazac B

- u dijelu 1.1 „Sinopsis projekta“ izmijenjena je ciljna godina za ostvarenje indikatora na 2023. godinu te trajanje provedbe projekta na 51 mjesec i 29 dana,
- u dijelu „Raspored provedbe komponenti Integriranog programa“ datum završetka provedbe posljednje komponente Integriranog programa pomaknut je na 30.9.2021. te je ukupno trajanje provedbe Integriranog programa izmijenjeno u 51 mjesec i 29 dana mjeseca,
- u dijelu 3.2 „Kategorija ulaganja: Znanost i edukacija, Komponenta 3 Istraživanja i edukacije bazirano na industrijskoj baštini grada Rijeke, III Opseg intervencije“: mijenja se broj radionica i njihovo trajanje: iz tri radionice u trajanju od dva dana u dvije radionice u trajanju od dva dana i dvije radionice u trajanju od jednog dana, nastavno na Obavijest o izmjeni manjeg značaja br. 5,

- u dijelu 8 „Opis projektnog tima“ sukladno Obavijesti o izmjenama manjeg značaja broj 1, 3, 4, 7 i 8 izmijenjeni su članovi projektnog tima korisnika i partnera na projektu, sukladno obrađenim izmjenama manjeg značaja.

Dodatak 2. Sklopljen je dana 12. siječnja.2022. godine između Upravljačkog tijela - Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničkog tijela razine 2 - Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Korisnika - Grada Rijeke sa rokom završetka aktivnosti 31. prosincem 2022. godine. Potpisnici su, uz mene kao gradonačelnika, Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i Zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Josipa Herceg Zeba. U navedenom Dodatku u odnosu na osnovni ugovor izmijenjeno je sljedeće:

Prijavni obrazac A

- u dijelu „Opći podaci o prijavitelju/Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)“ izmijenjeno je ime i prezime odgovorne osobe,
- u dijelu „Obrazloženje projekta/Ciljevi projekta s pokazateljima“ rokovi za ostvarenje pokazatelja *Novozaposleni u turističkom sektoru (Broj)*, *Održivi turizam: Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine (Broj)*, *Novozaposleni u ostalim sektorima*, *Broj novih poslovnih subjekata srednjeg i malog gospodarstva*, *Povećanje noćenja*, *Povećanje noćenja van turističke sezone (svibanj, lipanj, rujan)*, *Broj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja i proizvoda* i *Broj novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda* usklađeni su s odredbama Poziva,
- u dijelu „Elementi projekta i proračun - Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta“, u okviru elementa projekta 1 „Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikadr Benčić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima“ izmijenjen je mjerljivi ishod „*Novozaposleni u turističkom sektoru: 15 osoba izravno (izravno zapošljavanje 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči, 4 u slastičarnici/caffeu – konobari*“ u „*Novozaposleni u turističkom sektoru: 15 osoba izravno (izravno zapošljavanje 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči, 4 u slastičarnici/caffeu – osobe ugostiteljske struke*, nastavno na Obavijest o izmjeni manjeg značaja 11,
- u dijelu „Analiza troškova“ u okviru elemenata projekta 1 „Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima“, 2 „Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima“ i 4 „Uređenje središnje rute/šetnice riječke industrijske baštine“ u stavkama troška *Trošak osoblja* navedena je nova članica projektnog tima Tanja Pavlović Flegar, u skladu s Obavijesti o izmjenama manjeg značaja 12,
- u dijelu „Raspored provedbe elemenata projekta“ produljeno je trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci) te zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata.

Prijavni obrazac B

- u dijelu 1.1 „Sinopsis projekta“ izmijenjena je ciljna godina za ostvarenje indikatora na 2024. godinu te trajanje provedbe projekta na 66 mjeseci i 30 dana,
- u dijelu „Raspored provedbe komponenti Integriranog programa“ datum završetka provedbe posljednje komponente Integriranog programa pomaknut je na 31.12.2022. te je ukupno trajanje provedbe Integriranog programa izmijenjeno u 66 mjeseci i 30 dana,
- u dijelu 7 „Doprinos integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine“, Pokazatelj Novozaposleni u turističkom sektoru, Obrazloženje: mijenja se navod *Uređena Palača Šečerana: 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči; 4 u slastičarnici/caffu – konobari u Uređena Palača Šečerana: 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke, nastavno na Obavijest o izmjeni manjeg značaja br. 11,*
- u dijelu 8 „Opis projektnog tima“ sukladno Obavijesti o izmjenama manjeg značaja broj 12 navedena je nova članica projektnog tima Tanja Pavlović Flegar.

Dodatak 3. sklopljen je 17. bžujka 2023. godine između Upravljačkog tijela, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničkog tijela razine 2, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Korisnika Grada Rijeke s rokom završetka aktivnosti 31. prosincem 2023. godine. Potpisnici su ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, v.d. ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić te ja, kao gradonačelnik Grada Rijeke. U navedenom aneksu u odnosu na glavni izmijenjeno je sljedeće:

Prijavni obrazac A

u dijelu „Kratki opis projekta“ - „Sažetak“ izmijenjen je broj stalnih novih radnih mjesta u turizmu i ostalim djelatnostima sa 115 na 112,

- u dijelu „Obrazloženje projekta/Ciljevi projekta s pokazateljima“ ažurirani su rokovi za ostvarenje pokazatelja Broj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja i proizvoda i Broj novostvorenih ili prilagođenih turističkih sadržaja i proizvoda,
- u dijelu „Obrazloženje projekta/Ciljevi projekta s pokazateljima“ za pokazatelje Novozaposleni u turističkom sektoru smanjena je ciljna vrijednost pokazatelja sa 68 na 63 te povećana ciljna vrijednost pokazatelja Novozaposleni u ostalim sektorima sa 47 na 49,
- u dijelu „Elementi projekta i proračun - Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta“, u okviru elementa projekta 1 „Rekonstrukcija i opremanje Palače Šečerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima“ izmijenjen je mjerljivi ishod iz *Novozaposleni u turističkom sektoru: 15 osoba izravno (u novim turističkim sadržajima prema sistematizaciji rada i iskustvima u sektoru predviđeno je izravno zapošljavanje 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke)* u „*Novozaposleni u turističkom sektoru: 7 osoba izravno (u novim turističkim sadržajima prema sistematizaciji rada i iskustvima u sektoru predviđeno je izravno zapošljavanje 7 osoba - 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 1 u turističkoj agenciji/info centru – informator/vodič, 4 u slastičarnici/caffu - osobe ugostiteljske struke,*

- u dijelu „Elementi projekta i proračun - Mjerljivi ishodi (kvalitativni i kvantitativni) elementa projekta“, u okviru elementa projekta 2 „Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima“ izmijenjen je mjerljivi ishod iz - *Novozaposleni u ne-kulturnom (turističkom) sektoru: izravno 19, Hostel: 4 osobe (repcija i booking), 3 spremačice - UKUPNO: 7, Restoran/bar: 2 glavna i 2 pomoćna kuhara, 6 konobara - UKUPNO: 10, Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica-prodavači) - UKUPNO: 2; Novozaposleni u kulturnom (muzejskom) sektoru: 14 novo zaposlenih osoba izravno – viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, recepcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara u - Novozaposleni u ne-kulturnom (turističkom) sektoru: izravno 17 - Hostel: 4 osobe (repcija i booking), 3 spremačice - UKUPNO: 7 Restoran/bar: 2 glavna i 2 pomoćna kuhara, 6 konobara - UKUPNO: 10, - Novozaposleni u kulturnom (muzejskom) sektoru: 16 novo zaposlenih osoba izravno – viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, recepcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara, Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica-prodavači,*
- u dijelu „Raspored provedbe elemenata projekta“ produljeno je trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci) te zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata 2 „Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima“, 3 „Istraživanja i edukacije bazirano na industrijskoj baštini Grada Rijeke“ i V „Promidžba i vidljivost“.

Prijavni obrazac B

- u dijelu 1.1 „Sinopsis projekta“ izmijenjeni su *Očekivani rezultati: Povećanje broja radnih mjesta: Direktno (turizam) iz 29 u 24 te Direktno (ostali sektori) iz 21 u 23 te je izmijenjeno trajanje provedbe projekta na 78 mjeseci i 30 dana,*
- u dijelu 3 „Komponente programa“, 3.1 Kategorija ulaganja: Kulturna baština, Komponenta 1 Rekonstrukcija i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Beničić u funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima, IV. Očekivani ishodi: mijenjaju se *Učinci komponente iz „Novozaposleni u turističkom sektoru: 15 osoba izravno (u novim turističkim sadržajima prema sistematizaciji rada i iskustvima u sektoru predviđeno je izravno zapošljavanje 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke)“ u „Novozaposleni u turističkom sektoru: 7 osoba izravno (u novim turističkim sadržajima prema sistematizaciji rada i iskustvima u sektoru predviđeno je izravno zapošljavanje 7 osoba - 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 1 u turističkoj agenciji/info centru – informator/vodič, 4 u slastičarnici/caffeu - osobe ugostiteljske struke“, Komponenta 2 Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb u funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima, IV. Očekivani ishodi: mijenjaju se Učinci komponente iz „Novozaposleni u ne-kulturnom (turističkom) sektoru: izravno 19, Hostel: 4 osobe (repcija i booking), 3 spremačice - UKUPNO: 7, Restoran/bar: 2 glavna i 2 pomoćna kuhara, 6 konobara - UKUPNO: 10, Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica-prodavači) - UKUPNO: 2; Novozaposleni u kulturnom (muzejskom) sektoru: 14 novo zaposlenih osoba izravno – viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, recepcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara“ u – „Novozaposleni u ne-kulturnom (turističkom) sektoru: izravno 17 - Hostel: 4 osobe (repcija i booking), 3 spremačice - UKUPNO: 7 Restoran/bar: 2 glavna i 2 pomoćna kuhara, 6 konobara - UKUPNO: 10, - Novozaposleni u kulturnom (muzejskom) sektoru: 16 novo zaposlenih osoba*

izravno – viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, recepcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara, Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica-prodavači“,

- u dijelu „Raspored provedbe komponenti Integriranog programa“ datum završetka provedbe posljednje komponente Integriranog programa pomaknut je na 31.12.2023. te je ukupno trajanje provedbe Integriranog programa izmijenjeno u 78 mjeseci i 30 dana,
- u dijelu 7 „Doprinos integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine“, Pokazatelj *Novozaposleni u turističkom sektoru*, mijenja se *Ciljna vrijednost izravno* iz 29 u 24 te *Obrazloženje*: mijenja se navod iz „*Predviđeno je izravno zapošljavanje 29 djelatnika u turizmu na temelju rezultata projekta u 2 godine nakon njegove provedbe. Odnosi se na: Uređena Palača Šečerana: 10 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 4 u turističkoj agenciji/info centru – informatori i vodiči; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke*“ u „*Predviđeno je izravno zapošljavanje 24 djelatnika u turizmu na temelju rezultata projekta u 2 godine nakon njegove provedbe. Odnosi se na: Uređena Palača Šečerana: 7 osoba – 2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 1 u turističkoj agenciji/info centru – informator/vodič; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke*“ te Pokazatelj *Novozaposleni u ostalim sektorima*, mijenja se *Ciljna vrijednost izravno* iz 21 u 23 te *Obrazloženje*: mijenja se navod iz „*Predviđeno je direktno zapošljavanje 21 djelatnika u ostalim sektorima na temelju rezultata projekta u 2 godine nakon njegove provedbe. Odnosi se na: Komponenta Palača: 4 - muzejski knjižničar, vodič, čuvar i čistač, Komponenta brod/muzej Galeb: 14 -viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, recepcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara*“ u „*Predviđeno je direktno zapošljavanje 23 djelatnika u ostalim sektorima na temelju rezultata projekta u 2 godine nakon njegove provedbe. Odnosi se na: Komponenta Palača: 4 - muzejski knjižničar, vodič, čuvar i čistač, Komponenta brod/muzej Galeb: 16 -viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, recepcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara, Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica-prodavači*“ - UKUPNO: 2“.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Marko Filipović

