



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-01/113-51

URBROJ: 2170-1-02-00-23-5

Rijeka, 20. 11. 2023.

Gradonačelnik je 20. studenog 2023. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ
Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednice
2. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
n/r Maje Malnar, Irene Markotić, Valentine Gnjato
3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje
i graditeljstvo, n/r Ljiljane Buljan,
Zdenke Radić Kordić, Lee Cuculić
4. Upravni odjel za gradsku imovinu,
n/r Denis Šuline, Gabrijele Kiš Jerčinović, Jasmine Pavličić
5. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,
Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu,
n/r Dunje Kuhar i Mirne Hriljac Nikšić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 20. 11. 2023.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestiteljice na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Ljiljanu Buljan, pročelnicu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo te Denis Šulinu, privremenu pročelnicu Upravnog odjela za gradsku imovinu.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

KLASA: 363-02/23-04/34

URBROJ: 2170-1-07-00-23-1

Rijeka, dana 16. studenog 2023. godine

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

**PREDMET: Prijedlog izmjena Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

MATERIJAL IZRADILI:

Valentina Gnjato

Jasmina Pavličić

Lea Cuculić

VODITELJI – RAVNATELJI:

Irena Markotić

Zdenka Radić Kordić

Gabrijela Kiš Jerčinović



Pročelnice:

Maja Malnar

Ljiljana Buljan

Denis Šulina

O B R A Z L O Ž E N J E

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 08. prosinca 2022. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22) u daljnjem tekstu: Program. Program je donesen na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, u kojem je propisana obveza donošenja programa građenja komunalne infrastrukture, a člancima 68., 69. i 70. propisan je sadržaj toga programa.

Nadalje Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine donijelo Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/23).

Program se temelji na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravnog odjela za gradsku imovinu. S obzirom da je došlo do promjena u Financijskim planovima upravnih tijela na čijim se investicijama temelji Program, bilo je potrebno pristupiti izmjenama Programa.

Prijedlog izmjena Programa po izvorima financiranja i po procijenjenim troškovima gradnje daje se u tabličnom prikazu koji slijedi za: građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	332.000,00	177.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	132.000,00	60.000,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	200.000,00	117.000,00
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	39.800,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.180,00	0,00
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	8.620,00	0,00
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	66.300,00	0,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	66.300,00	0,00
4.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	66.400,00	16.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	35.540,00	140,00
4.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	30.860,00	15.860,00
5.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	221.700,00	115.530,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	79.800,00	40.130,00
5.2.	Izvor financiranja: donacije	26.500,00	0,00
5.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	115.400,00	75.400,00
6.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	132.700,00	132.700,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	90.260,00	97.030,00

6.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	9.140,00	9.140,00
6.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	13.300,00	6.530,00
6.4.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	20.000,00	20.000,00
7.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	93.000,00	10.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	93.000,00	10.000,00
8.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	26.600,00	12.000,00
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	26.600,00	12.000,00
9.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	140.700,00	10.000,00
9.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	140.700,00	10.000,00
10.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza	159.300,00	18.000,00
10.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	159.300,00	100,00
10.2.	Izvor financiranja: donacije	0,00	17.900,00
11.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	2.500,00	2.500,00
11.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.500,00	2.500,00
12.	Sveukupno nerazvrstane ceste	1.281.000,00	493.730,00
12.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	857.180,00	231.900,00
12.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	137.320,00	81.930,00
12.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	226.500,00	134.900,00
12.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	20.000,00	20.000,00
12.5.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	40.000,00	25.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	19.900,00	19.900,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00	19.900,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	19.900,00	19.900,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00	19.900,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	13.300,00	13.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00	13.300,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	13.300,00	13.300,00

2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00	13.300,00
------	--	-----------	-----------

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	29.100,00	29.100,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	29.100,00	29.100,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	292.600,00	218.600,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	292.600,00	218.600,00
3.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	4.000,00	0,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	4.000,00	0,00
4.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	79.700,00	5.000,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	79.700,00	5.000,00
5.	Prometnice i promet	39.890,00	10.000,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	39.890,00	10.000,00
6.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	76.010,00	12.500,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	76.010,00	12.500,00
7.	Trsat – ceste	30.000,00	0,00
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	30.000,00	0,00
8.	Produžena ulica Riva i Trg Žabica	53.000,00	53.000,00
8.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.000,00	53.000,00
9.	Sveukupno nerazvrstane ceste	604.300,00	328.200,00
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	405.400,00	252.700,00
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	198.900,00	75.500,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	2.302.750,00	2.302.750,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.302.750,00	2.302.750,00
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	10.273,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	10.273,00	0,00
3.	Obalna šetnica zapad	194.164,00	42.732,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	158.164,00	6.732,00
3.2.	Izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna	36.000,00	36.000,00

4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.507.187,00	2.345.482,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	2.471.187,00	2.309.482,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna	36.000,00	36.000,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	31.300,00	31.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00	31.300,00
2.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	53.090,00	53.090,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00	53.090,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	84.390,00	84.390,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00	31.300,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00	53.090,00

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti	15.400,00	0,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	15.400,00	0,00
2.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje	238.900,00	50.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	198.600,00	9.700,00
2.2.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	40.300,00	40.300,00
3.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje	13.300,00	13.300,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00	13.300,00
4.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima, produženje	30.510,00	0,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	30.510,00	0,00
5.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje	127.400,00	14.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	127.400,00	14.000,00
	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava		

6.	Dukića i Tome Strižića, proširenje	1.088.400,00	808.375,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.088.400,00	808.375,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	1.513.910,00	885.675,00
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	385.210,00	37.000,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.088.400,00	808.375,00
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	40.300,00	40.300,00

2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	PROGRAM 2023.	IZMJENE PROGRAMA 2023.
1.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima	9.290,00	0,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	9.290,00	0,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	39.800,00	0,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	39.800,00	0,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	49.090,00	0,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	9.290,00	0,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	39.800,00	0,00

Za realizaciju Programa za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu 6.073.077,00 eura i to iz komunalnog doprinosa u iznosu od 1.721.580,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.300,00 eura, proračuna Grada Rijeke u iznosu od 3.988.697,00 eura, donacija u iznosu od 226.500,00 eura te iz sredstva pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 36.000,00 eura.

Izmjenama Programa ukupno se planiraju sredstva u iznosu od 4.170.677,00 eura i to iz sredstava komunalnog doprinosa 586.100,00 eura, iz sredstava proračuna Grada 3.328.377,00 eura, iz sredstava donacija 134.900,00 eura, iz sredstava naknade za koncesije 60.300,00 eura, iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 25.000,00 eura te iz sredstava pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 36.000,00 eura.

U nastavku teksta daje se obrazloženje planiranih izmjena po zahvatima i po nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravnog odjela za gradsku imovinu.

1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Ceste po rješenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. Ovim izmjenama planiraju se sredstva u manjem iznosu, a u skladu sa utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Za predmetnu cestu vodi se obnova postupka Lokacijske dozvole. Do kraja 2023. godine planiralo se nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za gradnju, međutim zbog žalbe Ministarstvu postupak obnove Lokacijske dozvole nije okončan pa se slijedom navedenog izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole neće realizirati do kraja ove godine te se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Do kraja ove godine planira se pokretanje postupka nabave za obnovu projektne dokumentacije dok se građenje očekuje po dobivanju izmjene i dopune građevinske dozvole tijekom iduće godine stoga se planirana sredstva smanjuju.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza

Sukladno zaključenom Sporazumu i Dodatku I. Sporazuma između Grada i Investitora u tijeku je izrada izvedbenog projekta i troškovnika radova, pa se preuzimanje projektne dokumentacije ne očekuje u ovoj godini kao niti početak izvođenja građevinskih radova, stoga se planirana sredstva smanjuju.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja za građenje stambene ulice planske oznake OUVIa – faza 2 na Martinkovcu izrađeni su glavni projekti te su u tijeku postupci izvlaštenja za pripremu zemljišta za građenje koje provodi Upravni odjel za gradsku imovinu. Izrada izvedbenih projekata i troškovnika radova uslijediti će nakon ishođenja Građevinske dozvole, a što se ne očekuje u ovoj godini, pa se planirani iznos smanjuje sukladno realizaciji.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja za građenje stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3 izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku postupak ishođenja posebnih uvjeta za izradu idejnog projekta i ishođenja Lokacijske dozvole. Do kraja ove godine očekuje se izrada idejnog projekta i podnošenje zahtjeva za ishođenje Lokacijske dozvole, dok se izrada glavnog i izvedbenog projekta planira u idućoj godini te se planirana sredstva smanjuju.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja za izgradnju ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu izrađeni su glavni projekti te se do kraja ove godine planira podnijeti zahtjev za ishođenje Građevinske dozvole. Izrada izvedbenih projekata i troškovnika radova uslijediti će nakon ishođenja Građevinske dozvole, a što se ne očekuje u ovoj godini, pa se planirani iznos smanjuje sukladno realizaciji.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

U 2023. godini izrađeni su glavni projekti i ishođena je Građevinska dozvola. Do kraja 2023. godine izraditi će se izvedbeni projekti i troškovnik radova te će se izvršiti primopredaja projektne dokumentacije između Grada Rijeke i Investitora u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama. Stoga se planirani iznos smanjuje sukladno predviđenoj realizaciji.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

Budući da još uvijek nije proveden uris Ulice Drenovski put u cijelosti i s obzirom da se isto ne očekuje do kraja ove godine, ne može se izraditi geodetski parcelacijski elaborat za Pristupnu cestu na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca pa se planirana sredstava smanjuju u cijelosti.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Planirana sredstva se smanjuju, budući se do kraja 2023. godine planira izraditi idejni projekt za ishodovanje Lokacijske dozvole. Zbog složene imovinsko pravne pripreme zemljišta za građenje, nastavak projektiranja uslijediti će u slijedećoj godini.

Raskrižje Škurinjska draga

Rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga realizirana je 2017. godine, dobivena je Uporabna dozvola, ali uris građevine nije moguće završiti jer je u tijeku imovinsko pravna priprema. Naime, preostalo je za otkupiti zemljište koje je u vlasništvu KBC-a koji za prodaju mora dobiti odobrenje Ministarstva zdravstva. S obzirom da do danas nije dobivena suglasnost Ministarstva zdravstva do kraja ove godine ne očekuje se zaključenje kupoprodajnog ugovora sa KBC-om pa se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu

Nakon provedenog postupka nabave, do kraja 2023. godine planira se zaključiti ugovor o izvođenju radova pa se sukladno dinamici realizacije smanjuju planirana sredstva.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

S obzirom na zastoj projekta Euroimmobilien na Srdočima u ovoj godini neće se realizirati planirana rekonstrukcija ceste/pristupa prema budućem poslovnom objektu stoga se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja rekonstrukcije križanja GUVb na Martinkovcu, izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku postupak ishoda posebnih uvjeta za izradu idejnog projekta i ishoda Lokacijske dozvole. S obzirom na složenost zahvata nastavak projektiranja očekuje se u idućoj godini stoga se planirana sredstva.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

Planirana sredstva smanjuju se sukladno dinamici izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja, te usklađena s radovima na obnovi toplovoda koje izvodi Energo d.o.o. na istoj lokaciji.

2. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Promet i prometnice

Planirani iznos smanjuje se na 10.000,00 eura obzirom da do kraja 2023. godine, nije predviđeno započinjanje novih projekata, a prestali iznos od 10.000,00 eura predviđen je za plaćanje projekata koji su u tijeku. Zapocinjanje novih projekata predviđeno je u 2024. godini.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Na stavci Glavni projekt ulica i trgova Stari grad planirani iznos smanjuje se u cjelosti obzirom da će se s predviđenim projektima započeti u 2024. godini.

3. Upravni odjel za gradsku imovinu

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirana novčana sredstva za imovinsko pravnu pripremu navedene prometnice smanjuju se za 63.510,00 eura iz razloga što nije izvjesno da će se do kraja godine dovršiti postupak izvlaštenja za Vitezovićevu ulicu za koji je bio planiran iznos od 24.000,00 eura. Ostatak planiranih sredstava se smanjuje radi usklađenja s dinamikom realizacije.

Trsat – ceste

Novčana sredstva ne planiraju se do kraja godine iz razloga što nije izvjesno da će se do kraja godine postići dogovor o otkupu s vlasnikom zemljišta na predmetnoj lokaciji.

Obalna šetnica zapad

Novčana sredstva ne planiraju se do kraja godine iz razloga što nije izvjesno da će se do kraja godine dovršiti postupak izvlaštenja koji je započet u prošloj godini.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova

Planirana novčana sredstva za imovinsko pravnu pripremu navedene prometnice smanjuju se za 74.000,00 eura iz razloga što Povjerenstvo nije prihvatilo prvu procjenu vrijednosti zemljišta te je naknadno zemljište procijenjeno na niži iznos koji je prihvaćen od strane Povjerenstva.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Novčana sredstva ne planiraju se do kraja godine te se imovinsko pravna priprema navedene prometnice prolongira na 2024. godinu. Naime, pravomoćna Lokacijska dozvola za građevinu ishoda je u rujnu 2023. godine te je za početak imovinsko pravne pripreme zemljišta nužna provjera provedbe parcelacijskog elaborata u katastru u skladu sa dobivenom lokacijskom dozvolom.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Obzirom da se u u 2023. godini ne očekuje ishođenje Lokacijske dozvole i provođenje parcelacije u katastarskom operatu, novčana sredstva ne planiraju se do kraja ove godine te se imovinsko pravna priprema navedene prometnice prolongira na 2024. godinu.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Obzirom da se u u 2023. godini ne očekuje ishođenje Lokacijske dozvole i provođenje parcelacije u katastarskom operatu, novčana sredstva ne planiraju se do kraja ove godine te se imovinsko pravna priprema navedene prometnice prolongira na 2024. godinu.

Stambena ulica OUVla- faza II na Martinkovcu

Obzirom da je u tijeku postupak osiguranja dokaza koji prethodi postupku izvlaštenja novčana sredstva ne planiraju se do kraja ove godine te se imovinsko pravna priprema navedene prometnice prolongira na 2024. godinu.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukićeva Tome Strižića

Planiraju se dodatna sredstva za rješavanje imovinsko pravne pripreme zemljišta. Radi se o relativno malom iznosu povećanja cijene u odnosu na cijelu investiciju, a rješavanje ovog zemljišta je od značaja za ovu prioritetnu gradsku prometnicu.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se Gradonačelniku slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, u priloženom tekstu.
2. Prijedlog izmjena Programa iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2023. godine, donijelo je

IZMJENE
Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22 i 12/23) - u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 526.930,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 265.100,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 81.930,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 20.000,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 25.000,00 eura te donacija u iznosu od 134.900,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	177.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	60.000,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	117.000,00
2.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	16.000,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	140,00
2.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	15.860,00
3.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	115.530,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	40.130,00
3.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	75.400,00
4.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	132.700,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	97.030,00
4.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	9.140,00
4.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	6.530,00
4.4.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	20.000,00
5.	Stambena ulica OUVla – faza 2 na Martinkovcu	10.000,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	10.000,00
6.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	12.000,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	12.000,00
7.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	10.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	10.000,00
8.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza	18.000,00
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100,00

8.2.	Izvor financiranja: donacije	17.900,00
9.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	2.500,00
9.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.500,00
10.	Sveukupno nerazvrstane ceste	493.730,00
10.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	231.900,00
10.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	81.930,00
10.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	134.900,00
10.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	20.000,00
10.5.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	25.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	19.900,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	19.900,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	13.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	13.300,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00"

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.758.072,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 284.000,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 2.438.072,00 eura te pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 36.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	29.100,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	29.100,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	218.600,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	218.600,00
3.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	5.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.000,00
4.	Prometnice i promet	10.000,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	10.000,00
5.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	12.500,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	12.500,00
6.	Produžena ulica Riva i Trg Žabica	53.000,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.000,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	328.200,00
7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	252.700,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	75.500,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	2.302.750,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.302.750,00
2.	Obalna šetnica zapad	42.732,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	6.732,00
2.2.	Izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna	36.000,00
3.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.345.482,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	2.309.482,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna	36.000,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	31.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00
2.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	53.090,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	84.390,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00"

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 885.675,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 37.000,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 808.375,00 eura te naknade za koncesije u iznosu od 40.300,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje	50.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	9.700,00
1.2.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	40.300,00
2.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje	13.300,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
3.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje	14.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	14.000,00
4.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića, proširenje	808.375,00
4.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	808.375,00
5.	Sveukupno nerazvrstane ceste	885.675,00
5.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	37.000,00
5.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	808.375,00
5.3.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	40.300,00"

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 4.170.677,00 eura."

Članak 5.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke."

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

P R O G R A M
građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2023. godinu za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.753.100,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 784.180,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 97.320,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.300,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 771.300,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	853.400,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	108.600,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	744.800,00
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	39.800,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.180,00
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	8.620,00
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	66.300,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	66.300,00
4.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	66.400,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	66.400,00
5.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	141.700,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	39.800,00
5.2.	Izvor financiranja: donacije	26.500,00
5.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	75.400,00
6.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	132.700,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	19.100,00
6.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	40.000,00
6.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	13.300,00
6.4.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	60.300,00
7.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	93.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	93.000,00
8.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	26.600,00
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	26.600,00
	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na	

9.	Martinkovcu	140.700,00
9.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	140.700,00
10.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza	159.300,00
10.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	159.300,00
11.	Sveukupno nerazvrstane ceste	1.719.900,00
11.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	750.980,00
11.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	97.320,00
11.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	771.300,00
11.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	60.300,00
11.5.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	40.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	19.900,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	19.900,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	13.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	13.300,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 3.

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.952.145,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 302.800,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 2.649.345,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	26.600,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	26.600,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	161.200,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	161.200,00
3.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	4.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	4.000,00
4.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	79.700,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	79.700,00
5.	Prometnice i promet	39.817,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	39.817,00
6.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	75.523,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	75.523,00
7.	Trsat – ceste	35.160,00
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	35.160,00
8.	Sveukupno nerazvrstane ceste	422.000,00
8.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	271.500,00
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	150.500,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	2.302.750,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.302.750,00
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	10.273,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	10.273,00
3.	Obalna šetnica zapad	132.732,00
3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	132.732,00
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.445.755,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	2.445.755,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	31.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00
2.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	53.090,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	84.390,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Članak 4.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.576.300,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 448.100,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 1.128.200,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti	15.400,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	15.400,00
2.	Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje	13.300,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
3.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje	238.900,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	238.900,00
4.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje	13.300,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
5.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima, produženje	30.510,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	30.510,00
6.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje	127.400,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	127.400,00
7.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje	1.088.400,00

7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.088.400,00
8.	Sveukupno nerazvrstane ceste	1.527.210,00
8.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	438.810,00
8.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.088.400,00

2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima	9.290,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	9.290,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	39.800,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	39.800,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	49.090,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	9.290,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	39.800,00

Članak 5.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.281.545,00 eura.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 024-01/22-01/130
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

**Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2023. godinu**

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.314.200,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 890.380,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 137.320,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 20.000,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 226.500,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	332.000,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	132.000,00
1.2.	Izvor financiranja: donacije	200.000,00
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	39.800,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.180,00
2.2.	Izvor financiranja: proračun Grada	8.620,00
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	66.300,00

3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	66.300,00
4.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	66.400,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	35.540,00
4.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	30.860,00
5.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	221.700,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	79.800,00
5.2.	Izvor financiranja: donacije	26.500,00
5.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	115.400,00
6.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	132.700,00
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	90.260,00
6.2.	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	9.140,00
6.3.	Izvor financiranja: proračun Grada	13.300,00
6.4.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	20.000,00
7.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	93.000,00
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	93.000,00
8.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	26.600,00
8.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	26.600,00
9.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	140.700,00
9.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	140.700,00
10.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza	159.300,00
10.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	159.300,00
	Pristup poslovnom stambenom kompleksu Krnjevo	

11.		2.500,00
11.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.500,00
12.	Sveukupno nerazvrstane ceste	1.281.000,00
12.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	857.180,00
12.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	137.320,00
12.3.	Sveukupno izvor financiranja: donacije	226.500,00
12.4.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	20.000,00
12.5.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	40.000,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	19.900,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	19.900,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	19.900,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
---------	-------	----------------

1.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	13.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
2.	Sveukupno javna rasvjeta	13.300,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00”

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.195.877,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 436.700,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 2.723.177,00 eura te pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 36.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste		
Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići	29.100,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	29.100,00
2.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	292.600,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	292.600,00
3.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	4.000,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	4.000,00

4.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	79.700,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	79.700,00
5.	Prometnice i promet	39.890,00
5.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	39.890,00
6.	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	76.010,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	76.010,00
7.	Trsat – ceste	30.000,00
7.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	30.000,00
8.	Produžena ulica Riva i Trg Žabica	53.000,00
8.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.000,00
9.	Sveukupno nerazvrstane ceste	604.300,00
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	405.400,00
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	198.900,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	2.302.750,00
1.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	2.302.750,00
2.	Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	10.273,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	10.273,00
3.	Obalna šetnica zapad	194.164,00

3.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	158.164,00
3.2.	Izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna	36.000,00
4.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.507.187,00
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	2.471.187,00
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna	36.000,00

3. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	31.300,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00
2.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	53.090,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	84.390,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	31.300,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	53.090,00”

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.563.000,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 394.500,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 1.128.200,00 eura te naknade za koncesije u iznosu od 40.300,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti	15.400,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	15.400,00
2.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje	238.900,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	198.600,00
2.2.	Izvor financiranja: naknada za koncesije	40.300,00
3.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje	13.300,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	13.300,00
4.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima, produženje	30.510,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	30.510,00
5.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje	127.400,00
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	127.400,00
6.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje	1.088.400,00
6.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	1.088.400,00
7.	Sveukupno nerazvrstane ceste	1.513.910,00

7.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	385.210,00
7.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	1.088.400,00
7.3.	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije	40.300,00

2. Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv	Iznos u eurima
1.	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima	9.290,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	9.290,00
2.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	39.800,00
2.1.	Izvor financiranja: proračun Grada	39.800,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	49.090,00
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	9.290,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada	39.800,00”

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.073.077,00 eura.”

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke.”

KLASA: 024-01/23-01/78
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

**Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.**