



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnica

KLASA: 024-03/26-03/5
URBROJ: 2170-1-02-00-26-4
Rijeka, 12. veljače 2026.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednika, gospodina
Roberta Kurelića

Predmet: PREDRAG MILETIĆ – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Kurelić,

član Gradskog vijeća **PREDRAG MILETIĆ** je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio je sljedeće pitanje:

„S obzirom na to da je Grad Rijeka jednostrano raskinuo ugovor za izradu projektne dokumentacije nove Osnovne škole „Fran Franković“ na Drenovi, čime je izgubljena mogućnost prijave na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i povlačenja bespovratnih europskih sredstava za projekt vrijedan najmanje 15 milijuna eura, i to u trenutku kada je riječ o jedinoj riječkoj osnovnoj školi koja u potpunosti radi u dvije smjene te u objektu za koji je zbog sigurnosnih problema reagirao i Državni inspektorat, molim vas da jasno odgovorite: tko je donio odluku o raskidu ugovora, je li prije toga procijenjen rizik gubitka europskih sredstava te tko snosi političku i službenu odgovornost za propuštanje financiranja projekta od ključne važnosti za djecu i roditelje na Drenovi, kao i kojim će se izvorima sada uopće osigurati novac za izgradnju nove škole?“

Poznato je da je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo u siječnju 2025. godine pokrenuo postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Fran Franković te je, kao naručitelj, sklopio ugovor s projektantskim poduzećem M-ING d.o.o. radi izrade projektne dokumentacije potrebne za realizaciju navedenog zahvata.

Sukladno potpisanom ugovoru, rok za izvršenje usluge iznosio je 195 kalendarskih dana, odnosno projektna dokumentacija trebala je u cijelosti biti isporučena Gradu Rijeci do 17. srpnja 2025. godine. Međutim, tijekom provedbe ugovora utvrđeno je da izvršitelj nije ispunio većinu preuzetih obveza u ugovorenom roku. S obzirom na značajno prekoračenje rokova i neispunjenje ugovornih obveza, Grad Rijeka bio je primoran uputiti projektantu obavijest o jednostranom raskidu ugovora.

Unatoč uložnim naporima da se ugovorne obveze izvrše, uključujući održane radne sastanke i višekratne pozive na ubrzanje izrade projektne dokumentacije, raskid ugovora pokazao se, ne samo opravdanim, već i nužnim korakom zbog neispunjenja preuzetih obveza, odnosno ne izrade projektne dokumentacije u propisanom roku.

Grad Rijeka nije odustao od realizacije ovog važnog projekta. Putem Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo pokrenute su daljnje aktivnosti te je započeta izrada idejnog rješenja za izgradnju nove Osnovna škola Fran Franković na lokaciji postojeće škole. Idejnim

rješenjem predvidjet će se funkcionalno, sigurno i arhitektonski primjereno rješenje, a primarni cilj projekta jest stvaranje uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu.

Grad poduzima sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije razriješila te kako bi se s realizacijom projekta nastavilo u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

