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a) I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 za 2009. godinu 

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine donijelo Izmjene i 
dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (u 
nastavku Program).  
Program je donesen sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine br. 36/95, 70/79, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 
i 79/09), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja. 
Sukladno stavku 5. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza svake 
godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju  Programa za prethodnu kalendarsku 
godinu. 
Slijedom navedenog u nastavku dat je tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema 
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja. 

N A Z I V Program Izvršenje 
Programa 

Index 
3/2 

1 2 3 4
I  GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 

a) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 980.000,00 928.468,06 94,7
-Javne površine u Starom gradu – Užarska ulica – 1200 m2  980.000,00 928.468,06 94,7

II  GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 14.360.000,00 11.786.425,47 82,1
- Pristupne ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu dužine 
250 m' – dio 

400.000,00 93.709,55 23,4

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120 m'  
- priprema gradnje   

200.000,00 20.620,62 10,3

- Pristupna cesta sportskoj dvorani Zamet dužine 206 m' – 
građenje 

2.800.000,00 2.743.376,00 98,0

- Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom dužine 1500 m' – 
projekti 

150.000,00 5.520,00 3,7

- Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora – 
studije izvodljivosti 

88.000,00 87.840,00 99,8

- Pristupna cesta na Srdočima GP2c-I. faza dužine 95 m' – 
građenje 

1.160.000,00 1.168.647,75 100,7

- Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu dužine 150 
m' dužine 75 m' – građenje 

1.150.000,00 989.435,56 86,0

- Spoj Ul. Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m' – priprema 200.000,00 203.535,53 101,8
- Nastavak ceste Tina Ujevića – zemljište i projekti 88.000,00 86.902,25 98,8
- Spoj ceste A na lokaciju Bok Drenova, dužine 200 m' 300.000,00 82.410,00 27,5
- Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu 100.000,00 11.066,96 11,1
- Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu, dužine 654 m' 7.724.000,00 4.919.251,65 63,7

- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m' – imovinsko pravna 
priprema 

- 525.211,06 -

- ŽC 5025 Rujevica – Marinići, imovinsko pravna priprema - 848.898,54 -

b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 26.642.200,00 19.008.255,04 71,3
- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m’ - priprema 3.300.000,00 2.147.791,84 65,1
- Županijska cesta ŽC 5025 Rujevica – Marinići dužine 3100 m’, 
   imovinsko  pravna priprema 

6.800.000,00 3.208.047,15 47,2

- Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu dužine 654 m' 676.000,00 435.644,89 64,4
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- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju 
stanova na Rujevici – I. i II. faza, dužine 1200 m' - dio  

4.852.000,00 4.857.575,95 100,1

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju 
stanova na Drenovi 

50.000,00 - -

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 130 m'  264.200,00 - -
- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine 247 m'  10.700.000,00 8.359.195,21 78,1
  
III   GRAĐENJE JAVNE RASVJETE  
  
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  1.540.000,00 1.133.754,78 73,6
- Javna rasvjeta pristupne ceste sportskoj dvorani na Zametu 
dužine 223m' 

200.000,00 220.400,00 110,2

- Javna rasvjeta cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu dužine 
2250 m' – dio 

1.300.000,00 913.354,78 70,3

- Javna rasvjeta pristupne ceste GP2c na Srdočima dužine 215 m' 40.000,00 - -
  
b)  iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od    300.000,00 261.289,20 37,1
  
- Javna rasvjeta stambenog područja Rujevica – II faza dužine 110 
m'  

100.000,00 129.149,20 129,1

- Javna rasvjeta pristup. ceste GP2c na Srdočima dužine 215 m' 200.000,00 132.140,00 66,1
 

IV   GRAĐENJE GROBLJA  
  
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  584.609,00 520.664,12 89,1
-  Nastavak izgradnje ukopnih mjesta na općim poljima 584.609,00 520.664,12 89,1
  
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 265.722,00 265.722,00 100,0
- Nastavak izgradnje ukopnih mjesta na općim poljima 265.722,00 265.722,00 100,0
  
V   GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU  
      PITKOM VODOM 

 

  
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 6.273.800,00 4.263.074,75 68,0
  
- Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3 dužine do 8.000 m' -
dio 

1.280.600,00 797.067,97 62,3

- Izgradnja vodovoda i objekata G. Pulac dužine 1684 m' 2.571.900,00 1.700.084,63 66,1
- Izgradnja vodovoda za potrebe Sveučilišnog kampusa na Trsatu 
– dio 

1.127.900,00 630.521,19 55,9

- Izgradnja vodoopskrbe kompleksa zgrade u Ulici Tina Ujevića 364 
m' 

272.500,00 257.838,42 94,6

- Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida – zaostalo 
plaćanje 

36.400,00 36.366,63 99,9

- Izgradnja vodovoda za stanove POS Rujevica 716 m' 32.700,00 - -
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava CZGO Marišćina I. faza 
(okončani obračun) 

435.900,00 434.651,12 99,7

- Vodoopskrba RZ Bodulovo – projekt 108.900,00 - -
- Izgradnja vodoopskrbe otoka Krka (okončani obračun) 407.000,00 406.544,79 99,9
  
VI   GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODOVODNJU I 
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 

 

  
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od 8.369.000,00 2.974.257,29 15,2
  
- Kanalizacijski sustav Grobnik, dužine 4.000 m'  3.984.800,00 1.078.259,05 27,1
- Kanalizacija Klana – rekonstrukcija uređaja, projekti – dio 1.487.600,00 93,50 -
- Projektna dokumentacija 273.000,00 233.672,73 85,6
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- Odvodnja kompleksa zgrada Ulice Tina Ujevića – dužine 350 m' 386.900,00 371.992,08 96,2
- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu – dio, dužine 618 m' 817.400,00 396.784,16 48,6
- Kolektor u Ulici M. Grbac, dužine 450 m' 980.000,00 532.958,65 54,4
- Odvodnja za stanove POS Rujevica 175.000,00 177.406,82 101,4
- Izgradnja kolektora u naselju Turan, u dužini 250 m' 264.300,00 183.090,30 69,3

 
VII   GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME 
ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 

 

  
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od           7.246.700,00 5.083.498,08 70,2
- Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz otpada 7.246.700,00 5.083.498,08 70,3
  
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 195.140,00 - -
- Nabava specijalnih vozila za odvoz otpada  195.140,00 - -

 
VIII   GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME 
ZA ODLAGANJE  KOMUNALNOG OTPADA 

 

  
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od                   19.595.000,00 10.809.401,37 55,2
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama - dio 16.720.000,00 9.241.073,71 55,3
- Izgradnja reciklažnih dvorišta, projekti, izgradnja – dio 2.885.000,00 1.568.327,66 54,4

 
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 1.423.774,51 21,9
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – 
financijska pomoć Fonda  

4.000.000,00 461.982,23 11,6

- Izgradnja Centralne zone za gospod. otpadom Marišćina, I. faza –
dio 

2.500.000,00 961.792,18 38,5

  
IX.  GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME  
       ZA PRIJEVOZ PUTNIKA 

 

  
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od                   50.000,00 - -
- Izrada projekta za autobazu 50.000,00 - -
  
X.  GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME  
      ZA TRŽNICE NA MALO 

 

  
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od    1.600.000,00 1.515.963,64 89,2
- Uređenje objekata tržne djelatnosti                            1.600.000,00 1.515.963,64 89,2

 
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 100.000,00 100.000,00 100,0
- Uređenje objekata tržne djelatnosti 100.000,00 100.000,00 100,0

 
S V E U K U P N O 94.602.171,00 60.074.548,31 63,5

 
Ukupna planirana sredstva utvrđena Programom iznosila su 94.602.171,00 kn, a ostvareno je 
60.074.548,31 kn ili 63,5 % od Programa. 
Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima. Uz 
svaki razvojni zahvat označene su točke Programa iz tablice te ukupno financijsko ostvarenje po 
izvorima financiranja. 
 
Do većih odstupanja u odnosu na Program došlo je kod izvora financiranja za imovinsko-pravnu 
pripremu za Cestu 233 i Županijsku cestu Ž5025 Rujevica-Marinići, gdje su uložena sredstva 
komunalnog doprinosa i sredstva proračuna.  
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ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE , NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU 
(Program I, II, III) 

 
Kapitalni projekt: Uređenje Užarske ulice 
U 2009. godini podmirene su obveze plaćanja prijelaznih radova iz prethodne godine. 
 
Plaćeno je 928.468,06 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu 
Za 4 lokacije (7 Markovići, 25 Donja Drenova, 27 Pužići, 31 Baredice) završen je proces pripreme 
projektne dokumentacije. Izrađeni su elaborati parcelacije, provedeni su za sve lokacije osim 
lokacije 7 Markovići gdje se zbog protivljenja stranke odustalo od provedbe. Završena  je izrada 
idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama - produžetak Berte Jardas. Sve ceste osim 
lokacije 31 su u sklopu održavanja ili uz dogovor sa privatnim investitorima (Berte Jardas), 
asfaltirane u postojećim gabaritima. 
 
Uloženo je 93.709,55 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet 
Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu, te 
uloženih žalbi. 
 
Plaćeno je 20.620,62 kn iz komunalnog doprinosa vezano za pravne usluge imovinsko pravne 
pripreme.   
 
Kapitalni projekt: Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zamet  
Završena je izgradnja pristupne ceste i dobivena je uporabna dozvola koja je pravomoćna. Izrađen 
je  elaborat urisa objekta i predan na provedbu. Pristupna cesta dužine je 206 m s pripadnim 
instalacijama. Javna rasvjeta izvedena je u ukupnoj dužini 223 m.  
 
Uloženo je 2.963.776,00 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom  
Izrada projektne dokumentacije prolongira se u  2010. godinu. 
 
Plaćeno je 5.520,00 kn iz komunalnog doprinosa za pravne usluge za provođenje imovinsko 
pravne pripreme. 
 
Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora 
Prema dostavljenim zahtjevima za izgradnju krupne komunalne infrastrukture Mjesnih odbora 
izrađena je za 5 lokacija osnovna projektna dokumentacija na razini studija mogućnosti izvedbe, i 
to: Izgradnja parkirališta ispod crkve Sv. Ana u MO Draga, Izgradnja parkirališta na kat u ul. Ratka 
Petrovića u MO Gornja Vežica, Etažno parkiralište uz igralište "Podmurvice" u MO Mlaka, 
Rekonstrukcija ceste Pehlin-Mihovilići-Androv breg-Baretićevo u MO Pehlin i Rekonstrukcija 
prometnice prema naselju Strmica u MO Trsat. 
 
Uloženo je 87.840,00 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2C 
Završena je izgradnja pristupne ceste GP2c u dužini od 95 m. Dobivena je uporabna dozvola koja 
je pravomoćna.  Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu. U sklopu ove ceste 
izrađene su nužne instalacije prema građevinskoj dozvoli te pripadna javna rasvjeta u dužini od 
215 m' . 
 
Uloženo je 1.168.647,75 kn iz komunalnog doprinosa te 132.140,00 kn sredstava proračuna – 
koncesije. 
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Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu oznake U9 
Završena je izgradnja pristupne ceste oznake U9 dužine 75 m'. Dobivena je uporabna koja je 
pravomoćna. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu.  
U sklopu ceste su izrađene nužne instalacije prema potvrdi glavnog projekta. 
 
Uloženo je 989.435,56 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Spojna cesta Tina Ujevića prema Dražičkoj 
Završen je idejni projekt navedene prometnice, te je dobivena lokacijska  dozvola. Elaborat 
parcelacije je u tijeku, predan je na provedbu. Glavni i izvedbeni projekti su u izradi, a njihova 
dovršenost je 65%. Izvršena je analiza zemljišta i pripremljen koncept potrebnog otkupa i ostalih 
poslova imovinsko pravne pripreme za otkup zemljišta duž trase dionice.  
 
Uloženo je 203.535,53 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Nastavak ceste Tina Ujevića 
Tijekom godine vršio se otkup zemljišta sukladno Programu Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
 
Uloženo je 86.902,25 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova. 
Započelo je projektiranje sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne ceste na 
lokaciji Bok na Drenovi, kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene 
ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu. Izrađen je idejni 
projekta te pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Predan je zahtjev za ishođenje 
lokacijske dozvole. Projektiranje glavnog i izvedbenog projekta je u tijeku, a završenost je 40%. 
 
Uloženo je 82.410,00 kn iz komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu 
Temeljem kupoprodajnog ugovora izvršeno je plaćanje za zemljište na području Škurinjske Drage. 
 
Utrošeno je 11.066,96 kn komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt : Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu 
U izgradnji ovih prometnica uz Grad Rijeku i KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka sudjeluju i 
HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka, HT – hrvatske telekomunikacije 
d.d. Zagreb i Energo d.o.o. Rijeka. 
Ceste se sastoje od dva dijela. 
Sveučilišna avenija – 1. faza predstavlja dvosmjernu prometnicu s četiri traka, autobusnim 
stajalištem i uličnim parkiranjem. Ukupna dužina ulice je cca 275 metara. U cestovnom smislu 
Sveučilišna avenija je izvedena osim završnog sloja tampona i asfalta. Ugrađene su sve 
predviđene instalacije. Gotovost radova je 75%. Javna rasvjeta realizirana je samo u kanalskom 
dijelu bez postave stupova u ukupnoj dužini od 1175 metara. 
Produžetak Dukićeve ulice je dvosmjerna sabirna prometnica sa tri prometna traka, autobusnim 
stajalištem i uličnim parkiranjem. Započinje na križanju sa Sveučilišnom avenijom, a završava na 
spoju s postojećom Dukićevom ulicom u ukupnoj dužini od 379 metara. U cestovnom smislu 
produžetak Dukićeve ulica je izvedena osim završnog sloja tampona i asfalta. Izvedene su i 
pripadne instalacije. Dovršenost radova je 75%. Javna rasvjeta realizirana je samo u kanalskom 
dijelu bez postave stupova u ukupnoj dužini od 1075 metara. 
Dovršetak radova očekuje se 2010. godine, a sukladno dinamici radova na izgradnji objekata 
Kampusa čiji je investitor Sveučilište u Rijeci. 
 
Uloženo je 5.832.606,43 kn iz komunalnog doprinosa i 435.644,89 kn iz sredstava proračuna. 
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Kapitalni projekt: Cesta 233 
Tijekom izgradnje I. i II. faze II dionice, koja se provodi preko Investitora Rijeka promet d.d. Rijeka 
izvršen je pretežiti otkup i dovršava se izvlaštenje preostalog zemljišta II faze II dionice. 
Radovi na izgradnji II dionice GSP 233, privode se kraju, u tijeku su radovi na pripremi za 
asfaltiranje I faze, na II fazi izvedeni su radovi u količini od 40%. U tijeku je proces ishođenja 
potvrde glavnog projekta za III fazu II dionice.  
 
U imovinsko-pravnu pripremu uloženo je 2.147.791,84 kn sredstava proračuna i 525.211,06 kn iz 
komunalnog doprinosa. 
 
Kapitalni projekt: ŽC 5025 Rujevica – Marinići 
Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za nastavak izgradnje prometnice do granice 
Grada Rijeke sa Općinom Viškovo čija gotovost je oko 80% za sve tri faze. Napravljena je 
kompletna projektna dokumentacija i ishođene su dozvole za gradnju 2. i 3. faze prometnice 
Rujevica-Marinići. U tijeku je postupak ishođenja Potvrde glavnog projekta za 4. fazu izgradnje 
ceste Ž5025. 
Izgradnja 1. faze prometnice Rujevica – Marinići u dužini od 680 m od ul. Antuna Barca do čvora 
Rujevica sa spojem na priključnu cestu čvora, koju je temeljem posebnog ugovora preuzeo Rijeka 
promet d.d. kao investitor, dovršena je. Izgrađena je i prateća infrastruktura: sanitarni kolektor 
„Marčelji“ dužine 680 m sa 70 m priključka, kolektor oborinske odvodnje dužine 572 m sa 109 m 
priključaka i javna rasvjeta dužine 1.400 m. 
 
U imovinsko-pravnu pripremu uloženo 3.208.047,15 kn sredstava iz proračuna i 848.898,54 kn iz 
komunalnog doprinosa.  
 
Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici – 1. i 2. faza 
Za potrebe izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova izrađena je 
projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola za prateću komunalnu infrastrukturu 
odnosno preostali dio prometnice G4.1. dužine oko 50 m, pripadna parkirališta i priključke, a 
sukladno terminima izgradnje stambenih građevina. Izvršeno je financiranje prijelaznih radova na 
izgradnji infrastrukture za građevine stanova P1 i P2. Odvezen je višak materijala od 12.000 m3 sa 
Rujevice, a vezano za izgradnju infrastrukture 1. faze izgradnje. 
 
Ukupno uloženo 4.986.725,15 kn iz sredstava proračuna.  
 
Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi 
Zbog potrebe prethodne izrade DPU-a koji nije donesen, a kojeg donosi nadležni odjel, nije bilo 
potrebne aktivnosti, pa nije bilo ni ulaganja. 
 
Kapitalni projekt: Tunelski priključak na D-404  
Građevinski radovi na izgradnji tunelskog priključka financiraju se u jednakim dijelovima iz 
korporativnih obveznica TD Rijeka prometa d.d. Rijeka i sredstava Hrvatskih cesta d.d. Zagreb koji 
se doznačuju u Proračun Grada Rijeke. Završeni su radovi na izgradnji tunelskog priključka RI-
Policentro i probijena je tunelska cijev u dužini od 247 m. Ishođena je  1. Izmjena IV Građevne 
dozvole. U tijeku je opremanje tunelskog priključka sve sukladno dinamici izgradnje preostalog 
dijela ceste D 404 čiji je investitor Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. 
 
Uloženo je 8.359.195,21 kn iz sredstava proračuna.  
 

ULAGANJE U GRAĐENJE GROBLJA (PROGRAM IV) 
 
Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja na CGG Drenova 
Izvršeno je financiranje prijelaznih radova prilaza općim poljima F 49. 
 
Plaćeno je 520.664,12 kn iz komunalnog doprinosa i 265.722,00 kn iz sredstava proračuna.  
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ULAGANJA U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM  
(PROGRAM V) 

 
Kapitalna pomoć: Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3 
U 2009. god. započeta je izgradnja vodovodnih ogranaka Turkovo dužine 210 metara i ogranka 
Baćići dužine 286 metara sa rekonstrukcijom kanalizacije u dužini od 210 metara. Radovi na 
ogranku Turkovo su završeni u 2009. g., a radovi na ogranku vode i kanalizaciji u Baćićima 
nastavljaju se i u 2010.god. 
 
Uloženo je 797.069,97 kn iz cijene komunalne usluge.      
 
Kapitalna pomoć: Vodovod i objekti G.Pulac  
Krajem studenoga 2009. godine završeni su radovi na izgradnji vodospreme Gornji Pulac od 1.200 
m3, rekonstrukciji vodosprema VS Pulac sa dogradnjom crpne stanice, tlačnom cjevovodu dužine 
327 m, opskrbnom cjevovodu dužine 1.157 m i ispusnom cjevovodu dužine 200 m, što je bilo 
nužno da bi se osigurala dostatna količina vode i odgovarajući pritisak u mreži naselja Gornji 
Pulac. Dobivena je uporabna dozvola. 
 
Uloženo je 1.700.084,63 kn iz cijene komunalne usluge.  
 
Kapitalna pomoć: Vodovod za potrebe Sveučilišnog kampusa na Trsatu 
U sklopu Sveučilišne avenije izvedeno je ukupno 427 metara vodovoda, a u sklopu Dukićeve ulice 
izvedeno je ukupno 588 metara vodovoda. 
 
Uloženo je 630.521,19 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Vodoopskrba kompleksa zgrade Ul. Tina Ujevića 
Izvršeno je plaćanje prijelaznih radova u iznosu od 257.838,42 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida 
Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih radova u iznosu od 36.366,63 kn iz cijene komunalne 
usluge.  
 
Kapitalna pomoć: Vodovod za stanove POS Rujevica 
Plaćanje prijelaznih radova izvršeno je krajem 2008. pa nije ostvaren trošak u 2009. godini. 
 
Kapitalna pomoć: CZGO Marišćina I faza 
U 2009. godini vršena su plaćanja po okončanom obračunu za izvedene radove u 2008. godini u 
iznosu od 434.651,12 kn iz cijene usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Analiza vodoopskrbe RZ Bodulovo 
U 2009. godini nije se pristupilo realizaciji pa nije bilo ulaganja.  
 
Kapitalna pomoć: Vodoopskrba otoka Krka 
Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih radova u iznosu od 406.544,79 kn iz cijene komunalne 
usluge.  
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ULAGANJE GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE  
OTPADNIH VODA (PROGRAM VI) 

 
Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran 
Za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik, koji se vodi od strane Hrvatskih voda Jadranski 
projekt d.o.o. u sklopu «Projekt Jadran», dovršena je izrada glavne projektne dokumentacije, 
imovinsko - pravna priprema, te ishođenje lokacijskih dozvola po daljnjim fazama realizacije 
kanalizacijskog sustava Grobnik. Dovršeni su radovi na kanalizaciji naselja Pašac kreditirani od 
strane Svjetske banke te je izgrađeno 2784 m kanalizacijske mreže i CS Pašac. Ishođene su 
lokacijske dozvole za kolektore naselja: Orehovica, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i 
Cernik u dužini od 24.000 m, sve sukladno pravilima tvrtke Projekt Jadran d.o.o. koja provodi 
projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske, uz kreditiranje od strane Svjetske 
banke.  
Uloženo je 1.078.259,05 kn iz cijene komunalne usluge.  
 
Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza 
Projekt je na dobivanju lokacijske dozvole, a glavni i izvedbeni projekti su završeni. 
Uloženo je 93,50 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija 
Dovršena je projektna dokumentacija ugovorena u 2008. godini. 
Uloženo je 233.672,73 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Odvodnja kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića 
U sklopu izgradnje kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića na Srdočima dovršeni su radovi na 
izgradnji nastavka kanalizacijskog kolektora sa spojem na postojeću kanalizaciju u dužini od 350 
m'. 
Uloženo je 371.992,08 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu  
U sklopu Sveučilišne avenije izvedeno je ukupno 426 metara sanitarnog kolektora a u sklopu 
Dukićeve ulice izvedeno je ukupno 192 metara sanitarnog kolektora. 
Uloženo je 396.784,16 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Kolektor u Ulici Marije Grbac 
Dovršena je izgradnja kolektora u Ulici Marije Grbac na Zametu u dužini od 450 m'. Paralelno su 
dovršeni radovi ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika, što je financirano od 
drugih investitora. 
Uloženo je 532.958,65 kn iz cijene komunalne usluge.  
 
Kapitalna pomoć: Odvodnja za stanove POS Rujevica 
Izvršeno je plaćanje prijelaznih radova i projekata. 
Uloženo je 177.406,83 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalna pomoć: Kolektori naselja Turan 
Izgrađen je kanalizacijski kolektor u dužini od 250 m', izvršen konačni obračun i primopredaja 
izvedenih radova. 
 
Uloženo je 183.090,30 kn iz cijene komunalne usluge.  
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ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKA OPREME ZA  

ODRŽAVANJE ČISTOĆE (PROGRAM VII) 
 
Kapitalna pomoć: Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog  otpada 
U 2009. godini ugovorena je i isporučena slijedeća oprema: četri autosmećara 16 m3, autosmećar 
10 m3, autosmećar 5 m3, autopodizač 12t, autopodizač 5t, kamion s podiznom platformom 5t, 
kamion s visokim stranicama 6,3t, dva mala vozila za sakupljanje kartona, 761 plastičnih 
spremnika za otpad 1100 l, 21 rolo kontejner 21 m3, vozilo za popravak kontejnera, uređaj za 
pranje kontejnera, dodatak za dizalicu, utovarna košara i električni ulični usisavač.  
Uloženo je 5.083.498,08 kn iz cijene komunalne usluge.  
 
 

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKU OPREME 
ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA (PROGRAM VIII) 

 
Kapitalna pomoć: Sanacija odlagališta Viševac 
Izvode se radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, gdje je dovršetak produbljenja 
odlagališta na jugoistočnom dijelu izveden sa 85%.  U sklopu sanacije trenutno se izvode radovi na 
podizanju protupožarnog puta čiji se trup osigurava gabionima, te obodnom kanalu oborinske 
odvodnje. Pokosi produbljenja se zaštićuju  sustavom zaštite  od procjeđivanja u sklopu kojega se 
izrađuje  donji brtveni  sloj,  te sistem sakupljanja i odvodnje procjednih voda. 
Uloženo je 9.241.073,71 kn iz cijene komunalne usluge, a 461.982,23 kn iz sredstava financijske 
pomoći Fond-a. 
 
Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnih dvorišta i sortirnice 
Završeni su radovi na uređenju objekata i platoa reciklažnog dvorišta u Mihačevoj Dragi te je isto 
pušteno u funkciju sredinom 2009. god. Dobivena je uporabna dozvola.                                                           
Uloženo je 1.568.327,66 kn iz cijene komunalne usluge. 
 
Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Marišćina  
Za potrebe izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina dovršena je imovinsko 
pravna priprema, izgradnja obilazne ceste za Studenu i privremeno rješenje spoja (1. faza). 
Dovršene su aktivnosti na pripremi izvođenja radova na prelaganju elektroinstalacija. Izrađuje se 
tender dokumentacije za izgradnju slijedećih faza izgradnje CZGO Marišćina, u izradi su geodetski 
i drugi elaborati, dokumentacija za razvoj sustava, obavljaju se konzultantske usluge i usluga 
promidžbe i edukacije, a sve sukladno predviđenoj dinamici u okviru predložene IPA aplikacije 
sufinanciranja pred pristupnog fonda Europske unije (gotovost 60%).  
Svi poslovi obavljaju se od strane investitora Eko plus d.o.o. Rijeka. 
Grad Rijeka sudjeluje u sufinanciranju pripreme izgradnje sa 20% predviđenih sredstava. 
Uloženo je 961.792,18 kn sredstava proračuna.  
 
 

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKU OPREME ZA 
PRIJEVOZ PUTNIKA (PROGRAM IX) 

 
Kapitalna pomoć: Izrada projekata za autobazu 
Nije bilo aktivnosti ni ulaganja. 
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ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKA OPREME ZA 
TRŽNICE NA MALO (PROGRAM X) 

Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica 
Izvršeni su radovi na obnovi pročelja i krova, te na restauraciji ukrasne plastike pročelja Paviljona 
1. Napravljena je izvedbena projektna dokumentacija za sanaciju unutarnjeg prostora Ribarnice,
kojom se uvode dodatna korita za pranje i osiguranje tople vode na svakom koritu. Projektom je 
predviđeno i podizanje zatvorenih montažnih garderobnih prostorija na galeriji paviljona Ribarnice. 
Na projekt je dobivena suglasnost Konzervatora. 

Uloženo je 1.515.963,64 kn iz koncesija te 100.000,00 kn iz prihoda proračuna. 
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