
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

GRAD RIJEKA 
    Gradonačelnik 

Rijeka, 16. 06. 2010. 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Pešić Bukovac 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-

goranske županije broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje  C) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za 

komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini. 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 



Točka 3. 

c) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne
prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini



  

 
c ) I Z V J E Š Ć E 

o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
 na području mjesnih odbora u 2009. godini 

 
I. UVOD 
 

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda  za 2009. godinu dio sredstava 
komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim 
odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene  temeljeno je na Odluci o 
načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-
goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija 
(komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava 
komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini, 
što u 2009. godini iznosi ukupno 10.338.000,00 kn. 
Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, 
utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je 
donijelo Gradsko vijeće na sjednici 18. prosinca 2008. godine. 
Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko 
vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora. 
Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i 
podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih 
cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete). 
Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2009.) godinu, tijekom godine izvodili su se i 
radovi koji su prenijeti iz 2008 godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju 
su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2008. godine računi su 
zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2008. već u rashode 
prijelaznih radova u 2009. godini. 
Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom 
prioriteta za 2009. godinu. 
 
II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2008. GODINE 
 
Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju 
R. 
br. 

MJESNI ODBOR IZVEDENI RADOVI 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

1 2 3 4 
RIJEKA PROMET 
1 MO BELVEDER  12.544,04
1.  Postava rukohvata u Ulici Fućkovo. 12.544,04
2 MO BRAJDA- 

DOLAC 
 7.694,54

1.  Postava rukohvata po sredini stepeništa u Ulici 
Beli Kamik. 

7.694,54

3. MO BRAŠĆINE -
PULAC 

 266.606,85

1.  Sanacija Ulice Oktavijana Valića na krivini kod 
kućnog broja 20. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su 
troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao 
nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili 
rashode prijelaznih radova u 2009. godini. 

143.517,14

2.  Sanacija kolnika kod pučke šterne i trga na 
Pulcu kod kućnog broja 20A . 
Radovi su također izvedeni krajem 2008. godine 

48.578,94
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ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun 
stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna 
teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini. 

3.  Uređenje obložnog zida u Ulici Pulac kod 
kućnog broja 1 te sanacija stubišta u 
Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 27. 

74.510,77

4. MO CENTAR- 
SUŠAK 

 10.156,50

1.  Postava dodatne ograde na zidu preko puta 
Zavoda za zapošljavanje u Ulici Bulevard 
Oslobođenja. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. 
godine.Troškovi zahvata su teretili rashode 
prijelaznih radova u 2009. godini. 

10.156,50

5. MO DRAGA  54.347,34
1.  Uređenje nogostupa u naselju Tijani. 

Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 189.313,50 kn od kog 
iznosa 134.966,16 kn je teretilo rashode u 2008. 
godini. 

54.347,34

6. MO DRENOVA  108.063,94
1.  Uređenje Ulice Drenovski put kućni broj 170. 

Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 
Troškovi zahvata su teretili rashode prijelaznih 
radova u 2009. godini. 

43.752,86

2.  Uređenje Ulice Brca od kućnog broja 3 do kraja. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 
Troškovi zahvata su teretili rashode prijelaznih 
radova u 2009. godini. 

22.641,98

3.  Tehnička priprema (izrada idejnog projekta i 
ishođenje lokacijske dozvole) za uspostavu 
službenog prilaza objektima u naselju Kučićevo 
selo. 

23.180,00

4.  Uređenje stubišta od ceste „A“ prema ambulanti 
i marketu. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 101.855,12 kn od kog 
iznosa 83.366,02 kn je teretilo rashode u 2008. 
godini. 

18.489,10

7. MO GORNJA- 
VEŽICA 

 35.441,00

1.  Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske 
dozvole za uređenje prilaznog puta prema 
zelenoj površini u Ulici Ratka Petrovića kućni 
broj 41 prema Svetom Križu. 

17.958,40

2.  Uređenje nogostupa uz novoizgrađeni potporno 
ogradni zid u Ulici Vjekoslava Dukića. 

17.482,60

8. MO GRBCI  114.137,10
1.  Uređenje ceste u Ulici Marije Grbac od kućnog 

broja 27 do kućnog broja 37. 
Dio radova izveden  je krajem 2008. godine a 
dio je prenijet na početak 2009. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 114.137,10 kn. 

114.137,10

9. MO KANTRIDA  222.574,97
1.  Tehnička priprema  za uređenje  Ulice Pionirska 

od kućnog broja 9 do kućnog broja 9d. 
39.040,00
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2.  Tehnička priprema za izvedbu stubišta koje 
spaja Ulice Prolaz Marčeljeva draga sa 
neizgrađenom cestom i sa Ulicom Marina 
Jakominića. 

25.803,00

3.  Sanacija stjenskog pokosa na sjevernoj strani 
Istarske ulice, od kućnog broja 22 do skretanja u 
Ulicu Silve Lovre Milenića. 
U 2008. godini izveden je veći dio radova dok je 
preostali manji dio realiziran početkom 2009. 
godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 
294.129,80kn od kog iznosa 229.215,43 kn je 
teretilo rashode u 2008. godini. 

64.914,37

4.  Uređenje potpornog zida i rješenje odvodnje 
oborinskih voda od autobusnog okretišta Bivio 
do početka Ulice Turanski put te odvodnja 
oborinskih voda u Ulici Tenčićevo. 

92.817,60

10. MO KOZALA  16.000,00
1.  Izvedba rukohvata na pozicijama: A.Mamića 

prema Baštijanovoj ulici, Trinajstićeva ulica, Ulici 
V. Novaka, Baštijanovoj ulici i Ulici Vladimira 
Nazora prema Ulici Ante Kovačića. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 
Troškovi zahvata su teretili prijelazne radove u 
2009. godini. 

16.000,00

11. MO MLAKA  11.650,76
1.  Postava rukohvata na stubištu i sanacija stubišta 

u Ulici Luki od kućnog broja 40 do kućnog broja 
44 i parku Crveni križ, te sanacija odvodnje 
oborinskih voda na spoju ulica V.P. Širole i 
Podmurvice. 

11.650,76

12. MO OREHOVICA  31.734,64
1.  Tehnička priprema za uređenje nogostupa od 

Donje Orehovice do tunela Banska vrata. 
Krajem 2008. godine izrađen je glavni projekt i 
zatražena potvrda glavnog projekta. Ukupni 
troškovi izrade projekta iznose 22.706,64 kn od 
kog iznosa 20.862,00 kn je teretilo rashode u 
2008. godini, a 1.844,64 kn tereti prijelazne 
radove u 2009. godini. 

1.844,64

2.  Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske 
dozvole za uređenje parkirališta na kraju Ulice 
Dragutina Tomića. 

29.890,00

13. MO PAŠAC  16.098,45
1.  Uređenje zidova u okolišu Stare špine. 16.098,45
   
14. MO PEHLIN  64.539,22
1.  Sanacija ceste Blažićevo „D“ 64.539,22
15. MO PODMURVICE  52.987,24
1.  Uređenje parkirališta u Bribirskoj ulici kod kućnih 

brojeva 10, 8 i 3 te prostora oko trafostanice. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 148.297,10 kn od kog 
iznosa 141.709,10 kn je teretilo rashode u 2008. 
godini. 

6.588,00

2.  Uređenje pješačkog puta – spoj Dubrovačke 
ulice i Ulice Antuna Barca od Dubrovačke ulice  

   3.294,00
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kućni broj 4 do Ulice Antuna Barca. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 69.918,20 kn od kog 
iznosa 66.624,20 kn teretilo je rashode u 2008. 
godini.  

3.  Uređenje nogostupa i potpornih zidova u 
Bihaćkoj ulici kod kućnog broja 3.  

23.219,24

4.  Sanacija potpornih zidova i pješačke staze u 
Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 4, sanacija 
asfalta u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 2 
do broja 4. 
Veći dio radova izveden je u 2008. godine dok je 
manji dio prenijet na početak 2009. godine. 
Ukupni troškovi zahvata iznose 161.935,48 kn 
od kog iznosa 145.099,48 kn je teretilo rashode 
u 2008. godini a 16.836,00 kn rashode 
prijelaznih radova u 2009. godini. 

16.836,00

5.  Ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje 
nogostupa od križanja Bribirske ulice do Ulice F. 
Mladenića. 
U 2007. godini izrađen je idejni projekt i 
zatražena lokacijska dozvola, za što je utrošeno 
33.550,00 kn što zajedno s troškovima u 2009. 
godini čini ukupan iznos od 36.600,00 kn. 

3.050,00

16. MO PODVEŽICA  30.970,38
1.  Uređenje neasfaltiranih površina u Ulici Jože 

Gabrovšeka kod kućnog broja 8 i 8a. 
30.970,38

17. MO SRDOČI  170.251,00
1.  Uređenje kamenog zida na parkiralištu u Ulici 

Marije Grbac istočno od spomenika.  
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 119.962,60 kn od kog 
iznosa 112.642,60 kn je teretilo rashode 2008. 
godine a 7.320,00 kn prijelazne radove u 2009. 
godini. 

7.320,00

2.  Asfaltiranje parkirališta u Ulici Marije Grbac 
ispod spomenika. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 92.866,40 kn od kog 
iznosa 85.546,40 kn je teretilo rashode 2008. 
godine a 7.320,00 kn prijelazne radove u 2009. 

7.320,00

3.  Uređenje i asfaltiranje južnog kraka Ulice Antuna 
Branka Šimića. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 174.399,00 kn od kog 
iznosa 133.394,80 kn je teretilo rashode 2008. 
godine, a 41.004,20 kn prijelazne radove u 
2009. 

41.004,20

4.  Uređenje dijela ceste u Ulici Markovići kod 
kućnih brojeva 27/1,2,3 i u Ulici Tonžino kod 
kućnog broja 18. 

114.606,80

18. MO SVETI KUZAM  42.700,00
1.  Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske 

dozvole za uređenje i proširenje parkirališta kod 
mjesnog groblja Sveti Kuzam. 

35.380,00

2.  Izrada izvedbenog projekta za izvedbu 
nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na 

7.320,00
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cestu D40 Sveti Kuzam, 
U 2008. godini izrađen je glavni projekt te je 
zatražena potvrda glavnog projekta za što je 
utrošeno 30.500,00 kn.  

19. MO SVETI 
NIKOLA 

 103.370,72

1.  Uređenje prilaza zgradama kućni broj 15/1 i 
kućni broj 15/2 u Ulici Milutina Barača. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 72.409,56 kn od kog 
iznosa 67.161,00 kn je teretilo rashode 2008. 
godine a 5.248,56 kn prijelazne radove u 2009. 
godini. 

5.248,56

2.  Postava dvostrukog svjetlosnog treptača na 
Novoj cesti.  

98.122,16

20. MO ŠKOLJIĆ  42.895,20
1.  Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od 

kućnog broja 2 do 4. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su 
troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao 
nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretli 
rashode prijelaznih radova u 2009. godini. 

16.531,00

2.  Sanacija nogostupa u Ulici Školjić. 
Radovi su također izvedeni krajem 2008. godine 
ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun 
stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna 
teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini. 

26.364,20

21. MO ŠKURINJE  51.349,80
1.  Sanacija stubišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod 

kućnog broja 44. 
19.019,80

2.  Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske 
dozvole za sanaciju stubišta u Ulici Save Jugo 
Bujkove broj 19. 
U 2008. godini za navedene radove utrošeno je 
17.080,00 kn što sa troškovima u 2009. godini 
čini ukupan iznos od 49.410,00 kn. 

32.330,00

22. MO ŠKURINJSKA 
DRAGA 

 170.489,28

1.  Sanacija nogostupa u Ulici Rastočine od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 9. 

31.993,28

2.  Sanacija potpornog zida u Porečkoj ulici kod 
kućnog broja 94 i prilaza stambenoj zgradi u 
Jelićevoj ulici kućni broj 13. 

96.685,00

3.  Uređenje parkirališta u Ulici Rastočine kod 
stambenog niza Š4. 

41.811,00

23. MO GRAD TRSAT  26.500,00
1.  Nastavak uređenja prostora drvoreda i 

pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Slavka 
Krautzeka. 

26.500,00

24. MO TURNIĆ  137.043,82
1.  Sanacija stubišta u Ulici Franje Čandeka od 

kućnog broja 29 prema pošti. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su 
troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao 
nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili 
rashode prijelaznih radova u 2009. godini. 

124.374,12
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2.  Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje 
Čandeka između kućnih brojeva 28 i 30. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su 
troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao 
nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili 
rashode prijelaznih radova u 2009. godini. 

12.669,70

25. MO VOJAK  3.962,30
1.  Uređenje dijela nogostupa kod ulaza u bivšu 

vojarnu. 
3.962,30

26. MO ZAMET  155.296,24
1.  Izrada izvedbenog projekta preregulacije 

prometa iz Ulice Petra Jurčića prema parkiralištu 
zgrade kućni broj 7 u Ulici Bože Vidasa. 
 

24.400,00

2.  Uređenje i proširenje postojećeg parkirališta 
prema zapadu u Ulici Mirka Jengića kućni 
brojevi 5 do 7. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 82.210,74 kn od kog 
iznosa 62.568,74 kn je teretilo rashode 2008. 
godine a 19.642,00 kn prijelazne radove u 2009. 
godini. 

19.642,00

3.  Izrada idejnog projekta za uređenje spoja Ulice 
Slavinj i Ulice Bože Starca Jurićeva. 

34.770,00

4.  Uređenje kolnika na spoju Ulice Kudej i Ulice 
Ivana Grpca Strninina. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su 
troškovi s obzirom da je račun stigao nakon 
zaključnog knjiženja Proračuna, teretili rashode 
prijelaznih radova u 2009. godini. 

27.037,64

5.  Uređenje kolnog prilaza za interventna vozila u 
Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 3. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su 
troškovi s obzirom da je račun stigao nakon 
zaključnog knjiženja Proračuna, teretili rashode 
prijelaznih radova u 2009. godini. 

49.446,60

 UKUPNO RIJEKA 
PROMET 

 1.959.405,33

 
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 
1. MO BRAJDA DOLAC  74.403,68
1.  Uređenje površine u Ulici Fiorello la Guardia 

5a 
52.687,68

2.  Opremanje površine u Ulici Fiorello la Guardia 
5a ( klupa s naslonom, tobogan i vrtuljak ). 

21.716,00

2. MO BULEVARD  18.000,00
1.  Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj ulici 

između kućnih brojeva 6 i 8 ( postavljeno je 
jedno rasvjetno tijelo ). 

18.000,00

3. MO CENTAR - 
SUŠAK 

 3.989,40

1.  Hortikulturno uređenje zelenog pojasa u 
Križanićevoj ulici. 

3.989,40

4. MO DRENOVA  135.699,87
1.  Uređenje površine između ambulante i dječjeg 

vrtića na Drenovi. 
58.865,73
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Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 
Ukupni troškovi zahvata iznose 81.921,78 kn, 
od kog iznosa 23.056,05 kn je teretilo rashode 
2008.godine. 

2.  Opremanje površine između ambulante i 
dječjeg vrtića na Drenovi. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 
Ukupni troškovi iznosili su 57.718,20 kn s tim 
da je iznos od 53.619,00 kn teretio rashode 
2008. godine. 

4.099,20

3.  Sanacija okoliša u Ulici Kučićki put kod kućnih 
brojeva 1a i 1 e. 

36.134,94

4.  Tehnička priprema za uređenje Cvetkovog 
trga. 

36.600,00

5. MO GORNJA 
VEŽICA 

 30.054,95

1.  Uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Franje 
Belulovića sjeverno od kućnog broja 10. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine i 
teretili su rashode prijelaznih radova u 2009. 
godini. 

30.054,95

6. MO KANTRIDA  57.936,15
1.  Izvedba parapetnog zida u Ulici Bujska kućni  

broj 11. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali je 
dio rashoda u iznosu od 12.455,04 kn teretio 
rashode u 2008. godini a dio u iznosu od 
1.284,66 kn prijelazne radove u 2009. godini 
što je ukupno 13.739,70 kn. 

1.284,66

2.  Izvedba parapetnog zida između Ulice Mate 
Balote kućni broj 49 i Ulice Ede Jardasa kućni 
broj 4. 

31.643,93

3.  Uređenje zelene površine između ulica Mate 
Balote kućni broj 49 i Ede Jardasa kućni broj 4. 

25.007,56

7. MO KRIMEJA  10.205,30
1.  Hortikulturno uređenje površine oko prolaza 

između Ulice Braće Horvatića i Ulice Krimeja. 
10.205,30

8. MO MLAKA  59.926,40
1.  Raščišćavanje površine istočno od parka 

Crvenog križa. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali je 
dio rashoda u iznosu od 9.807,46 kn teretio 
rashode 2008. godine a dio u iznosu od 
59.926,40 kn prijelazne radove u  2009. godini 
što je ukupno 69.733,86 kn. 

59.926,40

9. MO PAŠAC  25.011,12
1.  Uređenje parka (prostora za dječju igru) južno 

od prostorija Mjesnog odbora. 
Ukupni troškovi zahvata iznose 19.315,22 kn s 
time da je iznos od 13.410,24 kn teretio 
rashode 2008. godine. 

5.904,98

2.  Uređenje parka za djecu kod boćarskog kluba. 
U 2008. godini za navedeni zahvat utrošeno je 
8.644,82 kn što sa troškovima prijelaznih 
radova u 2009.godini čini ukupan iznos od 
27.750,96 kn. 

19.106,14
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10. MO PODMURVICE  3.908,39
1.  Uređenje parka u Dubrovačkoj ulici kućni broj 

4. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine i 
teretili su prijelazne radove u 2009. godini. 

3.908,39

11. MO PODVEŽICA  14.335,00
1.  Parcelacija prema lokacijskoj dozvoli za 

igralište u Ulici Braće Pavlinić i prerada 
elaborata urisa objekta po provedbi 
parcelacije.  
Igralište je uređeno kroz program zaostalog 
opremanja u 2008. godini. 
 

14.335,00

12. MO POTOK  42.417,96
1.  Uređenje i ozelenjavanje kraja Ulice Nikole 

Cara i početka Ulice Potok. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 

21.999,53

2.  Sanacija prostora uz drvored u Ulici Nikole 
Tesle i Krešimirovoj ulici od križanja s Ulicom 
Nikola Tesla do križanja s Manzonijevom 
ulicom. 

20.418,43

13. MO SRDOČI  9.814,20
1.  Postava ormarića za elektropriključke uz 

igralište Osnovne škole „Srdoči“. 
U 2008. godini ishodovana je suglasnost za 
priključno mjerno mjesto i izrađen projekt za 
postavu ormarića za što je utrošeno ukupno 
59.383,50 kn. S troškovima postave ormarića u 
iznosu od 9.814,20 kn ukupni troškovi iznose 
69.197,70 kn. 

9.814,20

14. MO ŠKURINJE  121.838,96
1.   Uređenje površine na početku Ulice Milana 

Rustanbega. 
Ukupni troškovi zahvata iznose 158.656,48 kn 
od kog iznosa 84.641,52 kn je teretilo rashode 
2008. godine. 

74.014,96

2.  Postava daski za sjedenje na početku Ulice 
Milana Rustanbega.  
U 2008. godini postavljen je stol i dvije klupe 
za što je utrošeno 8.027,60 kn što zajedno s 
troškovima prijelaznih radova ( postava daski 
za sjedenje) čini ukupno 10.955,60. 

2.928,00

3.  Izrada projekta za uređenje šetnice s klupama 
u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 2 do 
kućnog broja 20. 

44.896,00

15. MO ŠKURINJSKA 
DRAGA 

 75.954,15

1.  Tehnička priprema za uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Rastočine kućni broj 3. 

36.600,00

2.  Uređenje površine u Jelićevoj ulici kod kućnog 
broja 5. 

24.712,62

3.  Dodatno opremanje dječjih igrališta na 
području mjesnog odbora.  
Dodatno opremanje izvedeno je krajem 2008. 
godine. Ukupni rashodi opremanja iznose 
93.470,30 kn od kog iznosa 87.028,70 kn 

6.441,60
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teretilo je rashode 2008. godine a iznos od 
6.441,60 kn ( troškovi dviju klupa) teretio je 
prijelazne radove u 2009. godini. 

4.  Dodatno uređenje dječjih igrališta na području 
mjesnog odbora (dodatno uređenje šljunčanih 
površina). 

8.199,93

16. MO PEHLIN  1.712,42
1.   Održavanje zelenila na odmorištu Pehlin. 1.712,42
17. MO ZAMET  59.692,11
1.  Postava klupe u Ulici Ante Pilepića broj 13. 

Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 
3.220,80

2.  Uređenje neuređene zelene površine U Ulici 
Braće Monjac između kućnih brojeva 2 i 4. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 

20.091,40

3.  Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić ispred 
kućnih brojeva 14 do 20. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 

16.450,48

4.  Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić od kućnog 
broja 2 do kućnog broja 10. 
Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. 

19.929,43

 UKUPNO ODJEL ZA 
KOMUNALNI 
SUSTAV 

 744.900,06

 SVEUKUPNO:  2.704.305,39
 
           
 Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2008. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za 
koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak  2009. godine. Isto tako za dio radova koji je 
izveden krajem 2008. godine računi su pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna pa su teretili 
rashode prijelaznih radova u 2009. godini.  Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2008. godine 
realizirani izuzev lokacijske dozvole  za uređenje prilaznog puta prema zelenoj površini u Ulici Ratka 
Petrovića kućni broj 41 prema Svetom Križu čije ishođenje je u tijeku (MO GORNJA VEŽICA). 
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III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2009. GODINI 
Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima 
 

R. 
br.  

MJESNI ODBOR PLANIRANI RADOVI 
PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI RADOVI 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

1 
MO 
BANDEROVO 

  92.000,00     59.196,72 

1. A. RIJEKA PROMET 92.000,00    59.196,72 

1   
Odvodnja oborinskih voda u Ogulinskoj ulici 30.000,00

Izveden je novi kolektor u dužini 20 m 
sa spojem na javnu mrežu.  

24.592,15  

2   Sanacija zida u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 36 
do kućnog broja 42 

32.000,00  Izvedena je sanacija zida u dužini 22m. 20.476,48  

3   
Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Velebitskoj ulici 
od kućnog broja 19 do kućnog broja 23 

30.000,00
Izveden je novi kolektor u dužini 10m sa 
spojem na javnu mrežu.  

14.128,09  

4  

 

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata u 
dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je 
dodatni prioritet – sanacija kolnika u 
Ulici Obitelji Duiz. Radovi su prenijeti na 
početak 2010. godine i teretit će 
rashode prijelaznih radova u 2010. 
godini. 

 

2 
MO BELVEDER   137.000,00   106.079,00  

  A. RIJEKA PROMET 137.000,00   106.079,00  

1   Sanacija dijela kolnika u Ulici Moše Albaharija od kućnog 
broja 10 do kućnog broja 20 

137.000,00
 Izvedena je sanacija dijela kolnika na 
način da je uređeno 620m2 kolnika.  

106.079,00  

2  

 -

Iz preostale razlike sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvest će 
se sanacija zida u Ulici Ruđera 
Boškovića nasuprot kućnog broja 8 i 
sanacija dijela zida na stubištu u Ulici I. 
Tomee nasuprot kućnog broja 8. Radovi 
su prenijeti na početak 2010. godine i 
teretit će rashode prijelaznih radova u 
2010. godini. 

- 
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3 MO BRAJDA – 
DOLAC 

  208.000,00   153.004,78  

  
A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 38.000,00   24.995,36  

1   

Postava klackalice i 3 klupe s naslonom u parku Eugena 
Čulinovića 

13.000,00

 Postavljen je vlakić i klupa, te je 
popravljen kameni zid. Račun za 
izvedene radove u iznosu od 12.964,20 
kn pristigao je nakon zaključnog 
knjiženja Proračuna, pa je teretio 
rashode prijelaznih radova u 2010. 
godini. 

-  

2   
Uređenje zelene površine na sjevernoj strani Kapucinske 
crkve, Kapucinske stube 5 

12.000,00
 Obnovljeno je 151m2 travnjaka, 
orezano stablo i uklonjeno bolesno 
grmlje.   

11.575,36  

3   
Nastavak sadnje trajnica duž Finderleovih stuba 13.000,00

 Posađeno je 215 trajnica uz rub 
stubišta. 

13.420,00  

  B. RIJEKA PROMET 170.000,00   128.009,42  

1   Sanacija nogostupa Krešimirove ulice od kućnog broja 16 
do kućnog broja 18 

25.000,00  Sanirano je  335m2 nogostupa. 30.208,42  

2   Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 20a 
do kućnog broja 22 

25.000,00  Sanirano je 145m2 nogostupa. 16.534,67  

3   
Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Dežmana od kućnog 
broja 3 do kraja ulice prema ulici Erazma Barčića 

35.000,00  Sanirano je 117m2 nogostupa. 19.336,08  

4   Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Dežmana od kućnog 
broja 2a do kućnog broja 8b 

35.000,00  Sanirano je 194m2 nogostupa. 27.604,33  

5   Sanacija nogostupa u Trpimirovoj ulici od kućnog broja 1 
do kućnog broja 5 

50.000,00  Sanirano je 270m2 nogostupa.  34.325,92  

6  

 -

Iz preostale razlike sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvest će 
se sanacija nogostupa u Ulici Frana 
Kurelca od kućnog broja 2 do Ulice 
Erazma Barčića i sanacija nogostupa u 
Ciottinoj ulici od kućnog broja 17 do 
25.Radovi su prenijeti na početak 2010. 
godine. 
 

- 
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4 MO BRAŠĆINE - 
PULAC  

 493.000,00   131.176,45 

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 68.000,00   30.244,99  

1  

Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od 
zgrade kućni broj 10E u Ulici Lukovići 

40.000,00

Izrađeno je idejno rješenje i geodetski 
snimak. U tijeku je izrada izvedbenog 
projekta. Ukupni rashodi iznose 
17.000,00 kn od kog iznosa 9.680,00kn 
tereti rashode prijelaznih radova u 2010. 
godini. Iz preostale razlike sredstava, u 
dogovoru s Mjesnim odborom izveden 
je dodatni zahvat- uređenje okoliša 
zapadno od kućnog broja 2a u 
Kvarnerskoj ulici, za koje je utrošeno 
22.873,82 kn. Troškovi uređenja okoliša 
terete prijelazne radove u 2010. godini. 

7.320,00  

2  Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 52 

18.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 15.347,15  

3  Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 93 

5.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.565,88  

4  Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 
45/4 

5.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 4.011,96  

  B. RIJEKA PROMET 425.000,00   100.931,46  

1  

Uređenje ceste na Gornjem Pulcu od kućnog broja 69 do 
kućnog broja 45 B za prometovanje mini BUS –a 
 – zamjenski prioritet: Asfaltiranje rukometnog igrališta 
kod Osnovne škole „Belveder“ i zamjena ograde i ulaznih 
vrata kod Osnovne škole „Belveder“ 

300.000,00

 Od zahvata se odustalo budući se 
planira izvesti prometnica novog 
koridora. U dogovoru s mjesnim 
odborom iz neutrošenih sredstava i 
sredstava koja su preostala nakon 
realizacije ostalih planiranih zahvata 
utrošit će se na zamjenske prioritete: 
asfaltiranje rukometnog igrališta kod 
Osnovne škole „Belveder“ i zamjena 
ograde i ulaznih vrata kod Osnovne 
škole „Belveder“. Radovi se planiraju 
izvesti u I. kvartalu 2010. godine i teretit 
će prijelazne radove u 2010. godini. 

-  

2  Uređenje puta spoj ulica Kvarnerska i Internacionalnih 
brigada 

15.000,00  Uređen je zid i put. 11.624,97  
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3   Sanacija Ulice Brašćine od kućnog broja 1 do kućnog 
broja 4 

25.000,00  Uređeno je 133m2 kolnika. 18.034,14  

4   
Sanacija dijela Ulice Oktavijana Valića – Zamjenski 
prioritet: Sanacija Ulice Lukovići od kućnog broja 25 do 
kućnog broja 47. 

85.000,00

 Mjesni odbor je odustao od realizacije 
planiranog zahvata i umjesto sanacije 
dijela Ulice Oktavijana Valića izvedena 
je sanacija Ulice Lukovići od kućnog 
broja 25 do kućnog broja 47. 

71.272,35  

5 
MO BULEVARD   98.000,00   82.203,19  

  A. RIJEKA PROMET 98.000,00   82.203,19  

1   

Uređenje prostora između ulica Derenčinove i 
Gundulićeve, istočno od Treće policijske postaje - 
Zamjenski prioritet: Sanacija površine između drvoreda i 
pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Šetalište Ivana 
Gorana Kovačića – završna dionica. 

98.000,00

 Prema zahtjevu Mjesnog odbora 
umjesto planiranog zahvata izvedeni su 
radovi na sanaciji površine između 
drvoreda i pripadajućeg dijela 
nogostupa u Ulici Šetalište Ivana 
Gorana Kovačića – završna dionica. Iz 
preostale razlike sredstava na početku 
2010. godine uređen je prostor između 
Derenčinove i Gundulićeve ulice. 
Troškovi navedenog zahvata terete 
prijelazne radove u 2010. godini. 

82.203,19  

6 MO CENTAR – 
SUŠAK  

 107.000,00   26.341,64  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 107.000,00   26.341,64  

1   

Dobava i postava nadstrešnice u Strossmayerovoj ulici 80.000,00

Dobava i postava nadstrešnice na 
planiranoj lokaciji, nije se uspjela izvršiti 
u 2009. godini već će se radovi izvesti u 
2010. godini. Radovi nisu izvedeni jer 
konzervatori nisu dali suglasnost na 
predloženi idejni projekt. Prema 
smjernicama konzervatora izrađen je 
novi idejni projekt za koji je dobivena 
suglasnost. Realizacija planiranog 
zahvata je ugovorena s rokom postave 
nadstrešnice do kraja ožujka 2010. 
godine. 

-  

2   Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Račkog kod 
kućnog broja 60 

4.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.356,05  
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3   
Hortikulturno uređenje neuređene zelene površine uz 
Harterske stube, ispod zida Ulice Franje Račkog 

23.000,00
 Uklonjena su suha i nagnuta stabla, 
površina je pokošena i očišćena. 

22.985,59  

7 MO DRAGA   287.000,00   0,00  

  A. RIJEKA PROMET 287.000,00   0,00  

1   Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje 
parkirališta u naselju Tomasići preko puta kućnog broja 
25 

50.000,00
 U tijeku je izrada projektne 
dokumentacije. Troškovi izrade teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

-  

2   
Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s mjesnim odborom – sanacija dijela 
Ulice pod Ohrušvom. 

87.000,00

Ugovorena je sanacija dijela Ulice pod 
Ohrušvom. Radovi se planiraju izvesti 
do kraja prvog kvartala i teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

-  

3   
Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje 
parkirališta u naselju Tijani kod kućnog broja 4, iznad 
kućnog broja 56, te preko puta kućnog broja 52 

50.000,00
 Zahvat se ne može realizirati budući je 
zemljište u privatnom vlasništvu. 

-  

4   
Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje 
parkirališta u naselju Brig, tj. proširenje lokalne 
prometnice koja vodi od trgovine Brodokomerca prema 
volti za Pelinovu Goru 

50.000,00
 Zahvat se ne može realizirati budući je 
zemljište u privatnom vlasništvu. 

-  

5   
Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za proširenje 
parkirališta u Tijanima kod kućnog broja 14 

50.000,00
Zahvat se ne može realizirati budući je 
zemljište u privatnom vlasništvu. 

-  

6  

Zamjenski prioritet zahvatima pod točkom 3, 4 i 5 : 
Sanacija dijela Ulice u naselju Gušć i dijela ceste u 
naselju Brig preko puta kućnog broja 71/13. 

Umjesto zahvata pod točkom 3., 4. i 5. 
izvest će se radovi – Sanacija dijela 
Ulice u naselju Gušć i dijela ceste u 
naselju Brig preko puta kućnog broja 
71/13. Radovi su ugovoreni na iznos od 
84.069,27 kn i biti će izvedeni u I. 
kvartalu 2010. godine te će teretiti 
prijelazne radove u 2010. godini.  Iz 
preostale razlike sredstava izvest će  se 
radovi sanacije potpornog zida u Ulici 
pod Ohrušvom i mjestimično proširenje 
ulice čiji troškovi će također teretiti 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 
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8 MO DRENOVA   987.000,00   683.986,77  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 331.000,00   282.691,44  

1   
Proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića između 
kućnog broja 16 i kućnog broja 18 

18.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 15.510,63  

2   

Proširenje javne rasvjete u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 
2 

18.000,00

 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 
Postavljen je metalni stup visine 5,5m 
sa svjetiljkom. Napajanje je izvedeno 
podzemnim kabelom u dužini 30m. Veći 
troškovi proizlaze iz zahtjevnih 
građevinskih radova izvedbe kanala za 
polaganje podzemnog  napojnog kabela 
čija trasa prolazi duž uskog  pješačkog 
prolaza. 

36.908,89  

3   
Proširenje javne rasvjete na prilaznoj cesti od Ulice 
Grohovski put prema Ulici Grohovo kod kućnog broja 2 

95.000,00
 Postavljeno je jedanaest rasvjetnih 
tijela. 

78.561,26  

4   
Dodatno uređenje igrališta u Ulici Put k igralištu 20.000,00

 Izevdeni su radovi popravka i 
asfaltiranja oštećene asfaltne podloge. 

18.323,31  

5   

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg 120.000,00

Postavljeni su parkovni rubnjaci, 
betonirana betonska staza, postavljena 
dvoredna metalna ograda te izrađena 
betonska kapa kamenog zida. 

104.482,35 

6   
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg 60.000,00

 Postavljeno je vratilo, vrtuljak i 
trodijelna ljuljačka. 

28.905,00  

  B. RIJEKA PROMET 656.000,00   401.295,33  

1   Sanacija dijela kolnika Ulice Kuzminački put (ogranak kod 
kućnog broja bb)                

25.000,00  Sanirano je 162m2 kolnika. 20.542,36  

2   Sanacija kolnika Ulice Svetog Jurja (ogranak ka kućnim 
brojevima 15 i 17a)                         

70.000,00  Sanirano je 350m2 kolnika. 53.116,36  

3   Sanacija kolnika Ulice Brune Francetića (ogranak ka 
kućnim brojevima 32a, 32b i 32c)                

35.000,00  Sanirano je 150m2 kolnika. 28.362,56  

4   Sanacija kolnika Ulice Brune Francetića (ogranak ka 
kućnom broju 37)                          

35.000,00  Sanirano je 150m2 kolnika. 27.837,35  
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5   Sanacija kolnika Ulice Brune Francetića (ogranak ka 
kućnom broju 22)                     

25.000,00  Sanirano je 160m2 kolnika. 20.325,20  

6   Sanacija kolnika Ulice Podbreg (ogranak ka kućnom 
broju 24 do kućnog broja 28)                                    

15.000,00  Sanirano je 109m2 kolnika. 21.756,67  

7   Sanacija kolnika Ulice Brca prema kućnom broju 1a 
„odvojak prema dolcu“ 

55.000,00  Sanirano je 296m2 kolnika. 42.476,20  

8   Sanacija kolnika Ulice Drenovski Put kod kućnog broja 
158c                    

35.000,00  Sanirano je 173m2 kolnika. 33.543,86  

9   Uređenje i sanacija pločnika u Ulici Frkaševo 20.000,00  Uređeno je 66m2 nogostupa. 16.173,22  
10   Sanacija kolnika Ulica Grohovski put od autobusnog 

stajališta prema središtu mjesta 
170.000,00  Uređeno je 930m2 kolnika. 137.161,55  

11   

Uređenje nogostupa duž Ulice Svetog Jurja od križanja 
sa Ulicom Drenovski put do granica Grada prema 
Benčanima. 
-Zamjenski prioritet: Uređenje nogostupa u Ulici Svetog 
Jurja kod kućnih brojeva 5, 7 i 7c 

111.000,00

Prema zahtjevu mjesnog odbora 
umjesto planiranih prioriteta: uređenje 
nogostupa duž Ulice Svetog Jurja od 
križanja sa Ulicom Drenovski put do 
granica Grada prema Benčanima i 
uređenje nogostupa duž Ulice 
Drenovski put sredstva su usmjerena u 
uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja 
kod kućnih brojeva 5., 7. i 7c. Radovi  
su ugovoreni i biti će izvedeni u prvom 
kvartalu 2010. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

-  

12   

Uređenje nogostupa duž Ulice Drenovski put gdje za isto 
postoje tehnički uvjeti 
-Zamjenski prioritet: Uređenje nogostupa u Ulici Svetog 
Jurja kod kućnih brojeva 5, 7 i 7c 

60.000,00

Kao što je prethodno navedeno , prema 
zahtjevu mjesnog odbora umjesto 
planiranih prioriteta uređenje nogostupa 
duž Ulice Svetog Jurja od križanja sa 
Ulicom Drenovski put do granica Grada 
prema Benčanima i uređenje nogostupa 
duž Ulice Drenovski put sredstva su 
usmjerena u uređenje nogostupa u Ulici 
Svetog Jurja kod kućnih brojeva 5., 7. i 
7c. Radovi su prenijeti na početak 2010. 
godine i teretit će prijelazne radove u 
2010. godini. 
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9 MO GORNJA 
VEŽICA  

 263.000,00   190.470,34  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 173.000,00   168.684,80  

1   
Raščišćavanje deponija u ulici Ratka Petrovića od kućnog 
broja 82 do kućnog broja 92  

20.000,00
Površina je očišćena od raznog 
komunalnog otpada te je uređeno 
zelenilo. 

19.882,95  

2   Postava daski za sjedenje na zid kod kapelice Sveti Križ 
na brdu Sveti Križ 

4.000,00
 Izvedeni su radovi postave daski za 
sjedenje. 

3.690,00  

3   Postava klupe s naslonom u ulici Marči kod kućnog broja 
5 

3.000,00
Postavljena je klupa na planiranoj 
lokaciji. 

2.706,00  

4   Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Ivana Matrljana kućni broj 29 

35.000,00
Izrađeno je idejno rješenje i izvedbeni 
projekt. 

15.372,00  

5   Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod 
kućnog broja 41  

24.000,00  Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. 23.738,64  

6   

Uređenje površine ispred ulaza u zgradu kućni broj 41 u 
Ulici Zdravka Kučića 

10.000,00

 Površina je uređena na način da je 
uređen kameni zid, posijana trava i 
posađeno ukrasno grmlje. Ukupni 
troškovi izvedenih radova iznose 
9.579,77 kn od kog iznosa 3.881,88 kn 
je ušao u rashode prijelaznih radova u 
2010. godini. 

5.697,89  

7   
Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta s južne 
strane kućnog broja 41 u Ulici Zdravka Kučića  

35.000,00
 Izrađeno je idejno rješenje i izvedbeni 
projekt. 

14.640,00  

8   
Uređenje podloge dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića 
između kućnog broja 9 i kućnog broja 13 

20.000,00
 Podloga je uređena na način da je 
uklonjen postojeći i postavljen novi sloj 
podloge. 

9.968,62  

9   Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića 
između kućnog broja 9 i kućnog broja 13 

22.000,00
Postavljen je tobogan, ljuljačka, 
klackalica i klupa s naslonom. 

 22.448,00 

10.  

 -

Iz razlike sredstava preostale 
realizacijom tehničke pripreme u točki 4 
i 7 i radova iz točke 8., u dogovoru s 
Mjesnim odborom uređena je staza u 
Ulici Zdravka Kučića ispod kućnog broja 
29 za što je utrošeno 9.963,74 kn, staza 
u Ulici Zdravka Kučića između kućnih 

50.540,70 
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brojeva 27 i 29 za što je utrošeno 
8.350,96 kn i dodatno opremanje dječjih 
igrališta na području mjesnog odbora za 
što je utrošeno 32.226,00 kn. 
Postavljena su dva vrtuljka i to jedan u 
Ulici Sveti Križ i jedan u Ulici Braće 
Stipčić kod kućnog broja 34 i klackalice 
u Ulici Franje Belulovića kućni broj 10 i 
Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 34. 

  B. RIJEKA PROMET 90.000,00   21.785,54  

1   Uređenje pristupnog puta u Ulici Zdravka Kučića kućni 
broj 14  
-Zamjenski prioritet: Uređenje odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 1. 

40.000,00

 Prema zahtjevu Mjesnog odbora 
umjesto planiranog zahvata izvedena je 
sanacija odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja1. 

21.785,54  

2   
Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje 
nogostupa u Ulici Kačjak 

50.000,00
 U tijeku je izrada glavnog projekta. 
Troškovi izrade će teretiti prijelazne 
radove u 2010. godini. 

-  

3  

 -

Razlika sredstava koja je preostala 
nakon realizacije zahvata pod točkom 1. 
i sredstva koja će preostati od izrade 
projekta i ishođenja dozvole za uređenje 
nogostupa u Ulici Kačjak , u dogovoru s 
Mjesnim odborom usmjerena su u 
izradu idejnog projekta i ishođenje 
lokacijske dozvole za uređenje 
parkirališta kod kućnih brojeva 10 i 12 u 
Ulici Braće Ružić i saniranje okretišta 
autobusne linije 7a u Ulici Sveti Križ. 
Troškovi navedenih radova teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

10 MO GRBCI   190.000,00   131.920,07  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 45.000,00   44.917,99  

1   

Postava klupa na zelenu površinu na kraju Dražičke ulice 15.000,00

 Postavljeno je pet klupa i to: dvije na 
zelenu površinu na kraju Dražičke ulice, 
jedna u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 
5, jedna na križanju Ulice Marije Grbac 
s Ulicom Borik i jedna na križanju Ulice 
Marije Grbac s Crikveničkom ulicom. 

13.530,00  
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2   Raščišćavanje zapuštene zelene površine na kraju 
Dražičke ulice 

30.000,00
 Uklonjeno je kupinište i razni otpad, 
betoniran plato oko klupa. 

31.387,99  

  B. RIJEKA PROMET 145.000,00   87.002,08  

1   Uređenje dijela ulice Marije Grbac od kućnog broja 17 do 
kućnog broja 53 

65.000,00
 Uređeni su ogradni zidovi i nogostup u 
dužini 60m. 

42.693,79  

2   

Tehnička priprema za uređenje spojne ceste iz Dražičke 
ulice kroz podvožnjak Vrhovo do Ulice Braće Bačić 

30.000,00

 U tijeku je izrada idejnog projekta . Po 
završetku izrade ( krajem I. kvartala) 
zatražit će se lokacijska dozvola. 
Troškovi tehničke pripreme teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

-  

3   Sanacija dijela zida ceste u Buzetskoj ulici kod kućnog 
broja 2 i kućnog broja 4 

20.000,00  Saniran je zid u dužini 40m. 19.449,99  

4   
Sanacija parkirališta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2 30.000,00

 Izvedena je sanacija parkirališta u 
dužini 25m.  

24.858,30  

5  

 -

Iz razlike sredstava preostale od 
zahvata pod točkom 4. kao i razlike 
sredstava od zahvata pod točkom 1. u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvest će 
se radovi sanacije zida na križanju Ulice 
Marije Grbac i Ulice Borik. Troškovi 
sanacije teretit će prijelazne radove u 
2010. godini. 

- 

11 MO KANTRIDA   675.000,00   173.577,40  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 195.000,00   125.669,29  

1   

Uređenje zelene površine iznad zapadnog igrališta u 
naselju Marčeljeva draga, izvedba pješačke staze, 
izgradnja parapetnog zida 

95.000,00

 Postavljena je zaštitna ograda, uređena 
betonska staza i kameni zid. Ukupni 
troškovi zahvata iznose 70.292,04 kn od 
kog iznosa 25.568,26 kn teretilo je 
rashode prijelaznih radova u 2010. 
godini 

44.723,78  

2   

Postava klupa na zelenu površinu iznad zapadnog 
igrališta u naselju Marčeljeva draga  

6.000,00

 Na zahtjev Mjesnog odbora klupa je 
postavljena na početnoj autobusnoj 
stanici u Marčeljevoj dragi. Troškovi 
dobave i postave iznose 2.706,00 kn i 
terete prijelazne radove u 2010. godini. 

-  
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3   
Hortikulturno uređenje površine na spoju Ulice Mate 
Balote s Ulicom Marina Jakominića, južni dio 

25.000,00
 Uređen je kameni zid, postavljeni 
parkovni rubnjaci i betonirana podloga. 

11.945,51  

4   
Proširenje javne rasvjete na stubištu između Liburnijske 
ulice i Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 21 

25.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 27.707,78  

5   
Proširenje javne rasvjete od Ulice Turan kod kućnog 
broja 20 prema Ulici Minakov put kod kućnog broja 9 

44.000,00  Postavljeno je šest rasvjetnih tijela. 41.292,22  

  B. RIJEKA PROMET 480.000,00   47.908,11  

1   

Uređenje Ulice Pionirska od kućnog broja 9 do kućnog 
broja 9d 

70.000,00

 Radovi se nisu uspjeli realizirati u 2009. 
godini već su prenijeti na početak 2010. 
godine. Radovi se sufinanciraju 
sredstvima planiranim u iznosu od 
270.000,00 kn u okviru pojačanog 
održavanja nerazvrstanih cesta. 

-  

2   Sanacija stubišta i postava rukohvata između Liburnijske 
ulice i Ulice Vere Bratonja, prema marketu uz kućni broj 
21 

70.000,00
 Izvedena je sanacija stubišta  u dužini 
50m. 

47.908,11  

3   Sanacija i djelomično preslagivanje granitnih kocki u 
južnom dijelu Ulice Vere Bratonja, između Pulske ulice i 
Liburnijske ulice 

340.000,00
 Radovi su ugovoreni na iznos od 
285.588,78 kn i teretit će rashode 
prijelaznih radova u 2010. godini. 

-  

12 MO KOZALA   218.000,00   197.374,10 

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 86.000,00   77.563,53  

1   

Građevinsko uređenje površine između stambenih zgrada 
u Ulici Trinajstićeva kućni broj 18 a i Brajšina ulica kućni 
broj 16  

15.000,00

Postavljen je parkovni rubnjak, uređena 
je šetnica od stepenica do igrališta te 
nasuta rizla na parter dječjeg igrališta. 
Dio rashoda u iznosu od 4.858,50 kn 
teretio je rashode prijelaznih radova u 
2010.godini. 

23.001,00  

2   
Postava dječjih sprava i klupa na zelenoj površini koja se 
nalazi između stambenih zgrada u Ulici Trinajstićeva 
kućni broj 18a i Brajšina ulica kućni broj 16 

31.000,00
 Postavljen je vrtuljak, tobogan, 
dvodjelna ljuljačka i dvije klupe. 

31.119,00  
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3   
Sanacija dječjeg igrališta između zgrada u Ulici Josipa 
Račića kućni broj 1a, kućni broj 1b i kućni broj 1c i 
Omladinske ulice 

24.000,00

Uz suglasnost Mjesnog odbora sredstva 
su preusmjerena u nove zahvate: ličenje 
ograde i sanacija partera na Volčićevom 
trgu kućni broj 2 i postava novih klupa 
na Volčićevom trgu kućni broj 2.   

-  

4  

 -
Ličenje ograde i sanacija partera na 
Volčićevom trgu kućni broj 2. 

15.763,68 

5  

 -

Postavljene su tri klupe na Volčićevom 
trgu kućni broj 2 za što je ukupno 
utrošeno 8.118,00 kn. Račun na iznos 
od 2.706,00 kn pristigao je nakon 
zaključnog knjiženja Proračuna pa je 
teretio rashode prijelaznih radova u 
2010. godini. 

5.412,00 

6   

Postava klupa na dječjem igralištu između zgrada u Ulici 
Josipa Račića kućni broj 1a, kućni broj 1b i kućni broj 1c i 
Omladinske ulice 

13.000,00

 Uz suglasnost Mjesnog odbora 
sredstva su preusmjerena u zahvat – 
građevinsko uređenje površine između 
stambenih zgrada u Ulici Trinajstićeva 
kućni broj 18a  i Brajšina ulica kućni broj 
16. 

-  

7   
Proširenje javne rasvjete između Trinajstićeve ulice kod 
kućnog broja 18a i Brajšine ulice kod kućnog broja 16 

3.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.267,85  

  B. RIJEKA PROMET 132.000,00   119.810,57  

1   
Sanacija potpornog zida, uređenje stubišta i ličenje 
rukohvata u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 26 i kućnog 
broja 28 – iza Doma zdravlja Kozala  

35.000,00
 Izvedeni su radovi na sanaciji zida i 
podesta stubišta u dužini od 35m. 

24.865,43  

2   
Sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u Ulici 
Ante Kovačića kućni broj 7  

15.000,00
 Sanacija je izvedena na način da je 
izveden kolektor u dužini 5m sa spojem 
na javnu mrežu. 

34.251,63  

3   
Sanacija nogostupa, posebno u dijelu oko drvoreda, u 
Baštijanovoj ulici obostrano u cijeloj dužini 

50.000,00
 Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa . 

18.566,99  

4   Sanacija potpornog zida u Ulici Mići Voljak između 
kućnog broja 1 i kućnog broja 3 

32.000,00
 Uređeno je 73m2 kamenog zida 
fugiranjem. 

13.597,90  
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5.  

 -

Iz sredstava koja su preostala nakon 
realizacije zahvata pod točkom 1., 3.i 4. 
izvode se radovi na četiri lokacije i to: 
sanacija parapetnog zida u Ulici Ante 
Kovačića između kućnih brojeva 9 i 17, 
postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici 
kod kućnog broja 31, postava rukohvata 
na stubištu uz stambenu zgradu u Ulici 
Ante Kovačića broj 17 i sanacija dijela 
parapetnog zida i nogostupa u 
Laginjinoj ulici kod kućnog broja 20. 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 
36.886,47 kn. Dio od ugovorene 
vrijednosti radova u iznosu od 8.357,85 
kn teretit će prijelazne radove u 2010. 
godini. 

28.528,62 

13 MO KRIMEJA  122.000,00   97.930,91  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 62.000,00   51.930,00  

1   
Uređenje okoliša južno i zapadno od zgrade kućni broj 3B 
u Kumičićevoj ulici 

20.000,00
 Izvedeni su radovi izgrabljivanja, 
skupljanja i odvoza kamena , te 
uređenje zelenila.  

9.996,83  

2   
Proširenje javne rasvjete u Ulici Krimeja kod kućnog broja 
16 (pored stuba prema Ulici Braće Horvatića) 

20.000,00  Postavljena su tri rasvjetna tijela. 23.048,08  

3   Proširenje javne rasvjete u Kumičićevoj ulici kod kućnog 
broja 57 (prilaz zgradi) 

22.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 18.885,09  

  B. RIJEKA PROMET 60.000,00   46.000,91  

1   
Uređenje pješačkog prolaza između Kvaternikove ulice i 
Ulice Drage Gervaisa, istočno od zgrade kućni broj 4 u 
Kvaternikovoj ulici 

20.000,00
Sanirano je 24m2 pješačke staze i 
postavljena ograda u dužini 10m. 

12.587,96  

2   
Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s mjesnim odborom 

40.000,00
Sanirana je pristupna cesta u Ulici 
Drage Gervaissa kod kućnog broja 4 i 6. 

33.412,95  
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3  

 -

Iz preostale razlike sredstava za  zahvat 
pod točkom 2 i zahvat pod točkom 1. 
ugovorena je sanacija nogostupa od 
kućnog broja 60 do kućnog broja 64 u 
Kumičićevoj ulici. Troškovi sanacije 
teretit će prijelazne radove u 2010. 
godini. 

- 

14 MO LUKA   86.000,00   69.449,48  

  A. RIJEKA PROMET 86.000,00   69.449,48  

1   Sanacija nogostupa u Verdievoj ulici od kućnog broja 4 
do kućnog broja 6 

20.000,00  Sanirano je 112m2 nogostupa. 13.083,16  

2   Sanacija nogostupa u Ulici Riva Boduli od kućnog broja 
3a do kućnog broja 5 

25.000,00  Sanirano je 113m2 nogostupa. 14.755,66  

3   
Sanacija nogostupa u Uljarskoj ulici kod kućnog broja 1 16.000,00  Sanirano je 166m2 nogostupa. 17.782,23  

4   Sanacija nogostupa u Scarpinoj ulici od kućnog broja 1 
do kućnog broja 15 

25.000,00
 Sanirano je 158m2 nogostupa. 
 

23.828,43  

5  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata  izvest će 
se radovi  sanacije nogostupa u 
Trnininoj  ulici kod kućnog broja 1. 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 
10.307,40 kn . Radovi su prenijeti na 
početak 2010. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

15 MO MLAKA   185.000,00   162.990,35  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 100.000,00   98.599,48  

1   Hortikulturno uređenje zelene površine ispred zgrade 
Eugena Kovačića kućni broj 1 

5.000,00
 Obnovljeno je 45m2 travnjaka te je 
posađeno zelenilo. 

4.927,40  

2   Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u parku 
na Mlaci 

50.000,00
Izrađen je projekt rekonstrukcije i 
proširenja javne rasvjete parka Mlaka. 

49.938,00  

3   Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppe Duelle od 
kućnog broja 1 do kućnog broja 17  
- Zmjenska lokacija : Ulica Luki kod kućnog broja 62 i 
Ulica Podmurvice kod kućnog broja 8. 

20.000,00

 Postavljena su dva rasvjetna tijela: 
jedno u Ulici Luki kod kućnog broja 62 i 
jedno u Ulici Podmurvice kod kućnog 
broja 8. 

6.332,31  
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4   Proširenje javne rasvjete u Ulici Podpinjol kod kućnog 
broja 31a (parkiralište oko zgrade) 

25.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela.  37.401,77  

  B. RIJEKA PROMET 85.000,00   64.390,87  

1   Uređenje parkirališta za motore i skutere u Ulici Franje 
Čandeka kućni broj 23b 

20.000,00
 Uređeno je parkiralište površine 
115m2. 

17.836,77  

2   
Uređenje kamene staze uz zapadni dio od Ulice 
Giuseppe Duella kućni broj 19 prema dječjem igralištu 

15.000,00  Uređeno je 40m2 staze.  14.130,04  

3   
Sanacija dijela kolnika Ulice Eugena Kovačića od kućnog 
broja  3 do kućnog broja 13 donji nivo – prilaz zgradama 

35.000,00  Sanirano je 77 m2 kolnika. 20.785,26  

4   
Sanacija zida i stubišta od zgrade Podmurvice kućni broj 
42 prema vrtovima u gradskom vlasništvu 

15.000,00  Sanirano je 95m2 zida fugiranjem.  11.638,80  

5  

 -

Iz sredstava koja su preostala nakon 
realizacije planiranih zahvata, ugovoren 
je dodatni zahvat – sanacija zida u Ulici 
Podmurvice kod kućnog broja 42. 
Radovi su prenijeti na početak 2010. 
godine i teretit će prijelazne radove u 
2010. godini. 

- 

16 MO 
OREHOVICA  

 177.000,00   72.614,40  

  A. RIJEKA PROMET 177.000,00   72.614,40  

1   
Uređenje dijela parkirališta kod ambulante na Orehovici 177.000,00

 Uređeno je 780m2 površine 
parkirališta.  

72.614,40  

2  

 -

Iz preostale razlike sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom, ugovoren 
je dodatni zahvat – nastavak uređenja 
parkirališta kod ambulante na Orehovici 
koji radovi su prenijeti na početak 2010. 
godine i teretit će prijelazne radove u 
2010.godini . 
 
 
 
 

- 
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17 MO PAŠAC   91.000,00   50.760,59  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 51.000,00   50.760,59  

1   
Proširenje javne rasvjete od centra Pašca prema mostu 51.000,00  Postavljeno je osam rasvjetnih tijela. 50.760,59  

  B. RIJEKA PROMET 40.000,00   -  

2   

Izrada glavnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici 
Balda Fućka od Pašca do mosta preko Rječine 

40.000,00

 Ishodovana je lokacijska dozvola a 
izrada glavnog projekta prenijeta je na 
početak 2010. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 
29.520,00 kn.  

-  

  

 -

Iz preostale razlike sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom, izveden 
je dodatni zahvat – sanacija parkirališta 
kod ulaza u Dom Pašac, čiji troškovi  
terete prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

18 MO PEĆINE  131.000,00   122.312,72  

  A. RIJEKA PROMET 131.000,00   122.312,72  

1   
Sanacija pješačkog puta od kućnog broja 22 i kućnog 
broja 22/2 u Ulici Janka Polić Kamova prema ulazu u 
Vidov park, te na Ulicu Šetalište XIII divizije 

15.000,00
 Sanirano je ukupno 40m2 prilaznog 
puta. 

4.806,80  

2   
Uređenje parkirališta kod kućnog broja 10a u Ulici Pećine 50.000,00

Izrađen je potporni zid te je asfaltirano 
110m2 površine parkirališta. 

40.711,40  

3   

Nastavak sanacije nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova 66.000,00

 Izvedena je postava novih kamenih 
rubnjaka u dužini 42m, postavljeno je 
80m granitnih kocki kao obrub oko 
stabala te je asfaltirano 280m2 
nogostupa.  
 

57.716,98  

4.  

 -

Iz razlike sredstava koja je preostala  
nakon realizacije planiranih zahvata, u 
dogovoru s Mjesnim odborom izveden 
je dodatni zahvat – uređenje prilaza od 
kućnog broja 45 do kućnog broja 55 u 
Ulici Janka Polić Kamova.  

19.077,54 
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19 MO PEHLIN  

 626.000,00   

450.757,44  
 
 
 

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 100.000,00   27.798,30  

1   

Proširenje javne rasvjete u dogovoru s mjesnim odborom 100.000,00

 Ukupno je postavljeno devet rasvjetnih 
tijela i to: u Ulici Turkovo kod kućnog 
broja 85 tri , u Ulici Mihovilići kod 
kućnog broja 40 jedno, u Ulici Hosti kod 
kućnog broja 72B jedno, u Ulici 
Mihovilići kod kućnog broja 10 jedno, 
kod kućnog broja 22A jedno i u Ulici 
Baretićevo kod kućnog broja 36 dva 
rasvjetna tijela. Ukupni troškovi postave 
rasvjetnih tijela iznose 77.613,30 kn od 
kog iznosa 49.815,00 kn je ušlo u 
rashode prijelaznih radova u 
2010.godini. Preostala razlika sredstava 
usmjerena je za proširenje javne 
rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog 
broja 8 i izmicanje stupa radi 
rekonstrukcije prometnice u Ulici Androv 
breg. Troškovi za navedene radove 
teretit će prijelazne radove u 2010. 
godini.  

27.798,30  

  B. RIJEKA PROMET 526.000,00   422.959,14  

1   

Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih cesta (bijele ceste) u 
dogovoru s mjesnim odborom 

400.000,00

 Izvedeno je asfaltiranje dijela ulica; 
Ćićarijska, Tići, Androv breg, 
Baretićevo, Blažićevo i Pletenci.  
Ukupni rashodi iznose 333.640,42 kn od 
kog iznosa 3.444,00 kn tereti prijelazne 
radove u 2010. godini. 

330.196,42  

2   Uređenje objekata i hortikulture u sportsko-rekreacionoj 
zoni u ulici Androv breg-Mihovilići-Mistraž u dogovoru s 
mjesnim odborom 

100.000,00
 Izvedeno je uređenje prilaznih cesta do 
u sportsko – rekreacionu zonu Androv 
Breg-Mihovilići-Mistraž u dužini 200m. 

71.422,22  

3   Uređenje mjesta za kontejnere za kućni otpad u dogovoru 
s mjesnim odborom 

26.000,00
Izvedeno je uređenje na pet lokacija. 
 

21.340,50  
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4  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata, u 
dogovoru s Mjesnim odborom, 
ugovoreni su dodatni radovi: sanacija 
Ulice Blažićevo „D“ i dijela ulica 
Baretićevo i Mihovilići. Radovi će biti 
realizirani u prvoj polovici 2010. godine i 
teretit će rashode prijelaznih radova u 
2010. godini. 

- 

20 MO 
PODMURVICE  

 439.000,00   265.619,45  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 109.000,00   108.982,26  

1   Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića kod 
kućnog broja 31 (južno) 

26.000,00  Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 24.456,02  

2   

Proširenje javne rasvjete u parku između zgrada Ulice 
Emilija Randića kod kućnog broja 4 i Ulice Andree 
Benussia kod kućnog broja 2 (kod stuba Marina 
Getaldića) 

28.000,00

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 
Postavljen je metalni stup visine 5,5m 
sa svjetiljkom. Napajanje rasvjetnog 
mjesta izvedeno je podzemnim kabelom 
u dužini od 34m. Kao i kod proširenja 
javne rasvjete u Cvjetnoj ulici veći 
troškovi proizlaze iz zahtjevnih 
građevinskih radova izvedbe kanala za 
polaganje podzemnog napojnog kabela 
(nepristupačan teren). 
Visina troškova proširenja po 
rasvjetnom tijelu varira ovisno o 
pristupačnosti terena gdje se rasvjetno 
tijelo postavlja i načinu ( podzemno ili 
zračno napajanje) izvođenja. 

42.254,81  

3   Proširenje javne rasvjete u parku između Ulice Vlatke 
Babić i Ulice Emilija Randića 

55.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 42.271,43  

  B. RIJEKA PROMET 330.000,00   156.637,19  

1   
Uređenje i asfaltiranje dijela Ulice Plase kućni broj 22c 
iznad bivših skladišta  
– Zamjenski prioritet: Uređenje parkirališta u Čandekovoj 
ulici kod kućnog broja 8 i u Cavtatskoj ulici kod kućnog 
broja 2 

140.000,00

 Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto 
planiranog zahvata izvest će se radovi 
uređenja parkirališta u Čandekovoj ulici 
kod kućnog broja 8 i u Cavtatskoj ulici 
kod kućnog broja 2. Ugovorena 
vrijednost radova iznosi 149.254,35 kn. 
Troškovi realizacije će teretiti prijelazne 

-  



 

    

 

44  

radove u 2010. godini.  

2   
Uređenje asfaltiranjem dijela Ulice Plase južno od Ulice 
Rudolfa Tomšića kućni broj 31 

120.000,00
 Izvedeno je uređenje dijela Ulice Plase 
južno od ulice Rudolfa Tomšića kućni 
broj 31 u dužini 100m. 

101.432,57  

3   
Sanacija dijela stubišta u Ličkoj ulici 70.000,00

 Izvedena je sanacija stubišta u dužini 
od 60m. 

55.204,62  

4  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata, u 
dogovoru s Mjesnim odborom, kao 
dodatni prioritet početkom 2010. godine 
izvedena je metalna ograda na stubama 
koje povezuju Čandekovu i Cavtatsku 
ulicu. Troškovi izvedenih radova terete 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

21 MO 
PODVEŽICA  

 240.000,00   209.797,40  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 54.000,00   53.796,61  

1   
Uređenje prolaza od Ulice Martina Kontuša 6 prema Ulici 
Vlade Grozdanića kućni broj 16 

10.000,00
Uklonjen je humus, izrađena kamena 
podloga, betonirana staza i postavljen 
parkovni rubnjak. 

9.916,16  

2   Proširenje javne rasvjete u prolazu od Radničke ulice kod 
kućnog broja 14 prema Naselju Vulkan 

19.000,00  Postavljena su tri rasvjetna tijela. 16.819,70  

3   Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod 
kućnog broja 39, prolaz prema marketu iza cvjećarne 

25.000,00  Postavljeno je šest rasvjetnih tijela. 27.060,75  

  B. RIJEKA PROMET 186.000,00   156.000,79  

1   Uređenje okoliša zgrade kućni broj 6 u Ulici Martina 
Kontuša 

70.000,00
 Sanirana je neasfaltirana površina na 
način da je asfaltirano 438m2 površine. 

53.678,13  

2   Uređenje neasfaltirane površine i rješavanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Tihovac kod kućnog broja  2 i 
kućnog broja  4 

116.000,00
 Ukupno je asfaltom sanirano 485m2 
površine te je izrađen betonski kanal s 
pripadajućom rešetkom u dužini 6,5 m. 

87.599,56  

3  

 -

Iz razlike sredstava koja je preostala 
nakon realizacije zahvata pod točkom 1 
i 2, u dogovoru s Mjesnim odborom 
utvrđeni su dodatni prioriteti: dovršetak 
radova na uređenju prometnica u 
Vulkanskom naselju i sanacija 

14.723,10 
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pješačkog prolaza kod kućnog broja 16 
u Ulici Ede Starca. Ugovorena 
vrijednost radova na uređenju 
prometnica u Vulkanskom naselju iznosi 
31.512,60 kn, od kog iznosa do 31. 
prosinca je utrošeno 14.723,10 kn dok 
preostali iznos tereti prijelazne radove u 
2010. godini. Za  sanaciju pješačkog 
prolaza u Ulici Ede Starca ugovorena 
vrijednost radova iznosi 10.528,80 kn 
koji će također teretiti prijelazne radove 
u 2010. godini. 

22 MO POTOK   79.000,00   50.627,07  

  A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 15.000,00   14.152,00  

1   

Sanacija ograde na stubištu koje povezuje ulice Josipa 
Završnika i Stane Vončine 

15.000,00

 Uklonjena je stara dotrajala ograda i 
postavljena nova. Račun na iznos od 
830,25 kn a koji se odnosi na radove 
popravki betonskog zida teretio je 
prijelazne radove u 2010. godini. 
Zajedno s navedenim računom ukupni 
troškovi navedenog zahvata iznose 
14.982,25 kn. 

14.152,00  

  B. RIJEKA PROMET 64.000,00   36.475,07  

1   
Nastavak uređenja, čišćenja i postavljanje rubnjaka oko 
drvoreda u Krešimirovoj ulici 

20.000,00

 Zatraženo je mišljenje konzervatora o 
načinu rješenja izgleda površine oko 
drvoreda. Po dobivanju rješenja pristupit 
će se realizaciji zahvata. 

-  

2   

Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s mjesnim odborom 

44.000,00

 U dogovoru s Mjesnim odborom 
izvedeni su radovi u Krešimirovoj ulici 
kod kućnog broja 26, u Ulici Viktora 
Cara Emina kod zgrade HEP-a i u Ulici  
R. K. Jeretova od kućnog broja 4 do 
kućnog broja 6. Ukupno je uređeno 
171m2 nogostupa. 

36.475,07  

23 MO SRDOČI   650.000,00   514.671,59  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 11.000,00   9.788,75  

1   Proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod 
kućnog broja 1 

6.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 4.109,82  
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2   Proširenje javne rasvjete u Ulici Diraki kod kućnog broja 7 
(zadnji stup) 

5.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 5.678,93  

  B. RIJEKA PROMET 639.000,00   504.882,84  

1   
Sanacija ceste u naselju Murini 220.000,00

 Izvedena je sanacija ceste u naselju 
Murini u dužini od 100m. 

198.852,85  

2   Sanacija ceste u Ulici Jurja Dobrile od kućnog broja 1 do 
kućnog broja 7  

100.000,00
 Izvedena je sanacija ulice u dužini od 
60m. 

69.667,37  

3   
Uređenje nogostupa i parkirališta u Ulici Antuna Branka 
Šimića od kućnog broja 30 do kućnog broja 66 

120.000,00
 Izvedeno je uređenje nogostupa i 
parkirališta u dužini od 80m. 

85.074,26  

4   
Sanacija Ulice Kurirski put 199.000,00

 Izvedena je sanacija ulice u dužini od 
100m. 

151.288,36  

5  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata, u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvest će 
se dodatni prioritet- uređenje parkirališta 
kod Osnovne škole „Srdoči“ i djelomično 
ohrapljivanje kolnika u Ulici Jurja 
Dobrile. Ugovorena vrijednost radova 
iznosi 83.901,99 kn. Troškovi realizacije 
zahvata teretit će prijelazne radove u 
2010.godini. 

- 

24  MO SVETI 
KUZAM 

 80.000,00   
  

58.708,27  
  A. RIJEKA PROMET 80.000,00   58.708,27  

1   Uređenje dijela nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza 
na cestu D40 Sveti Kuzam 

80.000,00
 Postavljeno je 147m cestovnih rubnjaka 
i asfaltirano 167m2 nogostupa.  

58.708,27  

2  

 -

Iz preostale razlike sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom početkom 
2010. godine izvedeni su radovi – 
nastavak uređenja nogostupa od 
kućnog broja 41 do izlaza na cestu D 40 
Sveti Kuzam , čiji troškovi terete 
prijelazne radove u 2010. godini.  

- 

25 MO SVETI 
NIKOLA 

 695.000,00   528.549,42  
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  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 240.000,00   194.803,99  

1   
Povećanje visine potpornog zida i hortikulturno uređenje 
okoliša zgrade Ivekovićeva ulica kućni broj 2 

25.000,00

Izvedeni su radovi popravka i zidanje 
kamenog zida, obnovljen travnjak ispred 
stambene zgrade, orezane grane i 
posađeno zelenilo. 

15.051,89  

2   

Hortikulturno uređenje zapuštene površine zapadno od 
Osnovne škole "San Nicolo" 

60.000,00

 Izvedeni su radovi: popravka kamenih 
zidova, sanacija betonske podloge, 
uređenje parkovnih rubnjaka, postava 
ograde i hortikulturni radovi. Ukupni 
troškovi izvedenih radova iznose 
80.816,06 kn od kog iznosa 23.578,01 
kn tereti rashode prijelaznih radova u 
2010. godini. 

57.238,05  

3   Hortikulturno uređenje površine južno od zgrade 
Becićeva kućni broj 2 i postava rubnjaka na južnoj i 
istočnoj strani prometnice oko zgrade 

35.000,00
 Postavljeni su novi rubnjaci i metalna 
ograda, obnovljen travnjak, orezana 
stabla i grmlje te posađeno zelenilo. 

41.250,51  

4   
 
 
 

 

Postava dvije klupe i stola unutar prostora do koga je 
uređena pristupna staza za invalide, nasuprot kućnog  
broja 7 u Ulici Giuseppe Carabino 

10.000,00  Postavljene su dvije klupe. 13.407,00  

5   

Raščišćavanje zelene površine južno od zgrade Krnjevo 
kućni broj 20 

40.000,00

 Površine je očišćena, podignut je 
travnjak i postavljena je dvoredna 
čelična ograda. Ukupni troškovi zahvata 
iznose 42.129,96 kn od kog iznosa 
21.004,71 kn teretilo je rashode 
prijelaznih radova u 2010. godini. 

21.125,25  

6   
Postava klupa uz pješačku stazu-stepenice od 
Medovićeve ulice kućni broj 21 prema Novoj cesti 

10.000,00  Postavljene su tri klupe. 8.118,00  

7   Uređenje okoliša Ivekovićeve ulice kućni broj 11 25.000,00  Uređen je kameni zid i saniran pokos 13.491,87  
8   

Obnova biljnog materijala u Hegedušićevoj ulici od 
kućnog broja  12 do kućnog broja  16 

25.000,00
 Obnovljen je travnjak uklonjena su 
suha i nagnuta stabla te posađeno 
ukrasno grmlje. 

13.777,46  

9   
Obnova biljnog materijala i popravak zida južno od 
Hegedušićeve ulice kućni broj 15 

10.000,00

 Uklonjena su suha i nagnuta stabla, 
uklonjeno je kupinište , orezana su 
stabla, posađeno je zelenilo i uređen 
kameni zid. 

11.343,96  
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  B. RIJEKA PROMET 455.000,00   333.745,43  

1   
Uređenje asfaltiranjem neuređene površine ispred zgrada 
Ulice Mirka Čurbega kućni broj 5 i kućni broj 6 

120.000,00  Asfaltirana je površina od 542m2. 83.623,39  

2   
Tehnička priprema za dislociranje prometnice Krnjevo 17 50.000,00

 Izrađen je projekt dislociranja dijela 
prometnice u Ulici Krnjevo kod kućnog 
broja 17. 

18.450,00  

3   Sanacija stubišta koje spajaju Zvonimirovu ulicu i Ulicu 
Mirka Čurbega - između zgrada u Zvonimirovoj ulici kućni 
broj 15 i kućni broj 17 

80.000,00
 Izvedena je sanacija stubišta u dužini 
30m. 

61.018,15  

4   
Sanacija pokosa i izvedba parapetnog zida na sjevernoj 
strani kod podvožnjaka u Liburnijskoj ulici 

205.000,00
 Izvedena je sanacija pokosa i izvedba 
parapetnog zida u dužini 200m. 

170.653,89  

5  

 -

Iz razlike sredstava koja je preostala 
nakon realizacije planiranih zahvata u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvest će 
se radovi – uređenje parkirališta u Ulici 
Jože Vlahovića kod kućnog broja 15/2. 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 
83.897,07 kn. Rashodi uređenja 
parkirališta teretit će prijelazne radove u 
2010. godini.  

- 

26 MO SVILNO  133.000,00   91.243,75 

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 65.000,00   53.257,29 

1   Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Tutnovo kod kućnog broja 48 

35.000,00
 Izveden je geodetski snimak i idejno 
rješenje.  

7.320,00  

2  

 -

U dogovoru s Mjesnim odborom iz 
preostalih sredstava u iznosu od 
18.983,82 kn obavljen je iskop i odvoz 
materijala kako bi se dobio plato za 
buduće dječje igralište. 

18.983,82 

3   Proširenje javne rasvjete na dijelu ceste od Boćarskog 
kluba prema Lužini 

30.000,00  Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 26.953,47  

  B. RIJEKA PROMET 68.000,00   37.986,46  
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1   
Sanacija ceste kod kućnog broja 58 u Ulici Tutnovo 50.000,00

 Asfaltirano je ukupno 296m2 
neasfaltirane površine. 

37.986,46  

2   

Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s mjesnim odborom 

18.000,00

 U dogovoru s Mjesnim odborom izvest 
će se sanacija dijela Ulice Grbaste kod 
kućnog broja 16 i 17. Radovi su prenijeti 
na početak 2010. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

-  

27 MO ŠKOLJIĆ   78.000,00   60.816,39  

  A. RIJEKA PROMET 78.000,00   60.816,39  

1   Obnova nogostupa na Titovom trgu od kućnog broja 12A 
do kućnog broja 4A 

40.000,00  Uređeno je 175m2 nogostupa.  34.974,35 

2   
Obnova istočne strane nogostupa u Ulici Ivana Grohovca 38.000,00  Uređeno je 172m2 nogostupa. 25.842,04  

3  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata izvest će 
se radovi sanacije nogostupa u Ulici 
Školjić od kućnog broja 5 do 7 i teretit 
će prijelazne radove u 2010. godini.  

- 

28 MO ŠKURINJE   513.000,00   103.435,70  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 45.000,00   -  

1  

Proširenje javne rasvjete na putu za školu između 
Negrijeve ulice i prekinutog dijela staze sa pješačkog 
nathodnika 

45.000,00

Zahvatu se nije pristupilo u 2009. godini 
radi usklađenja radova proširenja javne 
rasvjete i uređenja pješačke 
komunikacije između Negrijeve ulice i 
pješačkog nathodnika koji poslovi su 
ugovoreni i realizirat će se u prvoj 
polovici 2010. godine.  

-  

  B. RIJEKA PROMET 468.000,00   103.435,70  

1   

Postava horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, 
uz pregrade između kolnih traka i reflektirajućeg 
signalnog svjetla na pješački prijelaz u Osječkoj ulici, 
pored benzinske crpke 

100.000,00

Izvedeni su radovi dobave i postave 
lučnog konzolnog stupa te dobava i 
postava dvostranog prometnog znaka 
sa unutarnjom rasvjetom. Radovi su 
izvedeni krajem 2009. Za navedeni 
zahvat utrošeno je  81.063,15 kn i 
rashodi terete prijelazne radove u 2010. 
godini. 

-  
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2   
Tehnička priprema za uređenje pješačke komunikacije 
između Negrijeve ulice i pješačkog nathodnika 

30.000,00  Izrađen je izvedbeni projekt. 14.760,00  

3   
Uređenje parkirališta kod Osnovne škole Ivan Zajc  100.000,00

 Uređeno je parkiralište i prilazni put 
ukupne površine od 450m2. 

67.093,90  

4   Sanacija postojećih nogostupa uz igralište u Ulici 
Škurinjskih Žrtava 

30.000,00  Uređeno je 79m2 nogostupa. 21.581,80  

5   

Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s mjesnim odborom 

208.000,00

 U dogovoru s Mjesnim odborom izvest 
će se uređenje pješačke komunikacije 
između Negrijeve ulice i nathodnika 
prema Osnovnoj školi „Ivan Zajc“. 
Radovi su ugovoreni na iznos od 
219.744,79 kn i teretit će prijelazne 
radove u 2010. godini. 

-  

29 MO 
ŠKURINJSKA 
DRAGA 

 411.000,00   170.947,79  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 129.000,00    90.414,69 

1   
Uređenje zelene površine oko zgrade Rastočine kućni 
broj 4 

29.000,00
 Radovi su prenijeti na početak 2010. 
godine i terete prijelazne radove u 
2010.godini. 

-  

2   

Sanacija neodgovarajuće uređenih zelenih površina u 
dogovoru s mjesnim odborom 

100.000,00

Uređeno je novo dječje igralište u Ulici 
Rastočine kod nebodera kućni broj 3. 
Izvedeni su građevinski i hortikulturni 
radovi te je igralište opremljeno sa 
opremom za igru djece. Postavljen je 
tobogan, drveni vlakić i klupe s 
naslonom.  

90.414,69  

  B. RIJEKA PROMET 282.000,00   80.533,10  

1   Sanacija stubišta na ulazu u Porečku ulicu  50.000,00 Sanirano je 80m2 stubišta . 32.866,80  
2   

Sanacija prilaza oko zgrade Rastočine kućni broj 4 30.000,00

 Izvedeni su radovi popravki nogostupa, 
izveden je parapetni zid kako bi se 
spriječio odron zemlje sa pokosa u 
okolišu te je postavljeno 12m nove 
zaštitne ograde. 

24.296,30  
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3   

Uređenje prilazne rampe stambenoj zgradi u Ulici 
Jelićeva kućni broj 13  

50.000,00

 Prema zahtjevu Mjesnog odbora 
sredstva su usmjerena u izradu projekta 
i uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj 
ulici kod kućnog broja 9., 11 i 13. 

-  

4   
Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih 
površina u dogovoru s mjesnim odborom 

152.000,00

 Prema zahtjevu Mjesnog odbora 
sredstva su usmjerena u izradu projekta 
i uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj 
ulici kod kućnog broja 9., 11 i 13. 

-  

5  

 -

Izrađen je izvedbeni projekt prilaznih 
rampi u okolišu stambenih zgrada u 
Jelićevoj ulici kod kućnog broje 9., 11 i 
13. 

23.370,00 

6  

 -

Uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj ulici 
kod kućnog broja 9., 11 i 13 prenijeto je 
na početak 2010. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

30 MO GRAD 
TRSAT  

 135.000,00   98.857,37  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 30.000,00   27.818,60  

1   Uređenje zelene površine u Ulici Vrlije – na početku Ulice 
Put Bože Felkera 

10.000,00
 Površina je očišćena, uklonjena su 
suha i nagnuta stabla te orezane grane. 

9.999,90  

2   

Uređenje dijela ograde u Ulici Vrlije istočno od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 5 

20.000,00

Izvedeni su radovi zamjene dijela 
dotrajale ograde, razni popravci i ličenje 
postojeće ograde. Ukupni troškovi 
zahvata iznose 19.885,10 kn od kog 
iznosa 2.066,40 kn tereti rashode 
prijelaznih radova u 2010. godini. 

17.818,70  

  B. RIJEKA PROMET 105.000,00   71.038,77  

1   
Sanacija površine između drvoreda i pripadajućeg dijela 
nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog 
broja 33 prema kućnom broju 62 

105.000,00
 Postavljeno je 115m cestovnih 
rubnjaka, asfaltirano 328m2 nogostupa 
te postavljeni betonskh elementi. 

71.038,77  
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2  

 -

Iz preostale razlike sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom početkom 
2010. godine izvedeni su radovi – 
nastavak sanacije površine između 
drvoreda i pripadajućeg  dijela 
nogostupa u Ulici Šetalište Joakima 
Rakovca,  te postava rukohvata uz 
prolaz kod Kluba umirovljenika i starijih 
osoba Trsat. Troškovi zahvata terete 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

31 MO TURNIĆ  354.000,00   187.274,96  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 224.000,00   111.602,96  

1   

Sanacija pokosa zelene površine sa sjeverne i južne 
strane u Šibenskoj ulici kućni broj 3 

75.000,00

 Izvedeni su radovi sanacije pokosa na 
način da je pokos očišćen, postavljena 
je zaštitna ograda i zid. Ukupni troškovi 
zahvata iznose 70.488,35 kn od kog 
iznosa 14.760,00 kn tereti prijelazne 
radove u 2010. godini.  

55.728,35  

2   
Nadogradnja zida i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici 
Antuna Raspora Španca kućni broj 5 

65.000,00
 Radovi su okončani u II. mjesecu 2010. 
godine. Troškovi prenijetih radova terete 
prijelazne radove u 2010. godini.  

27.301,51  

3   

Sanacija zelene površine na križanju Vukovarske ulice i 
Antuna Barca kućni broj 13 

32.000,00

 Orezana su suha i nagnuta stabla, 
posađeno je zelenilo i uređen kameni 
zid. Ukupni troškovi iznose 25.274,04 kn 
od kog iznosa 6.060,21 kn tereti 
prijelazne radove u 2010. godini.  

19.213,83  

4   Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod 
kućnog broja 34 

12.000,00  Postavljena su tri rasvjetna tijela. 9.359,27  

5   

Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod 
kućnog broja 33 (sjever, uz pješačku stazu kod skloništa) 

40.000,00

Izvedeni su radovi proširenja javne 
rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod 
kućnog broja 33 (dva rasvjetna tijela) i 
kod kućnog broja 38 (jedno rasvjetno 
tijelo), te u Ulici Turnić od kućnog broja 
2 do kućnog broja 16 (četiri rasvjetna 
tijela).  
Ukupni troškovi proširenja iznose 
41.584,37 kn. Račun za izvedene 
radove pristigao je nakon zaključnog 

-  
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knjiženja Proračuna radi čega je teretio 
rashode prijelaznih radova u 2010. 
godini. 

  B. RIJEKA PROMET 130.000,00   75.672,00  

1   Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Antuna 
Barca kućni broj 4a i kućni broj 36b 

80.000,00
  Izvedena je sanacija stubišta i postava 
rukohvata u dužini od 50m. 

57.960,00  

2   Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole 
za proširenje parkirališta kod Antuna Raspora Španca 
kućni broj 5 

50.000,00
 Izrađen je idejni projekt i zatražena 
lokacijska dozvola. 

17.712,00  

3  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvest će 
se radovi: sanacija prilaza parkiralištu u 
Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 48 i 
postava rukohvata u Ulici Antuna Barca 
kod kućnog broja 6 i 6a, te zaštitna 
ograda nasuprot Doma za starije osobe. 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 
48.672,33kn. Radovi će teretiti 
prijelazne radove u 2010. godini. 

- 

32 MO VOJAK   114.000,00   112.205,81  

  A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 70.000,00   69.884,21  

1   Proširenje javne rasvjete na stepeništu između Ulice 
Drage Šćitara kod kućnog broja 12, kućnog broja 14 i 
prilaza Ulici Vladimira Gortana 

40.000,00  Postavljena dva rasvjetna tijela. 39.886,97  

2   
Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara kod 
kućnog broja  28 

30.000,00

Površina je očišćena, podignut je 
travnjak, orezana stabla i grmlje, 
uklonjena su suha i nagnuta stabla te 
posađeno zelenilo. 

29.997,24  

  B. RIJEKA PROMET 44.000,00    42.321,60 

1   Asfaltiranje dijela odvojka od Marohnićeve ulice prema 
Ulici Drage Šćitara kućni broja  12 

44.000,00
 Asfaltirano je ukupno 309m2 površine 
odvojka. 

32.241,75  

2  

 -

Iz razlike sredstava preostale nakon 
realizacije zahvata iz točke 1.  izvedeni 
su radovi sanacije sjevernog nogostupa 
u Krautzekovoj ulici kod ulaza u 
Sveučilišni kampus. 

10.079,85 
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33 MO ZAMET   1.244.000,00   897.302,41  

  A.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 332.000,00   325.841,72  

1   Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Fućak kod kućnog 
broja 4 na parkiralištu 

9.000,00  Postavljena su tri rasvjetna tijela. 7.501,67  

 2   
Proširenje javne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca 
od kućnog broja 18 do kućnog broja 20 

11.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 8.388,45  

3   
Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Bogumira 
Ćikovića Marčeva kod kućnog broja 40 

170.000,00
 Postavljeno je četrnaest rasvjetnih 
tijela. 

183.625,13  

4   
Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Mohorić kod 
kućnog broja 4 (parkiralište sa sjeverne stane zgrade) 

17.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 15.461,30  

5   Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog 
broja 96a (parkiralište) 

6.000,00  Postavljena su dva rasvjetna tijela. 4.288,08  

6   Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Pilepića kod kućnog 
broja 11 

5.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.276,37  

7   Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića kod 
kućnog broja 6 (sjeverno parkiralište)  

19.000,00  Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 14.365,32  

8   
Hortikulturno uređenje postojećih zelenih površina s južne 
i istočne strane zgrade Braće Fućak kućni broj 4 

30.000,00
 Površina je očišćena, podignut je 
travnjak, orezano grmlje i stabla te 
uklonjena suha i nagnuta stabla. 

29.980,02  

9   
Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici braće 
Cetina između kućnog broja  1 i kućnog broja  3 

10.000,00
 Uklonjena su suha i nagnuta stabla te 
posađena stabla i ukrasno grmlje. 

9.987,60  

10   

Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog kućni broj 8a i kućni broj 8b 

35.000,00

 Postavljena je zaštitna ograda i 
posađeno zelenilo. Ukupni troškovi 
zahvata iznose 33.069,78 kn od kog 
iznosa 2.977,83 je teretilo prijelazne 
radove u 2010. godini. 

30.091,95  

11   Postava zaštitne ograde na dječje igralište u Ulici Slavka 
Tomašića 

10.000,00
 Postavljena je zaštitna ograda , uređen 
betonski zid i betonska podloga. 

8.949,73  
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12   
Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg kućni broj 
34 

10.000,00
Površina je očišćena , podignut je 
travnjak , orezane grane i uklonjeno 
suho stablo. 

9.926,10  

  B. RIJEKA PROMET 912.000,00   571.460,69  

1   
Obnova asfalta u dijelu Mosorske ulice 332.000,00

 Izvedena je obnova asfalta u dijelu 
Mosorske ulice u dužini od 100m. 

230.405,12  

2   
Uređenje parapetnih zidova i uređenje zelene površine u 
Ulici Braće Bačić kućni broj 26 

90.000,00

 Izvedeno je uređenje parapetnih zidova 
i dijela nogostupa i platoa sjeverno od 
zgrade kućni broj 26 . 
 

73.405,54  

3   
Uređenje asfaltiranjem javne površine s južne i sjeverne 
strane zgrade  u Ulici Petra Jurčića kućni broj 6 

50.000,00
 Asfaltirana je površina s južne i 
sjeverne strane zgrade u ukupnoj dužini 
od 50m. 

37.324,35  

4   
Sanacija odvodnje oborinske vode na parkiralištu 
jugozapadno od zgrade u Ulici Petra Jurčića kućni broj 6  

90.000,00
 Izvedena je sanacija odvodnje 
oborinske vode na način da je izveden 
novi asfalt s pravilnim nagibima. 

61.798,83  

5   
Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila 
Kosovela kućni broj 9 do kućni broj 11 sjeverni dio i Petra 
Jurčića- Marijana Stepčića kućni broj  26 do kućni broj 36 

50.000,00
 Izrađen je idejni projekt i zatražena 
lokacijska dozvola. 

16.605,00  

6   Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila 
Kosovela od kućnog broja  2 do kućnog broja 7 i do trafo 
stanice 

40.000,00
 Izrađen je idejni projekt i zatražena 
lokacijska dozvola.  

16.605,00  

7   Sanacija platoa ispred zgrade kućni broj  36 u Ulici braće 
Bačić  

70.000,00
 Izvedena je sanacija platoa u dužini od 
60m. 

53.526,70  

8   Tehnička priprema za uređenje pristupne ceste – odvojka 
ulica Milutina Bataje i Ulice  Bože Vidasa prema kućnom 
broju 35 uz prugu 

50.000,00
 Izrađen je idejni projekt i zatražena 
lokacijska dozvola. 

12.177,00  

9   
Tehnička priprema za uređenje ugibališta autobusne linije 
17 u Ulici Milice Jadranić nasuprot kućnog broja 36 

40.000,00
 Izrađen je idejni projekt i zatražena 
lokacijska dozvola.  

12.177,00  

10   Obnova dotrajalog asfalta u Ulici Ivana Pilepića 
Franovičina prema kućnom broju 12b  

60.000,00
 Izvedena je obnova dotrajalog asfalta u 
dužini od 50m. 

45.259,15  
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11   Tehnička priprema za izmještanje i uređenje zida u Ulici 
Čavalsko kućni broj 1 

40.000,00
  Izrađen je idejni projekt i zatražena 
lokacijska dozvola.  

12.177,00  

12  

 -

U dogovoru s Mjesnim odborom iz 
razlike sredstava preostale nakon 
realizacije planiranih zahvata izvest će 
se radovi: uređenje pristupnih cesta 
između ulica Mirka Jengića i Ivana 
Zavidića , postava žičane ograde na 
zapadnoj strani igrališta za kolektivne 
igre loptom u Ulici Bogomira Ćikovića 
Marčeva, sanacija stubišta u Ulici Ivana 
Zavidića kućni broj 20 prema Ulici Mirka 
Jengića, sanacija dijela asfalta u Ulici 
Pilepića od kućnog broja 1 do kućnog 
broja 7 i sanacija dijela Nehajske ulice. 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 
225.912,87 kn i teretit će prijelazne 
radove u 2010. godini.  

- 

  UKUPNO: 
ODDJEL GRADSKE UPRAVE ZA  
KOMUNALNI.SUSTAV 2.680.000,00   2.070.540,49  

  UKUPNO:  T.D.RIJEKA PROMET 7.658.000,00   4.241.663,24  

  SVEUKUPNO:   10.338.000,00   6.312.203,73  



 

 

 

57

Gledano u cjelini, do zaključno sa 31. prosinca 2009. godine, od planiranih 10.338.000,00  
kn utrošeno je 6.312.203,73 kn što je 61,1%. planiranih sredstava. Uzmemo li u obzir da je od 
radova koji su izvedeni u XII. mjesecu , dio radova u vrijednosti od 309.548,80 kn  teretio  
prijelazne radove u 2010. godini , ukupna realizacija do 31.prosinca iznosi 6.621.752,53 kn što je 
64,1% u odnosu na plan. Zajedno sa prijelaznim radovima iz 2008. godine u iznosu od 
2.704.305,39 kn, u 2009. godini realizirano je radova ukupne vrijednosti od  9.326.057,92 kn. 
Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava vidljivo je da je realizacija 
fizičkog obima radova veća nego što je  realizacije planiranih sredstava, te da je realizacija većeg 
dijela prenijetih radova u tijeku. 
Potrebno je naglasiti da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata, te da su u velikom 
broju slučajeva na zahtjev mjesnih odbora mijenjani prvotno utvrđeni komunalni prioriteti, za koje je 
potrebno provesti postupak ugovaranja, što bitno usporava realizaciju zahvata. 
Pored navedenog, u godini teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su 
ponudili  niže cijene od uobičajenih tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje 
sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, odnosno da je nakon realizacije 
određenog zahvata  preostalo sredstava u visini kojih je u dogovoru s mjesnim odborima trebalo 
utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave, što je dodatno 
usporilo odnosno pomaknulo dinamiku realizacije dijela radova iz planske 2009. godine na početak 
2010. godine. 
Bitno je naglasiti da je do kraja 2009. godine za većinu planiranih prioriteta proveden postupak 
ugovaranja, odnosno da je ukupno ugovoreno radova i usluga u iznosu od 9.732.897,80 kn ili 
94,1% planiranih sredstava, dok je za preostale radove postupak ugovaranja u tijeku.  
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