
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 
NA PODRUČJU MO MLAKA ZA 2016. GODINU 

 
REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2015. GODINE 

 
PLANIRANI RADOVI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA SREDSTVA 

RIJEKA PROMET  63.675,00 
Izrada glavnog i izvedbenog projekta 
za proširenje dijela Ulice Podpinjol uz 
park Mlaka 

Izrađen je izvedbeni projekt za proširenje dijela ulice. 33.750,00 

Asfaltiranje dijela donje etaže 
parkirališta u Ulici Franje Čandeka 
zapadno od kućnog broja 23 b 

Asfaltiran   je   dio   parkirališta   na   navedenoj lokaciji. 21.183,75 

Sanacija nogostupa na raznim 
lokacijama na području mjesnog 
odbora 

Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u 
dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija nogostupa na više lokacija. 

8.741,25 



REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU 
 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

 187.000,00  178.089,71 

RIJEKA PROMET 124.000,00  119.687,19 
Izvedba prilazne rampe u Ulici Podmurvice 
kod kućnog broja 28 

85.000,00 Izrađena je  betonska  rampa, postavljeno 22  m  ograde  te  sanirana  
odvodnja  na navedenoj lokaciji. 

96.289,69 

Postava rukohvata u Ulici Luki uz stube na 
prilazu kućnom broju 52 

3.000,00 Postavljeno je 6 m rukohvata. 1.050,00 

Postava rukohvata u Ulici Podmurvice uz 
stube od kućnog broja 46 prema kućnom 
broju 54 

8.000,00 Postavljeno je12 m rukohvata. 2.100,00 

Postava rukohvata u Ulici Giuseppe Duella 
uz stepenice prema kućnom broju 2b 

5.000,00 Postavljeno je15 m rukohvata. 2.625,00 

Sanacija dijela Ulice Podmurvice od križanja 
sa Zvonimirovom Ulicom prema kućnom 
broju 5 

23.000,00 Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na 
početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

16.372,50 

Izrada projekta privremene regulacije 
prometa za vrijeme sanacije dijela kolnika u 
Ulici Podmurvice od križanja sa 
Zvonimirovom ulicom. 

 Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme sanacije 
dijela kolnika na navedenoj lokaciji. 

1.250,00 

ENERGO D.O.O. 63.000,00  58.402,52 
Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Franje 
Čandeka kod kućnog broja 23 B 

16.000,00 Postavljeno je šest rasvjetnih tijela. 13.839,15 

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u 
Ulici Vitomira Širole Paje između kućnog 
broja 12 i kućnog broja 14 

29.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 26.407,03 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppe 
Duella kod kućnog broja 2 

13.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 13.943,52 

Proširenje javne rasvjete na stepenicama od 
Ulice Podmurvice kod kućnog broja 78 do 
Ulice Rikarda Benčića 

5.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 4.212,82 

 


