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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE 
PRIORITETE NA PODRUČJU MO SVILNO ZA 2016. GODINU 

 
I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2015. GODINE 
 

R.br. MJESNI ODBOR PLANIRANI 
RADOVI/IZVODITELJI 

IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

28 MO SVILNO      143.824,51 

28.1 A. RIJEKA PROMET   143.824,51 

28.2   Sanacija potpornog 
zida u Ulici Tutnovo 
južno od kućnog broja 
7 

Izvedena je sanacija potpornog zida na 
navedenoj lokaciji. 

20.746,88 

28.3   Uređenje dijela kolnika 
u Ulici Tutnovo 
zapadno od kućnog 
broja 82  

Asfaltirano je 150 m2 kolnika. 24.909,88 

28.4   Uređenje stubišta u 
Ulici Tutnovo kod 
kućnog broja 17. 

Uređeno je stubište sa postavom 20 m 
dvoredne ograde. 

72.152,13 

28.5   Postava zaštitne 
ograde u Ulici Grbaste 
kod kućnih brojeva 60, 
61 i 62 

Postavljeno je 39 m dvoredne zaštitne 
ograde. 

12.040,62 

28.6   Sanacija zida u Ulici 
Tutnovo kod kućnog 
broja 6 

Saniran je potporni betonski zid na 
navedenoj lokaciji. 

13.975,00 

 
 
II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU 
 
R.br. MJESNI 

ODBOR 
PLANIRANI 
RADOVI / 

IZVODITELJI 

PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI 
RADOVI 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

28 MO 
SVILNO  

  149.000,00   27.929,16 

28.1 A. RIJEKA PROMET 121.000,00   - 

28.2   Sanacija stubišta u 
Ulici Tutnovo kod 
kućnog broja 17  
 
Zamjenski prioritet: 
Uređenje površine u 
Ulici Tutnovo  kod 
kućnog broja 82 

30.000,00 Prvotno utvrđeni 
prioritet realiziran 
je kroz prijelazne 
radove u 2016. 
godini. Iz sredstava 
po planu za 2016. 
godinu, u dogovoru 
s Mjesnim 
odborom utvrđen je 
zamjenski prioritet 
koji će se realizirati 
kroz prijelazne 
radove u 2017. 
godini. 

- 

28.3   Sanacija kolnika u 
Ulici Tutnovo kod 
kućnog broja 14 B 

25.000,00 Radovi su prenijeti 
na početak 2017. 
godine i teretit će 
prijelazne radove u 
2017. godini. 

- 
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28.4   Sanacija odvodnje 
oborinskih voda u 
Ulici Tutnovo 
sjeverno od kućnog 
broja 14 B 

20.000,00 Radovi su prenijeti 
na početak 2017. 
godine i teretit će 
prijelazne radove u 
2017. godini. 

- 

28.5   Sanacija kolnika u 
Ulici Svilno između 
kućnog broja 53 i 
kućnog broja 55 

46.000,00 Radovi su prenijeti 
na početak 2017. 
godine i teretit će 
prijelazne radove u 
2017. godini. 

- 

  C. ENERGO D.O.O. 28.000,00   27.929,16 

28.6   Proširenje javne 
rasvjete u Ulici 
Grbaste kod kućnom 
broju 85  

10.000,00 Postavljeno je 
jedno rasvjetno 
tijelo. 

8.885,23 

28.7   Proširenje javne 
rasvjete u Ulici Svilno 
prema kućnom broju 
70 B 

18.000,00 Postavljena su dva 
rasvjetna tijela. 

19.043,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


