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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC U 2014. GODINI 
 

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE 
 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI  
IZVEDENI RADOVI 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

 
RIJEKA PROMET 

  
34.150,31 

Postava rukohvata na Finderleovim stubama kod kućnog broja 4 Postavljeno je 50 m dvoredne 
ograde. 

 
11.250,00 

Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Splitskoj ulici kod kućnog broja 2 Sanirano je 116 m²  nogostupa.  
22.900,31 

Ukupno 34.150,31 
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II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU. 

 
 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI 
PLANIRANA 
SREDSTVA 

 
IZVEDENI RADOVI 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

RIJEKA PROMET 201.000,00  16.027,50 
Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici kod kućnog 
broja 17 

 
15.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

 
Sanacija nogostupa u Zanonovoj ulici kod kućnog 
broja 1 

 
15.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Sanacija nogostupa na Jadranskom trgu od kućnog 
broja 2 do kućnog broja 2 C 

 
25.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

 
Sanacija nogostupa u Ulici Dolac kod kućnog broja 4 

 
10.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Sanacija nogostupa na Trgu 128. brigade Hrvatske 
vojske od kućnog broja 4A do kućnog broja 4B na 
spoju sa Trgom Republike Hrvatske od kućnog broja 4 

    

 
25.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stube kod 
kućnog broja 4 

 
10.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 3 

20.000,00 Izvedena  je  sanacija  nogostupa  na navedenoj lokaciji. 16.027,50 

Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog 
broja 20A do kućnog broja 24 A 

 
81.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

  U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih 
sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati 
kroz prijelazne radove u 2015. godini. 

 
 

0,00 
Ukupno 16.027,50 


