
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 
NA PODRUČJU MO BULEVARD  ZA 2014. GODINU 

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

RIJEKA PROMET 

Postava rukohvata na stubištu na Kraju Derenčinove ulice 
prema Kumičićevoj ulici. 

 

Postavljeno je 2m rukohvata. 900,58 

Dodatni prioritet: Postavljanje i uređenje betonskih ispuna 
i rubnjaka u prostom drvoreda istočno od zgrade u Ulici 
Bulevard oslobođenja kućni broj 35 

Postavljeno je 9m parkovnih rubnjaka 12.521,70 

KD. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 

Uređenje zelene površine u Ulici Šetalište Ivan Gorana 
Kovačića kod kućnog broja 20 

Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Posađeno je zimzeleno 
grmlje, postavljeno je 17m parkovnog rubnjaka i uređeno 40 m2 
travnjaka 

15.709,07 

Uređenje okoliša Sušačke gimnazije Uređen je ogradni zid dvorišta Škole, saniran zid uz parkiralište te 
postavljena ograda uz zelenu površinu na Trgu braće Mažuranić. 

17.709,81 

UKUPNO: 43.631,58 



II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU

RIJEKA PROMET 101.000,00 
Sanacija dijeta kolnika s rješavanjem odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Vidikovac od kućnog broja 16 do trafostanice 
kod kućnog broja 20 

51.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit 
će prijelazne radove u 2015 godini. 

0,00 

KD. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 45.000,00 

Izvedba pješačke staze južno od kućnog broja 11 u Ulici 
Vidikovac do kućnog broja 21 u Ulici Šetalište Ivana Gorana 
Kovačića 

45.000,00 Do 31. prosinca izvedeni su pripremni radovi (iskop 
terena. postava oplate) za uređenje pješačke staze. 
Troškovi uređenja pješačke staze teretit će prijelazne 
radove u 2016, godini  

9.024,14 

UKUPNO 9.024,14 




