
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 
NA PODRUČJU MO LUKA ZA 2014. GODINU 

 
I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE 

 
IZVEDENI RADOVI  UTROŠENA 

SREDSTVA 
RIJEKA PROMET  62.887,56 

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za 
uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta 
zapadno od kućnog broja 23b 

Kroz prijelazne radove u 2013. godini izrađen je idejni 
projekt i dobivena lokacijska  dozvola. Za navedeno je 
utrošeno 18.750,00kn što sa sredstvima koja su po 
dobivanju lokacijske dozvole plaćena u 2014. godini čini 
ukupno 22.500,00 kn utrošenih za navedene radove. 

 
3.750,00 

Izrada glavnog projekta za uređenje stubišta od Ulice Franje 
Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b 

Izrađen je glavni projekt. U tijeku je ishođenje potvrde 
glavnog projekta. 

 
16.875,00 

Rješavanje odvodnje oborinskih voda na igralištu kod 
Osnovne škole "Podmurvice" te postava stupića uz 
parkiralište 

Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda te 
su postavljeni stupići uz parkiralište na navedenoj 
lokaciji. 

 
 

25.493,56 

 
Uređenje stubišta u Ulici Giuseppe Duella istočno od kućnog 
b j  10 

Izvedeni su radovi uređenja stubišta u sklopu kojeg je 
postavljeno 12 m dvoredne ograde. 

 
11.819,00 

Postava ograde na južnom nogostupu u Ulici Rikarda Benčića 
na spoju sa Zvonimirovom ulicom 

Postavljeno je 18 m dvoredne ograde.  
4.950,00 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE  1.091,31 

 
Uris instalacija javne rasvjete parka Mlaka . 

Za potrebe izrade povijesne studije parka Mlaka izveden 
je uris instalacija javne rasvjete parka. 

 
1.091,31 

UKUPNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63.978,87 

 
 
 



 

 
 

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU. 
 

 
PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA 

 
IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 

RIJEKA PROMET 85.000,00  22.570,09 
Uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do 
parkirališta zapadno od kućnog broja 23b - 
Zamjenski prioritet:Rješavanje odvodnje 
oborinskih voda na spoju Ulice Vitomira Paje Širole 
i Ulice Podmurvice 

25.000,00 Na  zahtjev  Mjesnog  odbora  utvrđen  zamjenski 
prioritet   koji   je   prenijet   na  početak 2015. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2015. godini. 

0,00 

Izrada lokacijske dozvole za izvedbu prilazne rampe 
za osobe s invaliditetom u Ulici Podmurvice kod 
kućnog broja 34 

60.000,00 Umjesto izvedbe idejnog projekta s ishođenjem 
lokacijske dozvole, a sukladno Zakonu o gradnji 
potrebno je izraditi izvedbeni projekt. Izrada projekta 
realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini. 

 
0,00 

Uklanjanje starog kamenog zida i uređenje 
parkirnih mjesta u Ulici Podpinjol istočno od 
kućnog broja 15 

 Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2015. godini. 

0,00 

ENERGO D.O.O. 20.000,00  19.505,09 
Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod 
kućnog broja 46 14.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 14.722,09 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Rikarda Benčića 
kod kućnog broja 9 

 
6.000,00 

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 4.783,00 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 18.000,00  3.065,00 
Nastavak uređenja zelene površine u Zvonimirovoj 
ulici južno od kućnog broja 12 

18.000,00 Do 31. prosinca izveden je dio hortikulturnih radova dok 
veći dio ugovorenih radova je prenijet na početak 2015. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini. 

 
 

3.065,00 

  UKUPNO:   22.570,09 



 

 


