
REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE 
 

PLANIRANI RADOVI / 
IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 
 
RIJEKA PROMET 

  
 

 
Uređenje  dijela  nogostupa 
u Ulici Grobnička cesta 

Ishodovana je potvrda glavnog  projekta za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta. U 2012. godini kao 
prijelazni rad iz 2011. godine izrađen je glavni i izvedbeni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička 
cesta. Ukupni troškovi izrade navedene tehničke dokumentacije iznosili su 30.890,00kn od čega je 22.140,00 
kn teretilo rashode prijelaznih radova u 2012. godini a 8.750,00 kn prijelazne radove u 2013. godini. Zajedno s 
troškovima ishođenja potvrde na glavni projekt ukupni troškovi iznose 33.390,00 kn. Planom za 2012. godinu 
bila je planirana 1. faza uređenja nogostupa u  iznosu od 172.000,00 kn, planom za 2013. godinu u iznosu od 
188.000,00 kn i planom za 2014. godinu 150.000,00 kn što čini ukupno 510.000,00 kn planiranih sredstava za 
komunalne prioritete mjesnog odbora za navedeni zahvat koji će se realizirati u 2015. godini. 

 
 
 
 
 
 
 

2.500,00 

 
REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU. 

 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI PLANIRANA 
SREDSTVA IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 
 

185.000,00 
 

8.257,28 

RIJEKA PROMET 170.000,00  0,00 

 
 
Nastavak uređenja nogostupa u Ulici 
Grobnička cesta 

 
 

150.000,00 

Kroz prijelazne radove komunalnih prioriteta Mjesnog odbora za 
uređenje nogostupa ukupno je bilo osigurano 360.000,00 kn što s 
planiranim sredstvima u 2014. godini čini ukupno 510.000,00 kn. 
Zahvat će se realizirati u 2015. godini. 

 
 

0,00 

Uređenje pješačkog prolaza na križanju Ulice 
Balde Fućka i Grobničke ceste 20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne 

radove u 2015. godini. 0,00 

ENERGO 9.000,00  8.257,28 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina 
Tomića kod kućnog broja 15 9.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 8.257,28 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 6.000,00 
 

0,00 

Hortikulturno uređenje na području Mjesnog 
odbora Orehovica 6.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne 

radove u 2015. godini. 0,00 
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