
 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2014. GODINU 
 

I.  REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE 
PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 
RIJEKA PROMET   

Realizacija prometnog rješenja za regulaciju 
prometa u Ulici Šetalište trinaeste divizije 
od kućnog broja 8 
do kućnog broja 25 - 2. dio  
 
 

Na izrađeno prometno rješenje 
koje je uključivalo i povećanje 
postojećeg broja parkirnih 
mjesta, nije dobivena 
suglasnost od strane Hrvatskih 
cesta. Planirana sredstva 
usmjerit će se u drugi prioritet 
koji će se definirati u dogovoru s 
Mjesnim odborom 

0,00 

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za 
rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić 
Kamova kod kućnog broja 58 

Izrađen je glavni i izvedbeni 
project za rekonstrukciju 
stubišta na navedenoj lokaciji. 

17.250,00 

Sanacija kolnika u Ulici Janka Polić Kamova 
kod kućnog broja 97  

Asfaltom je sanirano 193 m² 
kolnika 

27.633,13 

KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE   

Orezivanje zelenila koje se nadvilo na 
nogostup u Ulici Šetalište trinaeste divizije 

Do 31. prosinca izveden je manji 
dio planiranih radova u iznosu 
od 5.081,25 kn a veći dio 
realiziran je kroz prijelazne 
radove u 2014. godini. Ukupno 
je utrošeno 52.740,63 kn za 
navedeni zahvat. 

47.659,38 

   UKUPNO 92.542,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU 
 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

RIJEKA PROMET   
Sanacija stubišta u Ulici Janka 
Polića Kamova kod kućnog broja 
91 

Radovi su prenijeti na početak 2015. 
godine i teretit će prijelazne radove u 
2015. godini. 

0,00 

Sanacija stubišta u Ulici Janka 
Polića Kamova kod kućnog broja 
58 

U dogovoru s Mjesnim odborom 
umjesto prvotno planiranog zahvata 
utvrdit će se zamjenski prioritet koji će 
se realizirati kroz prijelazne radove u 
2015. godini. 

0,00 

   UKUPNO 0,00 



 


