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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC ZA 2014. GODINU 
 

 
II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE 

 
PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 
RIJEKA PROMET  95.510,43 

Dodatni prioriteti: Sanacija dijela kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 
3 te dijela zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a 

Saniran je dio kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 3 te 
dio zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a. 

 
53.811,38 

Dodatni prioriteti: Nastavak sanacije zida u Ulici Lukovići nasuprot 
kućnog broja 18a do kućnog broja 41a. 

Iz neutrošene  razlike sredstava izvedeni su radovi na 
nastavku sanacije zida nasuprot kućnog broja 18a do 41a. 

 
 

41.699,05 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE  73.407,02 

Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana 
Valića zapadno od kućnog broja 46 

Izrađen je prijedlog rješenja, geodetski snimak i izvedbeni 
projekt. 

 
20.000,00 

 
Početak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od 
kućnog broja 46 

Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Formiran je 
plato igrališta, izvedeni kameni i betonski zidovi, uklonjeno 
kupinište te orezana suha i nagnuta stabla. 

 
 

53.407,02 

Ukupno 168.917,45 
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II. REALIZACIJA RADOVA U 2014. GODINI 
 

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

RIJEKA PROMET 319.000,00  112.631,64 

Sanacija stubišta - spoja Kvarnerske ulice od kućnog broja 
19 do spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada 

 
20.000,00 

Veći dio od planiranog zahvata je izveden ali je račun 
zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Uređenje kolnika Ulice Internacionalnih brigada kod 
kućnih brojeva 4 i 6 

10.000,00 Asfaltirano je 98 m² kolnika. 15.248,91 

Uređenje kolnika u Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 
7 

 
25.000,00 

U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto navedenog zahvata 
kroz prijelazne radove u 2015. godini izvest će se sanacija u 
Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića. 

 
 

0,00 
Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog 
broja 27 

 
5.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Proširenje dijela kolnika u Ulici Pulac preko puta kućnog 
broja 53 

20.000,00 Izvedeni  su  radovi  proširenja  dijela kolnika na navedenoj 
lokaciji. 

13.660,31 

Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 1  
90.000,00 

Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 

 
0,00 

Postava rubnjaka u Ulici Pulac od kućnog broja 8a do 
kućnog broja 5 

15.000,00 Postavljeno je 69 m rubnjaka. 14.210,63 

Postava rubnjaka u Ulici Internacionalnih brigada od 
kućnog broja 13a do kućnog broja 13c 

39.000,00 Postavljeno je 139 m rubnjaka. 31.536,79 

Uređenje kolnika u Ulici Pulac kod kućnih brojeva 33/6 i 
33/7 

45.000,00 Asfaltirano je 300 m² površine kolnika. 37.975,00 

 
Uređenje okretišta za mini bus u Ulici Oktavijana Valića 
kod kućnog broja 53 

 
 

 
50.000,00 

U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto navedenog zahvata 
kroz prijelazne radove u 2015. godini zajedno sa sredstvima 
planiranim za uređenje kolnika u Ulici Lukovići, sredstva će se 
usmjeriti za sanaciju u Ulici Lukovići, Drenovski put i 
Oktavijana Valića. 

 
 

0,00 

  U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih 
sredstava koja preostanu nakon realizacije planiranih zahvata, 
utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz 
prijelazne radove u 2015. godini. 

 
 
 

0,00 
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ENERGO 98.000,00  5.878,43 

 
 
 
Proširenje javne rasvjete od Kvarnerske ulice kod kućnog 
broja 10 do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 43 

 
 
 
 

90.000,00 

Proširenje javne rasvjete na osnovu kojeg je izvršena 
procjena sredstava nije izvedeno u planiranom obimu jer 
nije dobivena suglasnost HEP-a za postavljanje rasvjetnih 
tijela uz cestu oko transformatorskog  postrojenja. Izveden 
je manji obim radova u vrijednosti od 24.883,61 kn. 
Postavljena su tri rasvjetna tijela. S obzirom da je račun 
zaprimljen nakon zaključnog knjiženja teretit će rashode 
prijelaznih radova u 2015. G. U  visini neutrošenih sredstava 
u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se  dodatne 
lokacije za proširenje javne rasvjete koja će se realizirati  
kroz  prijelazne radove u 2015. g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići kod kućnog broja 
21 

5.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.661,55 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 
70 

3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.216,88 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 122.000,00  32.359,63 
 
Nastavak radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici 
Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46 

 
 
 
 

42.000,00 

Uređen je kameni zid, postavljen rubnjak, ograda oko 
igrališta te izvedeni hortikulturni radovi  košnje i orezivanja. 
Postavljena je ograda oko travnatog dijela igrališta. Dio 
izvedenih radova kao što je postava ograde oko travnatog 
dijela igrališta teretit će prijelazne radove u 2015. godini. 

 
 
 
 

29.234,63 

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića 
zapadno od kućnog broja 44 

 
25.000,00 

Postavljena je oprema koju čine klackalica i tobogan čiji 
troškovi većim dijelom će teretiti prijelazne radove u 2015. 

 
3.125,00 

Postava fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići 
južno od kućnog broja 10E 

 
40.000,00 

Postavljene su tri fitnes sprave čiji troškovi će teretiti 
prijelazne radove u 2015. godini. 

 
0,00 

Uređenje podloge uz postavu fitnes sprava na dječje 
igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E 

 
15.000,00 

Uređen je betonski plato uz fitnes sprave. Troškovi uređenja 
platoa teretit će prijelazne radove u 2015. g. 

 
0,00 

Ukupno 539.000,00  150.869,70 




