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IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC ZA 2015. GODINU 

 
I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE 

 
PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 
RIJEKA PROMET  179.607,78 
Sanacija stubišta - spoja Kvarnerske ulice od kućnog broja 19 do 
spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada 

Veći dio od planiranog zahvata je izveden krajem 2014. 
godine (14.672,50 kn) ali je račun zaprimljen nakon završnog 
knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. 
Kroz prijelazne radove u 2015. godini izvedeni su radovi u 
vrijednosti od 2.134,85 kn što je ukupno 16.807,35 kn koja 
su se utrošila za navedeni zahvat. Postavljeno je 32 m 
zaštitne dvoredne metalne ograde. 

16.807,35 

Zamjenski prioritet: Razni građevinski radovi u Ulici Lukovići, 
Drenovski put i Oktavijana Valića. 

U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto sanacije kolnika u 
Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 7, kroz prijelazne 
radove u 2015. godini izvedeni su razni građevinski radovi( 
sanacija zidova, rubnjaka) u Ulici Lukovići, Drenovski put i 
Oktavijana Valića. 

60.546,85 

Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 27 Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali je račun zaprimljen 
nakon završnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih 
radova u 2015. godini. Postavljeno je 10 m dvoredne ograde. 

2.750,00 
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Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 1 Radovi u vrijednosti od 52.464,23 kn su izvedeni krajem 2014. 
godine ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i 
teretio je rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Kroz 
prijelazne radove izvedeni su radovi u vrijednosti od 
1.379,47 kn što je ukupno 53.843,70 kn utrošenih za 
navedeni zahvat. 

53.843,70 

Dodatni prioritet:Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića, izrada 
prilaza u Ulici Internacionalnih brigada, postava i ličenje zaštitnih 
ograda u Ulici Drenovski put i Pulac 

Izvedeni su radovi sanacije zida u Ulici Oktavijana Valića, 
izrađen stubišni krak i postavljeno 2 m rukohvata u Ulici 
Internacionalnih brigada, oličeno 90 m zaštitnih ograda u Ulici 
Drenovski put i postavljeno 20 m dvoredne ograde u Ulici 
Pulac. Ukupno je utrošeno 51.393,75 kn od čega je 
24.200,00kn ušlo u rashode prijelaznih radova u 2016. godini. 

27.193,75 

Dodatni  prioritet:Asfaltiranje dijela Ulice Kapitanovo od kućnog 
broja 12 do kućnog broja 24 

Asfaltirano je 101 m2 kolnika. 18.466,13 

ENERGO  101.257,43 
Proširenje javne rasvjete od Kvarnerske ulice kod kućnog broja 10 
do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 43 

Planirano proširenje javne rasvjete na osnovu kojeg je 
izvršena procjena potrebnih sredstava nije izvedeno u 
planiranom obimu iz razloga što se nije dobila suglasnost HEP-
a za postavljanje rasvjetnih tijela uz cestu oko 
transformatoskog postrojenja koje je u vlasništvu HEP-a. 
Stoga na planiranoj lokaciji izveden je manji obim radova i to 
u vrijednosti od 24.883,61 kn. Postavljeno je tri rasvjetna 
tijela. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja u 2014. godini teretio je rashode prijelaznih 
radova u 2015. godini. U visini neutrošenih sredstava u 
dogovoru s Mjesnim odborom utvrđene su niže navedene  
dodatne lokacije za proširenje javne rasvjete. 

24.883,61 
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Dodatni prioritet:  Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića 
kod kućnog broja 44. i Proširenje javne rasvjete od Ulice Pulac do 
Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 83. 

U ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 44 postavljeno je 
jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 7.796,30 kn a od 
Ulice Pulac do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 83 je 
postavljeno jedanaest rasvjetnih tijela za  koje  je utrošeno 
68.577,52 kn. Sveukupni troškovi iznose 76.373,82 kn. 

76.373,82 

KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE  89.639,18 

Nastavak radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića 
zapadno od kućnog broja 46 

Uređen je kameni zid, postavljen rubnjak, postavljena 
ograda oko igrališta te su izvedeni hortikulturni radovi kao  
što je košnja i orezivanje. Postavljena je ograda oko 
travnatog dijela igrališta. Dio izvedenih radova kao što je 
postava ograde oko travnatog dijela igrališta te sadnja 
ukrasnog bilja teretio je prijelazne radove u 2015. godini. U 
2014. godini za navedeni zahvat utrošeno je 29.234,63 kn što 
sa sredstvima utrošenim u 2015. godini iznosi ukupno 
50.911,34 kn. 

21.676,71 

Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od 
kućnog broja 44 

Postavljena je oprema koju čine klackalica, kula s toboganom i 
klupa. U 2014. godini za navedene namjene utrošeno je 
3.125,00 kn što je ukupno 27.250,00 kn utrošenih za 
navedeno  opremanje. 

24.125,00 

Postava fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od 
kućnog broja 10E 

Postavljene su tri fitnes sprave. 24.125,00 

Uređenje podloge uz postavu fitnes sprava na dječje igralište u Ulici 
Lukovići  južno od kućnog broja 10E 

Uređen je betonski plato te uređen travnjak uz 
novopostavljene fitnes sprave. 

19.712,47 

UKUPNO 370.504,39 
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II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU 
 

 
PLANIRANIRADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA 
IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 
RIJEKA PROMET 346.000,00  0,00 
Postava rukohvata na stubištu u 
Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 19 
-Zamjenski prioritet: Sanacija dijela 
kolnika u Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 1, nogostupa u Ulici Kozala 
od kućnog broja 34B do kućnog broja 38 

        
 

6.000,00 Postava rukohvata izvedena je kroz prijelazne radove iz 2014. godine pa je 
u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen zamjenski prioritet čija realizacija 
je prenijeta na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. 
godini. 

0 

Uređenje kolnika Ulice Kapitanovo od 
kućnog broja 30 do kućnog broja 34 

20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi uređenja kolnika na 
navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini. 

0 

Postava rubnjaka na zavoju kod 
trafostanice u Ulici Oktavijana Valića 
prema kućnom broju 46 

10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi postave rubnjaka na 
navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini. 

0 

Sanacija dijela kolnika Ulice Pulac kod 
kućnog broja 34 

30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na 
navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini. 

0 
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Sanacija zida u Ulici Kozala kod kućnog 
broja 64 i od kućnog boja 71 do kućnog 
broja 75 

25.000,00 Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 10.750,00 kn je zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini. 

0 

Uređenje kolnika u Ulici Pulac od kućnog 
broja 9/1 prema kućnom broju 12 

35.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na 
navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini. 

0 

Postava rukohvata u Kvarnerskoj ulici 
kod kućnog broja 21 

25.000,00 Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 15.750,00 kn je zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini. 

0 

Uređenje kolnika prema Utvrdama 
Katarina B 
- Pulac 

20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na 
navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini. 

0 

Uređenje kolnika Ulice Pulac od kućnog 
broja 51/1 do kućnog broja 43 

30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije kolnika na 
navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini. 

0 

Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac kod 
kućnog broja 51 

5.000,00 Radovi su izvedeni ali račun u iznosu od 3.150,00 kn je zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2016. godini. 

0 

Postava rubnjaka u Kvarnerskoj ulici kod 
kućnog broja 21 

20.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

Uređenje kolnika u Ulici Oktavijana Valića 
od kućnog broja 55 do kućnog broja 83 

120.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

Dodatni prioritet: Uređenja stubišta u 
Ulici Lukovo 

 Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet kroz prijelazne radove u 2016. 
godini izvest će se uređenje stubišta u Ulici Lukovo. 

0 



 

 
 

KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 226.000,00  73.141,25 
Uređenje zelene površine u Kvarnerskoj 
ulici jugozapadno od kućnog broja 1 

16.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

Raščišćavanje šumske sastojine i odvoz 
otpada uz neasfaltirani put u Ulici 
Oktavijana Valića od kućnog broja 55 do 
kućnog broja 83 

50.000,00 Raščišćena je samonikla sastojina na navedenoj lokaciji. 55.043,75 

Sadnja trajnica na otocima na raskrižju 
Ulice Kozala i Ulice Oktavijana Valića 

30.000,00 Uklonjena je postojeća vegetacija te zasađeno ukrasno grmlje. 18.097,50 

Uređenje zelene površine u Ulici 
Drenovski put kod kućnog broja 24 prema 
Kvarnerskoj Ulici kod kućnog broja 24 

70.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

Dodatno opremanje igrališta na području 
Mjesnog odbora Brašćine - Pulac 

20.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

Postava antistres podloge ispod sprava na 
dječjim igralištima na području Mjesnog 
odbora Brašćine - Pulac 

30.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

Dodatno uređenje igrališta u Ulici Pulac 
kod kućnog broja 34 

10.000,00 Radovi  su  prenijeti  na  početak  2016.  godine  i  teretit  će prijelazne 
radove u 2016. godini. 

0 

   UKUPNO 73.141,25 
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