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II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
 

R.br. MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

4 MO BRAŠĆINE 
– PULAC  

    420.503,48 

  A. RIJEKA PROMET   267.586,63 

4.1   Sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića, izrada prilaza u 
Ulici Internacionalnih brigada, postava i ličenje zaštitnih 
ograda u ulicama Drenovski put i Pulac 

Izvedena je sanacija zida u Ulici Oktavijana Valića, izrada 
prilaza u Ulici Internacionalnih brigada, postava i ličenje 
zaštitnih ograda u ulicama Drenovski put i Pulac. 

24.200,00 

4.2   Uređenje kolnika Ulice Kapitanovo od kućnog broja 30 do 
kućnog broja 34 

Radovima će se pristupiti nakon što se izvedu radovi od 
strane HEP-a. 

- 

4.3   Sanacija Kolnika u Kvarnerskoj ulici od kućnog broja 19 
do spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada. 

Umjesto planiranog zahvata postava rubnjaka na zavoju 
kod trafostanice u Ulici Oktavijana Valića prema kućnom 
broju 46 koji je realiziran kroz redovno održavanje 
komunalne infrastrukture te zahvata -postava rubnjaka u 
Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 21 koji zahvat je 
realiziran od strane VIK-a, u dogovoru s Mjesnim odborom 
izvedena je sanacija Kolnika u Kvarnerskoj ulici od kućnog 
broja 19 do spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada. 

20.456,25 

4.4   Sanacija dijela kolnika Ulice Pulac kod kućnog broja 34 Krajem 2016. godine završeni su radovi na prelaganju 
hidroinstalacija od strane VIK-a. U tijeku je izvođenje 
radova na elektroinstalacijama od strane HEP-a po 
završetku kojih će se pristupiti realizaciji planiranog 
zahvata. 

- 

4.5   Sanacija zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 64 i od 
kućnog boja 71 do kućnog broja 75 

Radovi su izvedeni ali je račun  zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 
2016. godini. 

10.750,00 

4.6   Uređenje kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 9/1 prema 
kućnom broju 12 

Krajem 2016. godine završeni su radovi na prelaganju 
hidroinstalacija od strane VIK-a. Realizacija radova 
prenijeta je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2017. godini. 

- 

4.7   Postava rukohvata u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 
21 

Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun u iznosu  
zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2016. godini. 

15.750,00 

4.8   Uređenje kolnika prema Utvrdama Katarina B - Pulac Krajem 2016. godine završeni su radovi na prelaganju 
hidroinstalacija od strane VIK-a. Realizacija radova 
prenijeta je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2017. godini. 

- 
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4.9   Uređenje kolnika Ulice Pulac od kućnog broja 51/1 do 
kućnog broja 43 

Krajem 2016. godine završeni su radovi na prelaganju 
hidroinstalacija od strane VIK-a. Realizacija radova 
prenijeta je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2017. godini. 

- 

4.10   Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac kod kućnog broja 51 Radovi su izvedeni u 2015. godini ali je račun zaprimljen 
nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih 
radova u 2016. godini. 

3.150,00 

4.11   Uređenje kolnika u Ulici Oktavijana Valića od kućnog broja 
55 do kućnog broja 83 

Asfaltirano je 405 m2 kolnika. 86.731,63 

4.12   Uređenja stubišta u Ulici Lukovići Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet kroz prijelazne 
radove u 2016. godini izvedeno je uređenje stubišta u 
Ulici Lukovići. Postavljeno je 100 m jednoredne ograde i 
sanirano je 40 m2 betonske površine stubišta. 

27.500,00 

4.13   Sanacija dijela kolnika u Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 1, nogostupa u Ulici Kozala od kućnog broja 
34B do kućnog broja 38 te pokosa u Ulici Kozala kod 
kućnog broja 34A 

Asfaltirano je 93 m2 kolnika u Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 1, saniran nogostup u Ulici Kozala kod 
kućnog broja 34B te sanirano 59 m2 pokosa sa zaštitnim 
mrežama u Ulici Kozala kod kućnog broja 34A. 

79.048,75 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE   152.916,85 

4.14   Uređenje zelene površine u Kvarnerskoj ulici jugozapadno 
od kućnog broja 1 

Radovi su izvedeni u sklopu komunalnih prioriteta za 
2016. godinu. 

- 

4.15   Raščišćavanje samonikle sastojine i odvoz otpada na 
izlazu iz pothodnika u Lukovićima kod kućnog broja 17 

Uklonjena je samonikla sastojina sa navedene lokacije. 19.816,25 

4.16   Zamjena dotrajale ograde na dječjem vrtiću "Maestral" Umjesto uređenja zelene površine u Ulici Drenovski put 
kod kućnog broja 24 prema Kvarnerskoj ulici dio 
sredstava utrošen je za zamjenu dotrajale ograde na 
dječjem vrtiću Maestral. 

20.774,75 

4.17   Dodatno opremanje igrališta na području mjesnog odbora  Na dječjem igralištu u Lukovićima postavljena je oprema 
koju čine ljuljačka i stol za stolni tenis 

15.375,00 

4.18   Postava antistres podloge ispod sprava na dječjim 
igralištima na području mjesnog odbora  

Postavljena je betonska i antistres podloga ispod ljuljačke 
na dječjem igralištu u Lukovićima 

7.643,00 

4.19   Dodatno uređenje igrališta u Ulici Pulac kod kućnog broja 
34 

Izvedeni su radovi proširenja i uređenja postojećeg 
dječjeg igrališta, izvedeni su potporni zidovi, rubnjaci i 
podloga čime je igralište povećano za 150 m2. 

89.307,85 
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III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU. 
 

R.br. MJESNI ODBOR PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

4 MO BRAŠĆINE – 
PULAC  

  581.000,00   165.786,03 

  A. RIJEKA PROMET 351.000,00   65.388,94 

4.1   Izrada elaborata analize prometno tehničkih 
uvjeta za označavanja pješačkog prijelaza u 
Ulici Kozala kod kućnog broja 87 na predzadnjoj 
stanici linije broj 4 

5.000,00 Izrađen je elaborat ali račun u iznosu od 
5.000,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja i tereti prijelazne radove u 2017. 
godini. 

- 

4.2   Betoniranje platoa za kontejnere za komunalni 
otpad u Ulici Kapitanovo kod kućnih brojeva 12 i 
35 

3.000,00 Betonirana je površina za postavu spremnika 
za otpad. 

2.805,00 

4.3   Sanacija zida u Ulici Kozala kod kućnog broja 37 25.000,00 Sanirano je 80 m2 zida. 19.107,69 

4.4   Betoniranje platoa za kontejnere za komunalni 
otpad u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 10 

2.000,00 Betonirana je površina za postavu spremnika 
za otpad. 

2.087,50 

4.5   Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog 
broja 5 do Ulice Kozala kod kućnog broja 64  

50.000,00 Saniran je zid na navedenoj lokaciji. 41.388,75 

4.6   Postava rukohvata na stubištu Lukovići prema 
pothodniku 

20.000,00 Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 
14.875,00 kn zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 
2017. godini. 

- 

4.7   Sanacija odvodnje oborinskih voda kod dječjeg 
igrališta na Pulcu 

30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 

4.8   Uređenje spoja Ulice Brašćine južno od kućnog 
broja 10 s Ulicom Lukovići 

70.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 

4.9   Uređenje kolnika prema utvrdama Katarina B 56.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 

4.10   Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo od kućnog 
broja 8 do kućnog broja 24 

90.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 
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  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 230.000,00   100.397,09 

4.11   Postava koša za otpad na dječjem igrališiu u 
Ulici Pulac 

2.000,00 Koš je postavljen početkom 2017. godine i 
teretit će rashode prijelaznih radova u 2017. 
godini. 

- 

4.12   Uređenje zelene površine oko postojećeg joga 
na Gornjem Pulcu 

15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 

4.13   Opremanje površine oko postojećeg joga na 
Gornjem Pulcu 

20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 

4.14   Tehnička priprema za uređenje površine sa 
fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 
45/3 

20.000,00 Izvedena je tehnička priprema za uređenje 
površine s time da je račun u iznosu od 
6.000,00 kn zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja i tereti prijelazne radove u 2017. 
godini. 

10.000,00 

4.15   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Lukovići južno od kućnog broja 10E 

65.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2017. godini. 

- 

4.16   Postava antistres podloge uz dodatno 
opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno 
od kućnog broja 10E 

20.000,00 Izvedena je betonska podloga ispod stola za 
stolni tenis. 

9.394,38 

4.17   Raščišćavanje površine u Ulici Internacionalnih 
brigada sjeveroistočno od kućnog broja 12.  
 
Zamjenski prioritet: Uređenje zelene površine u 
Kvarnerskoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1 

10.000,00 Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s Mjesnim odborom uređena je 
zelena površina u Kvarnerskoj ulici 
jugozapadno od kućnog broja 1.  

7.206,25 

4.18   Raščišćavanje zelenila duž pristupne ceste od 
skretanja za streljanu do Ulice Pulac kućni broj 
53/4  

50.000,00 Izvedeni su hortikulturni radovi. Uklonjena je 
nepoželjna vegetacija te suhe i nagnute 
grane.  

19.076,88 

4.19   Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pulac 
kod kućnog broja 34 

12.000,00 Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. 
Orezana je zelenilo , uklonjeno suho stablo te 
uređena podloga igrališta. 

21.980,83 

4.20   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Pulac kod kućnog broja 34 

6.000,00 Izvedena je dobava i postava vrtuljka te 
ljuljačke za igru djece. 

23.000,00 

4.21   Uređenje zelene površine u Ulici Kozala istočno 
od kućnog broja 71a  

10.000,00 Izvedeni su hortikulturni radovi. Površina je 
zatravljena te zasađeno ukrasno grmlje. 

9.738,75 

 


