
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-28 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Ivana Zajca, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Ivana Zajca, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Alen Šimoković, inž.građ., viši stručni suradnik 2 za poslove održavanja objekata, 
u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/15 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    

financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova OŠ Ivana Zajca, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0002 za 
Energetsku obnovu zgrade osnovne škole Ivana Zajca na adresi Škurinjska cesta 7/A, 
Rijeka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom razine 1 
i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske 
zaštite poda prema vanjskom prostoru, povećanje toplinske zaštite stropa prema 
negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog 
sustava grijanja (plinofikacija kotlovnice), zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, 
uvođenje sustava daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 76%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 8.727.870,95 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 6.931.658,82 kn, od čega se 
2.467.109,99 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
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Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu. 
Potraživani iznos je 2.678.729,30 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). 
Odluka se očekuje krajem ove godine. 
 
Projekt je započeo s realizacijom nakon dobivanja Odluke o financiranju u lipnju 2017. 
godine, a završetak unutar 18. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodijeli 
bespovratnih sredstava.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Alen Šimoković, inž.građ., Viši stručni suradnik 2 za poslove održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
Tijekom kolovoza provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova i uslugu stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II. Obje nabave uvrštene su u Plan 
nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s projekcijama za 
2018. godinu. 
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Za izvođača radova odabrana je tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane, a za uslugu stručnog nadzora 
tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja. Radovi su započeli 7.9.2017. godine. 
 
 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
  

 
 

ZAKLJUČKA 
 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Ivana Zajca, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Ivana Zajca, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Alen Šimoković, inž.građ., Viši stručni suradnik 2 za poslove održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-29 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Kozala, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Kozala, Rijeka“ u sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Mladen Ilić, dipl.inž.građ., savjetnik 2 za poslove gradnje i održavanja objekata, u 
funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/18 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
 

PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    
financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova OŠ Kozala, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0003 za 
Energetsku obnovu zgrade osnovne škole Kozala na adresi Ante Kovačića 21, Rijeka sa 
Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjena vanjske 
stolarije,  zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,  

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 73%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 8.601.356,33 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 6.800.786,32 kn, od čega se 
2.421.304,61 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
 
Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu.  
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Potraživani iznos je 2.627.689,03 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). 
Odluka se očekuje krajem ove godine. 
 
Projekt je započeo s realizacijom nakon dobivanja Odluke o financiranju u lipnju 2017. 
godine, a završetak unutar 18. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodijeli 
bespovratnih sredstava.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Mladen Ilić, dipl.inž.građ., Savjetnik 2 za poslove gradnje i održavanja objekata, 
u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
Tijekom kolovoza provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova i uslugu stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II. Obje nabave uvrštene su u Plan 
nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s projekcijama za 
2018. godinu. 
 
Za izvođača radova odabrana je tvrtka Zanatoprema, zanatska zadruga iz Rijeke, a za 
uslugu stručnog nadzora tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja. Radovi su započeli 27.9.2017. 
godine. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
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ZAKLJUČKA 
 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Kozala, Rijeka“ 
2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Kozala, Rijeka“ u 

sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Mladen Ilić, dipl.inž.građ., Savjetnik 2 za poslove gradnje i održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-30 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Pećine, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Pećine, Rijeka“ u sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Alen Žunić, struč.spec.ing.aedif., viši stručni suradnik 1 za poslove održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/19 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    

financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova OŠ Pećine, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0106 za 
Energetsku obnovu zgrade osnovne škole Pećine na adresi Šetalište XIII. divizije 25, 
Rijeka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom razine 1 
i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjena vanjske 
stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja (plinofikacija kotlovnice), 
zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja 
potrošnje energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 73%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 5.618.462,57 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 4.562.883,82 kn, od čega se 
1.638.038,74 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
 
Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu.  
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Potraživani iznos je 1.754.907,05 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). 
Odluka se očekuje krajem ove godine. 
 
Projekt je započeo s realizacijom nakon dobivanja Odluke o financiranju u lipnju 2017. 
godine, a završetak unutar 18. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodijeli 
bespovratnih sredstava.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Alen Žunić, struč.spec.ing.aedif., Viši stručni suradnik 1 za poslove održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
Tijekom kolovoza provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova i uslugu stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II. Obje nabave uvrštene su u Plan 
nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s projekcijama za 
2018. godinu. 
 
Za izvođača radova odabrana je tvrtka Zanatoprema, zanatska zadruga iz Rijeke, a za 
uslugu stručnog nadzora tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja. Radovi su započeli 11.9.2017. 
godine. 
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Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
  

 
 
 
 

ZAKLJUČKA 
 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Pećine, Rijeka“ 
2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Pećine, Rijeka“ u 

sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Alen Žunić, struč.spec.ing.aedif., Viši stručni suradnik 1 za poslove 
održavanja objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-31 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Podmurvice, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Podmurvice, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Aleksandra Jurić - Židanik, dipl.inž.građ., savjetnica 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužena za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/17 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    

financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova OŠ Podmurvice, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0004 za 
Energetsku obnovu zgrade osnovne škole Podmurvice na adresi Podmurvice 6, Rijeka 
sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom razine 1 i 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, 
povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije, zamjena 
unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 63%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 7.727.271,95 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 6.731.388,82 kn, od čega se 
2.397.015,49 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
 
Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu.  
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Potraživani iznos je 2.600.624,00 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). 
Odluka se očekuje krajem ove godine. 
 
Početak Projekta je listopad 2017. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Aleksandra Jurić - Židanik, dipl.inž.građ., Savjetnica 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužena za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
S postupcima javne nabave započelo bi se u studenom 2017. godine. Nabave za javne 
radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II uvrštene 
su u Plan nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s 
projekcijama za 2018. godinu. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
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ZAKLJUČKA 

 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Podmurvice, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Podmurvice, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Aleksandra Jurić - Židanik, dipl.inž.građ., Savjetnica 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužena za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-32 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Škurinje, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Škurinje, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Davor Tomičić, struč.spec.ing.aedif., savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanje 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/13 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 
 
 

 
PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    

financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova OŠ Škurinje, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0006 za 
Energetsku obnovu zgrade osnovne škole Škurinje na adresi Mihaćeva draga 13, Rijeka 
sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom razine 1 i 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, 
povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjena vanjske stolarije, zamjena 
unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 63%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 7.956.780,52 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 5.317.653,82 kn, od čega se 
1.902.208,24 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
 
Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu.  
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Potraživani iznos je 2.049.267,35 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). 
Odluka se očekuje krajem ove godine. 
 
Početak Projekta je listopad 2017. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Davor Tomičić, struč.spec.ing.aedif., Savjetnik 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
S postupcima javne nabave započelo bi se u studenom 2017. godine. Nabave za javne 
radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II uvrštene 
su u Plan nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s 
projekcijama za 2018. godinu. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
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ZAKLJUČKA 
 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ Škurinje, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ Škurinje, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Davor Tomičić, struč.spec.ing.aedif., Savjetnik 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 
 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-33 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ – SE Gelsi, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ – SE Gelsi, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Radmila Jovanović, mag.ing.aedif., Viša stručna suradnica 1 za poslove 
održavanja objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužena za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
 



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                              www.rijeka.hr 
Tel. ++38551209426, Fax. 209424                                                                                                                                 E-mail: imovina@rijeka.hr 

                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/16 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    
financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova OŠ – SE Gelsi, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0001 za 
Energetsku obnovu zgrade osnovne škole Gelsi na adresi Vukovarska 27, Rijeka sa 
Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite stropa prema 
negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, zamjena unutarnje rasvjete 
učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 52%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 2.643.771,32 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 1.755.327,91 kn, od čega se 
655.081,83 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (37% od prihvatljivih 
troškova). 
 
Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu.  
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Potraživani iznos je 660.147,65 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). Odluka 
se očekuje krajem ove godine. 
 
Početak Projekta je listopad 2017. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Radmila Jovanović, mag.ing.aedif., Viša stručna suradnica 1 za poslove 
održavanja objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužena za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
S postupcima javne nabave započelo bi se u studenom 2017. godine. Nabave za javne 
radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II uvrštene 
su u Plan nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s 
projekcijama za 2018. godinu. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
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ZAKLJUČKA 
 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova OŠ – SE Gelsi, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova OŠ – SE Gelsi, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Radmila Jovanović, mag.ing.aedif., Viša stručna suradnica 1 za poslove 
održavanja objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužena za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-34 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Krnjevo, Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Krnjevo, Rijeka“ u sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanja objekata, 
u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
 



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                              www.rijeka.hr 
Tel. ++38551209426, Fax. 209424                                                                                                                                 E-mail: imovina@rijeka.hr 

                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/12 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 

 
 

MATERIJAL   
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA  

 
 
 
 

 
PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    

financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova PPO Krnjevo, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 

 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0005 za 
Energetsku obnovu zgrade podcentra predškolskog odgoja Krnjevo na adresi Karasova 
4, Rijeka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom 
razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom 
razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske 
zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog 
visokoučinkovitog sustava grijanja (plinofikacija kotlovnice), uvođenje sustava 
daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 76%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 4.165.305,02 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 2.560.983,83 kn, od čega se 
934.873,74 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (37% od prihvatljivih 
troškova). 
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Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu. 
Potraživani iznos je 975.666,05 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). Odluka 
se očekuje krajem ove godine. 
Projekt je započeo s realizacijom nakon dobivanja Odluke o financiranju u lipnju 2017. 
godine, a završetak unutar 18. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodijeli 
bespovratnih sredstava.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., Savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
Tijekom kolovoza provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova i uslugu stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II. Obje nabave uvrštene su u Plan 
nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s projekcijama za 
2018. godinu. 
Za izvođača radova odabrana je tvrtka Izograđenje konzalting d.o.o. iz Osijeka, a za uslugu 
stručnog nadzora tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja. Radovi su započeli 6.9.2017. godine. 
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Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
  

 
ZAKLJUČKA 

 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Krnjevo, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Krnjevo, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., Savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanja 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-35 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Kvarner, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Kvarner, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanje objekata, 
u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
 



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                              www.rijeka.hr 
Tel. ++38551209426, Fax. 209424                                                                                                                                 E-mail: imovina@rijeka.hr 

                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/21 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

 
 

PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    
financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova PPO Kvarner, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0009 za 
Energetsku obnovu zgrade podcentra predškolskog odgoja Kvarner na adresi Kalvarija 
1/1, Rijeka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim tijelom 
razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijekom 
razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Izrada glavnog projekta energetske obnove (izrađen je pa ga potražujemo 
retroaktivno), 

2. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, 
povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru, povećanje toplinske 
zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite ukopanog zida, zamjena vanjske 
stolarije,  

3. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

4. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

5. Promidžba i vidljivost projekta 
6. Upravljanje projektom i administracija, 
7. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 58%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 1.876.148,83 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 1.782.238,12 kn, od čega se 
686.521,14 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
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Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu. 
Potraživani iznos je 657.430,19 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). Odluka 
se očekuje krajem ove godine. 
 
Početak Projekta je listopad 2017. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., Savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanje 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
S postupcima javne nabave započelo bi se u studenom 2017. godine. Nabave za javne 
radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II uvrštene 
su u Plan nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s 
projekcijama za 2018. godinu. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
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ZAKLJUČKA 

 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Kvarner, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Kvarner, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Dejan Blažić, dipl.inž.građ., Savjetnik 1 za poslove gradnje i održavanje 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-36 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Podmurvice, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Podmurvice, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Davor Tomičić, struč.spec.ing.aedif., savjetnk 1 za poslove gradnje i održavanje 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje  
imovinom 
KLASA: 940-01/17-02/20 
URBROJ: 2170/01-17-00-17-1 
Rijeka, 27.10.2017.god. 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

 
 

PREDMET: 1. Informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    
financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
„Energetska obnova PPO Podmurvice, Rijeka“ 

2. Imenovanje članova tima za realizaciju projekta 
 
 
 

 
 
 
 
MATERIJAL IZRADILA: 
 
Tajana Jukić Neznanović 
 
 
 
 
 
 
                                             Pročelnica: 
 

                                                                                                  Denis Šulina 
 
 

#potpis# 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0007 za 
Energetsku obnovu zgrade podcentra predškolskog odgoja Podmurvice na adresi 
Cavtatska 4, Rijeka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao Posredničkim 
tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim 
tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite stropa prema 
negrijanom prostoru, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, zamjena vanjske 
stolarije, uvođenje sustava daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 56%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 2.977.687,04 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 1.423.139,75 kn, od čega se 
534.656,37 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (36% od prihvatljivih 
troškova). 
 
Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu.  



 
 
Potraživani iznos je 533.090,00 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). Odluka 
se očekuje krajem ove godine. 
 
Početak Projekta je listopad 2017. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.  
 
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Davor Tomičić, struč.spec.ing.aedif., Savjetnk 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
S postupcima javne nabave započelo bi se u studenom 2017. godine. Nabave za javne 
radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II uvrštene 
su u Plan nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s 
projekcijama za 2018. godinu. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 



  
 

 
ZAKLJUČKA 

 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Podmurvice, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Podmurvice, Rijeka“ 
u sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Davor Tomičić, struč.spec.ing.aedif., Savjetnk 1 za poslove gradnje i 
održavanje objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje 
radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 

 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/84-9 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-37 
Rijeka, 30. 10. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 30. listopada 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt financiran iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Veseljko, Rijeka“ 
 2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Veseljko, Rijeka“ u 
sastavu: 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta imenovana 
od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za praćenje 
provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i kontrola 
projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove i javnu 
nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i provedbu 
postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Marko Rukavina, dipl.inž.građ., viši stručni suradnik 1 za održavanje objekata, u 
funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u funkciji 
člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje troškova. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, 
n/r Denis Šulina i Tajane Jukić Neznanović 
2. Timu za realizaciju projekta, članovima svima 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
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TOČKA 1. 
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u studenom 2016. godine raspisalo je poziv u 
sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj: 
KK.04.2.1.03. Predmet poziva bila je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i 
obrazovanja. Pozivom se podupiru mjere energetske obnove koje rezultiraju smanjenjem 
potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% 
u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera 
i korištenje OIE. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem 
tekstu: EFRR) u iznosu 30% od opravdanog troška investicije. Poziv je zatvoren u veljači 
2017. godine. 
 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 16. listopada 2017. godine 
potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., ref. broj ugovora KK.04.2.1.03.0008 za 
Energetsku obnovu zgrade podcentra predškolskog odgoja Veseljko na adresi Janka 
Polić Kamova 58, Rijeka sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kao 
Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao 
Posredničkim tijekom razine 2. 
 
Projektne aktivnost koje se provode su: 
 

1. Energetska obnova – radovi se odnose na povećanje toplinske zaštite krova iznad 
grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, 
povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru, povećanje toplinske 
zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite ukopanog zida, zamjena vanjske 
stolarije, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava 
grijanja (plinofikacija kotlovnice), uvođenje sustava daljinskog očitanja energenata, 

2. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluga koordinatora zaštite na radu 
tijekom građenja, 

3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i 
energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove, 

4. Promidžba i vidljivost projekta 
5. Upravljanje projektom i administracija, 
6. Aktivnosti stručne podrške Korisniku od strane Partnera.  

 
Realizacijom navedenih radova postigla bi se projektirana ušteda toplinske energije za 
grijanje od 75%. 
 
Procijenjena vrijednost potrebna za realizaciju svih projektnih aktivnosti je 2.134.732,58 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su u iznosu od 1.079.208,82 kn, od čega se 
413.432,49 kn dodjeljuju kao bespovratna sredstva iz EFRR (38% od prihvatljivih 
troškova). 
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Odjel GU za gospodarenje imovinom 18. listopada 2017. godine podnio je prijavu  na Javni 
poziv za dodjelu  sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i 
lokalnoj razini za 2017. godinu raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije za sufinanciranja svoje komponente u navedenom projektu. 
Potraživani iznos je 399.465,80 kn (60% naše komponente od prihvatljivih troškova). Odluka 
se očekuje krajem ove godine. 
 
Početak Projekta je listopad 2017. godine, a završetak unutar 18. mjeseci.  
TOČKA 2. 
 
Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i provedba svih planiranih aktivnosti u 
okviru Projekta osniva se tim za realizaciju projekta sastavljen od 6 osoba koje su 
zaposlenici Grada, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. To su: 
 

1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 
energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje i 
kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema nadležnim 
institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske poslove, 
u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

5. Marko Rukavina, dipl.inž.građ., Viši stručni suradnik 1 za održavanje objekata, 
u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i pravdanje 
troškova. 

 
Jedna od obveza Korisnika je provesti odgovarajuće postupke nabave i to za: 

a) izvođenje radove na energetskoj obnovi, 
b) uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II; 
c) uslugu izrade energetskog certifikata; 
d) uslugu promidžbe i vidljivosti. 

 
S postupcima javne nabave započelo bi se u studenom 2017. godine. Nabave za javne 
radove i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II uvrštene 
su u Plan nabave Grada Rijeke za 2017. godinu i u Proračun Grada Rijeke za 2017. s 
projekcijama za 2018. godinu. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg: 
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ZAKLJUČKA 
 
 

 
1. Prihvaća se informacija o dobivanju bespovratnih sredstava za projekt    financiran iz 

europskih strukturnih i investicijskih fondova „Energetska obnova PPO Veseljko, 
Rijeka“ 

2. Imenuje se tim za realizaciju projekta „Energetska obnova PPO Veseljko, Rijeka“ u 
sastavu: 
1. Tajana Jukić Neznanović, dipl.ing.građ., univ.spec.oec., Viša savjetnica za 

energetsku učinkovitost i tehničke poslove, u funkciji voditelja projekta 
imenovana od strane Gradonačelnika prilikom prijave projekta, zadužena za 
praćenje provedbe projekta, izrada zahtjeva i izvještaja, financijsko praćenje 
i kontrola projekta, promidžbu i vidljivost i svu komunikaciju prema 
nadležnim institucijama,  

2. Mirjana Smokrović Koludrović, dipl.iur., Viša savjetnica za pravne poslove i 
javnu nabavu, u funkciji člana projektnog tima zadužena za ugovaranje i 
provedbu postupka javnih nabava, 

3. Goran Ibriks, dipl.ing.građ., Savjetnik 2 za tehničke poslove, u funkciji člana 
projektnog tima za provedbu postupka javnih nabava, 

4. Matea Bačić, mag.iur., Viša stručna suradnica 1 za pravne i imovinske 
poslove, u funkciji člana projektnog tima za provedbu postupka javnih 
nabava, 

5. Marko Rukavina, dipl.inž.građ., Viši stručni suradnik 1 za održavanje 
objekata, u funkciji člana projektnog tima zadužen za vođenje radova 
rekonstrukcije, 

6. Dina Turčić, dipl.oec., Viša stručna suradnica 1 za ekonomske poslove, u 
funkciji člana projektnog tima zadužena za administrativno vođenje i 
pravdanje troškova. 
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