
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE 
PRIORITETE NA PODRUČJU MO BRAŠĆINE-PULAC U 2017.GODINI  
II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
Tablica 1. 

R.br. MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI 
RADOVI/IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 

4 
MO 
BRAŠĆINE – 
PULAC  

    433.184,17 

  A. RIJEKA PROMET   303.297,44 

4.1   

Izrada elaborata analize 
prometno tehničkih uvjeta za 
označavanja pješačkog 
prijelaza u Ulici Kozala kod 
kućnog broja 87 na 
predzadnjoj stanici linije broj 4 

Izrađen je elaborat analize prometno tehničkih uvjeta za označavanje pješačkog prijelaza na 
navedenoj lokaciji. 5.000,00 

4.2   Postava rukohvata na stubištu 
Lukovići prema pothodniku 

Radovi su izvedeni u 2016. godini ali je račun u iznosu od 14.875,00 kn zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2017. godini. 14.875,00 

4.3   
Sanacija odvodnje oborinskih 
voda kod dječjeg igrališta na 
Pulcu 

Postavljeno je 55 m rubnjaka i izrađen upojni bunar. 23.381,25 

4.4   
Uređenje spoja Ulice Brašćine 
južno od kućnog broja 10 s 
Ulicom Lukovići 

Asfaltiran je spoj ulica u površini od 330 m2. 58.182,75 

4.5   Uređenje kolnika prema 
utvrdama Katarina B Asfaltirano je 380 m2 kolnika. 47.727,50 

4.6   Sanacija dijela kolnika Ulice 
Pulac kod kućnog broja 34 Asfaltom je sanirano 136 m2 kolnika. 25.752,25 

4.7   
Uređenje kolnika u Ulici Pulac 
od kućnog broja 9/1 prema 
kućnom broju 12 

Asfaltirano je 329 m2 kolnika. 55.018,19 

4.8   
Uređenje kolnika Ulice Pulac 
od kućnog broja 51/1 do 
kućnog broja 43 

Asfaltirano je 56 m2 kolnika. 11.577,56 

4.9   

Dodatni prioritet: Sanacija 
odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 59 

Izveden je upojni bunar i postavljena slivna rešetka. 6.134,19 
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4.10   
Dodatni prioritet: Građevinski 
radovi na području mjesnog 
odbora 

Uklonjen je dio zida u Ulici Lukovići nasuprot kućnog broja 35, asfaltirano 50 m2 parkirališta u 
Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 12 te postavljeno 20m dvoredne ograde u 
Ulici Pulac. 

43.965,25 

4.11   
Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Kapitanovo kod 
kućnog broja 21 A 

Asfaltom je sanirano 92 m2 kolnika. 11.683,50 

  B. 
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE 

  129.886,73 

4.12   Postava koša za otpad na 
dječjem igralištu u Ulici Pulac Postavljen je koš za otpad na navedenoj lokaciji. 1.375,00 

4.13   
Uređenje zelene površine oko 
postojećeg joga na Gornjem 
Pulcu 

Izvedena je betonska podloga ispod garniture za sjedenje. Površina je očišćena te su 
uklonjene suhe i nagnute grane. 15.534,88 

4.14   
Opremanje površine oko 
postojećeg joga na Gornjem 
Pulcu 

Postavljene su dvije garniture za sjedenje. 13.250,00 

4.15   

Tehnička priprema za 
uređenje površine sa fitnes 
spravama na Pulcu u blizini 
kućnog broja 45/3 

U 2016. godini izvedena je tehnička priprema za uređenje površine s time da je račun u 
iznosu od 6.000,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 
2017. godini. Ukupno za tehničku pripremu je utrošeno 16.000,00 kn od kojeg iznosa 
10.000,00 kn je teretilo rashode u 2016. godini. 

6.000,00 

4.16   

Postava antistres podloge uz 
dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Lukovići južno 
od kućnog broja 10E 

Izveden je dio od planiranih radova. Uklonjena je nepoželjna vegetacija i suhe grane sa 
zelenila. Postava antistres podloge slijedi u narednom periodu. 2.290,63 

4.17   Uređenje okoliša Dječjeg 
vrtića "Maestral" 

Umjesto dodatnog opremanja dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E na 
zahtjev Mjesnog odbora izvedeni su radovi u okolišu dječjeg vrtića "Maestral". Uklonjena je 
postojeća te postavljena nova ograda na zapadnom i južnom dijelu dječjeg vrtića "Maestral". 
Izveden je zid i sanirano stubište. 

71.236,47 

4.18   

Raščišćavanje zelenila duž 
pristupne ceste od skretanja 
za streljanu do Ulice Pulac 
kućni broj 53/4  

Uklonjena je samonikla vegetacija. U 2016. godini za navedene radove utrošeno je 
19.076,88 kn što je sa prijelaznim radovima sveukupno 25.850,63 kn. 6.773,75 

4.19   
Uređenje zelene površine u 
Ulici Kozala istočno od kućnog 
broja 71a 

U 2016. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 9.738,75 kn a kroz 
prijelazne radove izveden je betonski i saniran kameni zid. Ukupno za navedeni zahvat je 
utrošeno 13.810,50 kn. 

4.071,75 

4.20   Dodatni prioritet: Uklanjanje 
stabla u Ulici Kapitanovo 2a  

U okolišu trafostanice koja se nalazi na navedenoj lokacije izvedeni su hortikulturni radovi. 
Orezana je živica te uklonjene suhe grane i stabla. 9.354,25 
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R.br. MJESNI 
ODBOR PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

4 
MO 
BRAŠĆINE – 
PULAC  

  588.000,00   129.987,16 

  A. RIJEKA PROMET 376.000,00   127.591,31 

 4.1   Sanacija zida u Ulici Drenovski put od kućnog 
broja 12 prema kućnom broju 64 50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 

i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. - 

 4.2   Uređenje zida u Ulici Kapitanovo kućni broj 1 
prema Ulici Kozala kućni broj 34B 70.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 

i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. - 

 4.3   Postava rukohvata u Ulici Kapitanovo od kućnog 
broja 1 prema kućnom broju 34B u Ulici Kozala 8.000,00 Postavljeno je 39 m rukohvata. 5.850,00 

 4.4   Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od Streljane na 
Pulcu do kućnog broja 51 30.000,00 Asfaltirano je 58 m2 ugibališta. 13.654,88 

 4.5   Nastavak uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića 
kod kućnog broja 18 10.000,00 Izvedena je sanacija zida na navedenoj 

lokaciji. 9.109,63 

 4.6   
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Brašćine nasuprot 
kućnog broja 2 

5.000,00 Uređena je podloga za smještaj spremnika 
za komunalni otpad na navedenoj lokaciji. 6.447,50 

 4.7   Sanacija zida u Ulici Kozala nasuprot kućnog 
broja 26 8.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 

i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. - 

 4.8   
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 
45A 

5.000,00 

Naknadnom provjerom vlasništva utvrđeno 
je da se radi o površini koja je u privatnom 
vlasništvu te će se podloga urediti na drugoj 
lokaciji. 

- 

 4.9   Postava zaštitne ograde na području Pulac - 
Katarina prema Rječini 10.000,00 Postavljeno je 10 m dvoredne ograde. 3.031,25 

 4.10   Uređenje i asfaltiranje spojne Ulice Pulac od 
kućnog broja 45 do kućnog broja 74 30.000,00 Uređeno je 1050 m2 spojne ulice. 22.000,00 
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 4.11   
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 
50/1  

5.000,00 

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen 
do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2018. godini. 

- 

 4.12   Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od kućnog broja 
30 do kućnog broja 30/1 35.000,00 

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen 
do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2018. godini. 

- 

 4.13   Sanacija prilaznog puta u Ulici Pulac od kućnog 
broja 45A do boćališta Gornji Pulac  25.000,00 Asfaltom je sanirano 100 m2 prilaznog 

puta. 26.437,50 

 4.14   Sanacija potpornog zida u Ulici Pulac kod 
kućnog broja 18A  35.000,00 Izvedena je sanacija zida na navedenoj 

lokaciji. 31.404,30 

 4.15   Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Ulici 
Pulac kod kućnog broja 35 A  20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 

i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. - 

 4.16   Sanacija nogostupa u Ulici Kozala kod kućnog 
broja 26 10.000,00 Asfaltom je sanirano 30 m2 nogostupa. 5.556,25 

 4.17   Postava ograde u Ulici Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 12 prema kućnom broju 14 5.000,00 Postavljeno je 16 m dvoredne ograde. 4.100,00 

 4.18   Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Lukovići kod kućnog broja 23 15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 

i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. - 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 179.000,00   - 

 4.19   Postava kutija sa vrećicama za pseći izmet u 
Ulici Kozala kod kućnog broja 71 2.000,00 

Izvedena je nabava kutije s vrećicama ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit 
će prijelazne radove u 2018. godini. 

- 

 4.20   Raščišćavanje javne površine uz Ulicu Zeleni put 
od spoja s Ulicom Kozala do kućnog broja 7 20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 

i teretit će rashode u 2018. godini. - 

 4.21   Postava klupa za odmor i koševa za otpad na 
uređenim zelenim površinama u Ulici Zeleni put 9.000,00 

Izvedena je nabava i postava dviju klupa s 
naslonom i jedne parkovne košarice. Račun 
za nabavu navedene opreme nije 
zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu i tereti prijelazne radove u 

- 
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2018. godini. 

 4.22   Postava tabli za zabranu odlaganja otpada duž 
zelene površine na području naselja Pulac 6.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 
i teretit će rashode prijelaznih radova u 
2018. godini. 

- 

 4.23   Uređenje površine sa fitnes spravama na Pulcu u 
blizini kućnog broja 45/3 71.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 
i teretit će rashode prijelaznih radova u 
2018. godini. 

- 

 4.24   Opremanje površine sa fitnes spravama na Pulcu 
u blizini kućnog broja 45/3 71.000,00 

Izvedena je nabava fitnes sprave, dvije 
klupe s naslonom i veslarica ali račun nije 
zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu i teretit će prijelazne 
radove u 2018. godini. 

- 

  C. ENERGO D.O.O. 33.000,00   2.395,85 

 4.25   
Izrada tehničke dokumentacije za proširenje 
javne rasvjete od okretišta linije broj 4 do Ulice 
Drenovski put kod kućnog broja 28 

30.000,00 

Izrađen je idejni projekt kojim je predviđena 
izgradnja javne rasvjete sa zračnom 
napojnom mrežom. Prema mišljenju Odjela 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
postava javne rasvjete sa zračnom 
napojnom mrežom po GUP-u nije moguća. 
Budući na tom dijelu ceste nema nogostupa 
potrebno je izvesti podzemnu napojnu 
mrežu u trupu ceste što bi višestruko 
povećalo potrebna sredstva za navedeni 
zahvat. S obzirom na navedeno odustalo se 
od izrade daljnje tehničke dokumentacije 
dok se ne ostvare potrebni uvjeti u vidu 
izgradnje nogostupa kako bi se podzemna 
napojna mreža položila u isti.  

- 

 4.26   Proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih 
brigada kod kućnog broja 1 3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.395,85 
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