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I Z V J E Š Ć E 
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE 
 
 
 
 
 
REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
 
 
 

 

R.br. 
MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

32 MO VOJAK      23.496,02 

  A. RIJEKA PROMET   3.750,00 

32.1   
Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih 
brojeva 92 ABC 

Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen 
nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti 
prijelazne radove u 2017. godini.  

3.750,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE   19.746,02 

32.2   
Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara istočno 
od kućnog broja 5 

Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeno je 41 
m parkovnog rubnjaka, saniran oštećeni potporni zid, 
uklonjene suhe grane te zasađeno zimzeleno grmlje. 

19.746,02 
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III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU. 
 
 
 

R.br. 
MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI 
PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI RADOVI 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

33 MO VOJAK    116.000,00   83.791,60 

  A. RIJEKA PROMET 89.000,00   83.791,60 

 33.1   
Ličenje rukohvata od kućnog broja 12 u Ulici 
Nike Katunara do kućnog broja 17 u Ulici Drage 
Šćitara  

5.000,00 Oličeno je 13 m rukohvata. 3.703,50 

 33.2   
Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u 
Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 10 

75.000,00 

Izrađen je projekt pojačanja vidljivosti, 
projekt privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova te je izvedena 
realizacija projekta. Postavljeno je šest LED 
markera, transformator s ispravljačem, 
elektroormarić i stupni razdjelnik. 

72.712,50 

 33.3   
Popravak ograde u Marohnićevoj ulici kod 
kućnog broja 14  

9.000,00 
Oličeno je 17 m postojeće i postavljeno 21 
m nove dvoredne ograde. 

7.375,60 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 27.000,00   - 

 33.4   
Uređenje zelene površine s južne i sjeverne 
strane kućnog broja 3 u Marohnićevoj ulici  

12.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 
i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. 

- 

 33.5   
Postava ograde sa istočne strane dječjeg 
igrališta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5 

8.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 
i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. 

- 

 33.6   
Izvedba zida u Ulici Nike Katunara sa zapadne 
strane kućnog broja 4  

7.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2018. godine 
i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. 

- 

 

 

 

 

 


