
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/170-36
URBROJ: 2170/01-15-00-18-16
Rijeka, 17. 12. 2018.

Gradonačelnik je 17. prosinca 2018. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odobrava se zahtjev suvlasnika zgrade Pomerio 18, za produljenjem roka iz ugovora 
broj 07-59/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova za 2017. i 2018. 
godinu, sklopljen dana 12. ožujka 2018. godine te se korisniku odobrava izvršenje programa 
najkasnije do 01. ožujka 2019. godine

2. Odobrava se zahtjev suvlasnika zgrade Korzo 6, za produljenjem roka iz ugovora broj 
07-105/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova za 2017. i 2018. 
godinu, sklopljen dana 13. studenog 2018. godine te se korisniku odobrava izvršenje programa 
najkasnije do 31. svibnja 2019. godine.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovog zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za kulturu,
n/r Ivana Šarara, Vlaste Linić, Tajane Sekovanić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Odjel gradske uprave za kulturu
KLASA: 610-01/18-10/44
URBROJ: 2170/01-06-00-18-1
Rijeka, 10. prosinca 2018.

GRAD RIJEKA
GRADONAČELNIKU 

NA DONOŠENJE

Predmet: Prijedlog zaključaka o produljenju rokova izvršenja programa iz ugovora o 
sufinanciranju obnove pročelja i krovova u 2017. i 2018. godini, za zgrade Pomerio 
18 i Korzo 6

Dokument izradili:
Vlasta Linić
Tajana Sekovanić

Pročelnik
Ivan Šarar
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Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je dana 28. studenog 2016. godine Zaključak  kojim se 
utvrđuje Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz proračuna Grada Rijeke za 
sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene 
Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2017. i 2018. godinu. Na Listu prioriteta, između ostalih programa, 
uvrštena je i sanacija i obnova pročelja na zgradama Pomerio 18 i Korzo 6, a sve sukladno Pravilniku o 
uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke 
za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao 
kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
Program), ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/06 i 11/07), (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik).

Temeljem članka 19. Pravilnika, korisnik je dužan izvršiti program sanacije i obnove 
pročelja/krovova u razdoblju važenja Liste prioriteta na koju je uvršten. Nadalje, korisnik je dužan Odjelu 
dostaviti izvješće o izvršenju najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Temeljem odredbe članka 10. sklopljenih ugovora, korisnik je dužan pravodobno izvjestiti Grad 
Rijeku o eventualnim objektivnim smetnjama tijekom izvršenja programa, a koji bi doveli do 
nemogućnosti njegovog završetka u ugovorenom roku te je dužan uz zahtjev za produljenje roka 
definirati nove rokove za izvršenje programa sanacije i obnove pročelja/krovova te dostaviti dokaze o 
postojanju objektivnih razloga radi kojih je došlo do potrebe produljenja rokova. 

1) sa suvlasnicima zgrade Pomerio 18, dana 12. ožujka 2018. godine sklopljen je Ugovor broj 07-
59/2018 o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2017. i 2018. godini.

Suvlasnici zgrade podnijeli su zahtjev za odobrenjem završetka programa do 01. ožujka 2019. 
godine, obrazlažući ga kako slijedi:

Do kašnjenja u terminskom planu izvođenja radova došlo je iz razloga jer su projektom bili 
obuhvaćeni samo popravci postojećih grilja, a na licu mjesta u tijeku izvođenja radova utvrđeno je da je 
iste potrebno zamijeniti novima, sve sukladno odluci Konzervatorskog odjela u Rijeci. Također je došlo do 
kašnjenja zbog kišnog perioda koji je uzrokovao nemogućnost izvođenja radova na fasadi. Po 
dinamičkom planu izvođenja radova do sada je izvedeno dvije trećine od ukupno plniranih radova. 
Isplaćeno je do sada iz Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu 99.000,00 kuna od ukupno odobrenih 
za sufinanciranje 554.000,00 kuna. 

2) sa suvlasnicima zgrade Korzo 6, dana 13. studenog 2018. godine sklopljen je Ugovor broj 07-

105/2018 o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2017. i 2018. 

godini.

Suvlasnici zgrade podnijeli su zahtjev za odobrenjem završetka programa do 31. svibnja 2019. 

godine, obrazlažući ga kako slijedi:

Na zgradi Korzo 6, dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora bila je dostavljena u ožujku 

2018. godine izuzev što je kasnila (tada potrebna), licenca izvođača radova za izvođenje radova na 

kulturnom dobru koju je Izvođač čekao dulje vrijeme od Ministarstva kulture. Nakon izmjene zakonske 

regulative, po kojoj odobrenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru 

(izuzev onih uže specijalnosti) više nisu potrebne, stekli su se uvjeti za sklapanje Ugovora o 

sufinanciranju Programa u iznosu od 679.000,00 kuna. Nadalje, zbog održavanja božićno-novogodišnjeg 

adventa na Korzu tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019., Rješenjem Odjela za komunalni sustav u vezi 

zauzeća javne površine utvrđeno je da se odobrava zauzeće javne površine uz jugozapadno pročelje 

(Korzo) od 10.01.2019. do 31.03.2019., te za javnu površinu uz sjeveroistočno pročelje (Trg Svete 

Barbare) od 26.11.2018. do 31.03.2019. 

U slučaju prihvaćanja gore navedenih zahtjeva suvlasnika, isplata bi teretila sredstava 

namjenjena za provedbu Programa u 2019. godini.



Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik  donese sljedeći 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

1. Odobrava se zahtjev suvlasnika zgrade Pomerio 18, za produljenjem roka iz ugovora broj 
07-59/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova za 2017. i 2018. 
godinu, sklopljen dana 12. ožujka 2018, te se korisniku odobrava izvršenje  programa 
najkasnije do 01. ožujka 2019. godine

2. Odobrava se zahtjev suvlasnika zgrade Korzo 6, za produljenjem roka iz ugovora broj 07-
105/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova za 2017. i 2018. 
godinu, sklopljen dana 13. studenog 2018, te se korisniku odobrava izvršenje  programa 
najkasnije do 31. svibnja 2019. godine.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovog zaključka.


	036 16 pročelja-produžetak roka
	036 16 pročelja-produzetak roka.doc

	Pročelja - produžetak roka
	Pročelja - produzetak roka.doc




