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Gradonačelnik je 20. prosinca 2018. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Odobrava se zaključenje Dodatka 1. Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za gradnju 
objekta dječjeg vrtića Rastočine s trgovačkim društvom DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. kojim će se 
izmijeniti dinamika plaćanja ugovorene cijene na način da se za izradu glavnog projekta isplati 
90% ugovorene cijene, a 10% nakon dovršetka tender dokumentacije.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem,
n/r dr.sc. Srđana Škunce, Ede Rumora,
Ksenije Sušanj, Srđana Kosovca
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                            www.rijeka.hr
Tel. ++38551209450, Fax. 209451                                                                                                                    E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr

                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
KLASA: 350-01/18-03/70
URBROJ: 2170/01-01-00-18-1
Rijeka, prosinac 2018.

M A T E R I J A L   

Gradonačelniku na razmatranje i utvrđivanje prijedloga

Pripremili:  

Ksenija Sušanj d.i.a.

Srđan Kosovac dipl.iur.

RAVNATELJICA:

Eda Rumora d.i.a.

                                                                                                        Pročelnik:

                                                                                       Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

#potpis#

PREDMET: Prijedlog Dodatka 1. Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za 
gradnju dječjeg vrtića Rastočine



O B R A Z L O Ž E N J E

Ugovor o izradi projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića Rastočine zaključen je 
dana 10. svibnja 2018. godine s tvrtkom DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. (KLASA: 406-01/18-07/1, 
URBROJ: 2170/01-01-00-18-17, u daljnjem tekstu: Ugovor). 

Ugovor je zaključen radi izrade projektne dokumentacije za gradnju dječjeg vrtića 
Rastočine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, ispod zakonskog praga za
obavezno provođenje postupka javne nabave. 

Ugovorom je utvrđeno da će se ugovoreni posao izvršiti kroz dvije faze. Prva faza izvršenja 
ugovora se odnosi na reviziju postojećeg idejnog rješenja i izrade revidiranog rješenja te ishođenje 
posebnih uvjeta gradnje što je izvršitelj (DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.) izvršio u ugovorenim 
rokovima i za što je istom plaćeno prema ugovoru. Druga faza izvršenja ugovora odnosi se na 
izradu glavnog projekta i natječajnog tendera za što je predviđeno plaćanje u iznosu od 80.000,00 
HRK bez PDV-a, odnosno, 100.000,00 HRK s PDV-om. 

Izvršitelj je do sada izradio glavni projekt, a za izradu natječajnog tendera zatražio je 
produljenje roka radi usklađivanja projektne dokumentacije. Obzirom da je za tekuću godinu u 
proračunu predviđeno plaćanje za izvršenje ugovorenog posla, predlažemo da se dodatkom 
ugovora izmijeni dinamika plaćanja ugovorene cijene na način da se za izradu glavnog projekta 
isplati 90% ugovorene cijene, a 10% nakon dovršetka tender dokumentacije.

Sukladno navedenom izvršitelju bi se za do sada obavljeni posao (izrada glavnog projekta)
platio iznos od 90% ugovorenog iznosa, što iznosi 72.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno, 90.000,00 
HRK s PDV-om. Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 8.000 HRK izvršitelju će biti isplaćen kada, 
u skladu s dodatkom ugovora, preda ugovoreni posao u cjelosti.

Temeljem svega navedenoga, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje 
sljedećeg

ZAKLJUČKA

1. Odobrava se zaključenje Dodatka 1. Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za 
gradnju dječjeg vrtića Rastočine s trgovačkim društvom DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.
kojim će se izmijeniti dinamika plaćanja ugovorene cijene na način da se za izradu 
glavnog projekta isplati 90% ugovorene cijene, a 10% nakon dovršetka tender 
dokumentacije.
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