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I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. 

GODINE

I. UVOD
Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. 
godini  kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 21. prosinca 2017. godine („Službene novine 
Grada Rijeke" broj 11/17), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 
11.675.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru 
kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području 
Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za 
ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se 
sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor 
na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno za 2018 godinu iznosi 
11.675.000,00 kn. U 2017. godini na bazi istih kriterija osigurano je 11.452.000,00 kn. 

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. 
Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju 

stanovnika a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj 
opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.
Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je 
bio planiran za 2017. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja 
prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu ( prijelazni radovi ). Radi 
prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018 godinu, za 
prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 1.325.000,00 kn, što sa sredstvima 
utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2018. godinu čini ukupan iznos od 13.000.000,00 kn 
planiranih za  komunalne prioritete. S obzirom da je realizacija komunalnih prioriteta veća nego 
što se je procijenilo, sukladno odredbi članka 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2018. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/17, 8/18 i 15/18) izvršena je 
preraspodjela planiranih sredstava na način da su povećana sredstva za komunalne prioritete 
za 940.000,00 kn i iznose 13.940.000,00 kn.
Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se 
odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine  planiran je iznos od 
6.168.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 1.526.000,00 kn čini 
ukupno 7.694.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je 
iznos od 941.000,00,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima od 443.000,00 kn čini 
ukupno 1.384.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno 
opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 4.566.000,00 kn što s 
procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 296.000,00 kn čini ukupno 4.862.000,00 kn 
planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, 
prijelazni radovi) 13.940.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju 
prijelaznih radova iz 2017. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2018. godinu. 
Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i 
podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.
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II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA
Tablica 1.

R.BR.
MJESNI 
ODBOR

PLANIRANI 
RADOVI/IZVODITELJI

IZVEDENI RADOVI
UTROŠENA 
SREDSTVA

1
MO 
BANDEROVO 

21.993,75

A.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

21.993,75

1.1

Nastavak radova na uređenju 
parka za istrčavanje pasa u Ulici 
Mire Raduna Ban sjeverno od 
kućnog broja 5

Na prostoru uz park 
zasađeno je zelenilo i 
dopunjena živica.

6.368,75

1.2

Nastavak opremanja parka za 
istrčavanja pasa u Ulici Mire 
Raduna Ban sjeverno od kućnog 
broja 5

Postavljene su sprave za 
pse.

15.625,00

2 MO BELVEDER 104.484,36

A. RIJEKA PROMET 56.830,19

2.1
Sanacija kolnika u Ulici Ivana 
Rendića kod kućnog broja 5

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Ivana Rendića 
kod kućnog broja 5. 
Asfaltirano je 208 m2 kolnika.

32.884,50

2.2
Sanacija stubišta koja vode 
prema stambenoj zgradi u Ulici 
Franca Prešerna kućni broj 50

Sanacija stubišta započela je 
u 2017. godini za što je 
utrošeno 2.005,91 kn. 
Sanacija je završena u 2018. 
godini za što je utrošeno 
1.789,06 kn, odnosno za 
navedeni zahvat je utrošeno 
sveukupno 3.794,97 kn. 

1.789,06

2.3
Sanacija dijela nogostupa u Ulici 
Franca Prešerna kod kućnog 
broja 32B

Asfaltom je sanirano 114 m2 
nogostupa.

13.656,63

2.4
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Franca 
Prešerna kod kućnog broja 37 

Asfaltom je sanirano 57m2 
nogostupa.

8.500,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

37.610,89

2.5

Uređenje zelene površine 
između Ulice Franca Prešerna 
kućnog broja 43 i Stuba Marka 
Remsa kućnog broja 38 

U 2017. godini orezano je 
zelenilo, postavljeno 18 m 
niske parkovne ograde te 
oličeno 28 m postojeće 
ograde. Za navedene radove 
u 2017. godini utrošeno je 
5.161,25 kn. U 2018. godini 
zasađeno je zelenilo za što je 
utrošeno 1.205,63 kn 
odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
6.366,88 kn.

1.205,63

2.6

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje zelene površine ispod 
dječjeg igrališta u Ulici Franca 
Prešerna istočno od kućnog 
broja 37

Izvedeni su hortikulturni i 
građevinski radovi. Uklonjena 
su suha i nagnuta stabla, 
orezano grmlje, uklonjena 
nepoželjna vegetacija te 
obnovljena živica. Uređena je 

34.410,46
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betonska staza dužine 28 m. 
Zamijenjena je rizla na 
dječjem igralištu.

2.7

Dodatni prioritet: Zamjena 
šljunka na dječjem igralištu u 
Ulici Ljudevita Matešića kod 
kućnog broja 9A

Zamijenjen je šljunak na 
površini od 111 m2.

1.994,80

C. ENERGO D.O.O. 10.043,28

2.8
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Silvija Bačića kod kućnog broja 
19

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

10.043,28

3
MO BRAJDA –
DOLAC 

195.756,45

A. RIJEKA PROMET 169.949,14

3.1
Uređenje stubišta koje povezuje 
Ulicu Ivana Filipovića i Ulicu 1. 
maja 

U 2017. godini izvedena je 
sanacija stubišta na 
navedenoj lokaciji. Okončana 
situacija za izvedene radove 
nije zaprimljena do 
zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu pa je dio 
rashoda u iznosu od 
5.779,40 kn teretio prijelazne 
radove u 2018. godini. 
Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 14.540,91 
kn od kog iznosa 8.761,51 kn 
je teretilo rashode 2017. 
godine a 5.779,40 kn 
prijelazne radove 2018. 
godine.

5.779,40

3.2
Sanacija nogostupa u Ulici 
Fiorella la Guardie od kućnog 
broja 6 do kućnog broja 14

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Ulici Fiorella la 
Guardie od kućnog broja 6 
do kućnog broja 14. Asfaltom 
je sanirano 180 m2 
nogostupa.

29.236,25

3.3
Sanacija nogostupa u Ulici Ivana 
Filipovića od kućnog broja 13 do 
kućnog broja 15

Asfaltom je sanirano 90 m2 
nogostupa.

15.944,50

3.4
Sanacija kolnika u Ulici Blaža 
Polića između kućnih brojeva 2 i 
6

Asfaltom je sanirano  470 m2 
kolnika.

74.774,11

3.5
Sanacija nogostupa u Ulici Ive 
Marinkovića kod kućnog broja 8 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Ulici Ive 
Marinkovića kod kućnog 
broja 8. Asfaltirano je 95 m2 
nogostupa.

14.554,38

3.6
Dodatni prioritet: Sanacija dijela 
nogostupa u Krešimirovoj ulici 
kod kućnog broja 10

Izvedeni su radovi na sanaciji 
dijela nogostupa u 
Krešimirovoj ulici kod kućnog 
broja 10. Asfaltirano je 70 m2 
nogostupa.

13.085,50
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3.7

Dodatni prioritet: Postava 
rukohvata na stubištu koje 
povezuju Studentsku ulicu i 
Ulicu Slaviše Vajnera Čiće

Postavljeno je 58 m 
rukohvata.

16.575,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

15.368,75

3.8

Izrada projekta uređenja 
postojećeg parka Eugena 
Čulinovića u Ulici Pomerio kod 
kućnog broja 26

Izrađen je projekt uređenja 
parka.

11.250,00

3.9
Dodatni prioritet: Uređenje 
zelenila na središnjem dijelu 
parka Eugena Čulinovića 

Uklonjen je biljni materijal koji 
je bio devastiran i zasađen 
novi.

4.118,75

C. ENERGO D.O.O. 10.438,56

3.10

Proširenje javne rasvjete između 
Ulice Erazma Barčića kod 
kućnog broja 3 i Ciottine ulice 
kod kućnog broja 6

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

10.438,56

4
MO BRAŠĆINE 
– PULAC 

466.720,25

A. RIJEKA PROMET 311.861,32

4.1
Sanacija zida u Ulici Drenovski 
put od kućnog broja 12 prema 
kućnom broju 64

Izvedeni su radovi na sanaciji 
zida u Ulici Drenovski put od 
kućnog broja 12 prema 
kućnom broju 64.

41.410,19

4.2
Uređenje zida u Ulici Kapitanovo 
kućni broj 1 prema Ulici Kozala 
kućni broj 34B

Izvedeni su radovi na 
uređenju zida na navedenoj 
lokaciji.

46.561,25

4.3
Sanacija zida u Ulici Kozala 
nasuprot kućnog broja 26

Izvedeni su radovi na sanaciji  
zida na navedenoj lokaciji.

5.040,00

4.4

Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad u 
Kvarnerskoj ulici kod kućnog 
broja 25

Uređena je podloga za 
smještaj spremnika na 
navedenoj lokaciji.

4.544,50

4.5
Uređenje ugibališta u Ulici Pulac 
od kućnog broja 30 do kućnog 
broja 30/1

Uređeno je ugibalište na 
navedenoj lokaciji.

25.025,00

4.6
Poboljšanje odvodnje oborinske 
vode u Ulici Pulac kod kućnog 
broja 35 A 

Izvedeni su radovi na 
poboljšanju odvodnje 
oborinskih voda na 
navedenoj lokaciji. 
Postavljeno je 20 m 
rubnjaka.

10.650,00

4.7
Poboljšanje odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Lukovići kod kućnog 
broja 23

Izvedeni su radovi na 
poboljšanju odvodnje 
oborinskih vode na 
navedenoj lokaciji. 
Postavljena je linijska rešetka 
i upojni bunar.

19.047,50

4.8

Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u ulicama: Kapitanovo 
od kbr.20 do kbr.24, Pulac od 
kbr.20 do kbr.23 i Oktavijana 
Valića kod kbr.57 te postava 
rubnjaka u Ulici Internacionalnih 
brigada kod kbr. 13A

Asfaltom je saniran kolnik u 
navedenim  ulicama te 
postavljeno 24m rubnjaka u 
Ulici Internacionalnih 
brigada. 

75.522,88
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4.9

Dodatni prioritet: Uređenje 
postolja za postavu spremnika 
za komunalni otpad kod dječjeg 
vrtića "Maestral"

Izvedeni su radovi na 
uređenju postolja za postavu 
spremnika za komunalni 
otpad kod dječjeg vrtića 
"Maestral". 

8.256,25

4.10
Sanacija kolnika u Ulici 
Kapitanovo od kućnog broja 8 
do kućnog broja 24

Izrađen je projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova te su 
izvedeni radovi na sanaciji 
kolnika. Asfaltirano je 428 m2 
kolnika.

75.803,75

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

148.858,93

4.11
Postava kutija sa vrećicama za 
pseći izmet u Ulici Kozala kod 
kućnog broja 71

Izvedena je nabava i postava 
kutije s vrećicama. 

1.812,50

4.12

Raščišćavanje javne površine uz 
Ulicu Zeleni put od spoja s 
Ulicom Kozala do kućnog broja 
7

Uklonjena su suha i nagnuta 
stabla te je površina 
očišćena od raznog 
komunalnog otpada.

22.995,63

4.13

Postava tabli za zabranu 
odlaganja otpada duž zelene 
površine na području naselja 
Pulac

Postavljeno je devet tabli. 5.625,00

4.14
Uređenje površine sa fitnes 
spravama na Pulcu u blizini 
kućnog broja 45/3

Radovi su izvedeni ali račun 
za dio radova u iznosu od 
29.515,64 kn nije zaprimljen 
do zaključnog knjiženja 
rashoda za 2018. godinu i 
tereti prijelazne radove u 
2019. godini.

46.550,80

4.15
Opremanje površine sa fitnes 
spravama na Pulcu u blizini 
kućnog broja 45/3

Izvedena je nabava fitnes 
sprave, dvije klupe s 
naslonom i veslarica.

71.875,00

C. ENERGO D.O.O. 6.000,00

4.16

Izrada tehničke dokumentacije 
za proširenje javne rasvjete od 
okretišta linije broj 4 do Ulice 
Drenovski put kod kućnog broja 
28

Izrađen je idejni projekt kojim 
je predviđena izgradnja javne 
rasvjete sa zračnom 
napojnom mrežom. Prema 
mišljenju Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, postava javne 
rasvjete sa zračnom 
napojnom mrežom po GUP-u 
nije moguća. Budući na tom 
dijelu ceste nema nogostupa 
potrebno je izvesti podzemnu 
napojnu mrežu u trupu ceste 
što bi višestruko povećalo 
potrebna sredstva za 
navedeni zahvat. S obzirom 
na navedeno odustalo se od 
izrade daljnje tehničke 
dokumentacije dok se ne 
ostvare potrebni uvjeti u vidu 
izgradnje nogostupa kako bi 
se podzemna napojna mreža 
položila u isti. 

6.000,00
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5
MO 
BULEVARD 

111.109,56

A. RIJEKA PROMET 66.114,69

5.1

Sanacija nogostupa u Ulici 
Šetalište Joakima Rakovca od 
kućnog broja 19 do kućnog broja 
11

Radovi su izvedeni krajem 
2017. godine ali račun nije 
zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2017. 
godinu i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2018. 
godini. Asfaltom je sanirano 
246 m2 nogostupa.

51.214,69

5.2
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Šetalište 
Joakima Rakovca

Asfaltirano je 60 m2 
nogostupa.

14.900,00

B. ENERGO D.O.O. 44.994,87

5.3

Proširenje javne rasvjete u 
prolazu između Švalbine ulice 
kod kućnog broja 5 i Gajeve 
ulice kod kućnog broja 5

Postavljena su dva rasvjetna 
tijela.

11.347,41

5.4
Proširenje javne rasvjete u 
Švalbinoj ulici kod kućnog broja 
6 

Postavljena su dva rasvjetna 
tijela.

33.647,46

6
MO CENTAR –
SUŠAK

79.843,50

A. RIJEKA PROMET 12.526,00

6.1
Sanacija zapadnog dijela 
nogostupa u Ulici Podhumskih 
žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a 

Asfaltom je sanirano 69 m2 
nogostupa.

12.526,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

41.707,50

6.2

Ličenje i mjestimični popravak 
zaštitne ograde u Ulici Franje 
Račkog od kućnog broja 11 do 
kućnog broja 13, te uklanjanje 
nadstrešnice nasuprot kućnog 
broja 74

Uređena je ograda koja se 
nalazi na parapetnom zidu 
do nogostupa i parkirališta u 
Ulici Franje Račkoga.  
Oličeno je 72 m i sanirano 
devetnaest segmenta 
ograde. Uklanjanje 
nadstrešnice kao i ličenje i 
sanacija dijela ograde 
izvedeno je kroz prijelazne 
radove u 2017. godini. Za 
navedeno je utrošeno 
11.199,25 kn koja su teretila 
prijelazne radove u 2017. 
godini. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
52.174,25 kn.

40.975,00

6.3

Uklanjanje nagnutih stabala, 
suhih i slomljenih grana 
sjeveroistočno od kućnog broja 
11 u Ulici Franje Račkog -
završetak radova

Za navedene radove u 2017. 
godini utrošeno je 28.353,75 
kn što sa utrošenim 
sredstvima u 2018. godini 
iznosi ukupno 29.086,25 kn.

732,50

C. ENERGO D.O.O. 25.610,00
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6.4
Proširenje javne rasvjete u 
pothodniku na Piramidi

Postavljeno je jedanaest 
rasvjetnih tijela.

25.610,00

7 MO DRAGA 208.794,14

A. RIJEKA PROMET 208.794,14

7.1
Sanacija dijela kolnika u Ulici 
Brig kod kućnog broja 7 do 
kućnog broja 8 A 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
dijela kolnika. Asfaltom je 
sanirano 230 m2 kolnika.

52.008,60

7.2
Sanacija kolnika u ulici Pod 
Ohrušvom od kućnog broja 9 do 
kućnog broja 9A

Izvedeni su radovi na sanaciji 
dijela kolnika. Asfaltom je 
sanirano 430 m2 kolnika.

77.184,29

7.3
Izrada potpornog zida iznad 
ceste u Ulici Brig između kućnog 
broja 81 B i kućnog broja 81 C

Izgrađen je potporni betonski 
zid.

35.982,50

7.4
Dodatni prioritet: Sanacija zida u 
naselju Gušć (predio Cankovo)

Izvedeni su radovi na sanaciji 
zida u naselju Gušć (predio 
Cankovo).

35.700,00

7.5
Dodatni prioritet: Sanacija dijela 
kolnika u Ulici Tijani kod kućnog 
broja 60

Izvedeni su radovi na sanaciji 
dijela kolnika u Ulici Tijani 
kod kućnog broja 60. 
Asfaltom je sanirano 60 m2 
kolnika.

7.918,75

8 MO DRENOVA 992.822,05

A. RIJEKA PROMET 755.117,43

8.1
Uređenje okretišta u Ulici 
Podbreg kod kućnog broja 46 

Izvedeni su radovi na 
uređenju okretišta na 
navedenoj lokaciji.

67.677,50

8.2
Sanacija raskrižja Ulice Brune 
Francetića i Kablarske ulice

Asfaltom je sanirano raskrižje 
u površini od 360 m2.

48.937,50

8.3
Uređenje stubišta u Ulici Stanka 
Frankovića kod kućnog broja 9 

Do 31. prosinca 2017. godine 
izveden je dio radova a dio je 
realiziran kroz prijelazne 
radove u 2018. godini. 
Ukupno za navedeni zahvat 
je utrošeno 7.099,95 kn od 
kog iznosa 1.375,00 kn je 
teretilo rashode 2017. 
godine.

5.724,95

8.4
Izvedba zaštitnog zida duž 
nogostupa u Ulici Brca kod 
kućnih brojeva 14 do 16 

Izveden je zaštitni zid na 
navedenoj lokaciji.

20.892,63

8.5

Izrada glavnog projekta i 
izvedba kružnog raskrižja na 
križanju ulica Bok, Ive Lole 
Ribara i Kučićkog puta 

U 2017. godini izrađen je 
geodetski elaborat, glavni 
projekt te projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. Ukupni 
troškovi izrade tehničke 
dokumentacije iznosili su 
43.750,00 kn. Izvedba 
kružnog raskrižja je 
realizirana u 2018. godini 
kroz prijelazne radove i 
iznosi 388.928,23 kn. 

388.928,23
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Zajedno sa tehničkom 
pripremom za navedeni 
zahvat je utrošeno 
432.678,23 kn.

8.6
Uređenje nogostupa od Ulice Ive 
Lole Ribara do benzinske 
pumpe na Drenovi 

Asfaltom je uređen nogostup 
na navedenoj lokaciji.

29.576,88

8.7

Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad 
duž Ceste A, od Ulice Ive Lole 
Ribara do križanja s Ulicom Bok 

Do 31. prosinca 2017. godine 
izveden je dio radova a dio je 
realiziran kroz prijelazne 
radove u 2018. godini. Za 
navedeni zahvat ukupno je 
utrošeno 15.810,68 kn od 
kog iznosa 2.398,75 kn je 
teretilo rashode 2017. 
godine.

13.411,93

8.8
Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad 
duž Ulice Stanka Frankovića

Do 31. prosinca 2017. godine 
izveden je dio radova a dio je 
realiziran kroz prijelazne 
radove u 2018. godini. Za 
navedeni zahvat ukupno je 
utrošeno 12.585,00 kn od 
kog iznosa 4.156,25 kn je 
teretilo rashode 2017. 
godine.

8.428,75

8.9

Pojačanje stupnja sigurnosti na 
pješačkim prijelazima na 
području Mjesnog odbora 
Drenova

U 2017. godini izrađen je 
projekt pojačanja stupnja 
sigurnosti u Ulici Drenovski 
put kod kućnog broja 160. Za 
izradu projekta utrošeno je 
2.000,00 kn. Realizacija 
projekta izvedena je kroz 
prijelazne radove u 2018. 
godini. Postavljena su dva 
treptajuća žuta svjetla, 
elektro ormarić i četiri nova 
prometna znaka. Za 
navedene radove utrošeno je 
31.737,50 kn. Izvedena je 
realizacija projekta pojačanja 
stupnja sigurnosti u Ulici 
Stanka Frankovića kod 
dječjeg vrtića. Za navedene 
radove utrošeno je 75.101,25 
kn. Troškovi obuhvaćaju 
izradu projekta, premještanje 
postojećih te postavu pet 
novih prometnih znakova. 
Također realiziran je projekt  
povećanje stupnja sigurnosti 
u Ulici Drenovski put ispod 
Cvetkovog trga za što je 
utrošeno 17.625,00 kn. 
Izrađeni su usporivači 
prometa, označena nova 
horizontalna prometna 
signalizacija te premješten 
prometni znak. Sveukupno 
za navedeni zahvat je 
utrošeno 126.463,75kn.

124.463,75
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8.10
Dodatni prioritet: Ugradnja 
usporivača prometa (ležećih 
policajaca) u Žminjskoj ulici

Izrađeno je prometno 
rješenje privremene 
preregulacije prometa te 
projekt ugradnje usporivača 
prometa. Realizacija projekta 
prenijeta je na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne 
radove u 2019. godini.

3.125,00

8.11

Sanacija odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Kučićki put kod 
kućnih brojeva 39B, 39C, 39D i 
45

U svrhu rješavanja odvodne 
oborinskih voda ugrađeno je 
80 m rubnjaka. Ukupno za 
navedeni zahvat je utrošeno 
23.375,00 kn od kog iznosa 
2.125,00 kn teretilo je 
rashode u 2016. godini a 
račun na iznos od 21.250,00 
kn za radove izvedene u 
2017. godini zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja 
rashoda za 2017. godinu i 
tereti rashode prijelaznih 
radova u 2018. godini.

21.250,00

8.12
Izvedba parapetnog zida na 
stubištu u Ulici Brca kod kućnih 
brojeva 14 i 18

Izveden je parapetni kameni 
zid na navedenoj lokaciji. 

22.700,31

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

214.585,26

8.13
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Bok u blizini kućnog broja 35

U 2017. godini u okolišu 
dječjeg igrališta obavljeni su 
hortikulturni radovi. Orezana 
su stabla, suhe i slomljene 
grane te uklonjena samonikla 
vegetacija. Za navedene 
radove utrošeno je 1.158,75 
kn koja su teretila rashode 
2017. godine. U 2018. godini 
izvedeni su radovi na 
uređenju igrališta za što je 
utrošeno 74.253,65 kn 
odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
75.412,40 kn.

74.253,65

8.14
Opremanje dječjeg igrališta u 
Ulici Bok u blizini kućnog broja 
35

Postavljena je kombinirana 
sprava sa ljuljačkom.

75.000,00

8.15
Uređenje javnih površina u Ulici 
Ive Lole Ribara do spoja s 
Ulicom Bok

Duž Ulice Ive Lole Ribara do 
spoja sa Ulicom Bok 
površine su očišćene od 
nepoželjne vegetacije, 
uklonjen je  razni komunalni 
otpad, suha i nagnuta stabla, 
orezano je zelenilo, zasađen 
drvored te uređeni otoci na 
cesti sadnjom ukrasne trave.

43.994,10

8.16
Hortikulturno uređenje površina 
u Ulici Fužinska kod kućnog 
broja 53 

U okolišu zgrade izvedeni su 
hortikulturni radovi. Orezano 
je postojeće i zasađeno novo 
zelenilo. 

5.298,13

8.17
Uređenje podloge za stolni tenis 
između ulica Žminjska i 
Frkaševo

Nije bilo potrebe za dodatnim 
uređenjem podloge pa su 
sredstva preraspoređena za 
opremanje dječjeg igrališta u 

-
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Ulici Bok u blizini kućnog 
broja 35.

8.18

Postava kutija sa vrećicama za 
pseći izmet na zelenim 
površinama kod zgrada u Ulici 
Braće Hlača

Izvedena je postava kutije na 
navedenoj lokaciji.

2.250,00

8.19

Dodatni prioritet: Uklanjanje 
vegetacije što ometa prolaz 
cestom od Ulice Brdine kućni 
broj 16 do starog groblja

Uklonjeno je kupinište i 
ostala nepoželjna vegetacija 
te suha i nagnuta stabla.

13.789,38

C. ENERGO D.O.O. 23.119,36

8.20
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Stanka Frankovića kod kućnog 
broja 9

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

17.119,36

8.21

Izrada tehničke dokumentacije 
za proširenje javne rasvjete u 
Ulici Drenovski put od kućnog 
broja 28 do kućnog broja 19 A

Izrađen je idejni projekt kojim 
je predviđena izgradnja javne 
rasvjete sa zračnom 
napojnom mrežom. Prema 
mišljenju Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, postava javne 
rasvjete sa zračnom 
napojnom mrežom po GUP-u 
nije moguća. Budući na tom 
dijelu ceste nema nogostupa 
potrebno je izvesti podzemnu 
napojnu mrežu u trupu ceste 
što bi višestruko povećalo 
potrebna sredstva za 
navedeni zahvat. S obzirom 
na navedeno odustalo se od 
izrade daljnje tehničke 
dokumentacije dok se ne 
ostvare potrebni uvjeti u vidu 
izgradnje nogostupa kako bi 
se podzemna napojna mreža 
položila u isti. 

6.000,00

9
MO GORNJA 
VEŽICA 

181.367,47

A. RIJEKA PROMET 13.500,00

9.1
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Tome Strižića 
kod kućnog broja 6

Asfaltom je sanirano 49 m2 
nogostupa.

13.500,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

138.904,07

9.2

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša u Ulici Braće 
Stipčić istočno od kućnog broja 
41

Izveden je betonski zid, 
orezano zelenilo te uklonjene 
suhe grane i stabla.

20.668,33

9.3
Građevinsko i hortikulturalno 
uređenje okoliša u Ulici Zdravka 
Kučića kod kućnog broja 29

Izveden je kameni zid duljine 
31 m, betonsko odmorište s 
rubnjacima, orezano grmlje i 
zasađeno zelenilo. 36.253,61
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9.4
Sadnja stabala u Ulici Zdravka 
Kučića i Ulici Franje Belulovića

Posađeno je petnaest 
listopadnih stabala.

17.812,50

9.5

Postava klupe, košarice za 
otpad i kutije za vrećice za pseći 
izmet na površini južno od 
košarkaškog igrališta u Ulici 
Zdravka Kučića istočno od 
kućnog broja 9

Postavljena je klupa, 
košarica za otpad i kutija za 
vrećice.

7.250,00

9.6

Uređenje površine uz postavu 
opreme na površini južno od 
košarkaškog igrališta u Ulici 
Zdravka Kučića istočno od 
kućnog broja 9

Izveden je betonski plato. 

862,13

9.7

Građevinsko uređenje 
postojećeg dječjeg igrališta u 
Ulici Franje Belulovića istočno 
od kućnog broja 8

Građevinski je uređena 
površina od 200 m2 te 
postavljano 6 m2 antistres 
podloge. 8.557,50

9.8

Zamjena postojećih sprava za 
igru djece novima na 
postojećem dječjem igralištu u 
Ulici Franje Belulovića istočno 
od kućnog broja 8

Postavljena je kućica s 
terasom i kula s toboganom.

47.500,00

C. ENERGO D.O.O. 28.963,40

9.9
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Braće Stipčić kod kućnog broja 
41

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

28.963,40

10
MO GORNJI 
ZAMET 

538.234,03

A. RIJEKA PROMET 428.799,22

10.1

Uređenje raskrižja kod dječjeg 
igrališta u Plješivičkoj ulici 
istočno od kućnih brojeva 13 i 
18a

Asfaltirano je raskrižje u 
površini od 286 m2. 

50.957,38

10.2
Sanacija dijela Ulice Vladivoja i 
Milivoja Lenca od kućnog broja 
29 do kućnog broja 47a

U 2017. godini izrađeno je 
prometno rješenje 
privremene preregulacije 
prometa u iznosu od 
1.875,00 kn. U 2018. godini 
izvedeni su radovi u iznosu 
od 226.686,15 kn odnosno 
sveukupno za navedeni 
zahvat je utrošeno 
228.561,15 kn. Asfaltom je 
sanirano 1.307 m2 
prometnice.

226.686,15

10.3

Pojačanje stupnja sigurnosti na 
pješačkim prijelazima na 
području Mjesnog odbora Gornji 
Zamet

Za realizaciju projekta 
ukupno je utrošeno 
18.468,75 kn, što sa 
prometnim rješenjem 
privremene preregulacije 
prometa u iznosu 2.000,00 
kn predstavlja sveukupno 
20.468,75 kn utrošenih za 
navedeni zahvat. Postavljeno 
je 10 m usporivača prometa, 
14 prometnih znakova te 7 
stupova za postavu 
prometnih znakova.

20.468,75
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10.4
Mjestimična sanacija oštećenja 
kolnika Ulice Josipa Mohorića

Asfaltom je sanirano 497 m2 
prometnice. Troškovi
uključuju prometno rješenje 
privremene preregulacije 
prometa i troškove sanacije 
kolnika.

81.118,94

10.5

Dodatni prioritet: Građevinski 
radovi za postavu montažnog 
javnog WC-a u Ulici Bogomira 
Čikovića Marčeva

Izvedeni su građevinski 
radovi za postavu montažnog 
javnog WC -a na navedenoj 
lokaciji. 

33.943,00

10.6

Tehnička priprema za 
rekonstrukciju raskrižja ulica: 
Škrobotovac, Bartolovo, 
Zametski koren i Bilogorska

Izrađen je glavni projekt i 
parcelacijski elaborat.

15.625,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

87.075,10

10.7

Tehnička priprema za uređenje 
površine za fitnes u Primorskoj 
ulici sjeverozapadno od kućnog 
broja 2

Izrađen je glavni projekt. 18.000,00

10.8
Nastavak uređenja igrališta i 
odmorišta u Ulici Bogomira 
Ćikovića Marčeva

U 2017. godini utrošeno je 
12.650,54 kn i to za naknadu 
za priključenje javnog 
sanitarnog čvora i 
elektroenergetsku 
suglasnost. Kroz prijelazne 
radove u 2018. godini 
utrošeno je 69.075,10 kn 
odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat je utrošeno 
81.725,64 kn. Izveden je 
betonski zid, betonirana 
staza, postavljeni rubnjaci, 
antistres podloga ispod 
ljuljačke te je zasađeno  
zelenilo.

69.075,10

10.9
Nastavak uređenja dječjeg 
igrališta u Plješivičkoj ulici

U dogovoru s Mjesnim 
odborom sredstva su 
preraspoređena za nastavak 
uređenja igrališta i odmorišta 
u Ulici Bogomira Ćikovića 
Marčeva.

-

10.10
Nastavak uređenja dječjeg 
igrališta u Primorskoj ulici

U dogovoru s Mjesnim 
odborom sredstva su 
preraspoređena za nastavak 
uređenja igrališta i odmorišta 
u Ulici Bogomira Ćikovića 
Marčeva.

-

10.11
Nastavak opremanja dječjeg 
igrališta u Primorskoj ulici

U dogovoru s Mjesnim 
odborom sredstva su 
preraspoređena za nastavak 
uređenja igrališta i odmorišta 
u Ulici Bogomira Ćikovića 
Marčeva.

-

10.12

Tehnička priprema za uređenje 
dječjeg igrališta u ulici Josipa 
Mohorića sjeverno od kućnog 
broja 37

Radi postupka određivanja 
zone zahvata u kojem je 
učestvovao Odjel gradske 
uprave za urbanizam i vijeće 
mjesnog odbora za koji je bio 
potreban dulji vremenski 
period, tehnička priprema biti 
će realizirana u prvoj polovici 
2019. godine.

-
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C. ENERGO D.O.O. 22.359,71

10.13
Proširenje javne rasvjete u 
Snežničkoj ulici kod kućnog 
broja 12

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

9.899,02

10.14
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Bože Starca Jurićeva kod 
kućnog broja 7

Postavljena su dva rasvjetna 
tijela.

12.460,69

11
MO GRAD 
TRSAT 

132.952,75

A. RIJEKA PROMET 26.978,25

11.1
Sanacija kolnika i nogostupa u 
Glavinićevoj ulici od kućnog 
broja 7 do kućnog broja 13

Asfaltom je sanirano 103 m2 
kolnika.

21.022,25

11.2

Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Put Bože Felkera 
od kućnog broja 1 do kućnog 
broja 3 te prekopa u 
Glavinićevoj ulici nasuprot 
kućnog broja 12

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika  u Ulici Put Bože 
Felkera od kućnog broja 1 do 
kućnog broja 3 te prekopa u 
Glavinićevoj ulici nasuprot 
kućnog broja 12. Asfaltirano 
je 40m2 kolnika.

5.956,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

105.974,50

11.3
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Slave Raškaj južno od kućnog 
broja 13

Uređeno je dječje igralište u 
površini od 771 m2. Uređena 
je podloga, postavljeno 144 
m rubnjaka, izbetonirana 
staza i zasađeno zelenilo oko 
igrališta.

105.974,50

12 MO GRBCI 164.189,16

A. RIJEKA PROMET 112.561,42

12.1

Nastavak uređenja nogostupa u 
Ulici Marije Grbac od križanja s 
Pazinskom ulicom do križanja s 
Primorskom ulicom

Izvedeni su radovi na 
nastavku uređenja 
nogostupa u Ulici Marije 
Grbac od križanja s 
Pazinskom ulicom do 
križanja s Primorskom 
ulicom. Izrađen je kameni 
zid, postavljeno 97 m 
cestovnih rubnjaka te 
asfaltirano 169 m2 
nogostupa.    

71.544,88

12.2
Uređenje nogostupa u Ulici 
Košićevac kod kućnog broja 3

Postavljeno je 30 m 
cestovnih rubnjaka te 
asfaltirano 69 m2 nogostupa.

14.865,13

12.3
Uređenje nogostupa u Dražičkoj 
ulici kod kućnog broja 2

Na zahtjev Mjesnog odbora 
od navedenog zahvata se 
odustalo.

-

12.4

Uređenje južnog nogostupa u 
Dražičkoj ulici od raskrižja s 
Ulicom Marije Grbac i Plitvičkom 
ulicom

U 2017. godini izrađeno je 
prometno rješenje 
privremene preregulacije 
prometa za što je utrošeno 
1.875,00 kn. Za radove koji 
su izvedeni kroz prijelazne 
radove u 2018. godini 

26.151,41
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utrošeno je 26.151,41 kn što 
je sveukupnih 28.026,41 kn 
utrošenih za navedeni 
zahvat. Postavljeno je 68 m 
cestovnih rubnjaka te je 
asfaltirano 77 m2 nogostupa. 

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

40.156,06

12.5
Sadnja ukrasnog bilja oko 
kućnog broja 4 u Dražičkoj ulici

Površina je očišćena od 
kupiništa, uklonjena su suha i 
nagnuta stabla, orezano 
postojeće i zasađeno novo 
zelenilo. 

6.449,81

12.6

Tehnička priprema za uređenje 
rekreativne zone kod postojećeg 
dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog broja 
36

Izrađen je geodetski snimak 
postojećeg stanja i idejno 
rješenje.

29.375,00

12.7 Postava klupe u Dražičkoj ulici
Izvedena je dobava i postava 
klupe s naslonom.

4.331,25

C. ENERGO D.O.O. 11.471,68

12.8
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Primorska kod kućnog broja 3 B

Umjesto planiranog zahvata-
Nastavak proširenja javne 
rasvjete na dječjem igralištu 
u Dražičkoj ulici kod kućnog 
broja 42 postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo na lokaciji 
Primorska ulica kod kućnog 
broja 3B.

9.075,83

12.9
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Primorska kod kućnog broja 29

Također, umjesto proširenja 
javne rasvjete na dječjem 
igralištu u Dražičkoj ulici, 
osim rasvjetnog tijela u 
Primorskoj ulici kod kućnog 
broja 3B postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo na lokaciji u 
Primorskoj ulici kod kućnog 
broja 29.

2.395,85

13 MO KANTRIDA 372.498,20

A. RIJEKA PROMET 285.304,24

13.1
Postava rukohvata na stubištu u 
Lošinjskoj ulici kod kućnog broja 
8

Postavljeno je 15 m 
rukohvata.

2.625,00

13.2
Uređenje parapetnog zida u Ulici 
Silvo Lovre Milenića južno i 
sjeverno od kućnog broja 41

Uređen je zid na navedenoj 
lokaciji.

27.671,50

13.3
Sanacija asfalta parkirališta u 
Ulici Silva Lovre Milenića kod 
kućnog broja 27a

Asfaltirano je 540 m2 
površine parkirališta.

87.423,63

13.4
Građevinsko uređenje površine 
u Istarskoj ulici zapadno i 
jugozapadno od kućnog broja 66

Na zahtjev Mjesnog odbora 
sredstva su usmjerena u 
uređenje parkirališta u Ulici 
Silva Lovre Milenića kod 
kućnog broja 27a.

-
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13.5
Sanacija dijela Ulice Turanski 
put od kućnog broja 3 do kućnog 
broja 19

Krajem 2017. godine 
izrađeno je prometno 
rješenje privremene 
preregulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova za 
što je utrošeno 1.875,00 kn. 
Troškovi prometnog rješenja 
teretili su rashode 2017. 
godine. Kroz prijelazne 
radove izvedeni su radovi 
sanacije ulice. Asfaltom je 
sanirano 700 m2 kolnika 
ulice. Ukupno za navedeni 
zahvat je utrošeno 
153.276,61 kn.

151.401,61

13.6
Iscrtavanje parkirnih mjesta koja 
su slabo vidljiva na području 
Mjesnog odbora Kantrida

Izvršeno je iscrtavanje 111 
parkirnih mjesta u Ulici Vere 
Bratonje.

4.995,00

13.7

Izrada glavnog i izvedbenog 
projekta za izgradnju
autobusnog ugibališta na 
križanju Liburnijske ulice i južne 
strane Ulice Vere Bratonje

Izrada tehničke 
dokumentacije započela je u 
2017. godini za što je 
utrošeno 12.375,00 kn. 
Izrada je završena u 2018. 
godini za što je utrošeno 
11.187,50 kn, odnosno 
sveukupno 23.562,50 kn. 
Izrađen je glavni i izvedbeni 
projekt te su ishođeni svi 
potrebni uvjeti i suglasnosti. 

11.187,50

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

87.193,96

13.8
Obnova živice u Ulici Ede 
Jardasa južno od kućnih brojeva 
16 do 28

Posađena je živica na prazna 
mjesta duž nogostupa.

10.130,00

13.9
Izvedba zida oko trafo stanice u 
Ulici Silva Milenića Lovre južno 
od kućnog broja 37

Izveden je betonski potporni 
zid kako bi se spriječio odron 
materijala sa pokosa i zelene 
površine.

26.072,18

13.10
Hortikulturno uređenje površine 
u Istarskoj ulici zapadno i 
jugozapadno od kućnog broja 66

Površina je očišćena od 
nepoželjne vegetacije, 
kupiništa  i raznog 
komunalnog otpada. 
Uklonjena su suha i nagnuta 
stabla te orezane suhe 
grane.

37.069,38

13.11
Dodatno uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Silva Milenića 
Lovre južno od kućnog broja 41

U 2017. godini za navedeni 
zahvat utrošeno je 11.166,25 
kn a kroz prijelazne radove u 
2018. godini 13.922,40 kn 
što je sveukupno 25.088,65 
kn. Uređena je podloga 
dječjeg igrališta, orezana 
stabla, uklonjena samonikla 
vegetacija te izvedena 
ograda dječjeg igrališta.

13.922,40

14 MO KOZALA 119.562,48

A. RIJEKA PROMET 29.687,32
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14.1
Uređenje podesta u Laginjinoj 
ulici ispred kućnog broja 16a

Radovi su izvedeni u 2017. 
godini u cijelosti ali okončana 
situacija za izvedene radove 
nije zaprimljena do 
zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu radi čega 
dio rashoda tereti prijelazne 
radove u 2018. godini. Za 
navedeni zahvat ukupno je 
utrošeno 21.495,19 kn od 
kog iznosa 8.990,00 kn je 
teretilo rashode 2017. 
godine.

12.505,19

14.2

Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad u 
Trinajstićevoj ulici između 
kućnog broja 8a do broja 8b

Radovi su izvedeni u 2017. 
godini u cijelosti ali okončana 
situacija za izvedene radove 
nije zaprimljena do 
zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu radi čega 
dio rashoda tereti prijelazne 
radove u 2018. godini. Za 
navedeni zahvat ukupno je 
utrošeno 3.288,38 kn od kog 
iznosa 2.511,25 kn je teretilo 
rashode 2017. godine.

777,13

14.3
Sanacija odvodnje oborinskih 
voda na križanju ulica Bože 
Milanovića i Mići Voljak

Izvedeni su radovi na sanaciji 
odvodnje oborinskih voda na 
križanju ulica Bože 
Milanovića i Mići Voljak. 
Uklopljen je novi slivnik u 
postojeću mrežu odvodnje.

7.211,25

14.4

Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Baštijanovoj ulici 
od kućnog broja 17 do kućnog 
broja 19

Asfaltom je sanirano 60 m2 
nogostupa.

9.193,75

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

27.887,50

14.5
Postava stola za stolni tenis u 
Ulici Aleksandra Mamića između 
kućnih brojeva 7 i 9

Postavljen je stol za stolni 
tenis na navedenoj lokaciji.

10.000,00

14.6
Sadnja stabala na prazna 
mjesta u drvoredu na području 
MO Kozala

Na prazna mjesta u drvoredu 
u Brajšinoj ulici, Baštijanovoj 
ulici i Ulici Ante Kovačića u 
2017. godini posađeno je 
ukupno osam stabala. Za 
navedene radove utrošeno je 
11.925,00 kn koja su teretila 
rashode 2017. godine. Kroz 
prijelazne radove utrošeno je 
16.012,50 kn što je 
sveukupno 27.937,50 kn 
utrošenih za navedeni 
zahvat. U 2018. godini 
posađeno je ukupno trinaest 
stabala na lokacijama: 
Volčićev trg, Omladinska 
ulica i Ulica Ante Kovačića.

16.012,50

14.7
Dodatni prioritet: Ličenje klupa 
na Volčićevom trgu

Izvedeno je ličenje klupa na 
Volčićevom trgu.

1.875,00
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C. ENERGO D.O.O. 61.987,66

14.8
Proširenje javne rasvjete u 
Baštijanovoj ulici kod kućnog 
broja 46

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

10.281,77

14.9
Nastavak proširenja javne 
rasvjete u Parku Vladimira 
Nazora (III. faza)

Postavljena su dva rasvjetna 
tijela.

51.705,89

15 MO KRIMEJA 107.634,76

A. RIJEKA PROMET 98.102,61

15.1
Proširenje dijela kolnika u Ulici 
Drage Gervaisa kod kućnih 
brojeva 4 i 6

Izvedeni su radovi na 
proširenju kolnika na 
navedenoj lokaciji. 
Asfaltirano je 170 m2 kolnika.

26.970,75

15.2

Izrada i realizacija projekta 
smanjenje radijusa skretanja iz 
Ulice Drage Gervaisa u Ulicu 
Eugena Kumičića

Izrađen je projekt smanjenja 
radijusa skretanja, projekt 
privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova te su izvedeni radovi 
u svrhu smanjenja radijusa 
skretanja iz Ulice Drage 
Gervaisa u Ulicu Eugena 
Kumičića. Izvedena je 
zamjena postojećih cestovnih 
rubnjaka novim na 
nogostupu u Ulici Eugena 
Kumičića i Ulici Drage 
Gervaisa, iscrtani su pješački 
prijelazi i označena parkirna 
mjesta.

33.516,48

15.3
Sanacija kolnika raskrižja ulica 
Podvoljak i Danijela Godine

Asfaltom je sanirano 220 m2 
kolnika raskrižja.

37.615,38

B. ENERGO D.O.O. 9.532,15

15.4
Proširenje javne rasvjete u 
Kumičićevoj ulici kod kućnog 
broja 11

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

9.532,15

16 MO LUKA 86.219,33

A. RIJEKA PROMET 84.044,33

16.1
Sanacija južnog nogostupa 
Scarpine ulice

Asfaltom je sanirano 135 m2 
nogostupa.

29.283,13

16.2

Sanacija istočnog dijela 
nogostupa Veslarske ulice od 
kućnog broja 1 do spoja sa 
Ulicom Matije Gupca

Asfaltom je sanirano 55 m2 
nogostupa.

14.536,88

16.3
Sanacija dijela kolnika Ribarske 
ulice kod kućnog broja 2a 

Asfaltom je sanirano 118 m2 
kolnika.

23.659,69

16.4
Sanacija nogostupa u ulicama 
Ivan Zajc i Ribarskoj ulici

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u ulicama Ivan 
Zajc i Ribarskoj ulici. 
Asfaltom je sanirano 52 m2 
nogostupa na spoju 
navedenih ulica.

9.383,38
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16.5
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Ivana Zajca 
kod kućnog broja 18

Asfaltom je sanirano 48 m2 
nogostupa.

7.181,25

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

2.175,00

16.6
Dodatni prioritet: Postava niske 
parkovne ograde oko stabala u 
Zagrebačkoj ulici

Postavljena je ograda oko 
stabla na navedenoj lokaciji.

2.175,00

17 MO MLAKA 127.228,71

A. RIJEKA PROMET 36.348,58

17.1

Postava rukohvata na stubištu u 
Ulici Branka Blečića južno od 
kućnog broja 4 prema 
autobusnoj stanici u Ulici Franje 
Čandeka

Postavljeno je 5 m rukohvata 
na stubištu.

875,00

17.2

Dodatni prioritet :Uređenje 
prilaznih stepenica na 
parkiralištu sjeverno od Ulice 
Podpinjol te postava rukohvata 
uz prilaznu rampu u Ulici 
Podmurvice kod kućnog broja 
28

Uređeno je stepenište s 
potpornim zidom te 
postavljeno 30 m dvoredne 
ograde.

35.473,58

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

69.840,63

17.3

Raščišćavanje vegetacije na 
pokosu iznad Mlake u Ulici Luki 
između kućnih brojeva 3 i 21 
prema Zvonimirovoj ulici

U 2017. godini na pokosu uz 
Zvonimirovu ulicu uklonjena 
je vegetacija i orezan dio 
suhih i nagnutih stabala i 
grana. Za navedene radove 
utrošeno je 6.424,38 kn.  
Radovi su se nastavili u 
2018. godini i za njih je 
utrošeno 35.215,63 kn 
odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
41.640,01 kn.

35.215,63

17.4

Tehnička priprema za uređenje 
rekreacijsko-zabavne zone u 
Ulici Giuseppe Duella istočno od 
kućnog broja 4

Izrađen je prijedlog rješenja 
za tehničku pripremu i glavni 
projekt za uređenje 
rekreacijsko - zabavne zone.

34.625,00

C. ENERGO D.O.O. 21.039,50

17.5
Proširenje javne rasvjete na 
putu prema parku Mlaka u Ulici 
Podmurvice kod kućnog broja 6

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

21.039,50

18
MO 
OREHOVICA 

147.887,46

A. RIJEKA PROMET 132.902,76
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18.1

Postava led katadioptera s 
pripadajućim oštrim svjetlom 
pojačanja cestovne rasvjete na  
Grobničkoj cesti kod Osnovne 
škole "Orehovica". 

Krajem 2017. godine izrađen 
je projekt postave led 
katadioptera s pripadajućim 
svjetlom pojačanja cestovne 
rasvjete kod Osnovne škole 
"Orehovica". Za izradu 
projekta utrošeno je 3.500,00 
kn koja su teretila rashode 
2017. godine. Izrađen je 
projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova za što je utrošeno 
2.500,00 kn. Za realizaciju 
projekta utrošeno je 
70.275,00 kn što je 
sveukupno 76.275,00 kn koja 
su se utrošila za navedeni 
zahvat. Postavljeno je šest 
led markera za označavanje 
pješačkog prijelaza, 
elektroormarić te su 
prethodno izvedeni razni 
građevinski radovi.

72.775,00

18.2
Rješavanje oborinske odvodnje 
u Ulici Kalina između kućnih 
brojeva 18 i 25

Izvedeni su radovi na 
rješavanju oborinske 
odvodnje u Ulici Kalina 
između kućnih brojeva18 i 
25. Postavljeno je 25 m cijevi 
za odvodnju.

13.943,75

18.3
Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad u 
Ulici Kalina kod kućnog broja 19

Radovi su izvedeni krajem 
2017. godine ali okončana 
situacija za izvedene radove 
nije zaprimljena do 
zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu radi čega  
dio rashoda tereti prijelazne 
radove u 2018. godini. 
Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 7.286,13 
od čega 2.511,25 je teretilo 
rashode 2017. godine.

4.774,88

18.4
Postava rubnjaka između 
pokosa i asfalta na nogostupu u 
Ulici Grobnička cesta

Izvedeni su radovi na postavi 
rubnjaka između pokosa i 
asfalta na nogostupu u Ulici 
Grobnička cesta. Postavljeno 
je 20 m parkovnih rubnjaka 
te  uređen zid.

17.412,50

18.5
Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Balde Fućka 
preko puta kućnog broja 30

Asfaltom je sanirano 100 m2 
kolnika.

23.996,63

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

10.000,00

18.6
Hortikulturno uređenje površine 
u Ulici Kalina sjeverozapadno od 
kućnog broja 12

Uklonjene su suhe grane, 
orezano postojeće i 
posađeno novo zelenilo.

10.000,00

C. ENERGO D.O.O. 4.984,70

18.7
Dodatni prioritet: Proširenje 
javne rasvjete u Ulici Balde 
Fućka kod kućnog broja 70

Postavljena su dva rasvjetna 
tijela.

4.984,70
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19 MO PAŠAC 37.275,00

A. RIJEKA PROMET 37.275,00

19.1
Sanacija odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Pašac između 
kućnih brojeva 87 i 99

Izvedeni su radovi na sanaciji 
odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Pašac između kućnih 
brojeva 87 i 99. Postavljeno 
je 60 m' cijevi te  izvedena 2 
upojna bunara.

25.637,50

19.2
Dodatni prioritet: Sanacija zida 
kod pučke šterne - područje 
Frčali

Izvedeni su radovi na sanaciji 
zida kod pučke šterne -
područje Frčali. 

11.637,50

20 MO PEĆINE 52.213,78

A. RIJEKA PROMET 19.977,00

20.1
Sanacija zida uz nogostup u 
Ulici Janka Polić Kamova kod 
kućnog broja 18 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
zida uz nogostup u Ulici 
Janka Polić Kamova kod 
kućnog broja18.

19.977,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

32.236,78

20.2
Izrada projekta za sanaciju zida 
u okolišu Osnovne škole Pećine

Izrada projektne 
dokumentacije je u tijeku.

-

20.3
Postava dvije klupe na platou 
kod plaže za pse

Postavljene su dvije klupe s 
naslonom.

10.000,00

20.4

Djelomično uređenje dječjeg 
igrališta sjeverno od kućnog 
broja 97 u Ulici Janka Polić 
Kamova

Uređen je kameni zid i 
podloga dječjeg igrališta 
površine od 73 m2.

10.232,78

20.5

Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta sjeverno od kućnog 
broja 97 u Ulici Janka Polić 
Kamova

Postavljena je stolna 
garnitura.

8.375,00

20.6
Dodatni prioritet: Sanacija 
betonske podloge ispod stolova 
za stolni tenis na plaži Grčevo

Izvedena je sanacija 
betonske podloge ispod 
stolova za stolni tenis na 
plaži Grčevo

3.629,00

21 MO PEHLIN 171.594,48

A. RIJEKA PROMET 54.292,60

21.1
Uređenje raskrižja ulica 
Baretićevo i Androv breg

Izrađena je geodetska 
podloga za potrebe izrade 
glavnog projekta za što je 
utrošeno 3.125,00 kn, glavni 
projekt za čiju izradu je 
utrošeno 30.000,00 kn i 
projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova za koji je utrošeno 
3.125,00 kn , što je 
sveukupno 36.250,00 kn 
utrošenih za tehničku 

36.250,00
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dokumentaciju uređenja 
raskrižja na navedenoj 
lokaciji.

21.2
Mjestimična sanacija i proširenje 
kolnika u Ulici Tići

U 2017. godini izvedeni su 
radovi sanacije i proširenja 
kolnika u Ulici Tići za što je 
utrošeno 18.391,05 kn. 
Radovima je prethodilo 
privremeno prometno 
rješenja za vrijeme izvođenje 
radova za koje je račun 
zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja i tereti prijelazne 
radove u 2018. godini. 
Ukupno za navedeni zahvat 
je utrošeno 20.266,05 kn.

1.875,00

21.3
Dodatni prioritet: Sanacija dijela 
Ulice Turkovo od kućnog broja 
76 do kućnog broja 89

Asfaltom je sanirano 99 m2 
ulice.

16.167,60

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

117.301,88

21.4

Uređenje zelene površine u Ulici 
Turkovo kod kućnog broja 7, 
Zamjenski prioritet: Tehnička 
priprema za uređenje dječjeg
igrališta u Ulici Turkovo kod 
kućnog broja 7

U dogovoru s Mjesnim 
odborom sredstva planirana 
za uređenje zelene površine 
u Ulici Turkovo kod kućnog 
broja 7 preraspoređena su za 
izradu tehničke 
dokumentacije za uređenje 
dječjeg igrališta u Ulici 
Turkovo broj 7. Izrađen je 
prijedlog rješenja i glavni 
projekt za uređenje dječjeg 
igrališta.

18.375,00

21.5
Djelomično uređenje igrališta za 
igru loptom u Ulici Plase kod 
kućnog broja 31

Uređena je površina od 551 
m2 kao plato na ulazu u 
Romsko naselje.

67.058,13

21.6
Postava stolne garniture u 
dvorištu Dječjeg vrtića "Pehlin"

Postavljena je stolna 
garnitura na betonsku 
podlogu u okolišu dječjeg 
vrtića "Pehlin".

7.750,00

21.7
Sadnja stabala na području 
Mistraž bare

Posađena su dva listopadna 
stabla kod starog dječjeg 
vrtića.

2.562,50

21.8
Djelomično građevinsko i 
hortikulturno uređenje parka na 
Baretićevu

U 2017. godini za uređenje 
parka utrošeno je 112.302,30 
kn. Uređeni su parkovni 
rubnjaci, betonska podloga 
ispod sprava za igru, kameni 
zid, ograda oko košarkaškog 
igrališta te uklonjen razni 
komunalni otpad i nepoželjna 
vegetacija. U 2018. godini 
utrošeno je 7.006,25 kn za 

7.006,25
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hortikulturne radove. 
Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 
119.308,55 kn.

21.9

Dodatni prioritet: Montaža i 
demontaža nadstrešnice ispred 
Doma kulture "Pehlin", 
pozornice u Romskom naselju 
povodom Đurđevdana te pulta 
na lokaciji Poklon za paljenje 
krijesa

Izvedena je montaža i 
demontaža nadstrešnice 
ispred Doma kulture "Pehlin", 
pozornice u Romskom 
naselju povodom 
Đurđevdana te pulta na 
lokaciji Poklon za paljenje 
krijesa.

14.550,00

22
MO 
PODMURVICE 

246.073,28

A.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

219.854,32

22.1
Nastavak uređenja zelene 
površine u Bribirskoj ulici južno 
od kućnih brojeva 7 i 9 - lll dio

U 2017. godini izvedeni su 
hortikulturni radovi. 
Uklonjena su suha i nagnuta 
stabla, orezano postojeće i 
posađeno novo zelenilo. 
Utrošeno je 26.142,50 kn. 
Kroz prijelazne radove za 
navedene radove utrošeno je 
12.931,25 kn odnosno 
sveukupno za navedeni 
zahvat je utrošeno 39.073,75 
kn.

12.931,25

22.2
Nastavak opremanja zelene 
površine u Bribirskoj ulici južno 
od kućnih brojeva 7 i 9 – III. dio

Postavljene su tri klupe -
sjedala na parapetne zidiće.

3.000,00

22.3

Uređenje zelene površine u 
rekreacijski park sa fitness 
spravama u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 8 i 
10 

Izvedeni su građevinski i 
hortikulturni radovi uređenja 
zelene površine u 
rekreacijski park. Na 
prethodno raščišćenom 
terenu uređena je pješačka 
staza i plato za fitness 
sprave. 

101.068,25

22.4

Opremanje zelene površine u 
rekreacijski park sa fitness 
spravama u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 8 i 
10 

Postavljene su tri fitness 
sprave te se planiraju 
postaviti dvije klupe s 
naslonom. Troškovi nabave i 
postave opreme će teretiti 
rashode prijelaznih radova u 
2019. godini.

-

22.5
Dodatno uređenje dječjeg 
igrališta u Dubrovačkoj ulici 
južno od kućnog broja 1

Izvedeni su radovi 
premještanja klupe sa 
postojeće na novu lokaciju 
unutar dječjeg igrališta te je 
postavljena antisresna 
podloga ispod ljuljački.

14.737,50

22.6
Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Dubrovačkoj ulici 
južno od kućnog broja 1 

Postavljena je njihalica i 
stolna garnitura.

12.000,00
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22.7
Dodatno opremanje sportskog 
igrališta u Dubrovačkoj ulici 
sjeverno od kućnog broja 1

Postavljena su dva gola za 
mali nogomet.

6.000,00

22.8

Dodatno uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Andre Benussi 
južno od kućnog broja 2, a 
istočno od Ulice Emilija Randića 
kućni broj 4 

Izvedeni su radovi sanacije 
suhozida te uređenja 
podloge igrališta.

24.443,76

22.9

Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Andre Benussi 
južno od kućnog broja 2, a 
istočno od Ulice Emilija Randića 
kućni broj 4 

Izvedena je nabava i postava 
tobogana.

12.500,00

22.10

Postava tabli sa znakom 
"zabranjeno za pse" na dječja 
igrališta na području Mjesnog 
odbora Podmurvice

Postavljene su table sa 
znakom "zabranjeno za pse" 
na području Bihaćka 1, Ulica 
Emilija Randića kućni brojevi 
2 i 11 i u Ulici Vlatke Babić 
kućni broj 4.

2.425,00

22.11
Nastavak opremanja parka za 
istrčavanje pasa u Ulici Plase 
sjeverno od kućnog broja 6/2

Izvedena je nabava i postava 
slavine s pitkom vodom.

10.375,00

22.12

Sanacija potpornog zida u 
Čandekovoj ulici kod kućnog 
broja 2 sa sjeverne strane 
zgrade- nastavak radova

U 2017. godini za sanaciju 
potpornog zida utrošeno je 
65.963,19 kn a kroz 
prijelazne radove u 2018. 
godini za radove sanacije 
utrošeno je 10.273,56 kn 
odnosno sveukupno za 
sanaciju je utrošeno 
76.236,75 kn.

10.273,56

22.13
Dodatno uređenje dječjeg 
igrališta u Bihaćkoj ulici južno od 
kućnog broja 1

Izvedena je postava 
antistresne podloge ispod 
ljuljački.

10.100,00

B. ENERGO D.O.O. 26.218,96

22.14
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Vrh Seline od kućnog broja 1 do 
kućnog broja 4

Postavljena su tri rasvjetna 
tijela.

26.218,96

23
MO 
PODVEŽICA 

158.146,00

A. RIJEKA PROMET 151.146,00

23.1

Sanacija parkirališta između 
kućnih brojeva 5 i 7 u Ulici 
Andrije Peruča prema kućnom 
broju 70 u Kvaternikovoj ulici

Radovi su izvedeni krajem 
2017. godine ali račun nije 
zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2017. 
godinu i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2018. 
godini. Asfaltirano je 910 m2 
parkirališta.

125.611,00

23.2
Postava rubnjaka oko zelenih 
površina u Ulici Jože 
Gabrovšeka kod kućnog broja 6 

Postavljeno je 24 m 
rubnjaka.

18.985,00

23.3
Dodatni prioritet: Sanacija 
asfalta kod Dječjeg vrtića 
''Galeb''

Izvedeni su radovi na sanaciji 
asfalta kod Dječjeg vrtića 
''Galeb''. 

6.550,00

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

7.000,00
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23.4
Dobava zemlje i sadnja sadnica 
u Ulici Jože Gabrovšeka kod 
kućnih brojeva 7 i 7a

Uklonjena su suha stabla i 
grane te posađeno novo 
zelenilo.

7.000,00

24 MO POTOK 67.223,75

A. RIJEKA PROMET 66.411,25

24.1

Nastavak sanacije nogostupa 
istočne strane Ulice Nikole Tesle 
od autobusnog stajališta prema 
raskrižju s Ulicom Viktora Cara 
Emina, uključivo postava novih 
kamenih rubnjaka

Krajem 2017. godine 
izrađeno je prometno 
rješenje privremene 
preregulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova za 
što je utrošeno 1.875,00 kn. 
Radovi su izvedeni kroz 
prijelazne radove u 2018. 
godini i za iste je utrošeno 
66.411,25 kn, odnosno 
sveukupno za navedeni 
zahvat je utrošeno 68.286,25 
kn. Asfaltom je sanirano 50 
m2 površine nogostupa, 
postavljeno 41 m rubnjaka i  
dvadeset devet metalnih 
stupića.

66.411,25

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

812,50

24.2
Dodatni prioritet: Postava daske 
za sjedenje na zid dječjeg 
igrališta u Ulici Josipa Završnika

Postavljene su tri daske za 
sjedenje.

812,50

25 MO SRDOČI 660.330,44

A. RIJEKA PROMET 625.931,36

25.1
Projektiranje i izvedba kružnog 
raskrižja Ulice GSP233-Mate 
Lovraka

U 2017. godini izrađen je 
projekt kružnog raskrižja na 
navedenoj lokaciji. Za izradu 
projektne dokumentacije 
utrošeno je 34.500,00 kn što 
sa troškovima izvedbe 
kružnog raskrižja u iznosu od 
184.297,26 kn čini 
sveukupno 218.797,26 kn 
utrošenih za navedeni 
zahvat.

184.297,26

25.2

Nastavak sanacije kolnika Ulice 
Ante Modrušana od spoja sa 
Ulicom Miroslava Krleže do 
kućnog broja 19

Asfaltom je sanirano 906 m2 
kolnika.

143.377,91

25.3
Sanacija asfalta u Ulici Tina 
Ujevića od kućnog boja 33  do 
kućnog broja 47

Za prometno rješenje 
privremene preregulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova u 2017.godini je 
utrošeno je 1.875,00 kn što 
sa troškovima izvedenih
radova iznosi sveukupno 
100.537,25 kn koja su se 
utrošila za navedeni zahvat. 
Asfaltom je sanirano 606 m2 

98.662,25
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kolnika.

25.4

Sanacija dijela kolnika  Ulice 
Slavka Hrvatina od kućnog broja 
6 do kućnog broja 80 u Ulici 
Josipa Mohorića

Izrađeno je prometno 
rješenje privremene 
preregulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova za 
što je u 2017. godini 
utrošeno 1.875,00 kn. Za 
radove koji su se izveli u 
2018. godini utrošeno je 
52.302,50 kn, odnosno 
sveukupno za navedeni 
zahvat je utrošeno 54.177,50 
kn. Asfaltom je sanirano 314 
m2 kolnika.

52.302,50

25.5
Izrada projekta prometne 
preregulacije u Ulici Bačići

Izrađen je projekt prometne 
preregulacije u Ulici Bačići iz 
dvosmjerne u jednosmjernu.

1.875,00

25.6
Ličenje ograda na području 
mjesnog odbora

Krajem 2017. godine oličene 
su ograde u Ulici Mate 
Lovraka u dužini od 94 m. 
Račun za izvedene radove 
zaprimljen je nakon 
zaključnog knjiženja i tereti 
rashode prijelaznih radova u 
2018. godini.

6.462,50

25.7

Sanacija kolnika na raskrižju 
ulica Miroslava Krleže i Bartola 
Kašića (prema kamionskom 
terminalu)

Izrađen je Projekt privremene 
preregulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova na 
sanaciji kolnika na raskrižju 
ulica Miroslava Krleže i 
Bartola Kašića te su izvedeni 
radovi. Asfaltirano je 273,00 
m2 kolnika

27.836,25

25.8
Dodatni prioritet: Mjestimična 
sanacija oštećenja nogostupa u 
Ulici A. B. Šimića

Izvedeni su radovi na 
mjestimičnoj sanaciji 
oštećenja nogostupa u Ulici 
A .B. Šimića. Postavljeno je 
20 m rubnjaka i asfaltirano 
30 m2 nogostupa.

7.884,38

25.9

Dodatni prioritet: Ličenje ograda 
na početku Ulice Dinka 
Šimunovića te u Ulici Dražice 
prema čvoru Diračje

Izvedeni su radovi na ličenju 
ograda na početku Ulice 
Dinka Šimunovića te u Ulici 
Dražice prema čvoru Diračje.
Oličeno je 130 m ograde.

4.062,50

25.10

Dodatni prioritet: Rješavanje 
odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Tonžino sjeverno od kućnog 
broja 22 i u Ulici Kurirski put kod 
kućnog broja 24 i 12

S ciljem rješavanja odvodnje 
oborinskih voda postavljeno 
je 16 m cjevovoda, 9 m 
slivničkog kanala sa 
rešetkom, 65 m cestovnih 
rubnjaka te asfaltirano 226 
m2 površine.

99.170,81

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

32.003,23

25.11

Tehnička priprema za uređenje 
površine sa fitnes spravama 
između ulica Tonžino i Kurirski 
put

Tehnička priprema prenijeta 
je na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

25.12
Uređenje dijela površine uz 
vodospremu sjeverno od kućnog 
broja 8 u Ulici Kurirski put

Uređen je zid, postavljeno 16 
m parkovnih rubnjaka, 
orezano postojeće i 
posađeno novo zelenilo.

22.253,23
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25.13
Opremanje dijela površine uz 
vodospremu sjeverno od kućnog 
broja 8 u Ulici Kurirski put

Postavljena je njihalica. 9.750,00

C. ENERGO D.O.O. 2.395,85

25.14
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Markovići od kućnog broja 25 do 
kućnog broja 25 A

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

2.395,85

26
MO SVETI 
KUZAM 

56.940,47

A. RIJEKA PROMET 45.417,09

26.1
Sanacija kolnika u Ulici Sveti 
Kuzam kod kućnog broja 22

Asfaltom je sanirano 272 m2 
kolnika.

45.417,09

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

11.523,38

26.2

Uređenje površine za postavu 
skulpture u Ulici Sveti Kuzam 
sjeveroistočno od kućnog broja 
3 iznad parka Vidikovac

U 2017. godini površina je 
očišćena od kupiništa i 
raznog komunalnog otpada. 
Za navedene radove je 
utrošeno 9.906,25 kn koja su 
teretila rashode 2017. 
godine. U 2018. godini kroz 
prijelazne radove uređen je 
plato za postavu skulpture za 
koje radove je utrošeno 
11.523,38 kn odnosno 
sveukupno za navedeni 
zahvat  je utrošeno 
21.429,63 kn.

11.523,38

27
MO SVETI 
NIKOLA 

675.859,44

A. RIJEKA PROMET 267.058,06

27.1

Izrada idejnog projekta 
preregulacije Medovićeve i 
Meštrovićeve ulice iz 
dvosmjernog u jednosmjerno 
prometovanje

Izrađen je idejni i izvedbeni 
projekt preregulacije 
Medovićeve i Meštrovićeve 
ulice iz dvosmjernog u 
jednosmjerno prometovanje.

10.000,00

27.2

Izrada prometnog rješenja 
privremene preregulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova na uređenju autobusnog 
ugibališta u Ulici G. Carabino 
kod kućnog broja 12

Izrađeno je prometno 
rješenje privremene 
preregulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova na 
uređenju autobusnog 
ugibališta.

2.500,00

27.3
Uređenje autobusnog ugibališta 
u Ulici Giuseppe Carabino kod 
kućnog broja 12

Izvedeni su radovi na 
uređenju autobusnog 
ugibališta u Ulici Giuseppe 
Carabino kod kućnog 
broja12. Asfaltirano je 123 
m2 ugibališta i 121 m2 
nogostupa.

250.558,06

27.4

Izrada snimka izvedenog stanja 
autobusnog ugibališta u Ulici 
Giuseppe Carabino kod kućnog 
broja 12 za potrebe urisa u 
katastar

Izrađena je snimka 
izvedenog stanja autobusnog 
ugibališta u Ulici Giuseppe 
Carabino kod kućnog broja 
12 za potrebe urisa u 

4.000,00



28

katastar.

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

355.337,53

27.5

Tehnička priprema za gradnju 
outdoor fitness parka i tartan 
staze na površini u Ulici Ivana 
Luppisa zapadno od kućnog 
broja 15

U 2017. godini izrađen je 
geodetski snimak za što je 
utrošeno 25.000,00 kn. Kroz 
prijelazne radove u 2018. 
godini utrošeno je 43.750,00 
kn za izradu idejnog rješenja 
što je sveukupno 68.750,00 
kn koja su se do sada 
utrošila za tehničku pripremu. 
Izradu tehničke 
dokumentacije planirano je 
sufinancirati sredstvima 
mjesnog odbora Sveti Nikola 
i mjesnog odbora Zamet.

43.750,00

27.6

Uređenje igrališta za igru s 
loptom na mjestu donjeg parka u 
Kršinićevoj ulici južno od kućnog 
broja 28

Asfaltirana je površina 
igrališta od 420 m2 te 
izveden betonski parapetni 
zid duljine 53 m.

186.453,65

27.7

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje parka u Ulici Giuseppe 
Carabino sjeverno od kućnog 
broja 7

Orezana su stabla, uklonjena 
suha i nagnuta stabla, 
uklonjen je razni komunalni 
otpad te izvedena betonska 
staza kroz park.

27.274,75

27.8
Sadnja biljnog materijala uz 
sjeverni nogostup u Ulici 
Giuseppe Carabino

Na prostoru iznad nove 
autobusne čekaonice 
posijana je trava i posađeno 
ukrasno grmlje.

3.776,25

27.9

Obnova biljnog materijala u 
pothodniku ispod Nove ceste u 
Crnčićevoj ulici sjeverozapadno 
od kućnog broja 9

Na prostoru uz pothodnik 
orezano je postojeće te
posađeno novo zelenilo. 
Uklonjen je razni građevinski 
otpad sa lijeve i desne strane 
prolaza. 

24.471,38

27.10

Zamjenski prioritet: Uređenje 
zelene površine istočno od 
novouređenog dječjeg igrališta 
istočno od Osnovne škole "San 
Nikolo"

Mjesni odbor je odustao od 
navedenog prioriteta a 
planirana sredstva su 
preraspoređena na ostale 
planirane zahvate. 

-

27.11
Raščišćavanje površine u Ulici I. 
Lupisa zapadno od kućnog broja 
15

Kako bi se mogao izvesti 
geodetski snimak koji 
prethodi izradi tehničke 
dokumentacije za uređenje 
navedene površine, površina 
je očišćena od kupiništa i 
raznog komunalnog otpada. 
Ukupno za navedene radove 
utrošeno je 43.955,25 kn od 
kojih 11.468,75 je teretilo 
rashode 2017. godine.

32.486,50

27.12

Dodatni prioritet: Postava 
opreme na dječjem igralištu u 
Meštrovićevoj ulici kod kućnog 
broja 5

Postavljena je njihalica na 
dječje igralište.

9.750,00

27.13

Dodatni prioritet: Postava 
opreme na igralištu za igru sa 
loptom na mjestu donjeg parka u 
Kršinićevoj ulici južno od kućnog 
broja 28

Postavljena su dva gola za 
mali nogomet.

22.500,00
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27.14
Dodatni prioritet: Postava daski 
za sjedenje na zidić kod 
pothodnika u Crnčićevoj ulici

Postavljene su daske za 
sjedenje na zidić u 
Crnčićevoj ulici kod 
pothodnika.

4.875,00

C. ENERGO D.O.O. 53.463,85

27.15
Proširenje javne rasvjete na 
dječjem igralištu u Crnčićevoj 
ulici ispod kućnog broja 3

Postavljena su tri rasvjetna 
tijela.

53.463,85

28 MO SVILNO 154.132,20

A. RIJEKA PROMET 58.009,00

28.1
Izvedba ogradnog zida i pasice 
u Ulici Tutnovo od kućnog broja 
15 do kućnog broja 20

Izvedeni su radovi na izvedbi 
ogradnog zida i pasice u Ulici 
Tutnovo od kućnog broja 15 
do kućnog broja 20. 

28.296,50

28.2
Sanacija kolnika u Ulici Tutnovo 
kod kućnog broja 14 B

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Tutnovo kod 
kućnog broja 14 B. 
Asfaltirano je 140 m2 kolnika.

20.500,00

28.3
Dodatni prioritet: Sanacija dijela 
prilaznog puta u Ulici Tutnovo 
kod kućnog broja 14 B

Izvedeni su radovi na sanaciji 
dijela prilaznog puta u Ulici 
Tutnovo kod kućnog broja 14 
B. Uređeno je 40 m2 
prilaznog puta.

9.212,50

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

10.056,60

28.4
Uređenje joga u Ulici Grbaste 
kod dječjeg igrališta "Leptirić"

Nasut je pijesak i popravljen 
zidić.

4.431,60

28.5
Dodatni prioritet: Postava 
njihalice s oprugama na dječje 
igralište"Leptirić"

Izvedena je dobava i postava 
njihalice na dječje igralište.

5.625,00

C. ENERGO D.O.O. 86.066,60

28.6

Proširenje javne rasvjete od 
Ulice Svilno kod kućnog broja 1 
do Ulice Balde Fućka kod 
kućnog broja 8

Postavljeno je deset 
rasvjetnih tijela.

86.066,60

29 MO ŠKOLJIĆ 68.956,01

A. RIJEKA PROMET 68.956,01

29.1
Sanacija zapadnog nogostupa u 
Ulici Ivana Grohovca od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 5b

Asfaltom je sanirano 114 m2 
nogostupa.

26.787,38

29.2
Sanacija kolnika u Vodovodnoj 
ulici od kućnog broja 25 do 
kućnog broja 45

Asfaltom je sanirano 112 m2 
kolnika.

18.727,75

29.3
Proširenje nogostupa u 
Vodovodnoj ulici kod kućnog 
broja 2

Izvedeni su radovi na 
proširenju nogostupa u 
Vodovodnoj ulici kod kućnog 
broja 2. Asfaltirano je 20 m2 

6.678,38
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nogostupa.

29.4
Dodatni prioritet: Sanacija dijela 
kolnika u Vodovodnoj ulici 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
dijela kolnika u Vodovodnoj 
ulici. Asfaltirano je 85 m2 
kolnika.

11.000,00

29.5
Dodatni prioritet: Nastavak 
sanacije dijela kolnika u 
Vodovodnoj ulici

Asfaltom je sanirano 
dodatnih 45 m2 kolnika.

5.762,50

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

-

29.6
Postava stola za stolni tenis i 
dva mala nogometna gola na 
Trgu Ivana Klobučarića

Mjesni odbor je odustao od 
prvotno utvrđenog prioriteta a 
za zamjenski prioritet se nije 
očitovao do 31. 12. 2018. 
godine pa su sredstva ostala 
do daljnjega nerealizirana. 

-

30 MO ŠKURINJE 623.668,92

A. RIJEKA PROMET 315.892,49

30.1

Uređenje ograde u Ulici Ive Lole 
Ribara od spoja sa Ulicom Save 
Vukelića do spoja sa Ulicom 
Škurinjskih žrtava

Oličeno je 314 m ograde. 7.850,00

30.2
Sanacija kolnika Škurinjske 
ceste

Asfaltom je sanirano 
sveukupno 914 m2 kolnika.

88.575,00

30.3

Postava rukohvata na stubištu 
istočno od kućnog broja 72 u 
Osječkoj ulici prema Ulici 22. 
lipnja

Postavljeno je 30 m 
rukohvata.

5.250,00

30.4
Mjestimična sanacija oštećenja 
Škurinjske ceste i postava 
odbojnika

Izvedeni su radovi na 
mjestimičnoj sanaciji 
oštećenja Škurinjske ceste i 
postavi odbojnika. 
Postavljeno je 80 m 
odbojnika te asfaltom 
sanirano 700 m2 prometnice.

161.454,99

30.5
Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika Škurinjske ceste

Iz neutrošene razlike 
sredstava izvedeni su radovi 
na sanaciji kolnika Škurinjske 
ceste.

52.762,50

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

307.776,43

30.6

Tehnička priprema za uređenje 
igrališta u Ulici Škurinjskih 
boraca istočno od kućnog broja 
16

Izrađeno je idejno rješenje i 
glavni projekt uređenja.

21.937,50

30.7
Opremanje odmorišta u Ulici 
Save Jugo Bujkove kod kućnog 
broja 17 

Postavljene su dvije stolne 
garniture.

15.500,00
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30.8
Uređenje odmorišta u Ulici Save 
Jugo Bujkove kod kućnog broja 
17 

Postavljena je dvoredna 
ograda i izvedeno popločenje 
kulir pločama. Posađeno je 
zelenilo.

29.523,25

30.9

Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Save Jugo 
Bujkove sjeveroistočno od 
kućnog broja 32

Izvedena je dobava i postava 
kombinirane sprave za igru 
djece koju čine ljuljačka, 
kućica i penjalica.

66.250,00

30.10

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Save Jugo Bujkove 
sjeveroistočno od kućnog broja 
32

Izvedeni su radovi 
građevinskog uređenja  
dječjeg igrališta. Uređen je 
kameni zid i podloga za 
igralo.

21.918,53

30.11
Opremanje dječjeg igrališta u 
Ulici Save Jugo Bujkove 
sjeverno od kućnog broja 16

Izvedena je dobava i postava 
kombinirane sprave za igru 
djece koju čine dvije kućice s 
krovom povezane mostom-
penjalicom.

36.875,00

30.12
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Save Jugo Bujkove sjeverno od 
kućnog broja 16

Uređena je podloga dječjeg 
igrališta, rubnjaci te 
posađeno zelenilo.

20.041,64

30.13
Opremanje odmorišta u 
Drežničkoj ulici jugozapadno od 
kućnog broja 1

Izvedena je dobava i postava 
stolne garniture.

7.750,00

30.14
Uređenje odmorišta u Drežničkoj 
ulici jugozapadno od kućnog 
broja 1

Uređena je betonska pasica i 
segmenti ograde duljine 15 
m i orezano zelenilo.

12.898,00

30.15

Opremanje odmorišta u Ulici 
Save Jugo Bujkove 
sjeveroistočno od kućnog broja 
29

Izvedena je dobava i postava 
stolne garniture.

7.750,00

30.16
Uređenje odmorišta u Ulici Save 
Jugo Bujkove sjeveroistočno od 
kućnog broja 29

Izvedeno je popločenje 
odmorišta, uređen kameni 
parapetni zid i posađeno 
zelenilo. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
29.477,65 kn od kog iznosa 
16.314,45 kn je teretilo 
rashode 2017. godine. 

13.163,20

30.17
Uređenje okoliša u Negrijevoj 
ulici oko kućnih brojeva 2, 4 i 6

U 2017. godini izveden je dio 
od ugovorenih radova za 
koje je utrošeno 9.362,73 kn. 
Kroz prijelazne radove u 
2018. godini utrošeno je 
54.169,31 kn što je 
sveukupno 63.532,04 kn 
utrošenih za navedeni 
zahvat. Izvedena je sanacija i 
čišćenje pokosa.

54.169,31

31
MO 
ŠKURINJSKA 
DRAGA 

96.262,30

A. RIJEKA PROMET 16.000,00

31.1

Postava rukohvata na stubištima 
u Porečkoj ulici kod kućnog 
broja 34 i 62 te u Tizzianovoj 
ulici kod kućnog broja 35

Postavljeno je sveukupno 40 
m rukohvata i 40 m ograde 
na navedenim stubištima.

16.000,00
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B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

80.262,30

31.2
Postava zaštitne ograde iza 
Jelićeve ulice kućni broj 11 
između dječjeg igrališta i zgrade

Postavljena je zaštitna 
ograda duljine 8,70 m.

4.567,50

31.3
Dodatno uređenje zelene 
površine sjeverno od kućnih 
brojeva 9 i 11 u Jelićevoj ulici 

Izrađen je betonski zid u 
dužini od 15 m, izvedeno 
oblaganje pokosa kamenom, 
orezano postojeće i 
posađeno novo zelenilo.

43.008,29

31.4
Dodatno uređenje zelene 
površine u Ulici Rastočine kod 
kućnog broja 4 

Orezano je postojeće i 
posađeno novo zelenilo, 
uklonjena su suha i nagnuta 
stabla i grane te uklonjena 
nepoželjna vegetacija.

29.602,13

31.5
Dodatno uređenje neuređene 
zelene površine kod kućnog 
broja 1 u Ulici Mihačeva draga

Uklonjena je nepoželjna 
vegetacija i posađeno 
ukrasno grmlje.

3.084,38

31.6

Nastavak uređenja zelene 
površine u Jelićevoj ulici 
sjeverno od kućnog broja 1 u 
igrališta za djecu i odrasle 

Radovima će se pristupiti 
nakon što bude okončan 
postupak predaje zemljišta u 
posjed Grada Rijeke.

-

31.7

Nastavak opremanja zelene 
površine u Jelićevoj ulici 
sjeverno od kućnog broja 1 u 
igrališta za djecu i odrasle 

Opremanje će se izvesti 
nakon što se izvedu radovi 
uređenja zelene površine. 

-

32 MO TURNIĆ 312.835,48

A. RIJEKA PROMET 132.425,64

32.1
Postava rukohvata uz pješački 
prolaz u Ulici Franje Čandeka 
kod kućnog broja 34

Postavljeno je 49 m 
rukohvata.

11.137,50

32.2
Asfaltiranje dijela prilaza 
kućnom broju 6b u Ulici Antuna 
Barca

Asfaltirano je 220 m2 prilaza. 39.900,63

32.3
Postava ograde na zidu u Ulici 
Franje Čandeka kod kućnog 
broja 38 

Postavljeno je ukupno 31 m 
ograde.

6.975,00

32.4
Asfaltiranje dijela Ulice Turnić 
kod kućnih brojeva 6 i 8

U 2017. godini izrađeno je 
prometno rješenje 
privremene preregulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova za koje je utrošeno 
1.875,00 kn. Za radove je 
utrošeno 25.266,25 kn sto je 
sveukupno 27.141,25 kn 
utrošenih za navedeni 
zahvat. Asfaltirano je 118 m2 
površine ulice na navedenoj 
lokaciji.

25.266,25
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32.5
Postava rukohvata na stubištu u 
Ulici Franje Čandeka istočno od 
kućnog broja 38

Postavljeno je 33 m 
rukohvata.

4.950,00

32.6
Asfaltiranje parkirališta južno od 
kućnog broja 4a u Ulici Antuna 
Barca - 1. faza

Asfaltirano je 160 m2 
površine parkirališta.

29.705,13

32.7

Dodatni prioritet: Ličenje ograda 
i rukohvata u Ulici Antuna Barca
kod kućnog broja 4, 4a i 4b te u 
Ulici Franje Čandeka kod 36b

Izvedeni su radovi na ličenju 
ograda i rukohvata u Ulici 
Antuna Barca kod kućnog 
broja 4,4a i 4b te u Ulici 
Franje Čandeka kod 36b. 
Oličeno je ukupno 90 m 
ograde. 

7.550,00

32.8

Dodatni prioritet: Sanacija 
površine za spremnike za kućni 
otpad u Ulici Antuna Barca kod 
kućnih brojeva 4 - 4b

Izvedeni su radovi na sanaciji 
površine za spremnike za 
kućni otpad na navedenoj 
lokaciji.

6.941,13

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

175.109,66

32.9

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje zelene površine u Ulici 
Turnić južno od kućnog broja 3 -
1. faza

Izrađen je zaštitni zid zelene 
površine, rubnjaci, betonski 
zid i dvoredna ograda. Od 
hortikulturnih radova 
izvedena je dobava plodne 
zemlje. 

48.712,18

32.10
Građevinsko uređenje dječjeg 
igrališta u Zvonimirovoj ulici 
sjeverno od kućnog broja 58

Izveden je ogradni zid oko 
igrališta, zamijenjena rizla na 
cijeloj površini igrališta, 
postavljena ograda i vrata na 
ulazu u dječje igralište.

70.487,53

32.11
Zaštita pokosa zelene površine 
u Ulici Franje Čandeka sjeverno 
od kućnih brojeva 31a i 31b

U 2017. godini orezana su 
stabla uz fasade zgrade za 
što je utrošeno 8.742,50 kn. 
Kroz prijelazne radove u 
2018. godini izvedeni su 
građevinski radovi za koje je 
utrošeno 54.693,70 kn 
odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat je utrošeno 
63.436,20 kn. Izrađen je 
zaštitni zid ukupne duljine 75 
m te uklonjena nepoželjna 
vegetacija.

54.693,70

32.12

Uređenje pješačke staze i 
produženje ograde u Ulici Franje 
Čandeka sjeverno od kućnog 
broja 30

Pješačka staza je  uređena u 
okviru zahvata -asfaltiranje 
prilaza kućnom broju 6b u 
Ulici Antuna Barca. 
Postavljeni su rukohvati na 
stubištu koje se nalazi u 
nastavku navedene staze.

1.216,25

C. ENERGO D.O.O. 5.300,18

32.13
Proširenje javne rasvjete na 
stubištu u Ulici Antuna Barca 
kod kućnog broja 3A

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

5.300,18
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33 MO VOJAK 35.564,95

A. RIJEKA PROMET 8.568,75

33.1

Dodatni prioritet: Sanacija 
oštećenja u Ulici Prilaz Vladimira 
Gortana i oštećenja nogostupa u 
Mihanovićevoj ulici

Izvedeni su radovi na sanaciji 
oštećenja u Ulici Prilaz 
Vladimira Gortana i 
oštećenja nogostupa u 
Mihanovićevoj ulici. Asfaltom 
je sanirano 65 m2 
nogostupa.

8.568,75

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

26.996,20

33.2
Uređenje zelene površine s 
južne i sjeverne strane kućnog 
broja 3 u Marohnićevoj ulici 

Orezano je postojeće i 
posađeno novo zelenilo, 
uklonjena su suha i nagnuta 
stabla i grane, uklonjena 
nepoželjna vegetacija i 
uređen kameni zid.

10.677,50

33.3

Postava ograde sa istočne 
strane dječjeg igrališta u Ulici 
Drage Šćitara kod kućnog broja 
5

Postavljeno je 38 m 
dvoredne ograde.

12.993,75

33.4
Izvedba zida u Ulici Nike 
Katunara sa zapadne strane 
kućnog broja 4 

Izveden je betonski zid na 
navedenoj lokaciji.

3.324,95

34 MO ZAMET 420.091,24

A. RIJEKA PROMET 67.791,38

34.1
Postava rukohvata u Ulici 
Ludvetov breg sjeverno od 
kućnog broja 22

Postavljeno je 91 m 
rukohvata.

15.995,00

34.2
Dodatni prioritet: Uređenje 
prilaznog puta kućnom broju 27 
u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca

Postavljeno je 23 m 
cestovnih rubnjaka te 
asfaltirano 221 m2 površine 
prilaznog puta.

51.796,38

B.
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

258.640,36

34.3
Sanacija zelene površine u Ulici 
braće Baćić kod kućnog broja 33 
južno i zapadno prema jogu

Izvedeni su građevinski i 
hortikulturni radovi. 
Zamijenjene su oštećene 
kulir ploče, izveden kameni 
zid, uređena betonska 
podloga te postavljena 
dvoredna ograda. Orezano je 
grmlje, uklonjene suhe i 
nagnute grane, zatravljena 
površina od 25 m2 i 
posađeno zelenilo.

59.165,81

34.4
Uređenje zelene površine u Ulici 
braće Baćić istočno od kućnog 
broja 26

Uređeno je zelenilo, 
uklonjena betonska podloga i 
izvedeni zemljani radovi 
uređenja zelene površine.

33.344,48
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34.5
Postava niske ograde i sadnja 
živice u Ulici Bože Vidasa južno 
od kućnog broja 14

U 2017. godini postavljena je 
ograda na zelenoj površini za 
što je utrošeno 5.075,00 kn. 
Sadnja živice izvedena je 
kroz prijelazne radove u 
2018. godini. Za navedene 
radove utrošeno je 19.682,50 
kn odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat je utrošeno 
24.757,50 kn.

19.682,50

34.6
Hortikulturno uređenje okoliša u 
Ulici Braće Cetine oko kućnog 
broja 15

Uklonjena su suha stabla i 
grane te uređeno zelenilo.

10.531,25

34.7
Uređenje zelene površine u Ulici 
braće Fućak sjeverno od kućnog 
broja 8

Saniran je betonski zid, 
uklonjena nepoželjna 
vegetacija i posađeno 
zimzeleno grmlje.

5.009,43

34.8
Postava četiri fitnes sprave kod 
dječjeg igrališta južno kod 
Zametskog groblja

Izvedena je nabava i postava 
četiri fitnes sprave.

59.500,00

34.9
Uređenje površine uz fitnes 
sprave kod dječjeg igrališta 
južno od Zametskog groblja

Izvedena je betonska 
podloga uz fitnes sprave, 
zamijenjen dio antistres 
podloge te zatravljena 
površina oko sprava.

10.465,76

34.10
Sadnja grmova u Ulici braće 
Mohorić kod kućnog broja 4

Posađeno je zimzeleno 
grmlje na navedenoj lokaciji.

8.662,50

34.11

Tehnička priprema za uređenje 
parka za pse na površini između 
ulica Braće Fućak i Marijana 
Stepčića

Izradu tehničke 
dokumentacije za uređenje 
outdoor fitnes parka i parka 
za pse planirano je 
sufinancirati sredstvima 
komunalnih prioriteta 
Mjesnog odbora Sveti Nikola 
i Mjesnog odbora Zamet. 
Mjesni odbor Zamet odustao 
je od sufinanciranja a 
planirana sredstva će se 
rasporediti za zamjenski 
prioritet kojeg će utvrditi 
Mjesni odbor. 

-

34.12

Dodatni prioritet: Postava 
garniture za sjedenje u Ulici 
Braće Cetine kod kućnog broja 
5A

Izvedena je dobava i postava 
garniture za sjedenje.

8.375,00

34.13
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Mirka Jengića sjeverno od 
kućnog broja 5 i parkirališta

Sveukupno za uređenje i 
opremanje dječjeg igrališta 
do sada je utrošeno 
204.182,17 kn od kog iznosa 
160.278,54 kn odnosi se na 
rashode iz prethodne godine.

43.903,63

C. ENERGO D.O.O. 93.659,50

34.14

Proširenje javne rasvjete na 
prilaznom stubištu u Ulici Petra 
Jurčića kod kućnog broja 5

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

24.469,89

34.15

Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Ivana Lenca kod kućnog broja 
36

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

17.672,81
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34.16

Proširenje javne rasvjete na 
sjevernoj strani parkirališta u 
Ulici Braće Mohorića kod 
kućnog broja 4

Postavljena su tri rasvjetna 
tijela.

28.777,47

34.17

Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Marijana Stepčića kod kućnog 
broja 20

Postavljeno je jedno 
rasvjetno tijelo.

22.739,33

UKUPNO: T.D. RIJEKA PROMET 4.764.573,27

UKUPNO:
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE

2.684.243,07

UKUPNO: ENERGO D.O.O. 547.649,81

SVEUKUPNO: 7.996.466,15

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2017. u 2018. godinu. Realizacija 
je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim 
društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje 
navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2018. godinu.

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete u 2018. godini do zaključno s 31. prosinca 2018. godine. Realizacija je kao i 
kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je 
povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:
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Tablica 2.

R.BR.
MJESNI 
ODBOR

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI
PLANIRANA 
SREDSTVA

IZVEDENI RADOVI
UTROŠENA 
SREDSTVA

1
MO 
BANDEROVO 

99.000,00 59.907,00

A. RIJEKA PROMET 99.000,00 59.907,00

1.1

Ugradnja led markera uz pješački prijelaz u 
Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27 , 
Zamjenski prioritet: Povećanje sigurnosti 
odvijanja prometa ispred Osnovne škole 
"Gelsi"

45.000,00

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je 
zamjenski prioritet - Povećanje sigurnosti 
odvijanja prometa ispred Osnovne škole 
"Gelsi". Do 31. prosinca izrađen je projekt a 
realizacija projekta prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

12.500,00

1.2

Postava ograde u Vukovarskoj ulici kod 
kućnih brojeva 35 i 43, u Ulici Corada 
Ilijasicha preko puta kućnog broja 19a i u Ulici 
Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 1

23.000,00
Postavljeno je ukupno 70 m dvoredne ograde 
u Vukovarskoj ulici i Ulici Corada Iliasicha i 3 
m rukohvata u Ulici Rudolfa Tomšića.

18.075,00

1.3

Postava stupića ili gljiva radi zaštite od 
zauzimanja javne površine za parkiranje na 
lokacijama: raskršće ulica Rudolfa Tomšića i 
Corada Ilijasicha te Vukovarske ulice kod 
kućnog broja 30 na autobusnom stajalištu

8.000,00

Ukupno je postavljeno 47 zaštitnih stupića 
radi zaštite od zauzimanja javne površine za 
parkiranje na lokacijama: raskrižje Ulica 
Rudolfa Tomšića i Corada Ilijasicha te 
Vukovarske ulice kod kućnog broja 30 na 
autobusnom stajalištu.

7.050,00
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1.4
Uređenje betonskih podesta za spremnike za 
komunalni otpad u Ulici Rudolfa Tomšića kod 
kućnog broja 48

15.000,00

Izvedeni su radovi na uređenju betonskih 
podesta za spremnike za komunalni otpad u 
Ulici Rudolfa Tomšića kućni broj 48. 
Betonirano je 34 m2 betonske staze i 
parapetnog zida u svrhu uređenja podesta te  
postavljeno  10 m dvoredne metalne ograde.

15.847,62

1.5
Sanacija ogradnog zida u Ulici Corada 
Ilijasicha kod kućnog broja 3

8.000,00
Izvedeni su radovi na sanaciji ogradnog zida 
u Ulici Corada Ilijasicha kod kućnog broja 3. 

6.434,38

2 MO BELVEDER 147.000,00 116.302,55

A. RIJEKA PROMET 15.000,00 -

2.1

Sanacija dijela nogostupa u Ulici Franca 
Prešerna kod kućnog broja 37,
Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa oko 
stabla u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 8

10.000,00

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je 
zamjenski prioritet - Sanacija nogostupa oko 
stabla u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 8 
koji radovi su prenijeti na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

2.2
Sanacija rubnjaka u Ulici Uspon Irene Tomee 
kod kućnog broja 6

5.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 132.000,00 116.302,55
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2.3
Orezivanje bora u sklopu radova na sanaciji 
dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod 
kućnog broja 37

2.000,00
Duž nogostupa kod zgrade kućni broj 37 u 
Ulici Franca Prešerna orezane su suhe i 
polomljene grane.

2.187,50

2.4
Postava javne slavine kod igrališta Campetto 
u Omladinskoj ulici kod kućnog broja 5a

6.000,00
Izvedena je dobava i postava slavine na 
navedenoj lokaciji.

13.831,25

2.5
Postava javne slavine kod igrališta istočno od 
kućnog broja 5A u Omladinskoj ulici

12.000,00
Izvedena je dobava i postava slavine na 
navedenoj lokaciji.

13.457,55

2.6
Sanacija stjenskog pokosa na igralištu 
Campetto, istočno od kućnog broja 5A u 
Omladinskoj ulici

20.000,00 Izvedena je sanacija potpornog zida. 23.941,50

2.7
Tehnička priprema za uređenje postojećeg 
parka jugoistočno od kućnog broja 6 u Ulici 
Uspon Irene Tomee

50.000,00

Izrađeno je idejno rješenje za uređenje parka. 
Glavni projekt je izrađen u veljači 2019. 
godine i tereti rashode prijelaznih radova u 
2019. godini.

23.750,00

2.8
Raščišćavanje postojećeg parka jugoistočno 
od kućnog broja 6 u Ulici Uspon Irene Tomee

18.000,00
Uklonjena je kupina i samoniklo bilje, 
uklonjena su suha i nagnuta stabla te razni 
komunalni otpad.

24.562,50

2.9
Raščišćavanje zelene površine u Ulici Franca 
Prešerna zapadno od kućnog broja 37 

24.000,00
Površina je očišćena od kupiništa, uklonjena 
je nepoželjna vegetacija, suha i nagnuta 
stabla i suhe grane.

14.572,25

3
MO BRAJDA –
DOLAC 

217.000,00 168.944,75

A. RIJEKA PROMET 145.000,00 124.341,25

3.1
Postava usporivača prometa u Ulici Ivana 
Dežmana kod kućnih brojeva 6 do10

5.000,00

Postavljeni su usporivači prometa u Ulici 
Ivana Dežmana kod kućnih brojeva 6 do 10. 
Izvršena je dobava i postava usporivača 
prometa visine 3 m i širine 50 cm.

4.485,00
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3.2

Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici 
Alessandra Manzonia kod kućnog broja 1A, 
Zamjenski prioritet: Sanacija oštećenog 
nogostupa u Ulici Alessandra Manzonia od 
križanja sa Krešimirovom ulicom do kućnog 
broja 1A

30.000,00

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je 
zamjenski prioritet - Sanacija oštećenog 
nogostupa u Ulici Alessandra Manzonia od 
križanja sa Krešimirovom ulicom do kućnog 
broja 1A. Na navedenoj lokaciji asfaltom je 
sanirano 170 m2 nogostupa.

22.881,25

3.3
Sanacija oštećenog kolnika u Ulici Ivana 
Filipovića kod kućnog broja 13

25.000,00 Asfaltom je sanirano 160 m2 kolnika. 23.150,00

3.4
Sanacija oštećenog kolnika u Ulici Ivana 
Filipovića kod kućnog broja 2

15.000,00 Asfaltom je sanirano 10 m2 kolnika. 13.500,00

3.5
Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Uski 
prolaz

40.000,00
Asfaltom je sanirano 64 m2 nogostupa te 200 
m2 kolnika.

35.137,50

3.6
Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića 
kod kućnog broja  2 

30.000,00 Asfaltom je sanirano 180 m2 nogostupa. 25.187,50

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 72.000,00 44.603,50

3.7
Postava ploče sa zabranom ulaska pasa i 
uređenje zelene površine u Parku-labirint u 
Ulici Pomerio između kućnih brojeva 1 i 3

12.000,00

Ploča je postavljena kroz redovan program 
održavanja komunalne infrastrukture i ne 
tereti sredstva mjesnog odbora. Na prostoru 
dječjeg igrališta orezano je postojeće te 
posađeno novo zelenilo. Kroz prijelazne 
radove u 2019. godini izvest će se postava 
antistres podloge ispod sprave za igru djece.

6.642,25

3.8
Uređenje zelene površine u  Ulici Ivana 
Filipovića preko puta kućnog broja 15

22.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

3.9
Orezivanje stabala uz zid Ekonomske škole" 
Mijo Mirković" do Ulice Ivana Filipovića 

38.000,00
Orezano je zelenilo te uklonjena nepoželjna 
vegetacija.

37.961,25
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4
MO BRAŠĆINE 
– PULAC 

598.000,00 465.535,69

A. RIJEKA PROMET 341.000,00 297.601,25

4.1
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Oktavijana Valića između kućnog broja 87 i 95 

25.000,00

Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Oktavijana Valića 
između kućnog broja 87 i 95. Izveden je 
upojni bunar te postavljena slivna rešetka i 
nova šahta.

23.187,50

4.2
Postava rubnjaka u Ulici Oktavijana Valića 
kod kućnog broja 87

8.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

4.3
Postava zaštitne  ograde u Ulici 
Internacionalnih brigada od kućnog broja 21 
prema kućnom broju 24

15.000,00 Postavljeno je 54 m zaštitne ograde. 13.500,00

4.4
Sanacija zida u Ulici Lukovići kod kućnog 
broja 41

15.000,00
Izvedena je sanacija zida na navedenoj 
lokaciji.

16.812,50

4.5
Uređenje puta i zida u Ulici Lukovići kod 
kućnog broja 2 a

30.000,00
Izvedeni su radovi na uređenju puta i zida na 
navedenoj lokaciji.

31.656,25

4.6
Postava ograde u Kvarnerskoj ulici kod 
kućnog broja 10

10.000,00 Postavljeno je 42 m ograde. 9.000,00

4.7
Sanacija  nogostupa u Ulici Drenovski put od 
kućnog broja 2 do kućnog broja 17

20.000,00 Asfaltom je sanirano 100 m2 nogostupa. 16.218,75

4.8
Uređenje površine u Ulici Internacionalnih 
brigada kod kućnog broja 12

25.000,00 Postavljeno je 230 m2 zaštitne mreže. 24.906,25

4.9
Sanacija Ulice Pulac od kućnog broja 12 do 
kućnog broja Pulac 13

118.000,00 Asfaltom je sanirano 700 m2 kolnika. 99.593,75
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4.10
Sanacija stubišta u Ulici Lukovići kod kućnog 
broja 17 

25.000,00
Izvedeni su radovi sanacije stubišta na 
navedenoj lokaciji.

17.776,25

4.11
Uređenje kolnika u Ulici Oktavijana Valića 
prema kućnom broju 56

50.000,00 Asfaltirano je 300 m2 kolnika. 44.950,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 257.000,00 167.934,44

4.12
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Oktavijana Valića

19.000,00
Postavljena je dvostruka ljuljačka na dječjem 
igralištu.

10.000,00

4.13
Uređenje površine na dječjem igralištu u Ulici 
Oktavijana Valića

7.000,00

U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su 
preraspoređena na nastavak uređenja fitnes 
parka u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 
45/3 koji radovi su prenijeti na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

4.14
Postavljanje antistres podloga na dječjem 
igralištu u Ulici Pulac

16.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

4.15
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Vrh Pulca - pravac 
grad

65.000,00
Izvedena je dobava i postava dvomodularne 
autobusne čekaonice.

64.613,69

4.16
Nastavak uređenja fitnes parka za odrasle u 
Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3

40.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

4.17
Nastavak opremanja fitnes parka za odrasle u 
Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3

15.000,00
Opremanje parka prenijeto je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

4.18
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Lukovići južno od kućnog broja 10E

75.000,00
Postavljena je stolna garnitura, velika 
kombinirana sprava za igru djece i klupa s 
naslonom.

83.375,00
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4.19
Postava antistres podloge uz dodatno 
opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići 
južno od kućnog broja 10E

20.000,00
Postavljena je antistres podloga ispod 
kombinirane sprave. Početkom 2019. godine 
slijedi nastavak radova.

9.945,75

5 MO BULEVARD 105.000,00 1.500,00

A. RIJEKA PROMET 60.000,00 1.500,00

5.1
Postava rukohvata na stubištu u Švalbinoj 
ulici kraj kućnog broja 8

2.000,00 Postavljeno je 6 m ograde. 1.500,00

5.2

Uređenje nogostupa i prostora drvoreda u 
Ulici Šetalište Joakima Rakovca  od kućnog 
broja 11 prema križanju s Ulicom Šetalište 
Ivana Gorana Kovačića

58.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 45.000,00 -

5.3
Izrada projekta sanacije zida u Ulici Šetalište 
Ivana Gorana Kovačića sjeverno od kućnog 
broja 21a

25.000,00
Izrada projekta prenijeta je na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

5.4
Tehnička priprema za uređenje dječjeg 
igrališta na istočnom dijelu platoa na Trgu 
braće Mažuranića

20.000,00
Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

6
MO CENTAR –
SUŠAK

113.000,00 42.408,75

A. RIJEKA PROMET 25.000,00 25.000,00
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6.1
Sanacija zapadnog dijela nogostupa u Ulici 
Podhumskih žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a 

25.000,00 Asfaltom je sanirano 110 m2 nogostupa. 25.000,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 58.000,00 17.408,75

6.2

Tehnička priprema za uređenje trga ispred 
Građevinske tehničke škole u Ulici 
Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4 -
Zamjenski prioritet: Obnova zelene površine 
na izlazu iz podvožnjaka Krimeja

30.000,00

Umjesto tehničke pripreme u dogovoru s 
Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski 
prioritet - Obnova zelene površine na izlazu iz 
podvožnjaka Krimeja. Do 31. prosinca 
uklonjena je vegetacija a obnova biljnog 
materijala prenijeta je na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

6.537,50

6.3
Uklanjanje stabala koprivića iz potpornog zida 
od kućnog broja 4 u Ružićevoj Ulici do kućnog 
broja 7 u Ulici Franje Račkog

22.000,00
Uklonjena je samonikla vegetacija sa stijene 
iznad Ružićeve ulice.

6.433,75

6.4
Postava jedne klupe tip "Barok" na Šetalištu 
Andrije Kačića Miošića

6.000,00 Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji. 4.437,50

C. ENERGO D.O.O. 30.000,00 -

6.5
Proširenje javne rasvjete u Ulici Podhumskih 
žrtava kod kućnog broja 4

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

7 MO DRAGA 330.000,00 154.921,49

A. RIJEKA PROMET 190.000,00 98.487,50

7.1
Sanacija odvodnje oborinskih voda u naselju 
Pod Ohrušvom od kućnog broja 15C do 
kućnog broja 19

50.000,00
Izvedeni su radovi sanacije odvodnje 
oborinskih voda na navedenoj lokaciji.

42.675,00

7.2
Sanacija dijela kolnika uz pružni prijelaz u 
Ulici Tijani

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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7.3
Sanacija kolnika u ulici Tijani od kućnog broja 
54 do kućnog broja 61

60.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

7.4
Izrada pasice na sjevernom rubu kolnika u 
ulici Pod Ohrušvom između kućnog broja 9A i 
9C

40.000,00
Izvedena je betonska pasica na navedenoj 
lokaciji.

36.187,50

7.5
Sanacija dijela stubišta koje povezuje Ulicu
Tomasići od kućnog broja 18 do Ulice Orlići 
kod kućnog broja 3

30.000,00
Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj 
lokaciji.

19.625,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 120.000,00 37.590,00

7.6

Građevinsko uređenje površine i prenamjena 
u dječje igralište  s postavom antistres 
podloge  u Ulici Brig istočno od kućnog broja 
24

42.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Rashodi se odnose na uklanjanje grmlja i 
orezivanje zelenila na površini budućeg 
igrališta.

1.010,00

7.7
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Brig 
istočno od broja 24

38.000,00

Opremanje dječjeg igrališta izvest će se u 
sklopu uređenja dječjeg igrališta koji radovi su 
prenijeti na početak 2019. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2019. godini.

-

7.8
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Draga Brig - pravac 
prigrad

40.000,00
Izvedena je dobava i postava dvomodularne 
konzolne čekaonice.

36.580,00

C. ENERGO D.O.O. 20.000,00 18.843,99

7.9
Proširenje javne rasvjete u Ulici Gušć kod 
kućnog broja 20 A

8.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 7.119,56

7.10
Proširenje javne rasvjete u Ulici Brig kod 
kućnog broja 71/13

3.000,00 Postavljano je jedno rasvjetno tijelo. 2.250,90
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7.11
Proširenje javne rasvjete u Ulici Brig kod 
kućnog broja 22 A

9.000,00 Postavljano je jedno rasvjetno tijelo. 9.473,53

8 MO DRENOVA 1.183.000,00 600.473,08

A. RIJEKA PROMET 920.000,00 379.755,00

8.1
Uređenje asfaltne podloge na sportskom 
igralištu u Ulici Put k igralištu

180.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.2
Sanacija kolnika duž cijele Ulice Stanka 
Frankovića 

100.000,00 Asfaltom je sanirano 650 m2 kolnika. 82.625,00

8.3 Sanacija kolnika duž cijele Ulice Kampanja 60.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.875,00

8.4
Sanacija kolnika na autobusnom okretištu 
iznad Grohova 

50.000,00 Asfaltom je sanirano 290 m2 kolnika. 39.746,25

8.5
Sanacija kolnika u ulici  Drenovski put kod 
kućnog broja 19 d na spoju sa Severinskom 
ulicom

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.6
Sanacija kolnika duž Fužinske ulice kod 
kućnog broja 5 

15.000,00 Asfaltom je sanirano 90 m2 kolnika. 21.337,50

8.7
Postava betonskih podesta za spremnike za 
komunalni otpad duž Ulice Drenovski put kod 
kućnog broja 19a 

5.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.8
Postava betonskih podesta za spremnike za 
komunalni otpad duž Severinske ulice 

5.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.9
Postava betonskih podesta za spremnike za 
komunalni otpad duž Ulice Kučićki put

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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8.10
Sanacija nogostupa i stubišta u Škudarovskoj 
ulici kod kućnog broja 12 

35.000,00
Do 31. prosinca izveden je dio radova a dio je 
prenijet na početak 2019. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2019. godini.

22.672,50

8.11
Sanacija kolnika u Ulici Brune Francetića kod 
kućnih brojeva 15 do 17

40.000,00 Asfaltom je sanirano 160 m2 kolnika. 34.631,25

8.12
Sanacija kolnika u Ulici Orešje kod kućnih 
brojeva 2 do 6

15.000,00 Asfaltom je sanirano 150 m2 kolnika. 20.812,50

8.13
Sanacija nogostupa u Ulici Braće Hlača uz 
spoj s Ulicom Kućina kod kućnog broja 10

20.000,00
Do 31. prosinca izveden je dio radova a dio je 
prenijet na početak 2019. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2019. godini.

12.037,50

8.14
Sanacija betonske staze u Ulica Brca kod 
kućnog broja 8B

25.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.15
Sanacija nogostupa u Fužinskoj ulici od 
kućnog broja 26 do kućnog broja 38

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.16
Sanacija nogostupa u Ulici Kučićki put kod 
kućnog broja 21 

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.17
Sanacija postojeće ograde u Ulici Kučićki put 
kod kućnog broja 21 

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

8.18

Povećanje sigurnosti prometa u Ulici 
Drenovski put kod kućnog broja 160 (križanje
s Ulicom Put k igralištu) uz autobusno 
stajalište

34.000,00
Zahvat je realiziran u 2017. godini a planirana 
sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom 
usmjerit će se u zamjenski prioritet.

-

8.19
Sanacija odvodnje oborinskih  voda u 
Fužinskoj ulici kod kućnog broja 26

30.000,00
Asfaltirano je 60 m

2
kolnika te postavljena 

slivna rešetka u svrhu poboljšanja odvodnje. 
27.775,00
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8.20
Sanacija odvodnje slivnih voda s parkirališta u 
Ulici Stanka Frankovića prema kućnom broju 
3 u Goranskoj ulici 

25.000,00
Izvedena je sanacija kolnika te postavljena 
slivna rešetka u svrhu poboljšanja odvodnje. 

23.762,50

8.21
Postava prometne signalizacije (žutog 
treptajućeg svjetla) na raskrižju Ulice Svetog 
Jurja, Grohovskog puta i Ulice Drenovski put 

5.000,00
Izvedena je postava žutog treptajućeg svjetla 
na navedenoj lokaciji.

4.987,50

8.22

Uređenje parkirnih mjesta u Ulici Fužinska i 
preregulacija prometa u Fužinskoj ulici, 
postava nove prometne vertikalne i 
horizontalne signalizacije

10.000,00
Postavljena je nova prometna vertikalna 
signalizacija (deset prometnih znakova) te 
označeno 20 parkirnih mjesta.

8.555,00

8.23

Sanacija oštećenih kolnika na području 
Mjesnog odbora Drenova, 
Zamjenski prioritet: Nastavak sanacije kolnika 
u Ulici Stanka Frankovića 

100.000,00
Asfaltom je sanirano 650 m2 kolnika u Ulici 
Stanka Frankovića.

78.937,50

8.24
Pojačanje stupnja sigurnosti na pješačkim 
prijelazima na području Mjesnog odbora 
Drenova 

91.000,00

U dogovoru s mjesnim odborom iz sredstava 
predviđenih za navedeni zahvat izvest će se 
dobava i postava montažnih rubnjaka prije i 
poslije pješačkog prijelaza na središnju liniju u 
Ulici Drenovski put ispod Cvetkovog trga a za 
preostala sredstva mjesni odbor će utvrditi 
dodatne prioritete koji će se kao i prethodno 
navedeni prioritet realizirati kroz prijelazne 
radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 227.000,00 184.954,25

8.25
Sadnja stabala uz ribnjak u Ulici Brca između 
kućnih brojeva 16 i 18

7.000,00 Posađena su tri stabla na navedenoj lokaciji. 3.331,25
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8.26
Uklanjanje vegetacije što ometa prolaz 
cestom od Ulice Brdine 16 do starog groblja

30.000,00
Uklonjena je vegetacija te razni komunalni 
otpad koje je ometalo prolaz cestom.

36.556,25

8.27

Tehnička priprema za izgradnju terena za mali 
nogomet i košarku uz postojeće dječje 
igralište u Ulici Cvetkov trg zapadno od 
kućnog broja 12

20.000,00
Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

8.28
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Bok u blizini kućnog broja 35

13.000,00
Postavljena je njihalica i dvije klupe s 
naslonom.

15.000,00

8.29
Ličenje postojeće drvenarije na igralištu u Ulici 
Brca između kućnih brojeva 16 i 18

5.000,00
Oličena je sprava za igru djece (drvena 
klackalica).

750,00

8.30
Sanacija divljih deponija na području Gornje 
Drenove kod starog groblja kod Petrolejske 
ceste

10.000,00 Saniran je divlji deponij na navedenoj lokaciji. 10.000,00

8.31
Sanacija divljih deponija na području od 
starog groblja prema Grohovu s desne strane 
ceste

110.000,00
Izvedena je sanacija divljeg deponija na 
Grohovskoj cesti za koje radove je bilo 
potrebno angažirati djelatnike za rad na visini.

110.010,50

8.32
Tehnička priprema za uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Bruna Francetića od kućnog 
broja 28a do 28d

20.000,00
Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

8.33
Sadnja stabla u Fužinskoj ulici kod kućnih 
brojeva 49 do 51

6.000,00
Posađena su dva stabla i sedam ukrasnih 
grmova.

6.931,25

8.34
Sadnja živice u Gerovskoj ulici kod kućnog 
broja 7

6.000,00 Na navedenoj lokaciji posađena je živica. 2.375,00

C. ENERGO D.O.O. 36.000,00 35.763,83

8.35
Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put 
kod kućnog broja 19 A

23.000,00 Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 23.232,60
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8.36
Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Žorža 
kod kućnog broja 9

10.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 10.280,33

8.37
Proširenje javne rasvjete u Goranskoj ulici kod 
kućnog broja 22

3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.250,90

9
MO GORNJA 
VEŽICA 

288.000,00 195.049,38

A. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 108.000,00 15.049,38

9.1
Hortikulturno uređenje uz postavu klupa u 
okolišu stambene zgrade kućni broj 14 u Ulici 
Zdravka Kučića

27.000,00
Orezano je zelenilo te uklonjena suha i 
nagnuta stabla i grane.

15.049,38

9.2
Tehnička priprema za uređenje trga ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici Franje Belulovića 
kod kućnog broja 5

25.000,00
Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

9.3
Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici 
Zdravka Kučića kod kućnog broja  25

16.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

9.4
Zamjena postojećih sprava novim spravama 
na dječjem igralištu u Ulici Zdravka Kučića 
kod kućnog broja 25

40.000,00
Zamjena postojećih sprava izvest će se u 
sklopu uređenja igrališta koji radovi su 
prenijeti na početak 2019. godine.

-

C. ENERGO D.O.O. 180.000,00 180.000,00

9.5
Izgradnja javne rasvjete na igralištu Osnovne 
škole "Gornja Vežica" u Ulici Gornja Vežica 
kod kućnog broja 31

180.000,00 Postavljeno je osam rasvjetnih tijela. 180.000,00

10
MO GORNJI 
ZAMET 

694.000,00 320.908,29

A. RIJEKA PROMET 385.000,00 122.515,00
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10.1
Uređenje nogostupa u Plješivičkoj ulici kod 
kućnog broja 14 

30.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.000,00

10.2
Postava rukohvata na stubištu u Spodolčevoj 
ulici kod kućnog broja 19 

3.000,00 Postavljeno je 15 m rukohvata. 2.712,50

10.3
Sanacija prilaza kućnim brojevima 12 , 14 i 16 
u Ulici Tići 

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

10.4
Pojačanje stupnja sigurnosti na prometnicama 
na području Mjesnog odbora Gornji Zamet

200.000,00
Izvedena je postava pedeset novih prometnih 
znakova te obnova horizontalne signalizacije 
na raznim lokacijama.

113.427,50

10.5
Uređenje parkirališta u Ulici Bogomira 
Ćikovića Marčeva uz nogometno i košarkaško 
igralište

100.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.875,00

10.6
Postava ogledala na spoju Vladivoja i Milivoja 
Lenca i  Ulice Milice Jadranić radi sigurnosti 
prelaska pješačkog prijelaza

2.000,00 Postavljeno je jedno prometno ogledalo. 1.500,00

10.7
Spoj Snežničke ulice i Ulice Ante Pilepića -
rješavanje odvodnje oborinskih voda slivnom 
rešetkom

10.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.000,00
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10.8
Spoj Snežničke ulice i Ulice Slavinj -
rješavanje odvodnje oborinskih voda slivnom 
rešetkom

10.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.000,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 266.000,00 155.393,29

10.9
Postava ljuljačke za djecu s posebnim 
potrebama na dječje igralište u Ulici Bogomira 
Ćikovića Marčeva

18.000,00 Postavljena je ljuljačka na navedenoj lokaciji. 10.000,00

10.10
Uređenje površine za fitnes u Primorskoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog broja 2

138.000,00
Uređeni su kameni i betonski zidovi, rubnjaci i 
podloga fitnes parka.

145.393,29

10.11
Opremanje površine za fitnes u Primorskoj 
ulici sjeverozapadno od kućnog broja 2

110.000,00
Opremanje površine prenijeto je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

C. ENERGO D.O.O. 43.000,00 43.000,00

10.12
Proširenje javne rasvjete oko spomen ploče u 
Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva

29.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 35.331,39

10.13
Proširenje javne rasvjete između zone s 
fitness spravama i dječjeg igrališta u Ulici 
Bogomira Ćikovića Marčeva

14.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 7.668,61

11
MO GRAD 
TRSAT 

58.802,50

A. RIJEKA PROMET 85.000,00 1.250,00
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11.1
Proširenje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka 
zapadno od kućnog broja 23

30.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.250,00

11.2
Sanacija nogostupa i stubišta u Ulici Petra 
Zrinskog kod kućnog broja 11

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

11.3
Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj 
ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4

25.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 74.000,00 57.552,50

11.4
Uređenje okoliša stubišta od Trsatske 
čitaonice do Ulice Petra Zrinskog

15.000,00
Uređen je okoliš na navedenoj lokaciji. 
Raščišćena je staza, uklonjeno suho stablo i 
razni komunalni otpad.

15.865,00

11.5 Postava sprava za vježbanje u Parku Heroja 14.000,00 Postavljena je sprava za vježbanje. 11.250,00

11.6
Tehnička priprema za uređenje 
Frankopanskog trga istočno od kućnog broja 
1

20.000,00

Izveden je geodetski snimak terena. Od 
tehničke pripreme se privremeno odustalo iz 
razloga što prema mišljenju Konzervatorskog 
odjela (trg se nalazi u zoni koja ima status 
kulturnog dobra) nije moguće parcijalno 
uređenje već uređenju trga treba pristupiti kao 
cjelini.

3.562,50

11.7
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Slave 
Raškaj 

25.000,00 Postavljena je klupa, ljuljačka i tobogan. 26.875,00

12 MO GRBCI 218.000,00 178.884,91

A. RIJEKA PROMET 135.000,00 122.431,78

12.1
Uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac 
zapadno od kućnog broja 4

120.000,00 Asfaltirano je 225 m2 površine parkirališta. 112.788,03
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12.2
Sanacija nogostupa u Primorskoj ulici 
sjeveroistočno od kućnog broja 3B

15.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

2.500,00

12.3
Dodatni prioritet: Uređenje parkirališta u Ulici 
Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4

Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta na 
navedenoj lokaciji.

7.143,75

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 83.000,00 56.453,13

12.4
Uređenje rekreativne zone u Dražičkoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog broja 36

50.000,00

Površina je očišćena od kupiništa i raznog 
komunalnog otpada. Izvedeni su razni 
građevinski radovi na izravnanju terena kako 
bi se izradila podloga za rekreativnu zonu.

47.359,38

12.5
Stručni nadzor nad uređenjem rekreativne 
zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od 
kućnog broja 36

8.000,00

Stručni nadzor vezan je za radove uređenja 
podloge koji su prenijeti na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini. 

-

12.6 Postava klupe u Ulici Marije Grbac 5.000,00

Izvedena je dobava i postava klupe ali račun 
nije zaprimljen do zaključnog knjiženja 
rashoda i tereti prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

12.7 Uređenje odmorišta u Ulici Marije Grbac 12.000,00 Posađena su dva stabla. 2.687,50

12.8

Postava klupe u Primorskoj ulici zapadno od 
kućnog broja 40, 
Zamjenska lokacija: Postava klupe u 
Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog 
broja 36

5.000,00

Umjesto u Primorskoj ulici u dogovoru s 
mjesnim odborom postavljena je klupa u 
Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog 
broja 36.

4.375,00
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12.9
Uređenje površine uz postavu klupe u 
Primorskoj ulici zapadno od kućnog broja 40

1.000,00

Umjesto u Primorskoj ulici u dogovoru s 
mjesnim odborom postavljena je klupa u 
Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog 
broja 36. Površina je uređena u sklopu radova 
uređenja rekreativne zone na istoj lokaciji.

-

12.10
Sanacija divljih deponija u šumi južno od Ulice 
Dobriše Cesarića

2.000,00 Saniran je divlji deponij na navedenoj lokaciji. 2.031,25

13 MO KANTRIDA 756.000,00 549.743,51

A. RIJEKA PROMET 352.000,00 237.035,49

13.1
Uređenje parkirališta u Istarskoj Ulici od 
kućnog broja 70 do kućnog broja 72

45.000,00 Asfaltirano je 250 m2 površine parkirališta. 38.736,50

13.2
Sanacija nogostupa u Istarskoj Ulici od 
kućnog broja 4 do kućnog broja 8

45.000,00 Asfaltom je sanirano 144 m2 nogostupa. 39.902,80

13.3
Asfaltiranje prilaza kućnom broju 3a u 
Ljubljanskoj ulici  

12.000,00 Asfaltiran je prilaz u površini od 39 m2. 11.272,28

13.4
Sanacija stjenskog pokosa u Pionirskoj ulici 
kod kućnog broja 8a

30.000,00

S obzirom da je stjenski pokos saniran u 
sklopu radova na sanaciji fasade zgrade 
kućni broj 8a, mjesni odbor utvrdit će 
zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz 
prijelazne radove u 2019. godini.

-

13.5
Uređenje prilaza i postava rukohvata u 
Pionirskoj ulici kod kućnog broja 8a

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

13.6

Izrada glavnog i izvedbenog projekta i 
ishođenje građevinske dozvole za sanaciju 
potpornog zida u Pionirskoj ulici kod kućnog 
broja 52

30.000,00 Izrađen je glavni i izvedbeni projekt. 18.500,00
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13.7
Postava rukohvata u Ulici Ede Jardasa od 
kućnog broja 32 do kućnog broja 36

15.000,00
Postavljeno je 30 m dvoredne ograde i 35 m 
rukohvata.

13.507,50

13.8
Sanacija asfalta u Pionirskoj ulici od kućnog 
broja 32 do kućnog broja 34

90.000,00 Asfaltom je sanirano 550 m2 ulice. 75.718,75

13.9
Sanacija stubišta u Bujskoj ulici kod kućnog 
broja 26 prema spoju sa Ulicom Vere Bratonja 

15.000,00 Sanirano je kameno opločenje stubišta. 14.289,75

13.10
Sanacija stubišta i postava ograde u Bujskoj 
ulici od kućnog broja 28 do pružnog prelaza 

20.000,00
Izvedena je sanacija stubišta i postavljeno 14 
m dvoredne metalne ograde.

14.964,50

13.11
Sanacija stubišta i postava rukohvata u 
Bujskoj ulici od kućnog broja 11 prema 
Liburnijskoj ulici

7.000,00
Izvedena je sanacija stubišta i postavljeno 13 
m rukohvata.

5.147,16

13.12
Sanacija prilaza kućnom broju 11 u Bujskoj 
ulici na spoju sa Liburnijskom ulicom

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

13.13
Postava led markera na pješačke prijelaze u 
zoni bazena Kantrida u Istarskoj ulici

8.000,00
Postavljena je led rasvjeta na pješačkom 
prijelazu u zoni bazena Kantrida u Istarskoj 
ulici.

4.996,25

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 331.000,00 239.723,38

13.14
Hortikulturno uređenje površine u Istarskoj 
ulici između kućnih brojeva 38 i 40

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

13.15
Hortikulturno uređenje parka u Bujskoj ulici od 
kućnog broja 20 do kućnog broja 24

2.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

13.16
Postava novih sprava na dječjem igralištu u 
Bujskoj ulici zapadno od kućnog broja 24

90.000,00
Postavljena je ljuljačka, velika kombinirana 
sprava za igru djece i njihalica.

96.250,00
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13.17
Uređenje podloge uz postavu novih sprava na 
dječjem igralištu u Bujskoj ulici zapadno od 
kućnog broja 24

26.000,00
Uređena je podloga, kameni zid dječjeg 
igrališta i orezano zelenilo.

76.990,63

13.18
Postava novih sprava na dječjem igralištu u 
Ulici Vere Bratonje zapadno od kućnog broja 
31

56.000,00 Postavljena je ljuljačka, vrtuljak i njihalica. 42.500,00

13.19
Uređenje podloge uz postavu novih sprava na 
dječjem igralištu u Ulici Vere Bratonje 
zapadno od kućnog broja 31

23.000,00

Uvidom u stanje podloge igrališta ispostavilo 
se da nema potrebe za sanacijom iste. 
Sjeverno od dječjeg igrališta orezano je 
zelenilo, uklonjena su suha i nagnuta stabla i 
razni komunalni otpad.

6.040,00

13.20
Hortikulturno uređenje i postava zaštitne 
mreže u okolišu Bujske ulice kod kućnog broja 
15

20.000,00

Očišćen je pokos od nestabilnog materijala. 
Radovi hortikulturnog uređenja i postave 
zaštitne mreže prenijeti su na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

3.000,00

13.21
Hortikulturno uređenje u Bujskoj ulici od 
kućnog broja 32 do kućnog broja 36

24.000,00

Do 31. prosinca izveden je dio od planiranih 
radova a dio je prenijet na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini. U okolišu stambene zgrade orezano je 
zelenilo, uklonjena su suha i nagnuta stabla i 
grane te je površina očišćena od raznog 
komunalnog otpada.

4.601,25

13.22
Raščišćavanje samonikle sastojine do 
privatnih vrtova u Ulici Ede Jardasa od 
kućnog broja 11 do kućnog broja 21

25.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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13.23
Postava stola i dvije klupe u Ulici Mate Balote 
kod kućnog broja 31

9.000,00 Postavljena je stolna garnitura. 8.125,00

13.24
Uređenje platoa za postavu stola i dvije klupe 
u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31

6.000,00
Uređena je betonska podloga i orezano 
zelenilo.

2.216,50

13.25
Hortikulturno uređenje okoliša u Bujskoj ulici 
kod kućnog broja 11

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

C. ENERGO D.O.O. 73.000,00 72.984,64

13.26
Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod 
kućnog broja 70

25.000,00 Postavljena su tri rasvjetna tijela. 29.570,37

13.27
Proširenje javne rasvjete u Pionirskoj ulici kod 
kućnog broja 8a

20.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.133,40

13.28
Proširenje javne rasvjete na stubištu u Bujskoj 
ulici kod kućnog broja 26

13.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 15.426,33

13.29
Proširenje javne rasvjete na putu prema pruzi 
u Bujskoj ulici kod kućnog broja 28

15.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 24.854,54

14 MO KOZALA 232.000,00 59.837,14

A. RIJEKA PROMET 105.000,00 18.475,00

14.1
Sanacija  potpornog zida na jugozapadnoj 
strani u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 2 

20.000,00 Saniran je potporni zid na navedenoj lokaciji. 18.475,00

14.2
Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici od 
kućnog broja 21 do kućnog broja 11 u Ulici 
Kozala

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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14.3
Sanacija dijela kolnika u Ulici Vjenceslava 
Novaka kod kućnog broja 14

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

14.4
Sanacija dijela nogostupa u Ulici Petra 
Kobeka kod kućnog broja 11

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

14.5
Uređenje parkirališta na lokaciji smještenoj 
južno između kućnog broja 7 i kućnog broja 9 
u Ulici Aleksandra Mamića

40.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 72.000,00 41.362,14

14.6
Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene 
površine u Ulici Ante Kovačića sjeverno  od 
kućnog broja 17

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

14.7
Građevinsko  i hortikulturno uređenje površine 
unutar dječjeg vrtića Vidrice u Ulici 
Finderleove stube kod kućnog broja 1

30.000,00
Uređena je površina za igru djece, sanirano 
stubište, prilazna staza te postavljena ograda 
s vratima.

32.487,14

14.8
Postava dvije klupe tip "Barok" na Volčićevom 
trgu južno od kućnog broja 2

12.000,00
Postavljene su dvije klupe na navedenoj 
lokaciji.

8.875,00

C. ENERGO D.O.O. 55.000,00 -

14.9
Proširenje javne rasvjete u Trinajstićevoj ulici 
kod kućnog broja 18 A

15.000,00

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen 
do zaključnog knjiženja rashoda za 2018. 
godinu i teretit će rashode prijelaznih radova 
u 2019. godini.

-

14.10
Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku 
Vladimira Nazora ( IV. faza)

40.000,00

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen 
do zaključnog knjiženja rashoda za 2018. 
godinu i teretit će rashode prijelaznih radova 
u 2019. godini.

-
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15 MO KRIMEJA 131.000,00 59.778,07

A. RIJEKA PROMET 45.000,00 19.750,00

15.1
Uređenje kanala oborinskih voda u Prolazu 
Josipa Radinovića

25.000,00 Postavljeno je šest m linijskih rešetki. 19.750,00

15.2
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Braće Horvatića kod 
kućnog broja 17

8.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

15.3
Mjestimična sanacija kolnika na području 
Mjesnog odbora Krimeja

12.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 86.000,00 40.028,07

15.4
Sanacija dva suhozida u Ulici Eugena 
Kumičića kod kućnog broja 3

10.000,00 Uređen je kameni zid na navedenoj lokaciji. 4.835,06

15.5
Sanacija zidova u okolišu zgrade u Ulici 
Drage Gervaisa kućni broj 30

35.000,00
Izvedena je sanacija zidova. U okolišu zgrade 
uklonjena je nepoželjna vegetacija i razastrta 
plodna zemlja.

14.088,63

15.6
Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u 
Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 12

20.000,00

U okolišu zgrade orezano je zelenilo. 
Građevinski radovi prenijeti su na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

4.348,75

15.7
Ličenje zaštitnih ograda u Ulici Eugena 
Kumičića kod kućnog broja 41b

9.000,00
Oličene su zaštitne ograde na navedenoj 
lokaciji.

6.193,13

15.8
Sadnja stabala na području Mjesnog odbora 
Krimeja

12.000,00 Posađeno je deset stabala. 10.562,50

16 MO LUKA 84.000,00 62.567,50
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A. RIJEKA PROMET 84.000,00 62.567,50

16.1
Sanacija dijela istočnog nogostupa Ribarske 
ulice nasuprot kućnog broja 2A do 4C (uz 
Mrtvi kanal) 

54.000,00 Asfaltom je sanirano 350 m2 nogostupa. 54.976,38

16.2
Sanacija dijela nogostupa na Jelačićevom 
trgu od kućnog broja 1A do spoja s Ribarskom 
ulicom

10.000,00 Asfaltom je sanirano 40 m2 nogostupa. 7.591,12

16.3
Sanacija istočnog nogostupa u ulici 
Vatroslava Lisinskog uz zapadno pročelje 
zgrade ribarnice

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

17 MO MLAKA 192.000,00 9.750,00

A. RIJEKA PROMET 186.000,00 3.750,00

17.1
Uređenje prilaznih stepenica parkiralištu 
sjeverno od Ulice Podpinjol

30.000,00
Zahvat je realiziran kroz prijelazne radove a 
planirana sredstva u dogovoru s mjesnim 
odborom usmjerit će se u zamjenski prioritet.

-

17.2
Sanacija kolnika u Ulici Giussepe Duella 
prema kućnom broju 10 i između kućnih 
brojeva 10 i 8  kod dječjeg igrališta

46.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.875,00

17.3
Sanacija kolnika u Ulici Podpinjol od početka 
do kućnog broja 10

110.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova.

1.875,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 6.000,00 6.000,00
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17.4
Postava letvi na zid uz stepenice na prilazu 
Osnovnoj školi "Podmurvice"

2.000,00 Postavljene su četiri letve na zid. 2.500,00

17.5
Postava klupe bez naslona na parkiralište u 
Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog 
broja 23b

4.000,00 Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji. 3.500,00

18
MO 
OREHOVICA 

203.000,00 147.121,57

A. RIJEKA PROMET 130.000,00 78.412,50

18.1

Sanacija potpornog zida u Ulici Put pod Rebar 
kod kućnog broja 1, 
Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika u Ulici 
Put pod Rebar od kućnog broja 2 prema 
kućnim brojevima 3 i 5

60.000,00

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s mjesnim odborom izvedena je 
sanacija kolnika u Ulici Put pod Rebar od 
kućnog broja 2 prema kućnim brojevima 3 i 5. 
Asfaltom je sanirano 400 m2 kolnika.

53.850,00

18.2 Ličenje ograda duž Ulice Kalina 10.000,00
Oličeno je 90 m troredne  i 80 m dvoredne 
ograde.

7.500,00

18.3
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Grobnička cesta kod 
kućnog broja 12

5.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

18.4
Sanacija oštećenih kolnika na području 
Mjesnog odbora Orehovica

40.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. Izvest će se sanacija 
nogostupa duž Ulice Kalina.

1.000,00

18.5
Sanacija pokosa i postava zaštitne mreže u 
Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 16

15.000,00 Postavljeno je 125 m2 zaštitne mreže. 16.062,50



63

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 73.000,00 68.709,07

18.6
Sadnja novog stabla u Ulici Grobnička cesta 
kod kućnog broja 12

3.000,00

U dogovoru s mjesnim odborom utvrdit će se 
zamjenska lokacija na kojoj će se izvesti 
hortikulturni radovi. Rashodi će teretiti 
prijelazne radove u 2019. godini.

-

18.7
Postava jedne fitnes sprave na zelenoj 
površini u Ulici Kalina jugozapadno od kućnog 
broja 4

12.000,00
Postavljena je fitnes sprava na navedenoj 
lokaciji.

16.250,00

18.8
Uređenje površine uz fitnes spravu u Ulici 
Kalina jugozapadno od kućnog broja 4

3.000,00 Uređena je betonska podloga. 2.078,13

18.9
Postava vrtuljka na zelenoj površini u Ulici 
Kalina jugozapadno od kućnog broja 4

17.000,00 Postavljen je vrtuljak na navedenoj lokaciji. 17.500,00

18.10
Uređenje površine uz vrtuljak u Ulici Kalina 
jugozapadno od kućnog broja 4

4.000,00
Nakon postave vrtuljka nije bilo potrebe za 
uređenjem površine pa su se sredstva 
prerasporedila u druge planirane zahvate.

-

18.11
Hortikulturno i građevinsko uređenje na 
području Mjesnog odbora Orehovica

34.000,00

Orezano je zelenilo, uklonjena suha i nagnuta 
stabla i grane, posađeno osamnaest stabala 
te izvedena zamjena šljunka na dječjem 
igralištu.

32.880,94

19 MO PAŠAC 66.000,00 11.875,00

A. RIJEKA PROMET 56.000,00 1.875,00

19.1
Izgradnja ugibališta za autobusnu stanicu u 
Ulici Balde Fućka prije kućnog broja Pašac 99 
(gledano iz pravca Orehovice)  

56.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

1.875,00
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B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 10.000,00 10.000,00

19.2

Postava vrtuljka na dječjem igralištu uz Dom 
Pašac u Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 
39, 
Zamjenski prioritet: Postava njihalica na 
dječjem igralištu

10.000,00

Planirana sredstva nisu bila dostatna za 
nabavu vrtuljka pa je u dogovoru s mjesnim 
odborom izvedena nabava i postava dvije 
njihalice. 

10.000,00

20 MO PEĆINE 139.000,00 49.920,88

A. RIJEKA PROMET 106.000,00 45.759,00

20.1
Sanacija kolnika u Ulici Pećine od kućnog 
broja 13 do kućnog broja 15

55.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

20.2

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII. 
divizije kod kućnog broja 25, 
Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici 
Šetalište XIII. divizije kod kućnog broja 54

10.000,00

U dogovoru s mjesnim odborom izvest će se 
sanacija nogostupa kod kućnog broja 54 
umjesto kod kućnog broja 25. Radovi su 
prenijeti na početak 2019. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2019. godini.

-

20.3
Sanacija stubišta od Ulice Šetalište XIII. 
divizije kod kućnog broja 31 do Ulice Janka 
Polić Kamova kod kućnog broja 34 

18.000,00 Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji. 19.805,00

20.4
Sanacija stubišta od Ulice Šetalište XIII. 
divizije kod kućnog broja 61 do Ulice Janka 
Polić Kamova kod kućnog broja 50

23.000,00 Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji. 25.954,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 4.000,00 4.161,88

20.5
Sanacija stolova za stolni tenis na plaži 
Grčevo

4.000,00
Izvedena je sanacija betonske podloge i tri 
stola za stolni tenis. 

4.161,88
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C. ENERGO D.O.O. 29.000,00 29.000,00

20.6
Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Ulici 
Janka Polić Kamova kod kućnog broja 41

4.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.530,24

20.7
Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici 
Šetalište XIII. divizije između kućnog broja 
108 i kućnog broja 110

25.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 25.469,76

21 MO PEHLIN 770.000,00 229.401,86

A. RIJEKA PROMET 450.000,00 134.663,35

21.1
Uređenje pješačkog prolaza iz Ulice Tići 
prema prometnici D427

20.000,00
Izvedeni su radovi na uređenju pješačkog 
prolaza. Postavljeno je 10 m dvoredne 
metalne ograde.

17.418,30

21.2
Asfaltiranje dijela prometnice u Ulici Androv 
breg od kućnog broja 36 prema kućnom broju 
42

25.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.3
Mjestimična sanacija prometnica u naselju 
Blažićevo (Ulice Blažićevo A,B,C i D )

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.4
Mjestimična sanacija prometnica u naselju 
Baretićevo

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.5
Nastavak mjestimične sanacije Ulice Pletenci 
od rotora u Ćićarijskoj ulici do izlaza na Ulicu 
Pletenci kod kućnog broja 1

30.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

1.875,00

21.6
Asfaltiranje parkirališta u Ulici Pletenci preko 
puta kućnog broja 33

80.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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21.7 Izgradnja kružnog raskrižja u Ulici Baretićevo 70.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.8
Nastavak sanacije stubišta od Ulice Pehlin 
prema kućnom broju 40 u Ulici Turkovo

10.000,00
Izvedeni su radovi sanacije stubišta na 
navedenoj lokaciji.

16.042,50

21.9
Uređenje zida u Ulici Pehlin sjeverno od 
kućnog broja 42

25.000,00
Uređen je zid  i asfaltirano 21 m2 prometnice 
uz zid.

23.007,06

21.10
Sanacija dijela Ulice Androv breg od kućnog 
broja 4C prema kućnom broju 4A

30.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

1.875,00

21.11
Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Hosti 
kod kućnog broja 19 A

40.000,00

Izvedeni su radovi na rješavanju oborinske 
odvodnje u Ulici Hosti kod kućnog broja 19 A. 
Postavljeno je 9 m cjevovoda, izrađeno je 7 m 
slivničkog kanala s rešetkom i dva upojna 
bunara. 

40.322,61

21.12
Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici 
Mihovilići kod kućnih brojeva 22B i 23

50.000,00

Izvedeni su radovi na rješavanju oborinske 
odvodnje u Ulici Mihovilići kod kućnih brojeva 
22B i Mihovilići 23. Izrađeno je 13 m 
slivničkog kanala s rešetkom, reviziono okno 
te  asfaltirano 91 m

2
prometnice.

34.122,88

21.13
Sanacija dijela kolnika u Ulici Turkovo kod 
kućnog broja 75

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 228.000,00 10.656,25

21.14
Uređenje površine oko eko otoka u Ulici 
Baretićevo

2.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.15
Dodatno hortikulturno uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Mihovilići kod kućnog borja 7

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.16
Uređenje pješačkih staza i hortikulture na 
zelenoj površini u Ulici Mihovilići zapadno od 
kućnog broja 8b

35.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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21.17 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Plase 80.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.18 Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Plase 20.000,00

Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
dječjeg igrališta koji radovi su prenijeti u 2019. 
godinu i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

21.19 Uređenje staza i puteva prema Mistraž bari 5.000,00
Izvedeni su hortikulturni radovi. Posađeno je 
pet stabala.

3.531,25

21.20
Nastavak građevinskog i hortikulturnog 
uređenja parka na Baretićevu

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.21 Dodatno opremanje parka na Baretićevu 48.000,00
Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
parka koji radovi su prenijeti u 2019. godinu i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.22
Nastavak hortikulturnog uređenja 
malonogometnog i odbojkaškog igrališta na 
Androvom bregu

3.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

21.23
Zamjena i sadnja stabala na području 
Mjesnog odbora Pehlin

5.000,00 Posađeno je šest stabala. 7.125,00

C. ENERGO D.O.O. 92.000,00 84.082,26

21.24
Proširenje javne rasvjete u Ulici Maria 
Gennaria kod kućnog broja 35 C 

21.000,00 Postavljena su tri rasvjetna tijela. 20.463,66

21.25
Proširenje javne rasvjete od reciklažnog 
dvorišta Pehlin do Ulice Plase kod kućnog 
broja 71/2

36.000,00 Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 31.971,08

21.26
Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod 
kućnog broja 14 A

8.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 7.581,84

21.27
Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase od 
kućnog broja 38 do kućnog broja 64

6.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 4.501,80

21.28
Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod 
kućnog broja 45

18.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 15.868,92
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21.29
Proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo B 
kod kućnog broja 23

3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.694,96

22
MO 
PODMURVICE 

492.000,00 103.477,43

A. RIJEKA PROMET 136.000,00 24.166,31

22.1
Uređenje površine za spremnike za komunalni 
otpad u Ulici Emilija Randića istočno od 
kućnog broja 10

20.000,00
Izrađena je betonska podloga, betonska 
pasica i dvoredna ograda.

11.516,31

22.2
Sanacija kolnika  u Ulici Hahlić kod kućnog 
broja 11

15.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

2.250,00

22.3
Sanacija kolnika i prilaza skloništu u 
Karlovačkoj ulici kod kućnog broja 6

15.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

2.250,00

22.4

Sanacija prilaza  u Ulici Antuna Marčelje 
Višković kod kućnog broja 14, 
Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika u Ulici 
Antuna Marčelje Višković kod kućnog broja 14 
prema Ulici Plase kućni broj 1

25.000,00

U dogovoru s mjesnim odborom umjesto 
prvotno utvrđenog prioriteta izvest će se 
zamjenski prioritet - Sanacija kolnika u Ulici 
Antuna Marčelje Višković kod kućnog broja 
14 prema Ulici Plase kućni broj 1. Realizacija 
zamjenskog prioriteta prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini.

-

22.5
Postava zaštitne ograde u Ulici Vlatke Babić 
od kućnog broja 10 do 14

12.000,00 Postavljeno je 33 m dvoredne ograde. 8.150,00

22.6
Sanacija i uređenje pristupnog puta u Ulici 
Andree Benussia kod kućnog broja 7

25.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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22.7
Sanacija i uređenje pristupnog puta u Ulici 
Andree Benussia kod kućnog broja 9

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

22.8
Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od 
kućnog broja 11 prema Ulici Hahlić

9.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 346.000,00 79.311,12

22.9
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Čandekova - pravac 
prigrad

55.000,00
Postavljena je tromodularna konzolna 
čekaonica.

47.486,81

22.10

Uređenje zelene površine u rekreacijski park 
sa fitnes spravama u Bribirskoj ulici sjeverno 
od kućnih brojeva 8 i 10 - nastavak radova II 
faza

90.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

22.11

Opremanje zelene površine u rekreacijski 
park sa fitnes spravama u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10 - nastavak 
radova II faza

75.000,00
Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
parka koji radovi su prenijeti u 2019. godinu i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

22.12
Postava dodatne zaštitne ograde u dječjem 
igralištu u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog 
broja 1

11.000,00
Postavljena je dodatna zaštitna ograda na 
dječjem igralištu.

18.247,96

22.13
Izvedba potpornog zida na zelenoj površini u 
Ulici Andree Benussia istočno od kućnog 
broja 8

24.000,00

Umjesto potpornog zida postavljena je 
troredna ograda u dužini od 50 m. Račun za 
izvedene radove zaprimljen je nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2019. godini. Utrošena 
sredstva u 2018. godini odnose se na 
uklanjanje vegetacije duž nogostupa gdje je 
postavljena ograda.

533,75

22.14
Postava zaštitne ograde u Bribirskoj ulici kod 
kućnog broja 12, sjeverna strana Dječjeg 
vrtića Zvonimir Cvijić

11.000,00 Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji. 10.250,10
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22.15 Uređenje okoliša dječjeg vrtića Podmurvice 23.000,00

Izveden je dio planiranih radova a dio je 
prenijet na početak 2019. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2019. godini. Orezano je 
zelenilo i uklonjena suha i nagnuta stabla.

2.792,50

22.16
Dobava i postava novih sprava u okolišu 
dječjeg vrtića Podmurvice 

9.000,00
Dobava i postava sprava prenijeta je na 
početak 2019. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2019. godini.

-

22.17
Tehnička priprema za uređenje dječjeg 
igrališta i okoliša u Ulici Hahlić od kućnog 
broja 17 do 27

30.000,00
Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i tereti prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

22.18
Tehnička priprema uređenja zelene površine 
u  Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 
8

18.000,00
Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i tereti prijelazne radove u 2019. 
godini.

-

C. ENERGO D.O.O. 10.000,00 -

22.19
Proširenje javne rasvjete u Bakarskoj ulici kod 
kućnog broja 6 i kućnog broja 6/1

10.000,00
Zatražena je suglasnost vlasnika čestice na 
kojoj će se po dobivanju iste postaviti stup 
javne rasvjete.

-

23
MO 
PODVEŽICA 

260.000,00 221.394,23

A. RIJEKA PROMET 90.000,00 51.250,63

23.1

Postava signalnog display uređaja "OPREZ -
ŠKOLA" s dva treptača - na pješačkom 
prijelazu od kućnog broja 58a prema kućnom 
broju  57 u Kvaternikovoj ulici

75.000,00
Izvedena je postava dvostranog prometnog 
znaka te obostranog dvostrukog treptača s 
led rasvjetom. 

51.250,63

23.2
Sanacija kolnika u Ulici Drage Gervaisa kod 
kućnog broja  45

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 94.000,00 94.143,60

23.3
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Osnovna škola 
„Vežica" - pravac grad

50.000,00
Postavljena je tromodularna konzolna 
čekaonica.

53.710,37
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23.4
Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici 
Martina Kontuša južno od kućnih brojeva 6 i 
6a

27.000,00
Uređen je kameni zid i podloga igrališta. 
Orezano je zelenilo i uklonjena suha i 
nagnuta stabla i grane.

14.717,60

23.5
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Jože 
Gabrovšeka južno od kućnih brojeva 9 do 9a

17.000,00

Izvedeni su građevinski radovi uređenja 
dječjeg igrališta. Zamijenjeno je 250 m2 
drobljenca te postavljeno 23 m2 antistres 
podloge.

25.715,63

C. ENERGO D.O.O. 76.000,00 76.000,00

23.6
Proširenje javne rasvjete u parku/šumi u Ulici 
Drage Gervaisa kod kućnog broja 78

76.000,00 Postavljeno je šest rasvjetnih tijela. 76.000,00

24 MO POTOK 85.000,00 17.000,00

A. RIJEKA PROMET 75.000,00 7.000,00

24.1
Sanacija nogostupa u Cambierievoj ulici kod 
kućnog broja 2

30.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

3.500,00

24.2
Sanacija nogostupa u Cambierievoj ulici kod 
kućnog broja 4

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

24.3
Sanacija kolnika u Ulici Nikole Cara kod 
kućnog broja 6

5.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

24.4
Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Cara od 
kućnog broja 5 prema spoju sa Ulicom 
Rikarda Katalinića Jeretova 

20.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

3.500,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 10.000,00 10.000,00

24.5
Postava dvije klupe s naslonom uz južni dio 
parka dr. Vinka Frančiškovića

10.000,00
Postavljene su dvije klupe s naslonom na 
navedenoj lokaciji.

10.000,00
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25 MO SRDOČI 828.000,00 457.768,95

A. RIJEKA PROMET 420.000,00 257.733,37

25.1
Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broj 14 
do kućnog broja 41 

100.000,00

Mjesni odbor je odustao od prvotno utvrđenog 
prioriteta. Nakon što se utvrdi zamjenski 
prioritet pristupit će se realizaciji a troškovi će 
teretiti prijelazne radove u 2019. godini.

-

25.2
Izrada prometnog rješenja za raskrižje Ulice 
Mate Lovraka i Ulice Markovići te izvođenje 
istog 

7.000,00
Izrađeno je prometno rješenje i geodetska 
podloga za raskrižje navedenih ulica.

7.000,00

25.3
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Bartola Kašića istočno od kućnog broja 24 

20.000,00
Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih 
voda na navedenoj lokaciji.

15.576,96

25.4
Uređenje potpornog zida u Ulici Markovići  
južno od kućnog broja 23

45.000,00

U dogovoru s mjesnim odborom izvest će se 
zamjenski prioritet čiji rashodi će teretiti 
prijelazne radove u 2019. godini. Od prvotno 
utvrđenog prioriteta se odustalo radi 
neriješenih imovinsko pravnih odnosa.

-

25.5
Uređenje rampi za invalide na pješačkim 
prijelazima u Ulici Dobriše Cesarića

12.000,00
Izvedeni su radovi na uređenju rampi za 
invalide na navedenoj lokaciji.

3.385,03

25.6

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske 
dozvole za uređenje parkirališta u Ulici Ante 
Modrušana preko puta kućnog broja 11, 
Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici 
Dražice od kućnog broja 121 a do križanja s 
Ulicom Dražice

35.000,00
Postavljeno je 45 m cestovnih rubnjaka te 
asfaltirano 100 m2 nogostupa.

35.687,50
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25.7
Sanacija nerazvrstanih cesta na lokacijama u 
dogovoru s Mjesnim odborom Srdoči

201.000,00

U dogovoru s mjesnim odborom izvedena je 
sanacija nerazvrstanih cesta na više lokacija. 
Postavljeno je ukupno 80 m cestovnih 
rubnjaka, asfaltom sanirano 477 m2 površine, 
postavljeno 120 m dvoredne ograde te 
iscrtano 220 m horizontalne prometne 
signalizacije.

196.083,88

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 340.000,00 132.036,57

25.8
Dovod vode na tri igrališta gdje su postavljene 
fontane

20.000,00
Izvedeni su radovi polaganja instalacije 
dovoda vode u dužini od 52 m.

13.764,56

25.9
Uređenje zelene površine u Ulici Miroslava 
Krleže južno od kućnog broja 9

15.000,00
Uređen je kameni zid i betonska podloga 
ispod spremnika za otpad. Zatravljena je 
površina od 55 m2 i posađeno zelenilo.

31.924,75

25.10
Hortikulturno uređenje okoliša vodospreme 
Kal u Ulici Kurirski put zapadno od kućnog 
broja 9

7.000,00
U okolišu vodospreme posađeno je jedno 
stablo.

1.187,50

25.11
Postava klupa s naslonom na igralište u Ulici 
Antuna Branka Šimića

15.000,00 Postavljene su tri klupe s naslonom. 13.125,00

25.12
Uređenje zelene površine i staze između 
zgrada u Ulici Miroslava Krleže kućni broj 6 i u 
Ulici Tina Ujevića kućni broj 23

14.000,00
Zatravljena je površina od 40 m2 i posađena 
dva stabla. Uređena je betonska staza i 
rampa.

13.247,26

25.13
Postava antistres podloga ispod  dječjih 
sprava na dječjem igralištu u Ulici Gustava 
Krkleca kod kućnog broja 12

20.000,00
Postavljeno je 34 m2 antistres podloge ispod 
sprava za igru djece.

23.162,50

25.14
Izrada projektne dokumentacije za uređenje 
školskog trga sa internom prometnicom

200.000,00
U tijeku je izrada projektnog zadatka nakon 
čije izrade će se pristupiti ugovaranju izrade 
projektne dokumentacije.

-

25.15
Zamjena klackalice novom spravom na 
dječjem igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod 
kućnog broja 12

19.000,00 Postavljena je nova klackalica. 13.125,00
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25.16
Zamjena tobogana na dječjem igralištu kod 
Osnovne škole" Srdoči"

15.000,00 Postavljen je novi tobogan. 11.250,00

25.17
Zamjena tobogana na dječjem igralištu u Ulici 
Dobriše Cesarića kod kućnog broja 24

15.000,00 Postavljen je novi tobogan. 11.250,00

C. ENERGO D.O.O. 68.000,00 67.999,01

25.18
Proširenje javne rasvjete u Ulici Furinac kod 
kućnog broja 10 i kućnog broja 12

9.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 9.279,06

25.19
Proširenje javne rasvjete u Ulici Andrije 
Mohorovičića kod kućnog broja 29 i kućnog 
broja 32

9.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 13.655,60

25.20

Postava lampi nove tehnologije sa 
antikorozivnim zaštitnim premazom za 
stupove na lokaciji u Ulici Miroslava Krleže od 
kućnog broja 15 do kućnog broja 9 te od 
kućnog broja 20 do kućnog broja 16 - I. faza

50.000,00 Postavljeno je dvanaest rasvjetnih tijela. 45.064,35

26
MO SVETI 
KUZAM 

96.000,00 95.315,00

A. RIJEKA PROMET 90.000,00 89.943,75

26.1

Uređenje nogostupa uz cestu D40 od raskrižja 
Škljevo do spoja s cestom prema Svetom 
Kuzmu, 
Zamjenski prioritet: Uređenje zapadne 
bankine u Ulici Sveti Kuzam nasuprot kućnog 
broja 45 te sanacija kolnika u Ulici Sveti 
Kuzam kod kućnog broja 68.

90.000,00

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s mjesnim odborom izvedeno je 
uređenje zapadne bankine u Ulici Sveti 
Kuzam nasuprot kućnog broja 45 te sanacija 
kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 
68. Asfaltom je sanirano 150 m2 bankine i 
191 m2 kolnika.

89.943,75

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 6.000,00 5.371,25

26.2
Sanacija odvodnje oborinskih voda na 
malonogometnom igralištu Sveti Kuzam

6.000,00
Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih 
voda na navedenoj lokaciji.

5.371,25

27
MO SVETI 
NIKOLA 

711.000,00 485.178,61

A. RIJEKA PROMET 285.000,00 93.475,00
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27.1
Preregulacija prometa u Medovićevoj i 
Meštrovićevoj ulici - II. faza

90.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

27.2
Postava LED markera na pješačkom prijelazu 
u Zametskoj ulici kod kućnog broja 12

65.000,00
Postavljeno je šest led markera na pješačkom 
prijelazu.

65.000,00

27.3
Asfaltiranje prilaza kućnom broju 2 u Ulici 
Mirka Ćurbega.

100.000,00

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

1.875,00

27.4
Postava rukohvata  u Ulici Jože Vlahovića 
sjeverno od kućnog broja 4

5.000,00 Postavljeno je 15 m rukohvata. 2.625,00

27.5
Postava rukohvata  jugoistočno od kućnog 
broja 17 u Ulici Antuna  Kosića Rika prema 
autobusnoj stanici

10.000,00 Postavljeno je 25 m dvoredne ograde. 6.375,00

27.6
Postava rukohvata na dijelu stepenica 
jugozapadno od kućnog broja 17 u Ulici 
Antuna Kosića Rika prema Ivekovićevoj ulici

5.000,00 Postavljeno je 12 m ograde. 5.075,00

27.7
Preregulacija prometa u Simonettievoj ulici 
kod kućnih brojeva 2 i 4 iz dvosmjernog u 
jednosmjerno prometovanje

5.000,00
Izrađen je projekt preregulacije prometa na 
navedenoj lokaciji.

5.000,00

27.8
Preregulacija prometa u Crnčićevoj ulici kod 
kućnog broja 1 iz dvosmjernog u 
jednosmjerno prometovanje

5.000,00
U svrhu preregulacije prometa postavljeno je 
sedam prometnih znakova i jedno prometno 
ogledalo.

7.525,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 331.000,00 296.703,61
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27.9
Nastavak tehničke pripreme za uređenje 
outdoor fitnes parka i parka za pse u Ulici 
Ivana Luppisa istočno od kućnog broja 15

100.000,00

U 2017. godini izrađen je geodetski snimak za 
što je utrošeno 25.000,00 kn. Kroz prijelazne 
radove u 2018. godini utrošeno je 43.750,00 
kn za izradu idejnog rješenja što je 
sveukupno 68.750,00 kn koja su se do sada 
utrošila za tehničku pripremu. Izradu tehničke 
dokumentacije planirano je sufinancirati 
sredstvima mjesnog odbora Sveti Nikola i 
mjesnog odbora Zamet. S obzirom da su 
mjesni odbori Zamet i Sveti Nikola odustali od 
daljnje tehničke pripreme, planirana sredstva 
preraspoređena su u zamjenske prioritete.

-

27.10
Građevinsko uređenje s postavom antistres 
podloge na postojeće dječje igralište u Ulici 
Ivana Luppisa južno od kućnog broja 11

41.000,00
Na površini od 313 m2 uklonjen je postojeći i 
postavljen novi šljunčani sloj. Postavljeno je 
21 m parkovnih rubnjaka i antistres podloga.

45.676,23

27.11
Zamjena dotrajalih sprava na dječjem igralištu 
u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnog broja 
11

40.000,00
Postavljen je tobogan, klackalica, njihalica i 
dvije klupe.

52.375,00

27.12
Postava klupe u parku u Ulici Giuseppe 
Carabino sjeverno od kućnog broja 7

5.000,00 Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji. 4.375,00

27.13
Postava klupe na zelenu površinu u Becićevoj 
ulici kod kućnog broja  2

5.000,00
Postavljena je jedna klupa i sjedalo od tri 
daske na postojeći zidić.

5.375,00

27.14
Postava klupe kraj kućnog broja 17 u Ulici 
Antuna Kosića Rika

5.000,00 Postavljena je klupa s naslonom. 4.375,00

27.15
Sadnja novih stabala na prazna mjesta duž 
južne strane Vidovićeve ceste

25.000,00

Na prostoru duž južne strane Vidovićeve 
posađeno je deset stabala. Postojeće zelenilo 
je orezano te su uklonjena suha i nagnuta 
stabla i grane.

27.230,63
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27.16
Uređenje igrališta za igru s loptom na mjestu 
donjeg parka u Kršinićevoj ulici južno od 
kućnog broja 28- nastavak radova

60.000,00

Postavljena je ograda u dužini od 53 m, 
oličena postojeća ograda, u betonska korita  
oko dječjeg igrališta posađeno zelenilo te 
postavljeni novi nosači mreže i nova mreža 
na golovima.

61.706,75

27.17
Opremanje  igrališta za igru s loptom na 
mjestu donjeg parka u Kršinićevoj ulici južno 
od kućnog broja 28

50.000,00 Postavljena su dva košarkaška koša. 30.000,00

27.18
Dodatni prioritet: Postava dvije klupe na 
nogostupu od Ivekovićeve ulice kod kućnog 
broja 4 prema autobusnom ugibalištu

Postavljene su dvije klupe. 8.750,00

27.19
Dodatni prioritet: Postava ograde rukohvata 
na nogostupu od Ivekovićeve ulice kod 
kućnog broja 4 prema autobusnom ugibalištu

Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji. 24.720,00

27.20
Dodatni prioritet: Dodatno raščišćavanje 
površine sjeverno od zgrade u Ulici Giuseppe 
Carabino kućni broj 12

Sa površine je uklonjena nepoželjna 
vegetacija, suha i nagnuta stabla i zasijana 
trava.

4.620,00

27.21
Dodatni prioritet: Postava nove sprave na 
dječje igralište u Ulici Giuseppe Carabino kod 
kućnog broja 12

Postavljen je tobogan s kulom. 27.500,00

C. ENERGO D.O.O. 95.000,00 95.000,00

27.22
Proširenje javne rasvjete u parku između 
Ulice Venuccieve stube i Ulice Nova cesta

95.000,00 Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. 95.000,00

28 MO SVILNO 153.000,00 69.155,00

A. RIJEKA PROMET 65.000,00 26.075,00

28.1
Uređenje  površine u Ulici Tutnovo sjeverno 
od kućnog broja 19

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

28.2
Proširenje rešetke oborinskih voda u Ulici 
Tutnovo sjeverno od kućnog broja 19

10.000,00 Postavljena je nova rešetka. 8.125,00

28.3
Izrada zida u Ulici Tutnovo od kućnog broja 
15 do okretišta 

20.000,00 Izrađen je betonski zid na navedenoj lokaciji. 17.950,00
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28.4
Uređenje nogostupa u Ulici Svilno između 
kućnih brojeva 108 i 110 

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 78.000,00 33.080,00

28.5
Postava dvije klupice na javnoj površini u Ulici 
Tutnovo zapadno od kućnog broja 82

10.000,00
Postavljene su dvije klupe na navedenoj 
lokaciji.

8.875,00

28.6
Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici 
Tutnovo zapadno od kućnog broja 82

6.000,00
Zatravljena je površina od 6 m2 i posađeno 
zelenilo.

3.267,50

28.7
Uređenje javne površine u Ulici Tutnovo 
sjeverno od kućnog broja 19

3.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

28.8
Hortikulturno uređenje površine unutar 
okretišta Grbaste

59.000,00

Utrošena sredstva odnose se na početak 
radova uređenja površine koji će biti 
realizirani kroz prijelazne radove u 2019. 
godini.

3.437,50

28.9
Dodatni prioritet: Postava vrtuljka na dječjem 
igralištu Leptirić u Ulici Grbaste

Postavljen je vrtuljak na dječjem igralištu 
Leptirić u Ulici Grbaste

17.500,00

C. ENERGO D.O.O. 10.000,00 10.000,00

28.10
Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste 
između kućnog broja 28 i kućnog broja 29

10.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 10.000,00

29
MO ŠKOLJIĆ -
STARI GRAD

85.000,00 84.429,28

A. RIJEKA PROMET 47.000,00 47.000,00

29.1
Sanacija nogostupa u Ulici Fiumara od 
križanja sa Ulicom  Žrtava fašizma do križanja 
s Trgom Bana Jelačića 

47.000,00 Asfaltom je sanirano 400 m2 nogostupa. 47.000,00

B. ENERGO D.O.O. 38.000,00 37.429,28

29.2
Proširenje javne rasvjete na stepenicama od 
Vodovodne ulice kod kućnog broja 1 do Ulice 
Kalvarija kod kućnog broja 12

20.000,00 Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 22.420,53

29.3
Rekonstrukcija javne rasvjete u parku u Ulici 
Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8 

18.000,00 Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. 15.008,75

30 MO ŠKURINJE 577.000,00 77.836,50
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A. RIJEKA PROMET 45.000,00 42.032,25

30.1

Asfaltiranje nogometnog i košarkaškog 
igrališta te prilaznog puta u Ulici Škurinjskih 
žrtava, 
Zamjenski prioritet: Uređenje ograda i 
pješačkog prolaza prema šetnici u Ulici Save 
Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 18, 20 i 22

45.000,00

S obzirom da planirana sredstva nisu 
dostatna za asfaltiranje nogometnog i 
košarkaškog igrališta te prilaznog puta, 
mjesni odbor je utvrdio zamjenski prioritet koji 
je realiziran. Izvedeni su radovi na uređenju 
ograda i pješačkog prolaza prema šetnici u 
Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 
18, 20 i 22. 

42.032,25

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 532.000,00 35.804,25

30.2
Raščišćavanje zelenila u Ulici Škurinjskih 
boraca istočno od kućnog broja 16

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

30.3
Opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca 
istočno od kućnog broja 16

150.000,00
Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
igrališta koji radovi su prenijeti u 2019. godinu 
i teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

30.4
Uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca 
istočno od kućnog broja 16

294.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

30.5
Stručni nadzor nad uređenjem igrališta u Ulici 
Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16

8.000,00
Stručni nadzor će se provesti u sklopu radova 
uređenja igrališta koje je prenijeto na početak 
2019. godine.

-

30.6
Dodatno opremanje zelene površine u Ulici 
Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog 
broja 44

30.000,00
Na zelenoj površini postavljena je fitnes 
sprava koju čine eliptična hodalica i ljestve.

29.375,00

30.7
Nastavak uređenja zelene površine u Ulici 
Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog 
broja 44

20.000,00 Uređena je podloga za fitnes sprave. 6.429,25

31
MO 
ŠKURINJSKA 
DRAGA 

440.000,00 105.127,13
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A. RIJEKA PROMET 353.000,00 84.542,75

31.1
Sanacija nogostupa u Ulici Antuna Mihića od 
kućnog broja  2g do kućnog broja 2b

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.2
Sanacija rubnjaka dijela južnog nogostupa 
Ulice Lipa 

43.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.3
Sanacija asfalta oko drvoreda u Ulici Lipa kod 
kućnog broja 20

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.4
Sanacija pješačkog prolaza i postava 
rukohvata u Ulici Antuna Mihića kod kućnog 
broja 4 

18.000,00
Izvedena je sanacija pješačkog prolaza te 
postavljeno 16 m ograde.

19.930,25

31.5
Postava rukohvata na stubište u Tizzianovoj 
ulici kod kućnog broja 35

5.000,00

Postava rukohvata je izvedena kroz prijelazne 
radove u 2018. godini pa planirana sredstva u 
2018. godini za navedeni zahvat se 
preusmjeravaju za realizaciju ostalih 
planiranih zahvata.

-

31.6
Sanacija stubišta i postava rukohvata u 
Tizzianovoj ulici kod kućnog broja 62

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.7
Sanacija potpornog zida i mjestimična 
postava rubnjaka u Ulici Antuna Mihića kod 
kućnog broja 2f

37.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.8
Postava led katadioptera na pješačkom 
prijelazu u Osječkoj ulici kod kućnog broja 20

75.000,00
Izvedena je dobava i postava šest markera za 
označavanje pješačkog prijelaza.

36.512,50

31.9
Sanacija stubišta  i postava rukohvata u Ulici 
Lukačićeve stube sjeverno od kućnog broja 5

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.10
Postava rukohvata na stubištima u Porečkoj 
ulici kod kućnih brojeva 34 i 62

12.000,00

Postava rukohvata je izvedena kroz prijelazne 
radove u 2018. godini pa planirana sredstva u 
2018. godini za navedeni zahvat se 
preusmjeravaju za realizaciju ostalih 
planiranih zahvata.

-
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31.11

Obnova horizontalne signalizacije 
iscrtavanjem parkirnih mjesta na području 
Mjesnog odbora Škurinjska Draga, posebno u 
Ulici Rastočine, Jelićevoj ulici te Ulici 
Mihačeva draga nasuprot i iznad kućnog broja 
94 

30.000,00

Izvedeno je iscrtavanje 1.365 m parkirnih 
mjesta u Ulicama Rastočine, Jelićevoj ulici, 
Mihaćevoj dragi nasuprot i iznad kućnog broja 
94.

10.237,50

31.12
Uređenje stubišta na pokosu ispod vijadukta u 
Ulici Mihačeva draga sjeverno od postojećeg 
stubišta

40.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.13
Sanacija stubišta u Ulici Rastočine kod 
kućnog broja 19 prema Jelićevoj ulici

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.14
Mjestimična sanacija asfalta kolnika Jelićeve 
ulice

15.000,00
Izvedena je mjestimična sanacija asfalta 
kolnika na navedenoj lokaciji.

14.237,50

31.15
Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju 
prilaznog stubišta kućnom broju 13 u Jelićevoj 
ulici

8.000,00

Do 31. prosinca izveden je dio radova na 
izradi izvedbenog projekta a dio je prenijet na 
početak 2019. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2019. godini.

3.625,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 87.000,00 20.584,38

31.16 Orezivanje stabala u Ulici Lipa 20.000,00 Orezana su stabla u Ulici Lipa. 20.584,38

31.17
Sadnja stabala Ulici Rastočine kod kućnih 
brojeva 5 i 7

6.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.18
Sadnja mediteranskog bilja u parku u 
Porečkoj ulici južno od kućnog broja 94

20.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.19
Uklanjanje stare i postava nove ograde u 
Osječkoj ulici nasuprot kućnog broja 20

21.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

31.20
Sadnja mediteranskog bilja u Osječkoj ulici 
između kućnih brojeva 34 i 36

5.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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31.21
Sadnja stabla i mediteranskog bilja na južnoj 
strani u Osječkoj ulici između kućnih brojeva 
31 i 33

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

32 MO TURNIĆ 362.000,00 176.958,82

A. RIJEKA PROMET 122.000,00 109.028,38

32.1

Uređenje stubišta koje vodi od raskrižja Ulice 
Vinka Benca i Zvonimirove ulice prema 
kućnim brojevima  34, 36 i 38 u Zvonimirovoj 
ulici

22.000,00
Izvedeni su radovi na uređenju stubišta na 
navedenoj lokaciji. 

17.886,75

32.2
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Šibenskoj ulici kod kućnog 
broja 3

10.000,00
Uređena je podloga za smještaj spremnika za 
komunalni otpad na navedenoj lokaciji.

7.248,00

32.3
Postava ograde na zid kod kućnog broja 2 u 
Ulici Antuna Barca

12.000,00 Postavljeno je 41 m dvoredne ograde. 10.325,00

32.4
Sanacija stubišta i rješavanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Franje Čandeka na 
stubištu zapadno od kućnog broja 35b

30.000,00
Izvedeni su radovi sanacije stubišta i 
rješavanje odvodnje oborinskih voda na 
navedenoj lokaciji.

32.964,38

32.5
Sanacija stubišta od Ulice Ivana Matetića 
Ronjgova prema igralištu pored Dječjeg vrtića 
Gardelin

8.000,00
Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj 
lokaciji.

10.687,62

32.6
Sanacija stubišta u Ulici Franje Čandeka 
između kućnih brojeva 33b i 35

12.000,00
Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj 
lokaciji.

11.278,50

32.7
Uređenje površine za spremnike za kućni 
otpad u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 
4 i 4b

10.000,00

Uređenje površine za spremnike za kućni 
otpad realizirano je kroz prijelazne radove u 
2018. godini kao dodatni prioritet iz preostale 
razlike neutrošenih sredstava pa su planirana 
sredstva preusmjerena za realizaciju ostalih 
planiranih zahvata.

-
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32.8
Rušenje  zida prema cesti i postava rukohvata 
u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 
3a 

12.000,00
Srušen je postojeći betonski zid na navedenoj 
lokaciji.

13.150,00

32.9
Uređenje površine za spremnike za komunalni 
otpad u Zvonimirovoj ulici ispred kućnog broja 
48

6.000,00
Uređena je podloga za spremnike za 
komunalni otpad na navedenoj lokaciji.

5.488,13

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 227.000,00 54.930,44

32.10
Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene 
površine u Ulici Turnić južno od kućnog broja 
3 - II. faza

18.000,00
Uklonjeni su suha i nagnuta stabla i suhe 
grane.

3.135,00

32.11
Građevinsko uređenje zelenih površina u Ulici 
Antuna Kosića Rika južno i sjeverno od kućnih 
brojeva  10, 10a i 10b

30.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

32.12
Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša 
dječjeg igrališta u Ulici Franje Čandeka južno 
od kućnog broja 33

50.000,00

Do 31. prosinca izveden je dio od planiranih 
hortikulturnih radova koji su većim dijelom kao 
i građevinsko uređenje okoliša prenijeti na 
početak 2019. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2019. godini. Utrošena sredstva 
odnose se na orezivanje zelenila i uklanjanje 
suhih i nagnutih stabala i grana.

7.173,75

32.13
Postava  stola za stolni tenis na igralište u 
Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 58

11.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

32.14
Građevinsko uređenje površine za postavu 
stola za stolni tenis na igralište u Zvonimirovoj 
ulici sjeverno od kućnog broja 58

12.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

32.15
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Turnić - pravac prigrad

50.000,00
Postavljena je dvomodularna autobusna 
čekaonica.

44.621,69

32.16
Postava parkovnih rubnjaka oko zelene 
površine  uz stubište koje se nalazi  u Ulici 
Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3a

1.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-
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32.17
Sanacija potpornog zida  i zaštita pokosa  u 
Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih 
brojeva 30

55.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

C. ENERGO D.O.O. 13.000,00 13.000,00

32.18
Proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna 
Raspora Španca kod kućnog broja 3

13.000,00 Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. 13.000,00

33 MO VOJAK 118.000,00 70.853,23

A. RIJEKA PROMET 73.000,00 32.425,00

33.1
Uređenje parkirnih mjesta u Marohnićevoj ulici 
kod kućnog broja 4

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

33.2
Sanacija kolnika ispred garaža u Ulici Drage 
Šćitara zapadno od kućnog broja 17

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

33.3
Postava zaštitne ograde u Ulici Nike Katunara 
4 (istočna strana zgrade, prema Marohnićevoj 
ulici)

5.000,00 Postavljeno je 18 m ograde. 675,00

33.4
Postava rukohvata na stubištu u Ulici Slavka 
Krautzeka južno od kućnog broja 84

5.000,00 Postavljeno je 16 m rukohvata. 4.000,00

33.5
Sanacija potpornog zida u Ulici Drage Šćitara 
kod  kućnih brojeva 13,15 i 17

15.000,00
Izvedeni su radovi sanacije potpornog zida na 
navedenoj lokaciji.

14.625,00

33.6
Sanacija nogostupa u Radićevoj ulici kod 
kućnog broja 13

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

33.7
Sanacija zida u Radićevoj ulici kod kućnog 
broja 13

8.000,00
Izvedeni su radovi sanacije zida na navedenoj 
lokaciji.

9.375,00

33.8
Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka južno 
od kućnog broja 92A, 92B i 92C

5.000,00 Oličeno je 100 m dvoredne ograde. 3.750,00

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 21.000,00 14.428,23

33.9
Saniranje obložnog zida u Ulici Drage Šćitara 
južno od kućnog broja 10 

15.000,00
Izvedena je sanacija obložnog zida na 
navedenoj lokaciji.

8.450,73
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33.10
Hortikulturno uređenje jugozapadnog dijela 
dvorišta Osnovne škole "Vladimir Gortan"

6.000,00
Orezano je zelenilo i uklonjena suha i 
nagnuta stabla. Posađena su dva nova 
stabla.

5.977,50

C. ENERGO D.O.O. 24.000,00 24.000,00

33.11
Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici 
Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 66 B,66 
C i 66 D 

24.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 24.000,00

34 MO ZAMET 744.000,00 328.633,38

A. RIJEKA PROMET 453.000,00 224.889,19

34.1
Sanacija prilaznog stubišta i uređenje 
površine oko zgrade u Ulici Marijana Stepčića 
4

20.000,00
Izvedena je sanacija prilaznog stubišta i 
površine oko zgrade na navedenoj lokaciji.

14.912,50

34.2
Građevinsko uređenje u Ulici Marijana Vičića 
kod kućnog broja 8

18.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.3
Sanacija prilazne staze oko zgrade u Ulici 
braće Mohorića kod kućnog broja 4

15.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.4
Uređenje prostora za spremnike za komunalni 
otpad u Ulici braće Cetine kod kućnog broja 
5A

5.000,00 Izrađena je betonska podloga i parapetni zid. 5.750,00

34.5
Sanacija potpornog zida u Ulici Baredice kod 
kućnog broja 6

6.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.6
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Baredice kod kućnog broja 6

12.000,00
Izvedeni su radovi rješavanja odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Baredice kod kućnog 
broja 6

6.326,13

34.7
Sanacija zida u Ulici Baredice kod kućnog 
broja 6

8.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.8
Postava  ograde  u Ulici Baredice južno od 
kućnog broja 6

4.000,00 Postavljeno je 22 m dvoredne ograde. 5.400,00

34.9
Uređenje djela prometnice u Ulici Bože 
Vidasa kod kućnog broja 42

15.000,00
Izvedeni su radovi uređenja dijela prometnice 
u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 42. 
Asfaltirano je 90 m2 prometnice.

14.420,33
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34.10
Postava ograde u Ulici Bože Vidasa kod 
kućnog broja 42

17.000,00 Postavljeno je 55 m dvoredne ograde. 13.750,00

34.11
Sanacija zida u Becićevoj ulici južno od 
kućnog broja 3

8.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.12
Ugradnja led katadioptera na pješačkom 
prijelazu u Ulici Ivana Ćikovića  Belog kod 
kućnog broja 8B

50.000,00
Izvedena je postava šest led markera za 
označavanje pješačkog prijelaza.

32.700,00

34.13
Ugradnja led katadioptera u Zametskoj ulici 
kod kućnog broja 59 

75.000,00
Izvedena je postava šest led markera za 
označavanje pješačkog prijelaza.

32.750,00

34.14
Ugradnja led katadioptera u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog kod kućnog broja 20

50.000,00
Izvedena je postava šest led markera za 
označavanje pješačkog prijelaza.

31.975,00

34.15
Sanacija pješačke staze i nogostupa u Ulici 
Ivana Ćikovića Belog od kućnog broja 28 
prema spoju sa Ulicom Braće Bačić 

50.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.16
Ugradnja led katadioptera u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog kod kućnog broja 4

50.000,00
Izvedena je postava šest led markera za 
označavanje pješačkog prijelaza.

32.575,00

34.17
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Petra Jurčića kod kućnih brojeva 15 i 13

50.000,00
Postavljeno je 10 m cjevovoda, izrađen slivni 
kanal i upojni bunar te asfaltirano 60 m2 
površine.

34.330,23

B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 242.000,00 54.744,18

34.18
Holtikulturno uređenje površine u Ulici 
Marijana Vičića zapadno od kućnog broja 8

12.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.19
Uređenje zelene površine u Ulici Marijana 
Stepčića južno od kućnog broja 34

25.000,00
Uklonjen je suhozid koji je bio oštećen i 
izveden novi kameni zid.

14.448,75

34.20
Nastavak tehničke pripreme za uređenje 
outdoor fitnes parka i parka za pse u Ulici 
Ivana Luppisa istočno od kućnog broja 15

100.000,00

Izradu tehničke dokumentacije za uređenje 
outdoor fitnes parka i parka za pse planirano 
je sufinancirati sredstvima komunalnih 
prioriteta Mjesnog odbora Sveti Nikola i 
Mjesnog odbora Zamet. Mjesni odbor Zamet 
odustao je od sufinanciranja a planirana 
sredstva će se rasporediti za zamjenski 
prioritet kojeg će utvrditi mjesni odbor. 

-
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34.21
Hortikulturno uređenje u Ulici Ludvetov breg 
zapadno od kućnog broja 22

12.000,00

Do 31. prosinca izveden je dio od planiranih  
radova. Radovi su većim dijelom prenijeti na 
početak 2019. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2019. godini. Utrošena sredstva 
odnose se na izradu betonskog zidića i 
premještanje rubnjaka.

1.348,28

34.22
Sanacija zelene površine u Ulici Mirka 
Jengića oko kućnog broja 9

40.000,00

Izveden je dio od planiranih hortikulturnih 
radova a dio je prenijet na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini.

7.648,13

34.23
Uređenje površine uz postavu garniture za 
sjedenje u Ulici Braće Cetine kod kućnog 
broja 5A

2.000,00
Izveden je betonski zidić, sanirana betonska 
podloga te postavljena dvoredna ograda oko 
betonskog platoa.

12.872,88

34.24

Dopuna zemlje i sijanje trave u Ulici Baredice 
kod kućnog broja 6

10.000,00
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini.

-

34.25

Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici 
južno od kućnog broja 3

15.000,00
Sanirana je staza i izvedena betonska 
podloga.

7.596,63

34.26

Postava ograde na dječjem igralištu u Ulici 
Braće Cetine istočno od kućnog broja 4

20.000,00 Postavljena je ograda na dječjem igralištu. 8.773,13

34.27

Izvedba rampe za prilaz dječjem igralištu u 
Ulici Braće Cetine istočno od kućnog broja 4

6.000,00 Izvedena je rampa za prilaz dječjem igralištu. 2.056,38

C. ENERGO D.O.O. 49.000,00 49.000,01

34.28

Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog kod kućnog broja 20 i kućnog 
broja 22

34.000,00 Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela. 34.028,73

34.29

Proširenje javne rasvjete u Ulici Petra Jurčića 
kod kućnog broja 13

15.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 14.971,28

UKUPNO: T.D. RIJEKA PROMET 6.168.000,00 2.924.638,25

UKUPNO: K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 4.566.000,00 2.105.020,21

UKUPNO: ENERGO D.O.O. 941.000,00 836.103,02

SVEUKUPNO: 11.675.000,00 5.865.761,48



Titov trg 3, 51000  Rijeka, Hrvatska                                                                                                                      www.-rijeka.hr
Tel. ++38551209405, Fax. 209406                                                                                                                          E-mail: irena.milicevic@rijeka.hr

Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2018. 
godinu.

1.Prijelazni radovi
Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2017. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za 
koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2018 godinu. Od ukupno 11.452.000,00 kn koja su 
bila utvrđena Planom komunalnih prioriteta za 2017. godinu zaključno s 31. prosinca 2017. godine 
bilo je realizirano 3.542.007,37 kn odnosno u 2018. godini ostalo je za realizirati cca 7.910.000,00 
kn prijelaznih radova iz 2017. godine. 
Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih  radova (tablica 1.) evidentno je da su prijelazni radovi 
veći nego što se je procijenilo. Zaključno sa 31. prosinca 2018. godine realizirano je ukupno 
7.996.466,15 kn prijelaznih radova.

2.Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2018. godinu
U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za
komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini. Realizacija navedenih zahvata 
kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova. 
Do 31. prosinca 2018. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2018. 
godini, od planiranih 11.675.000,00 kn ukupno je realizirano 5.865.761,48 kn što sa realiziranim 
prijelaznim radovima u iznosu od 7.996.466,15 kn čini ukupno 13.862.227,63 kn utrošenih za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora što je za 6,6% više u odnosu na sredstva koja su 
bila utvrđena početnim planom a koja su radi većeg ostvarenja, preraspodjelom povećana sa 
13.000.000,00 kn na iznos od 13.940.000,00 kn. 
Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:
- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 6.168.000,00 kn  realizirano je 2.924.638,25 kn, 
što uz prijelazne radove u iznosu od 4.764.573,27 kn čini ukupno 7.689.211,52 kn. Iz plana za 
2018. godinu preostalo je još za realizirati 3.243.000,00 kn. Realizacija se očekuje u prvoj polovici 
2019. godine.
- Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih ) 941.000,00 kn realizirano je ukupno 836.103,02 kn. 
Zajedno s prijelaznim radovima u iznosu od 547.649,81 kn ukupno je realizirano 1.383.752,83 kn 
za proširenje javne rasvjete. Za preostali planirani iznos koji nije realiziran do 31. prosinca a koji 
iznosi 104.896,98 kn, realizacija je u tijeku. 
- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 4.566.000,00 kn 
realizirano je 2.105.020,21 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 2.684.243,07 kn čini ukupno 
4.789.263,28 kn. Za preostali planirani iznos koji nije realiziran do 31. prosinca a koji iznosi 
2.460.000,00 kn, realizacija je u tijeku.
Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2018. 
godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Tako je u 2018. 
godinu prenijeto 281 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi na dodatne prioritete iz 
razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što uz 416 zahvata po 
planu za tekuću godinu, čini ukupno 697 zahvata koje je trebalo realizirati u ovoj godini.
Osim navedenog, učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od 
strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno 
produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u 
slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni 
Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.
Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke 
dokumentacije koja radi postupka oko ishođenja lokacijske odnosno građevne dozvole u pravili 
traje od jedne do dvije godine što kao što je navedeno, usporava dinamiku realizacije komunalnih 
prioriteta u godini za koju su planirani. 

Bitno je istaći da u odnosu na prethodnu 2017. godinu, ukupna realizacija komunalnih prioriteta je 
povećana i to sa 9.724.728,76 kn koliko je iznosila u 2017. godini na 13.862.227,63 kn u 2018. 
godini što je više za 4.137.498,87 kn ili za 42,5%.
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Po dinamičkom planu realizacije svi radovi koji se nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2018. 
godine, realizirat će se do 30.06. 2019. godine.

        Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje 
slijedećeg:

Z A K L J U Č K A

               1.Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine.

               2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.      
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