
        
 

I Z V J E Š Ć E 
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

 NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE 
 
 
 

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
Tablica 1. 

4 
MO BRAŠĆINE 
– PULAC  

    466.720,25 

  A. RIJEKA PROMET   311.861,32 

4.1   Sanacija zida u Ulici Drenovski put od kućnog 
broja 12 prema kućnom broju 64 

Izvedeni su radovi na sanaciji zida u Ulici Drenovski 
put od kućnog broja 12 prema kućnom broju 64. 41.410,19 

4.2   Uređenje zida u Ulici Kapitanovo kućni broj 1 
prema Ulici Kozala kućni broj 34B 

Izvedeni su radovi na uređenju zida na navedenoj 
lokaciji. 46.561,25 

4.3   Sanacija zida u Ulici Kozala nasuprot kućnog 
broja 26 

Izvedeni su radovi na sanaciji  zida na navedenoj 
lokaciji. 5.040,00 

4.4   
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Kvarnerskoj ulici kod kućnog 
broja 25 

Uređena je podloga za smještaj spremnika na 
navedenoj lokaciji. 4.544,50 

4.5   Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od kućnog broja 
30 do kućnog broja 30/1 Uređeno je ugibalište na navedenoj lokaciji. 25.025,00 

4.6   Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Ulici 
Pulac kod kućnog broja 35 A  

Izvedeni su radovi na poboljšanju odvodnje 
oborinskih voda na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 
20 m rubnjaka. 

10.650,00 

4.7   Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Lukovići kod kućnog broja 23 

Izvedeni su radovi na poboljšanju odvodnje 
oborinskih vode na navedenoj lokaciji. Postavljena je 
linijska rešetka i upojni bunar. 

19.047,50 
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4.8   

Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u ulicama: 
Kapitanovo od kbr.20 do kbr.24, Pulac od kbr.20 
do kbr.23 i Oktavijana Valića kod kbr.57 te 
postava rubnjaka u Ulici Internacionalnih brigada 
kod kbr. 13A 

Asfaltom je saniran kolnik u navedenim  ulicama te 
postavljeno 24m rubnjaka u Ulici Internacionalnih 
brigada.  

75.522,88 

4.9   
Dodatni prioritet: Uređenje postolja za postavu 
spremnika za komunalni otpad kod dječjeg vrtića 
"Maestral" 

Izvedeni su radovi na uređenju postolja za postavu 
spremnika za komunalni otpad kod dječjeg vrtića 
"Maestral".  

8.256,25 

4.10   Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo od kućnog 
broja 8 do kućnog broja 24 

Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova te su izvedeni radovi na 
sanaciji kolnika. Asfaltirano je 428 m2 kolnika. 

75.803,75 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE   148.858,93 

4.11   Postava kutija sa vrećicama za pseći izmet u Ulici 
Kozala kod kućnog broja 71 Izvedena je nabava i postava kutije s vrećicama.  1.812,50 

4.12   Raščišćavanje javne površine uz Ulicu Zeleni put 
od spoja s Ulicom Kozala do kućnog broja 7 

Uklonjena su suha i nagnuta stabla te je površina 
očišćena od raznog komunalnog otpada. 22.995,63 

4.13   Postava tabli za zabranu odlaganja otpada duž 
zelene površine na području naselja Pulac Postavljeno je devet tabli. 5.625,00 

4.14   Uređenje površine sa fitnes spravama na Pulcu u 
blizini kućnog broja 45/3 

Radovi su izvedeni ali račun za dio radova u iznosu 
od 29.515,64 kn nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2018. godinu i tereti prijelazne 
radove u 2019. godini. 

46.550,80 

4.15   Opremanje površine sa fitnes spravama na Pulcu 
u blizini kućnog broja 45/3 

Izvedena je nabava fitnes sprave, dvije klupe s 
naslonom i veslarica. 71.875,00 

  C. ENERGO D.O.O.   6.000,00 
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4.16   
Izrada tehničke dokumentacije za proširenje 
javne rasvjete od okretišta linije broj 4 do Ulice 
Drenovski put kod kućnog broja 28 

Izrađen je idejni projekt kojim je predviđena izgradnja 
javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom. Prema 
mišljenju Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
postava javne rasvjete sa zračnom napojnom 
mrežom po GUP-u nije moguća. Budući na tom dijelu 
ceste nema nogostupa potrebno je izvesti podzemnu 
napojnu mrežu u trupu ceste što bi višestruko 
povećalo potrebna sredstva za navedeni zahvat. S 
obzirom na navedeno odustalo se od izrade daljnje 
tehničke dokumentacije dok se ne ostvare potrebni 
uvjeti u vidu izgradnje nogostupa kako bi se 
podzemna napojna mreža položila u isti.  

6.000,00 
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Tablica 2. 

R.BR. MJESNI 
ODBOR PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

4 
MO BRAŠĆINE 
– PULAC  

  598.000,00   465.535,69 

  A. RIJEKA PROMET 341.000,00   297.601,25 

4.1    Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Oktavijana Valića između kućnog broja 87 i 95  25.000,00 

Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Oktavijana Valića 
između kućnog broja 87 i 95. Izveden je 
upojni bunar te postavljena slivna rešetka i 
nova šahta. 

23.187,50 

 4.2   Postava rubnjaka u Ulici Oktavijana Valića 
kod kućnog broja 87 8.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2019. godini. - 

 4.3   
Postava zaštitne  ograde u Ulici 
Internacionalnih brigada od kućnog broja 21 
prema kućnom broju 24 

15.000,00 Postavljeno je 54 m zaštitne ograde. 13.500,00 

 4.4   Sanacija zida u Ulici Lukovići kod kućnog 
broja 41 15.000,00 Izvedena je sanacija zida na navedenoj 

lokaciji. 16.812,50 

 4.5   Uređenje puta i zida u Ulici Lukovići kod 
kućnog broja 2 a 30.000,00 Izvedeni su radovi na uređenju puta i zida na 

navedenoj lokaciji. 31.656,25 

 4.6   Postava ograde u Kvarnerskoj ulici kod 
kućnog broja 10 10.000,00 Postavljeno je 42 m ograde. 9.000,00 

 4.7   Sanacija  nogostupa u Ulici Drenovski put od 
kućnog broja 2 do kućnog broja 17 20.000,00 Asfaltom je sanirano 100 m2 nogostupa. 16.218,75 

 4.8   Uređenje površine u Ulici Internacionalnih 
brigada kod kućnog broja 12 25.000,00 Postavljeno je 230 m2 zaštitne mreže. 24.906,25 
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 4.9   Sanacija Ulice Pulac od kućnog broja 12 do 
kućnog broja Pulac 13 118.000,00 Asfaltom je sanirano 700 m2 kolnika. 99.593,75 

 4.10   Sanacija stubišta u Ulici Lukovići kod kućnog 
broja 17  25.000,00 Izvedeni su radovi sanacije stubišta na 

navedenoj lokaciji. 17.776,25 

 4.11   Uređenje kolnika u Ulici Oktavijana Valića 
prema kućnom broju 56 50.000,00 Asfaltirano je 300 m2 kolnika. 44.950,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 257.000,00   167.934,44 

 4.12   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Oktavijana Valića 19.000,00 Postavljena je dvostruka ljuljačka na dječjem 

igralištu. 10.000,00 

 4.13   Uređenje površine na dječjem igralištu u Ulici 
Oktavijana Valića 7.000,00 

U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su 
preraspoređena na nastavak uređenja fitnes 
parka u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 
45/3 koji radovi su prenijeti na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2019. 
godini. 

- 

 4.14   Postavljanje antistres podloga na dječjem 
igralištu u Ulici Pulac 16.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2019. godini. - 

 4.15   
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Vrh Pulca - pravac 
grad 

65.000,00 Izvedena je dobava i postava dvomodularne 
autobusne čekaonice. 64.613,69 

 4.16   Nastavak uređenja fitnes parka za odrasle u 
Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3 40.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2019. godini. - 

 4.17   Nastavak opremanja fitnes parka za odrasle u 
Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3 15.000,00 

Opremanje parka prenijeto je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini. 

- 

 4.18   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici 
Lukovići južno od kućnog broja 10E 75.000,00 

Postavljena je stolna garnitura, velika 
kombinirana sprava za igru djece i klupa s 
naslonom. 

83.375,00 
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 4.19   
Postava antistres podloge uz dodatno 
opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići 
južno od kućnog broja 10E 

20.000,00 
Postavljena je antistres podloga ispod 
kombinirane sprave. Početkom 2019. godine 
slijedi nastavak radova. 

9.945,75 

 


