
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

NA PODRUČJU MO BULEVARD ZA 2018. GODINU 

 

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2017. GODINE   
U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2017. u 2018. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po       
zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu 
povjereno obavljanje navedenih poslova: 

R.br. 
MJESNI 
ODBOR           PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

5 MO 
BULEVAR
D 

  
111.109,56 

 
A. RIJEKA PROMET 

 
66.114,69 

 
 
 

5.1 

  
 
Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište 
Joakima Rakovca od kućnog broja 19 do 
kućnog broja 11 

Radovi su izvedeni krajem 2017. godine ali račun nije 
zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. 
godini. Asfaltom je sanirano 
246 m2 nogostupa. 

 
 
 

51.214,69 

 
5.2 

 Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u 
Ulici Šetalište 
Joakima Rakovca 

Asfaltirano je 60 m2 nogostupa.  
14.900,00 

 
B. ENERGO D.O.O. 

 
44.994,87 

 
5.3 

 Proširenje javne rasvjete u prolazu 
između Švalbine ulice kod kućnog 
broja 5 i Gajeve 
ulice kod kućnog broja 5 

 
Postavljena su dva rasvjetna tijela. 

 
11.347,41 

 
5.4 

 Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj 
ulici kod kućnog broja 6 

Postavljena su dva rasvjetna tijela.  
33.647,46 



II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU 

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2018. godini do 
zaključno s 31.  prosinca 2018. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno 
subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi: 
 

R.br. MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 
SREDSTVA 

IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

 
5 MO 

BULEVARD 

 
105.000,00 

 
1.500,00 

  
A. 

 
RIJEKA PROMET 

 
60.000,00 

  
1.500,00 

 
5.1 

 
Postava rukohvata na stubištu u 
Švalbinoj ulici kraj kućnog broja 8 

 
2.000,00 

 
Postavljeno je 6 m ograde. 

 
1.500,00 

 
 

5.2 

 Uređenje nogostupa i prostora drvoreda 
u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od 
kućnog broja 11 prema križanju s 
Ulicom Šetalište Ivana Gorana 
Kovačića 

 
 

58.000,00 

 
Radovi su prenijeti na početak 2019. 
godine i teretit će prijelazne radove u 
2019. godini. 

 
 

- 

  
B. 

 
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 

 
45.000,00 

  
- 

 
5.3 

 Izrada projekta sanacije zida u Ulici 
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 
sjeverno od kućnog broja 21a 

 
25.000,00 

Izrada projekta prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove 
u 2019. godini. 

 
- 

 
5.4 

 Tehnička priprema za uređenje 
dječjeg igrališta na istočnom dijelu 
platoa na Trgu braće Mažuranića 

 
20.000,00 

Tehnička priprema prenijeta je na početak 
2019. godine i teretit će prijelazne radove 
u 2019. godini. 

 
- 

 


