
 
I Z V J E Š Ć E 

O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE 

 

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 

11 
MO GRAD 

TRSAT  
    132.952,75 

  A. RIJEKA PROMET   26.978,25 

11.1   

Sanacija kolnika i nogostupa u 

Glavinićevoj ulici od kućnog 

broja 7 do kućnog broja 13 

Asfaltom je sanirano 103 m2 kolnika. 21.022,25 

11.2   

Dodatni prioritet: Sanacija 

kolnika u Ulici Put Bože Felkera 

od kućnog broja 1 do kućnog 

broja 3 te prekopa u 

Glavinićevoj ulici nasuprot 

kućnog broja 12 

Izvedeni su radovi na sanaciji kolnika  u Ulici Put Bože Felkera od kućnog 

broja 1 do kućnog broja 3 te prekopa u Glavinićevoj ulici nasuprot kućnog 

broja 12. Asfaltirano je 40m2 kolnika. 

5.956,00 

  B. 
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 

PRAVNE OSOBE 
  105.974,50 

11.3   

Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 

Slave Raškaj južno od kućnog 

broja 13 

Uređeno je dječje igralište u površini od 771 m2. Uređena je podloga, 

postavljeno 144 m rubnjaka, izbetonirana staza i zasađeno zelenilo oko 

igrališta. 

105.974,50 

 

 



III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU 

11 MO GRAD TRSAT        58.802,50 

  A. RIJEKA PROMET 85.000,00   1.250,00 

 11.1   
Proširenje nogostupa u Ulici Slavka 

Krautzeka zapadno od kućnog broja 23 
30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će 

prijelazne radove u 2019. godini. Iskazani rashodi 

odnose se na projekt privremene regulacije prometa za 

vrijeme izvođenja radova. 

1.250,00 

 11.2   
Sanacija nogostupa i stubišta u Ulici Petra 

Zrinskog kod kućnog broja 11 
30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će 

prijelazne radove u 2019. godini. 
- 

 11.3   
Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj 

ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 4 
25.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i teretit će 

prijelazne radove u 2019. godini. 
- 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 74.000,00   57.552,50 

 11.4   
Uređenje okoliša stubišta od Trsatske 

čitaonice do Ulice Petra Zrinskog 
15.000,00 

Uređen je okoliš na navedenoj lokaciji. Raščišćena je 

staza, uklonjeno suho stablo i razni komunalni otpad. 
15.865,00 

 11.5   Postava sprava za vježbanje u Parku Heroja 14.000,00 Postavljena je sprava za vježbanje. 11.250,00 

 11.6   

Tehnička priprema za uređenje 

Frankopanskog trga istočno od kućnog broja 

1 

20.000,00 

Izveden je geodetski snimak terena. Od tehničke 

pripreme se privremeno odustalo iz razloga što prema 

mišljenju Konzervatorskog odjela (trg se nalazi u zoni 

koja ima status kulturnog dobra) nije moguće parcijalno 

uređenje već uređenju trga treba pristupiti kao cjelini. 

3.562,50 

 11.7   
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Slave 

Raškaj  
25.000,00 Postavljena je klupa, ljuljačka i tobogan. 26.875,00 

 


