
II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
Tablica 1. 

18 
MO 
OREHOVICA  

    147.887,46 

  A. RIJEKA PROMET   132.902,76 

18.1   

Postava led katadioptera s 
pripadajućim oštrim svjetlom 
pojačanja cestovne rasvjete na  
Grobničkoj cesti kod Osnovne 
škole "Orehovica".  

Krajem 2017. godine izrađen 
je projekt postave led 
katadioptera s pripadajućim 
svjetlom pojačanja cestovne 
rasvjete kod Osnovne škole 
"Orehovica". Za izradu 
projekta utrošeno je 3.500,00 
kn koja su teretila rashode 
2017. godine. Izrađen je 
projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova za što je utrošeno 
2.500,00 kn. Za realizaciju 
projekta utrošeno je 
70.275,00 kn što je 
sveukupno 76.275,00 kn koja 
su se utrošila za navedeni 
zahvat. Postavljeno je šest 
led markera za označavanje 
pješačkog prijelaza, 
elektroormarić te su 
prethodno izvedeni razni 
građevinski radovi. 

72.775,00 

18.2   
Rješavanje oborinske odvodnje 
u Ulici Kalina između kućnih 
brojeva 18 i 25 

Izvedeni su radovi na 
rješavanju oborinske 
odvodnje u Ulici Kalina 
između kućnih brojeva18 i 
25. Postavljeno je 25 m cijevi 
za odvodnju. 

13.943,75 

18.3   
Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad u 
Ulici Kalina kod kućnog broja 19 

Radovi su izvedeni krajem 
2017. godine ali okončana 
situacija za izvedene radove 
nije zaprimljena do 
zaključnog knjiženja rashoda 
za 2017. godinu radi čega  
dio rashoda tereti prijelazne 
radove u 2018. godini. 
Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 7.286,13 
od čega 2.511,25 je teretilo 
rashode 2017. godine. 

4.774,88 

18.4   
Postava rubnjaka između 
pokosa i asfalta na nogostupu u 
Ulici Grobnička cesta 

Izvedeni su radovi na postavi 
rubnjaka između pokosa i 
asfalta na nogostupu u Ulici 
Grobnička cesta. Postavljeno 
je 20 m parkovnih rubnjaka 
te  uređen zid. 

17.412,50 

18.5   
Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Balde Fućka 
preko puta kućnog broja 30 

Asfaltom je sanirano 100 m2 
kolnika. 

23.996,63 

  B. 
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE 

  10.000,00 
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18.6   
Hortikulturno uređenje površine 
u Ulici Kalina sjeverozapadno od 
kućnog broja 12 

Uklonjene su suhe grane, 
orezano postojeće i 
posađeno novo zelenilo. 

10.000,00 

  C. ENERGO D.O.O.   4.984,70 

18.7   
Dodatni prioritet: Proširenje 
javne rasvjete u Ulici Balde 
Fućka kod kućnog broja 70 

Postavljena su dva rasvjetna 
tijela. 

4.984,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2017. u 2018. godinu. Realizacija 
je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim 
društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje 
navedenih poslova. 
 
Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2018. godinu. 
 
III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2018. GODINU. 
 
U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete u 2018. godini do zaključno s 31. prosinca 2018. godine. Realizacija je kao i 
kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je 
povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi: 
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Tablica 2. 

18 
MO 
OREHOVICA  

  203.000,00   147.121,57 

  A. RIJEKA PROMET 130.000,00   78.412,50 

 18.1   

Sanacija potpornog zida u Ulici Put pod Rebar 
kod kućnog broja 1,  
Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika u Ulici 
Put pod Rebar od kućnog broja 2 prema 
kućnim brojevima 3 i 5 

60.000,00 

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s mjesnim odborom izvedena je 
sanacija kolnika u Ulici Put pod Rebar od 
kućnog broja 2 prema kućnim brojevima 3 i 5. 
Asfaltom je sanirano 400 m2 kolnika. 

53.850,00 

 18.2   Ličenje ograda duž Ulice Kalina 10.000,00 
Oličeno je 90 m troredne  i 80 m dvoredne 
ograde. 

7.500,00 

 18.3   
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Grobnička cesta kod 
kućnog broja 12 

5.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 

- 

 18.4   
Sanacija oštećenih kolnika na području 
Mjesnog odbora Orehovica 

40.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2019. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2019. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. Izvest će se sanacija 
nogostupa duž Ulice Kalina. 

1.000,00 

 18.5   
Sanacija pokosa i postava zaštitne mreže u 
Ulici Balde Fućka kod kućnog broja 16 

15.000,00 Postavljeno je 125 m2 zaštitne mreže. 16.062,50 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 73.000,00   68.709,07 

 18.6   
Sadnja novog stabla u Ulici Grobnička cesta 
kod kućnog broja 12 

3.000,00 

U dogovoru s mjesnim odborom utvrdit će se 
zamjenska lokacija na kojoj će se izvesti 
hortikulturni radovi. Rashodi će teretiti 
prijelazne radove u 2019. godini. 

- 
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 18.7   
Postava jedne fitnes sprave na zelenoj 
površini u Ulici Kalina jugozapadno od kućnog 
broja 4 

12.000,00 
Postavljena je fitnes sprava na navedenoj 
lokaciji. 

16.250,00 

 18.8   
Uređenje površine uz fitnes spravu u Ulici 
Kalina jugozapadno od kućnog broja 4 

3.000,00 Uređena je betonska podloga. 2.078,13 

 18.9   
Postava vrtuljka na zelenoj površini u Ulici 
Kalina jugozapadno od kućnog broja 4 

17.000,00 Postavljen je vrtuljak na navedenoj lokaciji. 17.500,00 

 18.10   
Uređenje površine uz vrtuljak u Ulici Kalina 
jugozapadno od kućnog broja 4 

4.000,00 
Nakon postave vrtuljka nije bilo potrebe za 
uređenjem površine pa su se sredstva 
prerasporedila u druge planirane zahvate. 

- 

 18.11   
Hortikulturno i građevinsko uređenje na 
području Mjesnog odbora Orehovica 

34.000,00 

Orezano je zelenilo, uklonjena suha i nagnuta 
stabla i grane, posađeno osamnaest stabala 
te izvedena zamjena šljunka na dječjem 
igralištu. 

32.880,94 


