
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/94-51
URBROJ: 2170/01-15-00-19-31
Rijeka, 26.7. 2019.

Gradonačelnik je 26. srpnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se zahtjev zakupnika ROTOR j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 74/B1, OIB: 
69119204901 za odgodu datuma početka obavljanja ugovorene djelatnosti i za produljenje roka za 
izvedbu predmetnih radova za 30 dana. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene, da sa zakupnikom ROTOR j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 74/B1, 
OIB: 69119204901 sklopi Dodatak Ugovora o zakupu na način da se u članku 5. promijeni datum 
početka obavljanja djelatnosti te da se sklopi Dodatak II Ugovora o suglasnosti za preinaku 
poslovnog prostora kojim će se produljiti rok za izvedbu predmetnih radova, sve za 30 dana, 
odnosno najkasnije do 3. rujna 2019. godine. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Mirjane Smokrović-Koludrović i
Irine Gregov
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom
Direkcija za upravljanje objektima poslovne
i javne namjene
KLASA: 372-01/19-02/139
URBROJ: 2170/01-17-40-19-1
Rijeka, 26.07.2019.god.

MATERIJAL 
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

PREDMET: Prijedlog zaključka o odgodi roka za početak obavljanja djelatnosti i 
produljenju roka za preinaku poslovnog prostora na adresi Stanka Frankovića 9 

- zakupnik ROTOR j.d.o.o.

MATERIJAL IZRADILA:
Irina Gregov

RAVNATELJ-VODITELJ 1:
Mirjana Smokrović Koludrović

                                          Pročelnica:

                                                                                                  Denis Šulina

#potpis#
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           O b r a z l o ž e nj e

            Trgovačko društvo ROTOR j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 74/B1, OIB: 69119204901 
zakupnik je poslovnog prostora na adresi Stanka Frankovića 9,  temeljem Ugovora o zakupu 
broj 9426 od 14. studenog 2018. godine, sklopljenog na vrijeme od 10 godina, za obavljanje 
djelatnosti pripreme i usluživanje pića, vrste: caffe bar (šifra po NKD-u: 56,30) uz ugovorenu 
mjesečnu zakupninu od 4,00 €/m2.  Predmetni poslovni prostor u vlasništvu je Grada Rijeke, 
ima površinu od 85 m2,  nalazi se u III zoni i predan je zakupniku u posjed dana 26. 
studenog 2018. godine. Sukladno odredbi članka 5. predmetnog Ugovora o zakupu, 
zakupnik je bio dužan započeti obavljati ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru 
najkasnije do 31. siječnja 2019. godine. 

Dana 28. veljače 2019. godine zakupnik ROTOR j.d.o.o. je sklopio sa Gradom 
Rijekom Ugovor o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora br.11/2019, KLASA: 372-
02/19-02/3, URBROJ: 2170/01-17-40-19-8, kojim je Grad Rijeka kao zakupodavac 
predmetnog poslovnog prostora dao suglasnost da zakupnik može o svom trošku izvesti 
radove (izrada hidroizolacije zidova, zamjena dotrajale elektroinstalacije, zamjena 
vodovodnih cijevi, postava hidroizolacija na podu, zamjena podne keramike novom, gletanje i 
ličenje unutarnjih površina: zidova i stropova) u predmetnom poslovnom prostoru, sukladno 
zahtjevu za izdavanje suglasnosti za uređenje prostora od 21. siječnja 2019. godine i dopuni 
zahtjeva od 25. veljače 2019. godine koji sadrži Idejni projekt tvrtke Shtamo j.d.o.o., a koja 
dokumentacija čini sastavni dio predmetnog Ugovora. Navedene radove zakupnik je 
sukladno predmetnom Ugovoru bio dužan izvesti najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja 
predmetnog ugovora.

Dana 29. travnja 2019. godine zakupnik se obratio zahtjevom za produljenje roka za 
narednih 90 dana glede početka obavljanja djelatnosti kao i završetka radova navedenih u 
predmetnom Ugovoru o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora, a radi kašnjenja 
izvođača i manjka građevinskih radnika na tržištu rada. 
Dana 06. svibnja 2019. godine donesen je Zaključak Gradonačelnika KLASA: 023-01/19-04-
36-44, URBROJ: 2170/01-15-00-19-19 kojim je prihvaćen navedeni zahtjev zakupnika, radi 
čega je sa zakupnikom dana 10. svibnja 2019. godine sklopljen Dodatak Ugovora o zakupu 
broj 9426/A kojim se isti obvezuje započeti obavljati ugovorenu djelatnost u poslovnom 
prostoru najkasnije do 03. kolovoza 2019. godine i Dodatak I Ugovora o suglasnosti za 
preinaku poslovnog prostora br. 11/2019 kojim se radovi moraju izvesti najkasnije do 03. 
kolovoza 2019. godine.

Dana 19. srpnja 2019. godine zakupnik se dopisom obratio u svezi ishodovanja 
suglasnosti za postavu montažne staklene stijene, sukladno uputi iz dopisa Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za razvoj, 
urbanizam i ekologiju od 08. srpnja 2019. godine, u kojem se navodi da je navedeni odjel 
suglasan sa zahtjevom stranke uz napomenu da je potrebno da stranka izradi Glavni projekt 
od strane ovlaštenog projektanta, temeljem kojeg će zatražiti suglasnost vlasnika za izvedbu 
zahvata te prijaviti radove Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i građenje. Dana 25. srpnja 2019. godine zakupniku je upućen dopis u kojem se 
navodi da je Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom suglasan sa izvođenjem 
navedenih radova te kojim se zakupnik upućuje da se obrati Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav u svezi sklapanja ugovora za predmetnu terasu. 

Dana 22. srpnja 2019. godine, zakupnik se ponovno obratio zahtjevom za produljenje 
roka za izvođenje radova, a u kojem navodi da se zbog objektivne i notorne činjenice manjka 
radne snage na tržištu rada, radovi neće izvesti u roku te je za očekivati da će se cjelokupni 
radovi izvesti do kraja rujna odnosno početkom listopada, radi čega moli da se produži rok za 
još dodatnih 60 dana.
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Budući se radi o zakupniku koji je u zakupu i drugih poslovnih prostora kojima 
raspolaže Grad Rijeka  te da je isti uredan zakupnik u smislu podmirivanja zakupnine i 
uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada glede pronalaska građevinskih radnika i kašnjenje 
izvođača radova, to su stručne službe mišljenja da je opravdano udovoljiti zahtjevu 
zakupnika na način da se istome produlji rok za narednih 30 dana, a ne 60 dana kako 
zakupnik traži u svom zahtjevu, a za početak obavljanja djelatnosti  i za završetak radova iz 
predmetnog Ugovora o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora, odnosno najkasnije do 
3. rujna 2019. godine, budući je već jednom odobren zahtjev zakupnika za produljenje roka.

Slijedom navedenog, Gradonačelnik donosi slijedeći:

        Z A K L J U Č A K

Temeljem članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 24/09,11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14,12/17, 9/18 i 11/18 –
pročišćeni tekst):

1. Prihvaća se zahtjev zakupnika ROTOR j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 74/B1, OIB: 
69119204901 za odgodu datuma početka obavljanja ugovorene djelatnosti i za produljenje roka 
za izvedbu predmetnih radova za 30 dana. 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje 
objektima poslovne i javne namjene, da sa zakupnikom ROTOR j.d.o.o. iz Rijeke, Osječka 
74/B1, OIB: 69119204901 sklopi Dodatak Ugovora o zakupu na način da se u članku 5. 
promijeni datum početka obavljanja djelatnosti te da se sklopi Dodatak II Ugovora o 
suglasnosti za preinaku poslovnog prostora kojim će se produljiti rok za izvedbu predmetnih 
radova, sve za 30 dana, odnosno najkasnije do 3. rujna 2019. godine. 
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