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Gradonačelnik je 3. rujna 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odobrava se zahtjev suvlasnika zgrade Korzo 6, za produljenjem roka iz ugovora broj 
07-105/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova za 2017. i 2018. 
godinu, sklopljen dana 13. studenog 2018, te se korisniku odobrava izvršenje programa najkasnije 
do 31. kolovoza 2019. godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovog zaključka.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za kulturu,
n/r Ivana Šarara, Vlaste Linić, Tajane Sekovanić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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URBROJ: 2170/01-06-00-19-1
Rijeka, 30. kolovoza 2019.

Grad Rijeka
Gradonačelniku 
- na donošenje

Predmet: Prijedlog zaključaka o produljenju roka izvršenja programa iz ugovora o 
sufinanciranju obnove pročelja i krovova u 2017. i 2018. za zgradu Korzo 6
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Obrazloženje

Po Programu sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline 
grada Rijeke za 2017. i 2018. godinu, na Listu proriteta uvrštena je zgrada Korzo 6, temeljem koje se 
sklopio ugovor broj 07-105/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja po kojem su 
suvlasnici bili obvezni završiti program (obnoviti pročelje) do 31.12.2018. godine.

Na zahtjev suvlasnika zgrade Korzo 6, 17. prosinca 2018. godine donesen je Zaključak  kojim se 
odobrava produljenje roka iz ugovora broj 07-105/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove 
pročelja i krovova za 2017. i 2018. godinu, a temeljem kojeg je 13. studenog  sklopljen dodatak I Ugovoru 
br. 07-105/2018 s produljenjem roka izvršenja ugovora do 31. svibnja 2019. godine.

Razlozi radi kojih je tada produljenjen rok je kašnjenje (tada potrebne), licenca izvođača radova za 
izvođenje radova na kulturnom dobru koju je Izvođač čekao dulje vrijeme od Ministarstva kulture te 
održavanja božićno-novogodišnjeg adventa na Korzu tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. radi ćega se 
odredilo ograničenje zauzeća javne površine za radove. 

Putem Upravitelja Rumat d.o.o. suvlasnici zgrade su 27.05.2019. godine podnijeli zahtjev za ponovnim 
odobrenjem produljenja roka  izvršenja Ugovora broj 07-105/2018 do 31. kolovoza 2019. godine, 
obrazlažući ga kako slijedi:

Po terminskom planu izvođenja radova do kašnjenja je došlo je radi nemogućnosti izvođenja radova  u 
vrijeme maškara, te radi nepovoljnih vremenskih prilika, bure i kišnih dana, pa izvođaču nije bilo moguće 
pristupiti jedino radovima na krovu. Ispod krova se nalaze na jednom dijelu i stanovi, te je potrebno min. 
20 do 25 dana za izvesti kompletno nov krov. U obrazloženju nadalje stoji da su radovi na obnovi pročelja 
i stolarije završeni. U prilogu zahtjeva za produljenjem roka nalazi se i obrazloženje izvođača radova koji 
je pregledao bilješke u Građevinskom dnevniku za period od 10.01.2019.g. do 22.05.2019.g., te 
konstatirao ukupno 97 dana u kojem su ispisani svi dani osim subota i nedjelja od čega imamo 55 radnih 
dana i 42 neradna opravdana dana, te da nema aktivnosti na gradilištu zbog loših vremenskih uvjeta, 
(kiša, niske temperature, jaka bura, visoka vlažnost zraka, događaji na Korzu u vrijeme blagdana), pa je 
utvrđeno da je sveukupno bilo 25 kišnih dana, slijedom kojih razloga se traži produljenje roka ugovora.

Temeljem odredbe članka 9. sklopljenog ugovora, korisnik je pravodobno izvjestito Grad RIjeku o 
eventualnim objektivnim smetnjama tijekom izvršenja programa, a koje su dovele do nemogućnosti 
njegovog završetka u ugovorenom roku te je uz zahtjev za produljenje roka definirao nove rokove 
Programa te dostavio dokaze o postojanju objektivnih razloga. 

Sukladno ugovornim obvezama pravovremeno i putem pisarnice Grada Rijeka dana 23.08.2019. godine 
dostavljena je sva dokumentacija o završetku radova temeljem koje će se zgradi izvršiti pripadajuća 
uplata u iznosu od 50% od iznosa po dostavljenoj Okončanoj situaciji.

Predlažemo da se usvoji gore navedeni zahtjev suvlasnika, te da se sklopi dodatak II ugovoru Ugovoru 
br. 07-105/2018 kojim se odobrava produljenje roka izvršenja programa do 31. kolovoza 2019. godine,
a kako bi se sredstva Grada namijenjena za obnove pročelja unutar zaštičene urbanističke cjeline grada 
Rijeke, mogla uplatiti za obnovu pročelja zgrade Korzo 6.

Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik  donese sljedeći 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

1. Odobrava se zahtjev suvlasnika zgrade Korzo 6, za produljenjem roka iz ugovora broj 07-
105/2018 o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krovova za 2017. i 2018. 
godinu, sklopljen dana 13. studenog 2018, te se korisniku odobrava izvršenje  programa 
najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za kulturu za provedbu ovog zaključka.
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