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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 13. 5. 2020. 
 
 
 
 
 

    Gradsko vijeće Grada Rijeke 
    n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-

pročišćeni tekst i 2/20) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje se 

Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora za 2019. godinu.  
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća 

Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Irena Miličević, pročelnicu Odjela gradske 

uprave za komunalni sustav. 

 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
 na području mjesnih odbora za 2019. godinu 

 
 
I. UVOD 

 
Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2019. 
godini  kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 18. prosinca 2018. godine („Službene novine 
Grada Rijeke" broj 16/18), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 
11.744.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru 
kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata. 
Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada 
Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13, 
„Službene novine Grada Rijeke“ 13/15), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni 
prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava 
komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj 
godini što kao što je navedeno za 2019. godinu iznosi 11.744.000,00 kn. U 2018. godini na bazi 
istih kriterija osigurano je 11.675.000,00 kn.  
 Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. 
Odluke i to: 
 - 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika, 
 - 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade, 
 - 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih 
 - 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju 
stanovnika a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj 
opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan. 
Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je 
bio planiran za 2018. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja 
prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu ( prijelazni radovi ). Radi 
prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, za 
prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 1.256.000,00 kn, što sa sredstvima 
utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2019. godinu čini ukupan iznos od 13.000.000,00 kn 
planiranih za  komunalne prioritete. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću 
proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne 
površine  planiran je iznos od 5.949.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu 
od 800.000,00 kn čini ukupno 6.749.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne 
rasvjete planiran je iznos od 981.000,00,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima od 
50.000,00 kn čini ukupno 1.031.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene 
površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 
4.814.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 406.000,00 kn čini 
ukupno 5.220.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene 
zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 13.000.000,00 kn. 
 
U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju 
prijelaznih radova iz 2018. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2019. godinu. 
Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i 
podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=27280
http://sn.rijeka.hr/2015/12/odluka-o-izmjeni-odluke-o-nacinu-financiranja-djelatnosti-mjesnih-odbora-na-podrucju-grada-rijeke/
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II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 

 
Tablica 1. 

R.br. MJESNI ODBOR PLANIRANI 
RADOVI/IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI 

UTROŠEN
A 

SREDSTVA 
1 MO BANDEROVO      56.800,00 

  A. RIJEKA PROMET   56.800,00 

1.1   

Uređenje stubišta koje 
povezuje Ogulinsku ulicu 
sa odvojkom Vukovarske 
ulice - prilaz prema 
Tehničkom fakultetu 

Za navedeni zahvat ugovoreno je 
75.000,00 kn od kog iznosa do 
31.12.2019. godine je realizirano 
17.750,00 kn. Preostali dio radova 
prenijet je na početak 2020. godine 
i teretit će prijelazne radove u 2020. 
godini. 

17.750,00 

1.2   
Realizacija projekta 
povećanja sigurnost i 
odvijanja prometa ispred 
OŠ „Gelsi“  

Realiziran je projekt povećanja 
sigurnosti odvijanja prometa na 
navedenoj lokaciji. 

39.050,00 

2 MO BELVEDER      29.662,01 
  A. RIJEKA PROMET   14.211,38 

2.1   

Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Franca 
Prešerna kod kućnog broja 
37  

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa oko stabla u 
Omladinskoj ulici kod kućnog broja 
8 (ispred ulaza u SRC Belveder). 
Asfaltirano je 23 m2 nogostupa. 

8.068,38 

2.2   
Sanacija rubnjaka u Ulici 
Uspon Irene Tomee kod 
kućnog broja 66 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
rubnjaka u Ulici Uspon Irene 
Tomee kod kućnog broja 6. 
Postavljeno je 7 m novih rubnjaka.  

6.143,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   15.450,63 

2.3   

Tehnička priprema za 
uređenje postojećeg parka 
jugoistočno od kućnog 
broja 6 u Ulici Uspon Irene 
Tomee 

U 2018. godini izrađeno je idejno 
rješenje za uređenje parka za što je 
utrošeno 23.750,00 kn. Glavni 
projekt je izrađen u veljači 2019. 
godine i tereti rashode prijelaznih 
radova u 2019. godini. Sveukupno 
za navedeni zahvat je utrošeno 
37.250,00 kn. 

13.500,00 

2.4   
Raščišćavanje zelene 
površine u Ulici Franca 
Prešerna zapadno od 
kućnog broja 37 

Površina je očišćena od kupiništa, 
uklonjena je nepoželjna vegetacija, 
suha i nagnuta stabla te je sa 
površine uklonjen razni komunalni 
otpad. U 2018. godini za navedene 
radove utrošeno je 14.572,25 kn, 
odnosno sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 16.522,88 kn. 

1.950,63 

3 MO BRAJDA – 
DOLAC      47.458,13 

  A. RIJEKA PROMET   20.306,25 

3.1   

Dodatni prioritet: Sanacija 
oštećenog nogostupa u 
Ulici Alessandra Manzonia 
od kućnog broja 1A do 
kućnog broja 5 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
oštećenog nogostupa u Ulici 
Alessandra Manzonia od kućnog 
broja 1A do kućnog broja 5. 
Asfaltirano je 105 m2 nogostupa 

20.306,25 
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  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   27.151,88 

3.2   

Postava antistres podloge 
ispod sprave za igru djece 
te uređenje zelenila u 
Parku-labirint u Ulici 
Pomerio između kućnih 
brojeva 1 i 3 

Postavljena je antistres podloga 
ispod sprave za igru djece te 
uklonjen razni komunalni otpad. 

6.840,00 

3.3   
Uređenje zelene površine u 
Ulici Ivana Filipovića preko 
puta kućnog broja 15 

Izvedeni su hortikulturni radovi. 
Uređeno je postojeće i posađeno 
novo zelenilo. 

20.311,88 

4 MO BRAŠĆINE – 
PULAC      170.469,72 

  A. RIJEKA PROMET   51.907,75 

4.1   

Dodatni prioritet: 
Poboljšanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici 
Lukovići kod kućnog broja 
19 te sanacija bankine u 
Ulici Pulac nasuprot 
kućnog broja 34/4 do 
kućnog broja 80 

Izvedeni su radovi na poboljšanju 
odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Lukovići kod kućnog broja 19 na 
način da je izveden upojni bunar sa 
šahtom i rešetkom. 

12.350,00 

4.2   
Postava rubnjaka u Ulici 
Oktavijana Valića kod 
kućnog broja 87 

Izvedeni su radovi na postavi 
rubnjaka u Ulici Oktavijana Valića 
kod kućnog broja 87. Postavljeno je 
20 m novih rubnjaka.  

8.325,00 

4.3   

Dodatni prioritet: 
Poboljšanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici 
Lukovići kod kućnog broja 
19 te sanacija bankine u 
Ulici Pulac nasuprot 
kućnog broja 34/4 do 
kućnog broja 80 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
bankine u Ulici Pulac nasuprot 
kućnog broja 34/4 do kućnog broja 
80. Asfaltirano je 138 m2 bankina.  

31.232,75 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   118.561,97 

4.4   
Postava antistres podloga 
na dječjem igralištu u Ulici 
Pulac 

Postavljena je betonska i antistres 
podloga ispod sprava za igru djece. 8.281,25 

4.5   
Uređenje površine sa fitnes 
spravama na Pulcu u blizini 
kućnog broja 45/3 

Kroz prijelazne radove u 2018. 
godini izvedeni su radovi na 
uređenju površine na Pulcu u blizini 
kućnog broja 45/3. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
76.066,44 kn od kojeg iznosa 
46.550,80 kn teretilo je rashode 
prijelaznih radova u 2018. godini. 

29.515,64 

4.6   

Nastavak uređenja fitnes 
parka za odrasle u Ulici 
Pulac preko puta kućnog 
broja 45/3 

Uređena je podloga fitnes parka te 
stubište obloženo kamenom. 64.406,33 

4.7   

Nastavak opremanja fitnes 
parka za odrasle u Ulici 
Pulac preko puta kućnog 
broja 45/3 

Postavljena je jedna fitnes sprava. 6.250,00 
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4.8   
Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Lukovići 
južno od kućnog broja 10E 

U 2018. godini postavljena je stolna 
garnitura, velika kombinirana 
sprava za igru djece i klupa s 
naslonom za što je utrošeno 
83.375,00 kn. Kroz prijelazne 
radove u 2019. godini postavljena 
je jedna parkovna košarica. 
Sveukupno za dodatno opremanje 
utrošeno je 85.125,00 kn. 

1.750,00 

4.9   

Postava antistres podloge 
uz dodatno opremanje 
dječjeg igrališta u Ulici 
Lukovići južno od kućnog 
broja 10E 

U 2018. godini postavljena je 
antistres podloga ispod 
kombinirane sprave za što je 
utrošeno 9.945,75 kn . Početkom 
2019. godine izveden je nastavak 
postave za koje radove je utrošeno 
8.358,75 kn. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
18.304,50 kn. 

8.358,75 

5 MO BULEVARD      71.867,75 

  A. RIJEKA PROMET   56.992,75 

5.1   

Uređenje nogostupa i 
prostora drvoreda u Ulici 
Šetalište Joakima Rakovca 
od kućnog broja 11 prema 
križanju s Ulicom Šetalište 
Ivana Gorana Kovačića 

Izvedeni su radovi na uređenju 
nogostupa i prostora drvoreda na 
navedenoj lokaciji. Asfaltom je 
sanirano 116 m2 nogostupa. 

34.866,25 

5.2   

Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika dijela Ulice 
Gimnazijske stube do 
križanja s Švalbinom 
ulicom 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika dijela Ulice Gimnazijske 
stube do križanja s Švalbinom 
ulicom. Asfaltirano je 52 m2 
kolnika. 

22.126,50 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   14.875,00 

5.3   

Izrada projekta sanacije 
zida u Ulici Šetalište Ivana 
Gorana Kovačića sjeverno 
od kućnog broja 21a 

Izrađen je glavni projekt sanacije 
zida na navedenoj lokaciji. 14.875,00 

5.4   

Tehnička priprema za 
uređenje dječjeg igrališta 
na istočnom dijelu platoa 
na Trgu braće Mažuranića 

U dogovoru s Mjesnim odborom 
umjesto tehničke pripreme za 
uređenje dječjeg igrališta, u 2020. 
godini izvest će se zamjenski 
prioritet- rekonstrukcija nogostupa u 
Ulici Šetalište Joakima Rakovca. 

0,00 

6 MO CENTAR – 
SUŠAK     71.888,35 

  A. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   40.587,50 

6.1   

Tehnička priprema za 
uređenje trga ispred 
Građevinske tehničke škole 
u Ulici Podhumskih žrtava 
kod kućnog broja 4 - 
Zamjenski prioritet: Obnova 
zelene površine na izlazu iz 
podvožnjaka Krimeja 

Umjesto tehničke pripreme u 
dogovoru s mjesnim odborom 
utvrđen je zamjenski prioritet - 
Obnova zelene površine na izlazu 
iz podvožnjaka Krimeja. Do 31. 
prosinca2018. godine uklonjena je 
vegetacija za što je utrošeno 
6.537,50 kn a u 2019. godini 
izvedeni su hortikulturni radovi za 
koje je utrošeno 36.293,75 kn. 
Sveukupno za navedeni zahvat je 
utrošeno 42.831,25 kn. 

36.293,75 
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6.2   

Dodatni prioritet: 
Uklanjanje raslinja u Ulici 
Franje Račkog preko puta 
kućnog broja 58 

Uklonjeno je raslinje što je 
prerastalo preko ogradnog zida na 
nogostup. 

4.293,75 

  B. ENERGO D.O.O.   31.300,85 

6.3   
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Podhumskih žrtava 
kod kućnog broja 4 

Postavljena su dva rasvjetna tijela. 31.300,85 

7 MO DRAGA      170.192,33 
  A. RIJEKA PROMET   87.815,01 

7.1   Sanacija dijela kolnika uz 
pružni prijelaz u Ulici Tijani 

Izvedeni su radovi na sanaciji dijela 
kolnika uz pružni prijelaz u Ulici 
Tijani. Asfaltirano je 132 m2 
kolnika. 

26.571,63 

7.2   
Sanacija kolnika u Ulici 
Tijani od kućnog broja 54 
do kućnog broja 61 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Tijani od kućnog 
broja 54 do kućnog broja 61. 
Asfaltom je sanirano 120 m2 
kolnika. 

31.605,00 

7.3   

Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Brig između 
kućnog broja 42 i kućnog 
broja 55 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Brigi između kućnog 
broja 42 i kućnog broja 55. 
Asfaltom je sanirano 91 m2 kolnika. 

29.638,38 

   B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   82.377,32 

7.4   

Građevinsko uređenje 
površine i prenamjena u 
dječje igralište s postavom 
antistres podloge  u Ulici 
Brig istočno od kućnog 
broja 24 

U 2018. godini uklonjeno je grmlje i 
orezano zelenilo na površini 
budućeg igrališta. Za navedene 
radove utrošeno je 1.010,00 kn. U 
2019. godini uređeno je igralište na 
način da je uređena podloga u 
površini od 39 m2, postavljeno je 
36 m2 antistres podloge, zaštitna 
ograda te uređeni zidovi koji 
ograđuju igralište. Radi sigurnosti 
povišena je ograda boćališta koje 
se nalazi uz igralište. Sveukupno za 
navedene radove utrošeno je 
43.627,32 kn što sa sredstvima 
utrošenim u 2018.godini čini iznos 
od 44.637,32 kn koji je utrošen za 
navedeni zahvat. 

43.627,32 

7.5   
Opremanje dječjeg igrališta 
u Ulici Brig istočno od broja 
24 

Postavljena je jedna kombinirana 
sprava koju čine kućica i tobogan. 38.750,00 

8 MO DRENOVA      593.281,16 

  A. RIJEKA PROMET   552.156,16 

8.1   

Dodatni prioritet: Ugradnja 
usporivača prometa 
(ležećih policajaca) u 
Žminjskoj ulici 

Postavljen je jedan usporivač 
prometa tipa ''ležeći policajac'' s 
pratećom vertikalnom 
signalizacijom. U 2018. godini 
izrađeno je prometno rješenje 
privremene preregulacije prometa i 
projekt ugradnje usporivača 
prometa za što je utrošeno 
3.125,00 kn. Sveukupno za 
navedeni zahvat je utrošeno 
3.950,00 kn. 

825,00 
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8.2   

Dodatni prioritet: 
Poboljšanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici 
Kučićki put kod kućnog 
broja 39 E 

Izvedeni su radovi na poboljšanju 
odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Kučićki put kod kućnog broja 39 E 
na način da je izvedena šahta za 
prihvat oborinskih voda sa linijskom 
rešetkom te je asfaltirano 55 m2 
kolnika. 

37.392,50 

8.3   
Uređenje asfaltne podloge 
na sportskom igralištu u 
Ulici Put k igralištu 

Izvedeni su radovi na uređenju 
asfaltne podloge na sportskom 
igralištu u Ulici Put k igralištu. 
Asfaltirano je 1.000 m2 površine 
igrališta. 

148.932,25 

8.4   Sanacija kolnika duž cijele 
Ulice Kampanja 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika duž cijele Ulice Kampanja. 
Asfaltom je sanirano 168 m2 
kolnika. 

18.815,00 

8.5   

Sanacija kolnika u Ulici 
Drenovski put kod kućnog 
broja 19 na spoju s Ulicom 
Severinska 

Asfaltom je sanirano 100 m2 
kolnika. 22.875,00 

8.6   
Postava betonskih podesta 
za spremnike za otpad duž 
Ulice Severinska  

Izvedeni su radovi na postavi 
betonskih podesta za spremnike za 
otpad duž Ulice Severinska. 

4.856,25 

8.7   
Postava betonskih podesta 
za spremnike za otpad duž 
Ulice Kučićki put 

Izvedeni su radovi na postavi 
betonskih podesta za spremnike za 
otpad duž Ulice Kučićkiput. 

5.518,75 

8.8   
Sanacija kolnika u Ulici 
Orešje kod kućnih brojeva 
2 do 6 

Asfaltom je sanirano 380 m2 
kolnika. 31.125,00 

8.9   

Sanacija nogostupa u Ulici 
Braće Hlača uz spoj s 
Ulicom Kućina kod kućnog 
broja 10 

Asfaltom je sanirano 80 m2 
nogostupa. 1.862,50 

8.10   
Sanacija betonske staze u 
Ulica Brca kod kućnog 
broja 8B 

Sanirano je 56 m2 staze. 23.174,75 

8.11   

Sanacija nogostupa u 
Fužinskoj ulici od kućnog 
broja 26 do kućnog broja 
38 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Fužinskoj ulici od 
kućnog broja 26 do kućnog broja 
38. Sanirano je 60 m2 nogostupa. 

12.037,50 

8.12   
Sanacija nogostupa u Ulici 
Kučićki put kod kućnog 
broja 21  

Sanirano je 100 m2 nogostupa. 16.187,50 

8.13   

Postava montažnih 
rubnjaka prije i poslije 
pješačkog prijelaza na 
središnju liniju u Ulici 
Drenovski put ispod 
Cvetkovog trga  

Izrađen je projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova za što je utrošeno 
3.125,00 kn te postavljeno 50 
montažnih rubnjaka za što je 
utrošeno 21.562,50 kn, Sveukupno 
za navedeni zahvat utrošeno je 
24.687,50 kn. 

24.687,50 

8.14   

Iscrtavanje novih pješačkih 
prijelaza sa postavom 
vertikalne signalizacije na 
raskrižju Ulice Stanka 
Frankovića i Ivana Žorža 

Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 5.321,25 kn. Od 
ukupnog iznosa 2.500,00 odnosi se 
na izradu projekta, 1.696,25 kn na 
iscrtavanje novih pješačkih prijelaza 
a 1.125,00 kn na postavu vertikalne 
prometne signalizacije. 

5.321,25 
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8.15   

Postava prometnih 
ogledala na spoju ulica 
Drenovski put- Vrhak i 
Drenovski put- Proslopski 
put 
 

Postavljena su dva prometna 
ogledala na navedenoj lokaciji. 3.000,00 

8.16   

Postava usporivača 
prometa u Ulici Kablarska 
cesta u blizini kućnog broja 
38a 

Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 15.564,80 kn. Od 
ukupnog iznosa 3.125,00 kn odnosi 
se na izradu projekta, 1.875,00 kn 
na projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova te 10.564,80 na postavu 
usporivača prometa. 

15.564,80 

8.17   

Dodatni prioritet: 
Poboljšanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici 
Kučićki put kod kućnog 
broja 39 E 
 

Izvedeni su radovi na poboljšanju 
odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Kučićki put kod kućnog broja 39E 
na način da je adaptiran nagib 
kolnika.  

12.831,25 

8.18   

Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Stanka 
Frankovića od kućnog 
broja 11 do kućnog broja 
25 i Ulici Drenovski put kod 
kućnog broja 19/1  

Izvedena je sanacija kolnika u Ulici 
Stanka Frankovića od kućnog broja 
11 do kućnog broja 25 i Ulici 
Drenovski put kod kućnog broja 
19/1. Na navedenim lokaijama 
asfaltom je sanirano ukupno 521 
m2 kolnika. Sveukupno je utrošeno 
98.451,63 kn od kog iznosa 
1.875,00 kn se odnosi na projekt 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova a 
96.576,63 kn na radove sanacije 
kolnika. 

98.451,63 

8.19   

Dodatni prioritet: 
Asfaltiranje kolnika u Ulici 
Brune Francetića od 
raskrižja s Ulicom 
Kuzminački put do kućnog 
broja 39 
 

Asfaltirano je 400 m2 kolnika.  68.697,73 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   41.125,00 

8.20   

Tehnička priprema za 
izgradnju terena za mali 
nogomet i košarku uz 
postojeće dječje igralište u 
Ulici Cvetkov trg zapadno 
od kućnog broja 12 
 

Izrađeno je idejno rješenje i glavni 
projekt. 17.750,00 

8.21   

Tehnička priprema za 
uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Bruna Francetića od 
kućnog broja 28a do 28d 
 

Izrađeno je idejno rješenje i glavni 
projekt. 18.375,00 

8.22   
Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Bok u blizini 
kućnog broja 35 

Postavljena je njihalica i dvije klupe 
s naslonom.  Ukupni troškovi 
nabave i postave navedene opreme 
iznose 20.000,00 kn od kojih 
15.000,00 kn teretilo je rashode u 
2018. godini. 
 
 

5.000,00 
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9 MO GORNJA 
VEŽICA      95.379,97 

  A. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   95.379,97 

9.1   

Hortikulturno uređenje uz 
postavu klupa u okolišu 
stambene zgrade kućni 
broj 14 u Ulici Zdravka 
Kučića 

Postavljene su dvije klupe s 
naslonom. Uklonjen je postojeći i 
uređen novi podest. 

18.414,53 

9.2   

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša u Ulici 
Braće Stipčić istočno od 
kućnog broja 41 

Na navedenoj lokaciji kroz 
prijelazne radove u 2018. godini 
izveden je betonski zid, orezano 
zelenilo te uklonjene suhe grane i 
stabla. Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 23.105,83 kn od 
kojeg iznosa 20.668,33 kn je 
teretilo rashode prijelaznih radova u 
2018. godini. 

2.437,50 

9.3   

Tehnička priprema za 
uređenje trga ispred Robne 
kuće Vežica u Ulici Franje 
Belulovića kod kućnog 
broja 5 

Izrađeno je idejno rješenje, 
geodetski snimak i glavni projekt. 

22.375,00 

9.4   

Uređenje postojećeg 
dječjeg igrališta u Ulici 
Zdravka Kučića kod 
kućnog broja  25 

Izvedena je zamjena šljunčane 
podloge te uređeno zelenilo. 

13.402,94 

9.5   

Zamjena postojećih sprava 
novim spravama na 
dječjem igralištu u Ulici 
Zdravka Kučića kod 
kućnog broja 25 

Postavljena je kombinirana sprava 
za igru djece. 

38.750,00 

10 MO GORNJI 
ZAMET      406.692,74 

  A. RIJEKA PROMET   263.395,84 

10.1   

Tehnička priprema za 
rekonstrukciju raskrižja 
ulica: Škrobotovac, 
Bartolovo, Zametski koren i 
Bilogorska 

U 2018.godini za izradu glavnog 
projekta i parcelacijskog elaborata 
utrošeno je 15.625,00 kn a u 2019. 
godini 16.250,00 kn. Sveukupno za 
tehničku pripremu je utrošeno 
31.875,00 kn. U tijeku je postupak 
ishođenja građevinske dozvole. 

16.250,00 

10.2   

Izrada rampe za osobe s 
invaliditetom u Ulici 
Zametskog korena te 
asfaltiranje površine za 
smještaj spremnika za 
otpad u Ulici Milice 
Jadranić kod kućnih 
brojeva 14 i 16 

Izvedeni su radovi na izradi rampe 
za osobe s invaliditetom u Ulici 
Zametskog korena te asfaltirana 
površina za smještaj spremnika za 
otpad u Ulici Milice Jadranić kod 
kućnih brojeva 14 i 16.  

13.303,63 

10.3   
Uređenje nogostupa u 
Plješivičkoj ulici kod 
kućnog broja 14  

Izvedeni su radovi na uređenju 
nogostupa u Plješivičkoj ulici kod 
kućnog broja 14. 

7.512,50 

10.4   
Sanacija prilaza kućnim 
brojevima 12, 14 i 16 u 
Ulici Tići  

Asfaltom je sanirano 154 m2 
površine prilaza kućnim brojevima 
12, 14 i 16 u Ulici Tići. 

27.098,88 
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10.5   

Realizacija Projekta 
povećanja stupnja 
sigurnosti na dijelu Ulice 
Vladivoja i Milivoja Lenca 
između kućnog broja 24 i 
47postavom znakova 
upozorenja sa treptajućim 
svjetlom 

Izvedeni su radovi na realizaciji 
projekta povećanja stupnja 
sigurnosti postavom dva znaka 
upozorenja sa treptajućim svjetlom. 

12.800,00 

10.6   

Povećanje stupnja 
sigurnosti na pješačkim 
prijelazima ugradnjom 
cestovne rasvjete na 
postojeće stupove na 
lokacijama Primorska 
(Rotor), Vladivoja i Milivoja 
Lenca, Milice Jadranić 
 

Na navedenim lokacijama izvedeno 
je povećanje stupanja sigurnosti na 
pješačkim prijelazima ugradnjom 
cestovne rasvjete na postojeće 
stupove.  

25.750,00 

10.7   

Postava umjetnih izbočina 
tipa''jastuk'' na lokacijama u 
Ulici Vladivoja i Milivoja 
Lenca kod kućnog broja 24 
 

Na navedenim lokacijama 
postavljena su dva prometna znaka 
te usporivač prometa tipa ''jastuk''. 

12.314,50 

10.8   

Uređenje parkirališta u Ulici 
Bogomira Ćikovića 
Marčeva uz nogometno i 
košarkaško igralište 

Asfaltirano je 118 m2 parkirališta i 
92 m2 nogostupa  uz nogometno i 
košarkaško igralište u Ulici 
Bogomira Ćikovića Marčeva. 

73.160,00 

10.9   

Rješavanje odvodnje 
oborinskih voda slivnom 
rešetkom na spoju 
Snežničke i Pilepića 

Odvodnja oborinskih voda slivnom 
rešetkom rješena je postavom 
rigola sa rešetkom. 

13.166,00 

10.10   

Rješavanje odvodnje 
oborinskih voda slivnom 
rešetkom na spoju 
Snežničke i Slavinja 

Odvodnja oborinskih voda slivnom 
rešetkom rješena je postavom 
rigola sa rešetkom. 

13.158,63 

10.11   

Izrada projekta postave 
ležećih policajaca, projekta 
privremene regulacije 
prometa za vrijeme 
izvođenja radova te 
postava ležećih policajaca 
u Ulici Bože Starca 
Jurićeva kod kućnog broja 
58 (dječji vrtić 
"Snjeguljica") 
 

Izvedena je postava usporivača 
prometa tipa "ležeći policajac" uz 
prethodnu izradu projekta postave i 
projekta privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova. 

10.987,50 

10.12   

Izrada projekta postave 
usporivača prometa tipa 
"jastuk", projekta 
privremene regulacije 
prometa za vrijeme 
izvođenja radova te 
postava istih u Primorskoj 
ulici iznad rotora 
 

Izvedena je postava usporivača 
prometa tipa "jastuk" uz prethodnu 
izradu projekta postave i projekta 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova. 

28.081,70 

10.13   

Izrada projekta uspostave 
jednosmjernog režima 
prometa u Ulici Franje 
Pilepića Pavina od kućnog 
broja 2. do kućnog broja 
24b te njegova realizacija 

Izrađen je projekt te izvedena 
uspostava jednosmjernog režima 
prometa. Uklonjena je postojeća 
horizontalna signalizacija, postojeći 
prometni znakovi te postavljeno 
osam novih prometnih znakova. 

9.812,50 
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  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   143.296,90 

10.14   

Uređenje površine za fitnes 
u Primorskoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog 
broja 2 

U 2018. godini uređeni su kameni i 
betonski zidovi, rubnjaci i podloga 
fitnes parka. Za navedene radove 
utrošeno je 145.393,29 kn. U 2019. 
godini kroz prijelazne radove 
utrošeno je 42.625,65 kn, odnosno 
sveukupno za navedeni zahvat je 
utrošeno 188.018,94 kn. 

42.625,65 

10.15   

Opremanje površine za 
fitnes u Primorskoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog 
broja 2 

Površina je opremljena sa fitnes 
spravama. 67.625,00 

10.16   

Tehnička priprema za 
uređenje dječjeg igrališta u 
ulici Josipa Mohorića 
sjeverno od kućnog broja 
37 

Radi postupka određivanja zone 
zahvata u kojem je učestvovao 
Odjel gradske uprave za urbanizam 
i vijeće mjesnog odbara za koji je 
bio potreban dulji vremenski period, 
tehnička priprema realizirana  je 
kroz prijelazne radove u 2019. 
godini. 

19.690,00 

10.17   

Nastavak uređenja igrališta 
i odmorišta u Ulici 
Bogomira Ćikovića 
Marčeva 

U 2017. godini utrošeno je 
12.650,54 kn i to za naknadu za 
priključenje javnog sanitarnog čvora 
i elektroenergetsku suglasnost. 
Kroz prijelazne radove u 2018. 
godini utrošeno je 69.075,10 kn  a 
početkom 2019. godine izvedene 
su hortikulturni radovi u vrijednosti 
od 13.356,25 kn odnosno 
sveukupno za navedeni zahvat je 
utrošeno 95.081,89 kn. Izveden je 
betonski zid, betonirana staza, 
postavljeni rubnjaci, antistres 
podloga ispod ljuljačke te je 
zasađeno  zelenilo. 

13.356,25 

11 MO GRAD TRSAT      101.040,64 

  A. RIJEKA PROMET   83.749,39 

11.1   

Proširenje nogostupa u 
Ulici Slavka Krautzeka 
zapadno od kućnog broja 
23 

Izvedeni su radovi na proširenju 
nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka 
zapadno od kućnog broja23. 
Asfaltirano je 46 m2 nogostupa. 

32.499,88 

11.2   

Sanacija nogostupa i 
stubišta u Ulici Petra 
Zrinskog kod kućnog broja 
11 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa i stubišta u Ulici Petra 
Zrinskog kod kućnog broja 11. 
Asfaltirano je 80 m2 nogostupa. 

22.070,88 

11.3   

Sanacija kolnika i 
nogostupa u Glavinićevoj 
ulici od kućnog broja 1 do 
kućnog broja 4 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika i nogostupa u Glavinićevoj 
ulici od kućnog broja 1 do kućnog 
broja 4.  Asfaltirano je 117 m2 
kolnika. 

29.178,63 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   17.291,25 

11.4   

Dodatni prioritet: 
Raščišćavanje zelene 
površine ispod Trsatske 
gradine u Ulici Petra 
Zrinskog kod kućnog broja 
17 

Sa površine je uklonjen razni 
komunalni otpad te uređeno 
postojeće zelenilo. 

17.291,25 
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12 MO GRBCI      68.972,35 

  A. RIJEKA PROMET   12.398,60 

12.1   

Sanacija nogostupa u 
Primorskoj ulici 
sjeveroistočno od kućnog 
broja 3B 

Asfaltirano je 56 m2 nogostupa. 12.398,60 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   56.573,75 

12.2   

Tehnička priprema za 
uređenje rekreativne zone 
kod postojećeg dječjeg 
igrališta u Dražičkoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog 
broja 36 

Kroz prijelazne radove u 2018. 
godini izrađen je geodetski snimak 
postojećeg stanja i idejno rješenje 
za što je utrošeno 29.375,00 kn. U 
2019. godini kroz prijelazne radove 
izrađen je glavni projekt za što je 
utrošeno 38.125,00 kn. Sveukupno 
za navedenu tehničku pripremu 
utrošeno je 67.500,00 kn. 

38.125,00 

12.3   

Uređenje rekreativne zone 
u Dražičkoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog 
broja 36 

U 2018. godini površina je očišćena 
od kupiništa i raznog komunalnog 
otpada. Izvedeni su razni 
građevinski radovi na izravnanju 
terena kako bi se izradila podloga 
za rekreativnu zonu. Za navedene 
radove utrošeno je 47.359,38 kn. U 
2019. godini izvedeni su pripremni 
građevinski radovi za podlogu fitnes 
zone i pristupnog puta do fitnes 
igrališta. Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 55.721,88 kn. 

8.362,50 

12.4   Postava klupe u Ulici 
Marije Grbac  

Postavljena je klupa s naslonom u 
Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 
48. 

4.375,00 

12.5   Uređenje odmorišta u Ulici 
Marije Grbac  

Za navedeni zahvat ukupno je 
utrošeno 8.398,75 kn od kojeg 
iznosa 2.687,50 kn teretilo je 
rashode 2018. godine a odnose se 
na sadnju dva stabla. Kroz 
prijelazne radove u 2019. godini 
izvedeni su građevinski radovi na 
uređenju podloge za postavu klupe 
u Ulici Marije Grbac kod kućnog 
broja 48. 

5.711,25 

13 MO KANTRIDA      233.484,35 

  A. RIJEKA PROMET   142.219,95 

13.1   
Dodatni prioritet: Uređenje 
pristupa kućnom broju 30 u 
Ulici Vere Bratonje 

Izvedeni su radovi na uređenju 
pristupa kućnom broju 30 u Ulici 
Vere Bratonje.   

28.843,38 

13.2   

Sanacija stjenskog pokosa 
u Pionirskoj ulici kod 
kućnog broja 8a                                                                           
Zamjenski prioritet: 
Postava i ličenje rukohvata 
u ulicama M. Balote i E. 
Jardasa te sanacije prilaza 
kućnim brojevima 21 i 25 u 
Ulici S. L. Milenića i 
ogradnog zida u Istarskoj 
ulici 

Izvedeni su radovi na postavi 
rukohvata s ličenjem u ulicama 
Mate Balote i Ede Jardasa, 
sanacija prilaza kućnim brojevima 
21 i 25 u Ulici S. L. Milenića i 
sanacija ogradnog zida u Istarskoj 
ulici.  

43.875,63 
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13.3   
Uređenje prilaza i postava 
rukohvata u Pionirskoj ulici 
kod kućnog broja 8 

Izvedeni su radovi na uređenju 
prilaza i postavi rukohvata u 
Pionirskoj ulici kod kućnog broja 8a.  

14.933,13 

13.4   
Sanacija prilaza kućnom 
broju 11 u Bujskoj ulici na 
spoju sa Liburnijskom 
ulicom 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
prilaza kućnom broju 11 u Bujskoj 
ulici na spoju sa Liburnijskom 
ulicom. Asfaltom je sanirano 65 m2 
površine prilaza. 

11.335,31 

13.5   
Izrada i realizacija projekta 
povećanja stupnja 
sigurnosti prometa u blizini 
Osnovne škole Kantrida  

Izrađeni su projekti i izvedeni radovi 
na povećanju stupnja sigurnosti 
prometa u blizini Osnovne škole 
Kantrida. Postavljeni su usporivači 
prometa, novi prometni znakovi te 
iscrtana  horizontalna prometna 
signalizacija. 

43.232,50 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   91.264,40 

13.6   

Hortikulturno uređenje 
površine u Istarskoj ulici 
između kućnih brojeva 38 i 
40 

U okolišu stambene zgrade kućni 
broj 40 uređeno je postojeće 
zelenilo te je raščišćena biljna 
sastojina kod kućnog  broja 38 i 40. 

29.976,88 

13.7   

Hortikulturno uređenje 
parka u Bujskoj ulici od 
kućnog broja 20 do kućnog 
broja 24 

Uklonjeni su suhi grmovi i posađeni 
novi. 1.498,75 

13.8   

Hortikulturno uređenje i 
postava zaštitne mreže u 
okolišu Bujske ulice kod 
kućnog broja 15 

U 2018. godini očišćen je pokos od 
nestabilnog materijala za što je 
utrošeno 3.000,00 kn. Radovi 
hortikulturnog uređenja izvedeni su 
kroz prijelazne radove u 2019. 
godini i za njih je utrošeno 
19.961,25 kn odnosno sveukupno 
za navedeni zahvat je utrošeno 
22.961,25 kn. 

19.961,25 

13.9   

Raščišćavanje samonikle 
sastojine do privatnih 
vrtova u Ulici Ede Jardasa 
od kućnog broja 11 do 
kućnog broja 21 

U okolišu stambene zgrade kućni 
broj 11 do 21 uređeno je postojeće 
zelenilo. Uklonjena su suha i 
nagnuta stabla, orezane grane i 
grmovi. 

26.506,01 

13.10   
Hortikulturno uređenje 
okoliša u Bujskoj ulici kod 
kućnog broja 11 

U okolišu stambene zgrade kućni 
broj 11 uređeno je postojeće 
zelenilo te zasađeno novo na 
parkiralištu. 

13.321,51 

14 MO KOZALA      215.170,31 

  A. RIJEKA PROMET   85.345,25 

14.1   

Sanacija nogostupa u 
Baštijanovoj ulici od 
kućnog broja 21 do kućnog 
broja 11 u Ulici Kozala 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Baštijanovoj ulici od 
kućnog broja 21 do kućnog broja 11 
u Ulici Kozala. Asfaltirano je 
sanirano 53m2 nogostupa. 

7.983,75 

14.2   
Sanacija dijela nogostupa u 
Ulici Petra Kobeka kod 
kućnog broja 11 

Izvedeni su radovi na sanaciji dijela 
nogostupa u Ulici Petra Kobeka kod 
kućnog broja 11.  

12.885,00 

14.3   

Uređenje parkirališta na 
lokaciji između kućnog 
broja 7 i 9 u Ulici 
Aleksandra Mamića 

Izvedeni su radovi na uređenju 
parkirališta na lokaciji  između 
kućnog broja 7 i broja 9 u Ulici 
Aleksandra Mamića.  

64.476,50 
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  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   30.633,10 

14.4   

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje zelene površine u 
Ulici Ante Kovačića 
sjeverno od kućnog broja 
17 

Sa površine su uklonjeni betonski 
dijelovi platoa, podignuti niski 
ogradni zidići i parkovni rubnjaci, 
zasađeno novo zelenilo te je 
zatravljena površina od 48 m2. 

30.633,10 

  C. ENERGO D.O.O.   99.191,96 

14.5   
Proširenje javne rasvjete u 
Trinajstićevoj ulici kod 
kućnog broja 18A 

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 26.854,34 

14.6   
Nastavak proširenja javne 
rasvjete u Parku Vladimira 
Nazora (IV. Faza) 

Postavljena su dva rasvjetna tijela. 72.337,62 

15 MO KRIMEJA      82.623,50 
  A. RIJEKA PROMET   36.698,25 

15.1   

Uređenje podloge za 
smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici 
Braće Horvatića kod 
kućnog broja 17 

Uređena je podloga za smještaj 
spremnika za komunalni otpad na 
navedenoj lokaciji. 

9.187,50 

15.2   
Dodatni prioritet: Uređenje 
površine  u Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnog broja 
6 

Izvedeni su radovi na uređenju 
površine u Ulici Drage Gervaisa 
kod kućnog broja 6. 

27.510,75 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   45.925,25 

15.3   
Sanacija zidova u okolišu 
zgrade u Ulici Drage 
Gervaisa kućni broj 30 

Radovi su izvedeni krajem 2018. 
godine s time da je račun od 
1.888,50 kn teretio rashode 
prijelaznih radova u 2019. godini. 
Izvedena je sanacija zidova. U 
okolišu zgrade uklonjena je 
nepoželjna vegetacija i razastrta 
plodna zemlja. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
15.977,13 kn od kojeg iznosa 
14.088,63 kn je teretilo rashode u 
2018. godini. 

1.888,50 

15.4   
Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša u Ulici 
Danijela Godine kod 
kućnog broja 12 

U okolišu zgrade orezano je 
zelenilo i  posađeno ukrasno 
grmlje. Sveukupno za navedene 
radove utrošeno je 45.760,50 kn od 
kog iznosa 4.348,75 kn je teretilo 
rashode 2018. godine.  

41.411,75 

15.5   
Ličenje zaštitnih ograda u 
Ulici Eugena Kumičića kod 
kućnog broja 41b 

Oličene su zaštitne ograde, 
orezano postojeće te zasađeno 
novo zelenilo. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
8.818,13 kn od kojeg iznosa 
6.193,13 kn je teretilo rashode u 
2018. godini. 

2.625,00 

16 MO LUKA      20.786,38 
  A. RIJEKA PROMET   20.786,38 

16.1   

Sanacija istočnog 
nogostupa u ulici 
Vatroslava Lisinskog uz 
zapadno pročelje zgrade 
ribarnice 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
istočnog nogostupa u ulici 
Vatroslava Lisinskog uz zapadno 
pročelje zgrade ribarnice.  

20.786,38 
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17 MO MLAKA      167.977,09 

  A. RIJEKA PROMET   166.352,09 

17.1   

Uređenje prilaznih 
stepenica parkiralištu 
sjeverno od Ulice Podpinjol                                                     
Zamjenski prioritet: 
Sanacija nogostupa te 
postava ograde u Ulici 
Vitomira Paje Širole kod 
kućnog broja 14 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa te postavljena ograda u 
Ulici Vitomira Paje Širole kod 
kućnog broja14.  

29.921,31 

17.2   

Sanacija kolnika u Ulici 
Giussepe Duella prema 
kućnom broju 10 i između 
kućnih brojeva 10 i 8 kod 
dječjeg igrališta 

Na navedenim lokacijama sfaltom 
je sanirano ukupno 327 m2 kolnika. 48.039,58 

17.3   
Sanacija kolnika u Ulici 
Podpinjol od početka do 
kućnog broja 10 

Asfaltom je sanirano 524 m2 
površine kolnika. 88.391,20 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   1.625,00 

17.4   

Raščišćavanje vegetacije 
na pokosu iznad Mlake u 
Ulici Luki između kućnih 
brojeva 3 i 21 prema 
Zvonimirovoj ulici 

U 2017. godini na pokosu uz 
Zvonimirovu ulicu uklonjena je 
vegetacija i orezan dio suhih i 
nagnutih stabala i grana.Za 
navedene radove utrošeno je 
6.424,38 kn.  Radovi su se nastavili 
u 2018. godini i za njih je utrošeno 
35.215,63 kn a kroz prijelazne 
radove početkom 2019. godine za 
hortikulturne radove utrošeno je 
dodatnih 1.625,00 kn, odnosno 
sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 43.265,01 kn. 

1.625,00 

18 MO OREHOVICA        

  A. RIJEKA PROMET   42.813,25 

18.1   

Uređenje podloge za 
smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici 
Grobnička cesta kod 
kućnog broja 12 

Uređena je podloga za smještaj 
spremnika za komunalni otpad na 
navedenoj lokaciji. 

3.706,25 

18.2   Sanacija nogostupa duž 
Ulice Kalina 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa duž Ulice Kalina. 
Asfaltom je sanirano 247 m2 
nogostupa. 

39.107,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   4.303,75 

18.3   
Hortikulturno i građevinsko 
uređenje na području 
Mjesnog odbora Orehovica 

Orezano je zelenilo, uklonjena suha 
i nagnuta stabla i grane, posađeno 
osamnaest stabala te izvedena 
zamjena šljunka na dječjem 
igralištu. Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 37.184,69 kn od 
kojeg iznosa 32.880,94 kn je 
teretilo rashode 2018. godine. 

4.303,75 
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19 MO PAŠAC      51.817,00 

  A. RIJEKA PROMET   51.817,00 

19.1   

Izgradnja ugibališta za 
autobusnu stanicu u Ulici 
Balde Fućka prije kućnog 
broja Pašac 99 (gledano iz 
pravca Orehovice) 

Na navedenoj lokaciji uređeno je 
ugibalište za autobusnu stanicu. 51.817,00 

20 MO PEĆINE      77.313,76 

  A. RIJEKA PROMET   57.313,76 

20.1   
Sanacija kolnika u Ulici 
Pećine od kućnog broja 13 
do kućnog broja 15 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Pećine od kućnog 
broja 13 do kućnog broja15. 
Asfaltirano je 337 m2 kolnika.  

50.020,63 

20.2   

Sanacija nogostupa u Ulici 
Šetalište XIII. divizije kod 
kućnog broja 25                                                                 
Zamjenski prioritet: 
Sanacija nogostupa u Ulici 
Šetalište XIII. divizije kod 
kućnog broja 54 

Asfaltom je sanirano 13 m2 
nogostupa.  7.293,13 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   20.000,00 

20.3   
Izrada projekta za sanaciju 
zida u okolišu Osnovne 
škole Pećine 

Izrađen je glavni projekt sanacije 
zida na navedenoj lokaciji. 20.000,00 

21 MO PEHLIN      536.728,10 

  A. RIJEKA PROMET   320.057,52 

21.1   

Asfaltiranje dijela 
prometnice u Ulici Androv 
breg od kućnog broja 36 
prema kućnom broju 42 

Asfaltirano je 368 m2 prometnice.  56.048,38 

21.2   

Mjestimična sanacija 
prometnica u naselju 
Blažićevo (Ulice Blažićevo 
A,B,C i D ) 

Asfaltom su sanirane prometnice u  
površini od ukupno 26 m2. 13.199,53 

21.3   
Mjestimična sanacija 
prometnica u naselju 
Baretićevo 

Asfaltom su sanirane prometnice u  
površini od ukupno 76 m2. 15.728,83 

21.4   

Nastavak mjestimične 
sanacije Ulice Pletenci od 
rotora u Ćićarijskoj ulici do 
izlaza na glavnu 
prometnicu Pletenci kod 
kućnog broja 1 

Asfaltom je sanirano 227 m2 
prometnice. 46.922,50 

21.5   
Asfaltiranje parkirališta u 
Ulici Pletenci preko puta 
kućnog broja 33 

Asfaltirano je parkiralište površine 
od 316 m2.  47.983,88 

21.6   Izgradnja kružnog raskrižja 
u Ulici Baretićevo 

Uređeno je kružno raskrižje na 
navedenoj lokaciji. 82.005,40 

21.7   

Sanacija dijela Ulice 
Androv breg od kućnog 
broja 4C prema kućnom 
broju 4A 

Asfaltom je sanirano 143 m2 
prometnice. 24.632,00 
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21.8   
Sanacija dijela kolnika u 
Ulici Turkovo kod kućnog 
broja 75 

Asfaltom je saniran kolnik u površini 
od 131 m2. 33.537,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   216.670,58 

21.9   Uređenje površine oko eko 
otoka u Ulici Baretićevo 

Planirana sredstva su u dogovoru s 
Mjesnim odborom prenamijenjena 
za uređenje dječjeg igrališta 
Turkovo 7. 

0,00 

21.10   
Dodatno hortikulturno 
uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Mihovilići kod kućnog 
borja 7 

Planirana sredstva su u dogovoru s 
Mjesnim odborom prenamijenjena 
za uređenje dječjeg igrališta 
Turkovo 7. 

0,00 

21.11   

Uređenje pješačkih staza i 
hortikulture na zelenoj 
površini u Ulici Mihovilići 
zapadno od kućnog broja 
8b 

Uređene su betonske podloge oko 
fitnes sprava. 26.349,09 

21.12   

Uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Plase. Zamjenski 
prioritet: Uređenje dječjeg 
igrališta Turkovo 7 

Uređeno je dječje igralište na 
lokaciji Turkovo 7. Uređena je 
podloga, ogradni zid i posađeno 
zelenilo. 

106.421,49 

21.13   

Opremanje dječjeg igrališta 
u Ulici Plase. Zamjenski 
prioritet: Opremanje 
dječjeg igrališta Turkovo 7 

Postavljena je dvostruka ljuljačka i 
dvije klupe s naslonom na dječjem 
igralištu Turkovo 7. 

19.125,00 

21.14   
Nastavak građevinskog i 
hortikulturnog uređenja 
parka na Baretićevu 

Izvedeni su građevinski i 
hortikulturni radovi na uređenju 
parka na Baretićevu. 

30.275,00 

21.15   Dodatno opremanje parka 
na Baretićevu 

Postavljena je stolna garnitura i 
vrtuljak. 27.125,00 

21.16   

Nastavak hortikulturnog 
uređenja malonogometnog 
i odbojkaškog igrališta na 
Androvom bregu 

Planirana sredstva su u dogovoru s 
Mjesnim odborom prenamijenjena 
za uređenje dječjeg igrališta 
Turkovo 7. 

0,00 

21.17   
Dodatni prioritet: Postava 
bine ispred Doma kulture 
Pehlin 

Izvedena je montaža i demontaža 
bine za vrijeme maškara. 7.375,00 

22 MO PODMURVICE      376.796,74 

  A. RIJEKA PROMET   110.088,79 

22.1   Sanacija kolnika u Ulici 
Hahlić kod kućnog broja 11 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Hahlić kod kućnog 
broja 11 na način da je asfaltiran 
kolnik te postavljeni cestovni 
rubnjaci. Ukupni troškovi sanacije 
iznose 18.751,14 kn od kog iznosa 
2.250,00 kn odnosi se na projekt 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova koji su 
teretili rashode 2018. godine. 
 

16.501,14 

22.2   
Sanacija kolnika i prilaza 
skloništu u Karlovačkoj ulici 
kod kućnog broja 6 

Sanirano je 45 m2 površine prilaza. 
Ukupni troškovi sanacije iznose 
16.325,00 kn od kog iznosa 
2.250,00 kn odnosi se na projekt 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova koji su 
teretili rashode 2018. godine. 

14.075,00 
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22.3   

Sanacija prilaza u Ulici 
Antuna Marčelje Višković 
kod kućnog broja 14                                                          
Zamjenski prioritet: 
Sanacija kolnika u Ulici 
Antuna Marčelje Višković 
od kućnog broja 14 prema 
Ulici Plase kućni broj 1 
 

Asfaltom je sanirano 129 m2 
površine kolnika.  24.642,96 

22.4   

Sanacija i uređenje 
pristupnog puta u Ulici 
Andre Benussi kod kućnog 
broja 7 
 

Asfaltom je sanirano 36 m2 
površine pristupnog puta. 9.868,75 

22.5   
Sanacija i uređenje 
pristupnog puta u Ulici 
Andre Benussi kod kućnog 
broja 9 

Asfaltom je sanirano 191 m2 
površine pristupnog puta na 
navedenoj lokaciji. 

36.547,94 

22.6   
Nastavak uređenja 
nogostupa u Ulici Plase od 
kućnog broj 11 prema Ulici 
Hahlić 

Izvedeni su radovi na nastavku 
uređenja nogostupa u Ulici Plase 
od kućnog broja 11 prema Ulici 
Hahlić na način da su postavljeni 
rubnjaci te asfaltirano 27 m2 
nogostupa. 

8.453,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   253.266,27 

22.7   

Uređenje zelene površine u 
rekreacijski park sa fitnes 
spravama u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 
8 i 10 - nastavak radova II 
faza 
 

Uređena je podloga, postavljeni 
parkovni rubnjaci, uređeni zidovi, 
stubišta i platoi za postavu sprava. 

127.743,27 

22.8   

Opremanje zelene površine 
u rekreacijski park sa fitnes 
spravama u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 
8 i 10 - nastavak radova II 
faza 

Izvedena je dobava i postava fitnes 
sprava, stolna garnitura i dvije 
klupe s naslonom. 

55.000,00 

22.9   

Izvedba potpornog zida na 
zelenoj površini u Ulici 
Andree Benussia istočno 
od kućnog broja 8 

Umjesto potpornog zida postavljena 
je troredna ograda u dužini od 50 
m. Račun za izvedene radove 
zaprimljen je nakon zaključnog 
knjiženja i tereti rashode prijelaznih 
radova u 2019. godini. Utrošena 
sredstva u 2018. godini u iznosu od 
533,75 odnose se na uklanjanje 
vegetacije duž nogostupa gdje je 
postavljena ograda. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
15.946,25 kn. 

15.412,50 

22.10   Uređenje okoliša dječjeg 
vrtića Podmurvice  

U 2018. godini izveden je dio 
planiranih radova a dio je prenijet 
na početak 2019. godine. Orezano 
je zelenilo, uklonjena suha i 
nagnuta stabla te uređena dva 
pješčenika za igru djece. 
Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 7.340,50 kn od kojeg 
iznosa 2.792,50 kn teretilo je 
rashode 2018. godine. 

4.548,00 
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22.11   

Dobava i postava novih 
sprava u okolišu dječjeg 
vrtića Podmurvice  
 

Postavljena je stolna garnitura u 
dvorištu dječjeg vrtića. 8.375,00 

22.12   

Tehnička priprema za 
uređenje dječjeg igrališta i 
okoliša u Ulici Hahlić od 
kućnog broja 17 do 27 
 

Izrađen je geodetski snimak 
postojećeg stanja, prijedlog rješenja 
i glavni projekt. 

24.750,00 

22.13   

Tehnička priprema 
uređenja zelene površine u  
Čandekovoj ulici zapadno 
od kućnog broja 8 
 

Izrađeno je idejno rješenje, 
geodetski snimak i glavni projekt. 17.437,50 

  C. ENERGO D.O.O.   13.441,68 

22.14   
Proširenje javne rasvjete u 
Bakarskoj ulici kod kućnog 
broja 6 i kućnog broja 6/1 
 

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 13.441,68 

23 MO PODVEŽICA      33.095,19 

  A. RIJEKA PROMET   33.095,19 

23.1   
Sanacija kolnika u Ulici 
Drage Gervaisa kod 
kućnog broja 45 

Asfaltom je sanirano 80 m2 kolnika.  13.906,25 

23.2   
Dodatni prioritet: 
Poboljšanje odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Ede 
Starca kod kućnog broja 15 

Izvedeni su radovi na poboljšanju 
odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Ede Starca kod kućnog broja 15. 
Asfaltirano je 49m2 kolnika u svrhu 
poboljšanja odvodnje.  

19.188,94 

24 MO POTOK      70.946,99 

  A. RIJEKA PROMET   70.946,99 

24.1   

Dodatni prioritet: Sanacija 
gazišta i podesta te ličenje 
rukohvata na stubištu koje 
povezuje ulice Josipa 
Završnika i Stane Vončine 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
gazišta i podesta te ličenje 
rukohvata na stubištu na navedenoj 
lokaciji. 

7.550,00 

24.2   
Sanacija nogostupa u 
Cambierievoj ulici kod 
kućnog broja 2 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Cambierievoj ulici kod 
kućnog broja 2. Asfaltom je 
sanirano 90 m2 nogostupa. 

27.278,30 

24.3   
Sanacija nogostupa u 
Cambierievoj ulici kod 
kućnog broja 4 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Cambierievoj ulici kod 
kućnog broja 4. Asfaltirano je 
sanirano 49 m2 nogostupa.  

15.442,19 

24.4   
Sanacija kolnika u Ulici 
Nikole Cara kod kućnog 
broja  6 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Nikole Cara kod 
kućnog broja 6. Asfaltom je 
sanirano 20 m2 kolnika. 

3.951,00 

24.5   

Sanacija nogostupa u Ulici 
Nikole Cara od kućnog 
broja 5 prema spoju sa 
Ulicom Rikarda Katalinića 
Jeretova  
 

Asfaltom je sanirano 58 m2 
nogostupa u Ulici Nikole Cara te 15 
m2 nogostupa u Ul. M. Butkovića 
kod kućnog broja 4. 

16.725,50 
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25 MO SRDOČI      104.968,75 

  A. RIJEKA PROMET   97.810,00 

25.1   
Uređenje raskrižja Mate 
Lovraka-Markovići Marije 
Grbac 

Uređeno je raskrižje na navedenoj 
lokaciji. 97.810,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   7.158,75 

25.2   
Izrada projektne 
dokumentacije za uređenje 
školskog trga sa internom 
prometnicom 

U dogovoru s Mjesnim odborom 
odustalo se od izrade projektne 
dokumentacije a planirana sredstva 
u iznosu od 200.000,00 kn  
preusmjerit će se na novi zahvat- 
Rekonstrukcija ceste Tonžino. 

0,00 

25.3   
Uređenje zelene površine u 
Ulici Miroslava Krleže južno 
od kućnog broja 9 

Uređen je kameni zid i betonska 
podloga ispod spremnika za otpad. 
Zatravljena je površina od 110 m2 i 
posađeno zelenilo. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
39.083,50 kn od kojeg iznosa 
31.924,75 kn teretilo je rashode 
2018. godine. 

7.158,75 

26 MO SVETI 
NIKOLA      140.193,46 

  A. RIJEKA PROMET   105.900,95 

26.1   
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa na spoju Ulica 
Antuna Kosića Rika i 
Giuseppe Carabino 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa na spoju Ulica Antuna 
Kosića Rika i Giuseppe Carabino. 
Asfaltiran je nogostup u površini od 
122 m2. 

30.547,75 

26.2   
Izrada geodetske podloge 
za preregulaciju prometa u 
Medovićevoj i 
Meštrovićevoj ulici 

Izrađena je geodetska podloga za 
preregulaciju prometa. 3.750,00 

26.3   
Asfaltiranje prilaza kućnom 
broju 2 u Ulici Mirka 
Ćurbega 

Izvedeni su radovi na asfaltiranju 
prilaza kućnom broju 2 u Ulici Mirka 
Ćurbega. Asfaltirano je ukupno 448 
m2 površine prilaza. 

71.603,20 

 B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   34.292,51 

26.4   
Dodatni prioritet: Sadnja 
živice uz ogradu parka za 
pse u Hegedušićevoj ulici 

Uz ogradu parka za pse a u svrhu 
umanjenja buke posađena je živica 
u duljini od 31 m. 

28.945,63 

26.5   

Dodatni prioritet: 
Raščišćavanje površine 
između Zametske ulice i 
Ulice I. Lupisa 

Uklonjena je vegetacija što je 
prerastala nogostup. 5.346,88 

27 MO SVILNO      75.623,13 

  A. RIJEKA PROMET   30.640,63 

27.1   
Uređenje površine u Ulici 
Tutnovo sjeverno od 
kućnog broja 19 

Izvedeni su radovi na uređenju 
površine u Ulici Tutnovo sjeverno 
od kućnog broja 19. Saniran je  
betonski zid te uređen podest za 
spremnike.  

13.359,38 
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27.2   
Uređenje nogostupa u Ulici 
Svilno između kućnih 
brojeva 108 i 110  

Izvedeni su radovi na uređenju 
nogostupa na način da je 
asfaltirano 100 m2 nogostupa. 

17.281,25 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   44.982,50 

27.3   

Hortikulturno uređenje 
zelene površine u Ulici 
Tutnovo zapadno od 
kućnog broja 82 

Zatravljena je površina od 6 m2, 
orezano postojeće i posađeno novo 
zelenilo. Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 4.238,75 od 
kojeg iznosa 3.267,50 kn teretilo je 
rashode 2018. godine. 
 

971,25 

27.4   
Hortikulturno uređenje 
površine unutar okretišta 
Grbaste 

Sa površine je uklonjeno kamenje, 
razastrta plodna zemlja i posađeno 
ukrasno grmlje. Sveukupno za 
navedene radove utrošeno je 
46.198,75 kn od kojeg iznosa 
3.437,50 kn je teretilo rashode 
2018. godine. 
 

42.761,25 

27.5   
Dodatni prioritet: Uređenje 
površine dječjeg igrališta 
"Leptirić" u Ulici Grbaste 

Sa površine dječjeg igrališta je 
uklonjeno kamenje i ostali 
komunalni otpad. 

1.250,00 

28 MO ŠKOLJIĆ      40.107,50 

  A. RIJEKA PROMET   19.270,00 

28.1   

Dodatni prioritet: Nastavak 
sanacije  kolnika u 
Vodovodnoj ulici 
 

Asfaltom je sanirano 72 m2 kolnika. 12.660,00 

28.2   
Dodatni prioritet: Sanacija 
dijela kolnika u Vodovodnoj 
ulici  

Asfaltom je sanirano 37m2 kolnika.  6.610,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   20.837,50 

28.3   
Zamjenski prioritet: 
Uređenje zelenila u parku 
Žrtava fašizma  

Umjesto postave stola za stolni 
tenis i dva mala nogometna gola na 
Trgu Ivana Klobučarića u dogovoru 
s Mjesnim odborom izvedeni su 
hortikulturni radovi u parku Žrtava 
fašizma. 

20.837,50 

29 MO ŠKURINJE      18.587,50 

  A. RIJEKA PROMET   7.500,00 

29.1   

Izrada glavnog i 
izvedbenog projekta za 
uređenje nogostupa u Ulici 
Save Vukelića uz kućne 
brojeve 1, 3, 5 i 7 

Izrađen je glavni projekt te je nakon 
svih ishođenih potrebnih 
suglasnosti i rješavanja imovinsko 
pravnih pitanja predan na ishođenje 
građevne dozvole. Do 2019. godine 
je za iste poslove utrošeno 
16.000,00 kn što je sveukupno 
23.500,00 kn koja su se utrošila za 
navedenu tehničku pripremu. 
 

7.500,00 
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  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   11.087,50 

29.2   
Raščišćavanje zelenila u 
Ulici Škurinjskih boraca 
istočno od kućnog broja 16 

Za navedene radove planirana su 
sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. 
Tijekom 2019. godine u dva navrata 
je proveden postupak javne nabave 
za predmetne radove ali radovi nisu 
ugovoreni radi toga što su 
ponudbeni iznosi bili znatno veći od 
planiranog iznosa sredstava. 
Prema dinamičkom planu nabave, 
javna nabava za navedene radove 
će se ponovo provesti krajem prvog 
kvartala 2020. godine. 

0,00 

29.3   
Opremanje igrališta u Ulici 
Škurinjskih boraca istočno 
od kućnog broja 16 

Za opremanje igrališta planirana su 
sredstva u iznosu od 150.000,00 
kn. Opremanje će se izvesti u 
sklopu uređenja igrališta koje je 
prenijeto na početak 2020. godine. 

0,00 

29.4   
Uređenje igrališta u Ulici 
Škurinjskih boraca istočno 
od kućnog broja 16 

Za uređenje igrališta u 2018. godini 
planirana su sredstva u iznosu od 
294.000,00 kn a u planu za 2019. 
godinu za nastavak uređenja 
igrališta 287.000,00 kn. Tijekom 
2019. godine u dva navrata je 
proveden postupak javne nabave 
za predmetne radove ali radovi nisu 
ugovoreni radi toga što su 
ponudbeni iznosi bili znatno veći od 
planiranog iznosa sredstava. 
Prema dinamičkom planu nabave, 
javna nabava za navedene radove 
će se ponovo provesti krajem prvog 
kvartala 2020. godine. 

0,00 

29.5   

Stručni nadzor nad 
uređenjem igrališta u Ulici 
Škurinjskih boraca istočno 
od kućnog broja 16 

Stručni nadzor za koji je planirano 
8.000,00 kn provest će se u sklopu 
izvođenja radova na uređenju 
igrališta. 

0,00 

29.6   

Nastavak uređenja zelene 
površine u Ulici Save Jugo 
Bujkove jugoistočno od 
kućnog broja 44 

U 2018. godini uređena je podloga 
za fitnes sprave za što je utrošeno 
6.429,25 kn. Kroz prijelazne radove 
izvedeni su hortikulturni radovi za 
što je utrošeno 11.087,50 kn. 
Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 17.516,75 kn od kojeg 
iznosa 6.429,25 kn je teretilo 
rashode 2018. godine. 

11.087,50 

30. MO ŠKURINJSKA 
DRAGA      388.946,25 

  A. RIJEKA PROMET   267.980,30 

30.1   
Sanacija nogostupa u Ulici 
Antuna Mihića od kućnog 
broja  2g do kućnog broja 
2b 

 Asfaltom je sanirano je 36 m2 
nogostupa. 13.910,90 

30.2   
Sanacija rubnjaka dijela 
južnog nogostupa Ulice 
Lipa  

Na navedenoj lokaciji postavljeno je 
184 m rubnjaka te asfaltom 
sanirano 98 m2 nogostupa.  

57.142,38 

30.3   
Sanacija asfalta oko 
drvoreda u Ulici Lipa kod 
kućnog broja 20 

Asfaltom je sanirano  22 m2 
površine  oko drvoreda u Ulici Lipa 
kod kućnog broja 20. 

14.108,63 
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30.4   

Sanacija stubišta uključivo 
postava rukohvata u 
Tizzianovoj ulici kod 
kućnog broja 62 
 

Izvedena je sanacija stubišta te 
postavljeno 30 m ograde.  17.699,75 

30.5   

Sanacija potpornog zida i 
mjestimična postava 
rubnjaka u Ulici Antuna 
Mihića kod kućnog broja 2f 
 

Na navedenoj lokaciji uređen je 
betonski zid te asfaltirano 39 m2 
nogostupa. 

36.547,70 

30.6   

Sanacija stubišta i postava 
rukohvata sjeverno od 
kućnog broja 5 Lukačićevih 
stuba 
 

Izvedena je sanacija stubišta i 
postavljeno je 12 m ograde. 5.500,00 

30.7   

Uređenje stubišta na 
pokosu ispod vijadukta u 
Ulici Mihačeva draga 
sjeverno od postojećeg 
stubišta 
 

Uređeno je stubište te postavljeno 
34 m ograde.  37.004,88 

 
 

30.8   
Sanacija stubišta u Ulici 
Rastočine kod kućnog 
broja 19 prema Jelićevoj 
ulici 

Izvedena je sanacija stubišta na 
navedenoj lokaciji.  6.646,50 

30.9   
Mjestimična sanacija 
kolnika u Ulici Mihaćeva 
draga 

Izrađen je projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova za što je utrošeno 
2.500,00 kn te je asfaltom sanirano 
348 m2 kolnika za što je utrošeno 
76.919,56 kn što sveukupno iznosi 
65.275,00 kn. 

79.419,56 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   120.965,95 

30.10   
Sadnja stabala Ulici 
Rastočine kod kućnih 
brojeva 5 i 7 

Posađena su četiri stabla uz 
prethodno uređenje postojećeg 
zelenila na mjestu sadnje.  
 

4.786,25 

30.11   

Sadnja mediteranskog bilja 
u parku u Porečkoj ulici 
južno od kućnog broja 94 
 

Posađeno je novo zelenilo te 
postavljeno 28 m parkovnih 
rubnjaka. 

24.353,13 

30.12   

Uklanjanje stare i postava 
nove ograde u Osječkoj 
ulici nasuprot kućnog broja 
20 

Uklonjena je stara te postavljeno 50 
m nove jednoredne ograde. 11.116,38 

30.13   

Sadnja mediteranskog bilja 
u Osječkoj ulici između 
kućnih brojeva 34 i 36 
 

Uređeno je postojeće zelenilo te 
posađeno dvadeset sedam 
ukrasnih grmova. 

3.598,75 

30.14   

Sadnja stabla i 
mediteranskog bilja na 
južnoj strani u Osječkoj 
ulici između kućnih brojeva 
31 i 33 

Posađena su stabla te postavljeno 
28 m parkovnih rubnjaka. 8.043,31 

30.15   
Dodatni prioritet: 
Orezivanje stabala u Ulici 
Antuna Mihića 

Orezana su stabla na navedenoj 
lokaciji. 6.800,00 

30.16   

Dodatni prioritet: 
Raščišćavanje površine 
između Jelićeve i Osječke 
ulice kućni broj 22 

Uklonjena su suha i nagnuta stabla 
i grane, samonikla vegetacija i razni 
komunalni otpad. 

4.688,75 
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30.17   

Izrada projektne 
dokumentacije za uređenje 
boćarskog joga u Jelićevoj 
ulici sjeverno od kućnog 
broja 1 

U prethodnom razdoblju kroz 
prijelazne radove izrađeno je idejno 
rješenje i geodetski projekt za što je 
utrošeno 8.750,00 kn. Kroz 
prijelazne radove u 2019. godini 
izrađen je idejni projekt, glavni i 
izvedbeni projekt za što je utrošeno 
38.750,00 kn. Sveukupno za 
navedenu tehničku pripremu 
utrošeno je 47.500,00 kn. 

38.750,00 

30.18   

Dodatni prioritet: 
Uklanjanje vegetacije s 
južne strane zida od 
dječjeg vrtića do zgrade Š7 
u Ulici Rastočine 

Radi preglednosti uklonjena je 
vegetacija sa zida dječjeg vrtića. 3.024,38 

30.19   

Dodatno uređenje zelene 
površine sjeverno od 
kućnih brojeva 9 i 11 u 
Jelićevoj ulici 

Kroz prijelazne radove u 2018. 
godini  izrađen je betonski zid u 
dužini od 15 m, izvedeno oblaganje 
pokosa kamenom, orezano 
postojeće i posađeno novo zelenilo. 
Za navedene radove utrošeno je 
43.008,29 kn. Kroz prijelazne 
radove u 2019. godini  postavljena 
je dvoredna ograda. Sveukupno za 
navedene radove utrošeno je 
48.813,29 kn. 

5.805,00 

30.20   

Dodatni prioritet: Postava 
klupa na dječjem igralištu u 
Ulici Rastočine kod kućnog 
broja 4 

Postavljene su dvije klupe s 
naslonom. 10.000,00 

31 MO TURNIĆ      184.438,39 
  A. RIJEKA PROMET   12.955,00 

31.1   

Rušenje zida prema cesti u 
Ulici Antuna Barca 
sjeverno od kućnog broja 
3a uključivo postava 
rukohvata 

Na navedenoj lokaciji srušen je 
postojeći betonski zid. Za navedeni 
zahvat ukupno je utrošeno 
21.560,00 kn od kog iznosa 
13.150,00 kn je teretilo rashode 
2018. godine. 

8.410,00 

31.2   
Dodatni prioritet: Sanacija 
stubišta u Ulici Antuna 
Barca sjeverno od kućnog 
broja 3a 

Izvedena je sanacija stubišta na 
navedenoj lokaciji. 4.545,00 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   171.483,39 

31.3   

Građevinsko uređenje 
zelenih površina u Ulici 
Antuna Kosića Rika južno i 
sjeverno od kućnih brojeva  
10, 10a i 10b 

Oko zelene površine podignut je 
kameni zid u dužini od 69 m te 
izvedeni hortikulturni radovi. 

26.227,66 

31.4   

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša dječjeg 
igrališta u Ulici Franje 
Čandeka južno od kućnog 
broja 33 

Radi sprečavanja odrona zemlje na 
površinu igrališta povišen je 
postojeći zid, izveden betonski zid u 
dužini od 10 m s ogradom kojim se 
površina za igru s loptom odjeljuje 
od igrališta za djecu manje dobi. 
Uređena je podloga igrališta kao i 
postojeća ograda oko igrališta. 
Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 83.351,48 kn od kojeg 
iznosa 7.173,75 kn  koji je utrošen 
za hortikulturne radove u 2018. 
godini teretilo je rashode 2018. 
godine. 

76.177,73 
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31.5   
Postava  stola za stolni 
tenis na igralište u 
Zvonimirovoj ulici sjeverno 
od kućnog broja 58 

Na navedenoj lokaciji postavljen je 
stol za stolni tenis. 11.000,00 

31.6   

Građevinsko uređenje 
površine za postavu stola 
za stolni tenis na igralište u 
Zvonimirovoj ulici sjeverno 
od kućnog broja 58 

Uređena je betonska podloga oko 
stola za stolni tenis te s okolne 
površine uklonjena naplavina i 
ostali otpad. 

15.364,06 

31.7   

Postava parkovnih 
rubnjaka oko zelene 
površine  uz stubište koje 
se nalazi  u Ulici Antuna 
Barca sjeverno od kućnog 
broja 3a 

Postavljeno je ukupno 7 m 
parkovnih rubnjaka. 1.035,00 

31.8   
Sanacija potpornog zida i 
zaštita pokosa  u Ulici 
Franje Čandeka sjeverno 
od kućnih brojeva 30 

Izvedeno je čišćenje pokosa, 
saniran postojeći zid, uređena 
staza, plato za spremnike za otpad 
te postavljena zaštitna mreža na 
pokosu. 

41.678,94 

32 MO VOJAK      45.618,75 

  A. RIJEKA PROMET   38.993,75 

32.1   
Sanacija kolnika ispred 
garaža u Ulici Drage 
Šćitara zapadno od kućnog 
broja 17 

 Asfaltom je sanirano 100 m2 
kolnika.  24.000,00 

32.2   
Sanacija nogostupa u 
Radićevoj ulici kod kućnog 
broja 13 

Na navedenoj je lokaciji asfaltirano 
60 m2 nogostupa. 14.993,75 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   6.625,00 

32.3   

Dodatni prioritet: Uređenje 
antistres podloge na 
dječjem igralištu u Ulici 
Drage Šćitara južno od 
kućnog broja 5 

Postavljena je antistres podloga 
ispod sprave za igru djece. 6.625,00 

33 MO ZAMET      435.327,59 
  A. RIJEKA PROMET   227.558,35 

33.1   
Sanacija prilaznog stubišta 
i uređenje površine oko 
zgrade u Ulici Marijana 
Stepčića 4 

Na navedenoj  lokaciji sanirano je 
stubište i postavljeno 10 m 
dvoredne metalne ograde. 

5.150,00 

33.2   
Građevinsko uređenje u 
Ulici Marijana Vičića kod 
kućnog broja 8 

Na navedenoj lokaciji asfaltom je 
sanirana ulica u površini od 108 
m2. 

21.432,25 

33.3   
Sanacija prilazne staze oko 
zgrade u Ulici braće 
Mohorića kod kućnog broja 
4 

Izvedena je sanacija prilazne staze 
na navedenoj lokaciji. 9.662,75 

33.4   
Sanacija potpornog zida  u 
Ulici Baredice kod kućnog 
broja 6 

Na navedenoj lokaciji do-betoniran 
je potporni zid. 5.010,37 

33.5   
Sanacija zida u Ulici 
Baredice kod kućnog broja 
6 

Na navedenoj lokaciji do-betoniran 
je zid. 7.560,75 
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33.6   
Sanacija zida u Becićevoj 
ulici južno od kućnog broja 
3 

Izvedena je sanacija zida na 
navedenoj lokaciji. 8.465,00 

33.7   

Sanacija pješačke staze i 
nogostupa u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog od kućnog 
broja 28 prema spoju sa 
Ulicom Braće Bačić  

Na navedenoj je lokaciji 
izbetonirano 18,00 m3 staze. 40.000,00 

33.8   

Dodatni prioritet: Sanacija 
dijela kolnika u Ulici Bože 
Vidasa od kućnog broja 10 
do spoja s Ulicom Ivana 
Ćikovića Belog 

Na navedenoj lokaciji asfaltirano je 
842 m2 kolnika. 130.277,23 

  B. K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   207.769,24 

33.9   

Horikulturno uređenje 
površine u Ulici Marijana 
Vičića zapadno od kućnog 
broja 8 

Orezane su suhe i nagnute grane, 
uklonjena suha stabla, površina je 
očišćena te je posađeno ukrasno 
grmlje. 

9.140,00 

33.10   
Uređenje zelene površine u 
Ulici Marijana Stepčića 
južno od kućnog broja 34 

Uklonjena su dva postojeća i 
posađena tri nova stabla i ukrasno 
grmlje. 

9.106,25 

33.11   

Nastavak tehničke 
pripreme za uređenje 
outdoor fitnes parka i parka 
za pse u Ulici Ivana 
Luppisa istočno od kućnog 
broja 15: Zamjenski 
prioritet: - Postava 
kombinirane sprave za igru 
djece na dječjem igralištu u 
Zametskoj ulici istočno od 
kućnog broja 86., -Dodatno 
uređenje dječjeg igrališta u 
Zametskoj ulici istočno od 
kućnog broja 86 

U dogovoru s Mjesnim odborom 
umjesto tehničke pripreme za 
uređenje outdoor fitnes parka i 
parka za pse izvedeni su slijedeći 
zamjenski prioriteti: Postavljena je 
kombinirana sprava za igru djece 
na dječjem igralištu u Zametskoj 
ulici istočno od kućnog broja 86 za  
što je utrošeno 72.500,00 kn te su 
izvedeni radovi dodatnog uređenja 
dječjeg igrališta u Zametskoj ulici 
istočno od kućnog broja 86 za koje 
radove je utrošeno 36.444,06 kn. 
Sveukupno za zamjenske prioritete 
je utrošeno 108.944,06 kn. 

108.944,06 

33.12   

Hortikulturno uređenje u 
Ulici Ludvetov breg 
zapadno od kućnog broja 
22 

Uklonjena su suha i nagnuta stabla 
te razni komunalni otpad. 2.763,75 

33.13   
Sanacija zelene površine u 
Ulici Mirka Jengića oko 
kućnog broja 9 

Izvedeni su građevinski i 
hortikulturni radovi. Uređen je 
kameni i betonski zid te su 
uklonjena suha i nagnuta stabla i 
grane. Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 27.223,93 kn od 
kog iznosa 7.648,13 kn je teretilo 
rashode u 2018. godini. 

19.575,80 

33.14   
Dopuna zemlje i sijanje 
trave u Ulici Baredice kod 
kućnog broja 6 

Orezano je postojeće zelenilo te 
posađeno novo ukrasno grmlje. 3.831,25 

33.15   
Uređenje zelene površine u 
Becićevoj ulici južno od 
kućnog broja 3 

 U 2018. godini sanirana je staza i 
izvedena betonska podloga. Za 
navedene radove utrošeno je 
7.596,63 kn. Kroz prijelazne radove 
u 2019. godini utrošeno je 
18.578,75 kn a troškovi se odnose 
na izvedene hortikulturne radove. 
Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 26.175,38 kn. 

18.578,75 
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33.16   
Dodatni prioritet: Uređenje 
igrališta u Ulici Braće 
Fućak 

Na navedenom dječjem igralištu 
uređeni su golovi za igru loptom. 11.755,00 

33.17   
Uređenje zelene površine u 
Ulici Braće Bačić istočno 
od kućnog broja 26 

Kroz prijelazne radove u 2018. 
godini uređeno je zelenilo, 
uklonjena betonska podloga i 
izvedeni zemljani radovi uređenja 
zelene površine. Za navedene 
radove utrošeno je 33.344,48 kn. 
Kroz prijelazne radove u 2019. 
godini za hortikulturne radove 
utrošeno je 20.136,88 kn. 
Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 53.481,36 kn. 

20.136,88 

33.18   

Postava ograde na dječjem 
igralištu u Ulici Braće 
Cetine istočno od kućnog 
broja 4 

U 2018. godini postavljena je 
ograda na dječjem igralištu za koje 
je utrošeno 8.773,13 kn. Kroz 
prijelazne radove u 2019. godini 
izvedeni su hortikulturni radovi za 
šta je utrošeno 3.937,50 kn. 
Sveukupno za navedene radove 
utrošeno je 12.710,63 kn. 

3.937,50 

  UKUPNO: T.D. RIJEKA PROMET   3.145.876,5
3 

  UKUPNO: K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   1.941.561,8

6 

  UKUPNO: ENERGO D.O.O.   143.934,49 

    SVEUKUPNO:   
5.231.372,8

8 
 
U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2018. u 2019. godinu. Realizacija 
je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim 
društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje 
navedenih poslova. 
 
Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2019. godinu. 
 
III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU. 
 
U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete u 2019. godini do zaključno s 31. prosinca 2019. godine. Realizacija je kao i 
kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je 
povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi: 
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R.br. MJESNI 
ODBOR PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

1 MO 
BANDEROVO    100.000,00   2.500,00 

  A. RIJEKA PROMET 69.000,00   2.500,00 

1.1   Nastavak radova na izvedbi stubišta iz Ogulinske 
ulice prema Tehničkom fakultetu 69.000,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa. Radovi na izvedbi stubišta su u tijeku 
i teretit će prijelazne radove u 2020.godini. 

2.500,00 

  B. ENERGO D.O.O. 31.000,00   _ 

1.2   Proširenje javne rasvjete u dječjem parku u 
Velebitskoj ulici 11.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

1.3   Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Ulici 
Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 58 20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

2 MO 
BELVEDER    147.000,00   33.279,88 

  A. RIJEKA PROMET 17.000,00   9.200,00 

2.1   Sanacija stubišta u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 
22 15.000,00 Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj 

lokaciji. 7.400,00 

2.2   Postava prepreke za motocikle na ulazu u igralište 
Campetto u Omladinskoj ulici kućni broj 5A  2.000,00 Izvedena je ugradnja dvoredne ograde na 

ulazu u igralište kao prepreka za motocikle. 1.800,00 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 130.000,00   24.079,88 

2.3   
Hortikulturno i građevinsko uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnog broja 
9 i postava znaka zabrane za pse 

12.000,00 
Na navedenoj su lokaciji orezani grmovi i 
stabla, uklonjen razni komunalni otpad te 
izveden upojni bunar. 

11.464,88 

2.4   
Postava zaštitne ograde između košarkaškog i 
dječjeg igrališta na Campettu u Omladinskoj ulici 
kod kućnog broja 5A 

12.000,00 
Izvedena je postava zaštitne ograde, ali račun 
nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda 
i tereti prijelazne radove u 2020. godini. 
 

_ 
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2.5   Uređenje parka iznad Omladinskog igrališta u Ulici 
Uspon Irene Tomee. - I FAZA 70.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Rashodi se odnose na iskolčenje terena, a od 
hortikulturnih radova pokošena je površina od 
1300 m2 te su orezane i uklonjenje suhe grane 
i stabla.  

12.615,00 

2.6   Opremanje parka iznad Omladinskog igrališta u 
Ulici Uspon Irene Tomee. - I FAZA  36.000,00 

U dogovoru s mjesnim odborom opremanje 
parka izvest će se u sklopu uređenja parka koji 
radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

3 MO BRAJDA 
– DOLAC    215.000,00   123.463,86 

  A. RIJEKA PROMET 45.000,00   7.500,00 

3.1   Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio kod kućnog 
broja 26  20.000,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa a izvođenje radova je prenijeto na 
početak 2020. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2020. godini. 
 

2.500,00 

3.2   Sanacija nogostupa u Studentskoj ulici kućni broj 2 15.000,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa a izvođenje radova je prenijeto na 
početak 2020. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2020. godini. 
 

2.500,00 

3.3   Sanacija nogostupa u Ulici Erazma Barčića od 
kućnog broja 3 do kućnog broja 1 10.000,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa a izvođenje radova je prenijeto na 
početak 2020. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2020. godini. 

2.500,00 

  
B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 170.000,00   115.963,86 

3.4   Obnova zelene površine uz Finderleove stube 
između kućnih brojeva 2 i 4 21.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
 
 

_ 
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3.5   Uređenje postojećeg parka Eugena Čulinovića u 
Ulici Pomerio kod kućnog broja 26 119.000,00 

Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. 
Izvedeni su temelji i betonski zidovi, uklonjeni 
stari i izvedeni novi rubnjaci. Uređena je 
površina igrališta, izvedene stube i dvoredna 
ograda te postavljena rizla. Orezana su stabla i 
grmovi,  uklonjene suhe i nagnute grane te 
razni komunalni otpad. 

115.963,86 

3.6   Opremanje postojećeg parka Eugena Čulinovića u 
Ulici Pomerio kod kućnog broja 26 30.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom sredstva će se 

preusmjeriti za realizaciju ostalih prioriteta. _ 

4 
MO 
BRAŠĆINE – 
PULAC  

  605.000,00   383.638,87 

  A.   RIJEKA PROMET 576.000,00   355.190,24 

4.1   Uređenje kolnika u Ulici Internacionalnih brigada 
kod kućnih brojeva 19, 23 i 25 35.000,00 Asfaltirano je 233 m2 kolnika. 43.617,87 

4.2   
Uređenje platoa za spremnike za komunalni otpad 
te ograđivanje istih na području Mjesnog odbora 
Pulac  

20.000,00 

Račun za izvedene radove u iznosu od 
19.500,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini. 

_ 

4.3   Postava tabli sa kućnim brojevima na početku 
odvojaka na području Pulca 3.000,00 

Izrađen je projekt postave tabli za koje račun u 
iznosu od 3.000,00 kn s obzirom da je 
zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda 
u 2019. godini tereti rashode prijelaznih radova 
u 2020. godini.  

_ 

4.4   Uređenje površine u Ulici Pulac kod kućnog broja 
27 30.000,00 Postavljeno je 14 m rubnjaka i uređen kameni 

zid. 34.685,00 

4.5   Sanacija zida u Ulici Pulac od kućnog broja 5 prema 
Galenskom laboratoriju 35.000,00 Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji. 31.875,00 

4.6   Sanacija potpornog zida u Ulici Pulac kod kućnog 
broja 8/1  20.000,00 Izvedena je sanacija potpornog zida na 

navedenoj lokaciji. 15.250,00 

4.7   Sanacija zida u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 
34A 30.000,00 

Račun za izvedene radove u iznosu od 
14.212,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini. 

_ 

4.8   Uređenje kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 30  10.000,00 Asfaltom je saniran kolnik u površini od 50 m 2.  9.047,63 
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4.9   Uređenje nogostupa u Ulici Kozala od dvorane 
Dinko Lukarić do Osnovne škole "Belvedere" 25.000,00 Asfaltom je saniran nogostup u površini od 124 

m 2.  25.288,75 

4.10   

Sanacija kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 50 
do kućnog broja 54, Zamjenski prioritet: Sanacija 
odvodnje oborinskih voda kod Osnovne škole 
Belveder 

40.000,00 

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta, u 
dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je 
zamjenski prioritet - sanacija odvodnje 
oborinskih voda kod Osnovne škole Belveder. 
Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen 
nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

4.11   Sanacija kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 70 
do kućnog broja 45 50.000,00 Asfaltom je sanirano 107 m2 kolnika te 

uređeno okretište autobusa. 37.363,50 

4.12   Sanacija kolnika prema boćalištu Pulac 20.000,00 Saniran je prilaz boćalištu. 15.427,13 

4.13   Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo kod kućnog 
broja1 10.000,00 

S obzirom da je kolnik saniran od strane HEP-a 
nakon prelaganja instalacija u dogovoru s 
Mjesnim odborom sredstva su usmjerena za 
uređenje nogostupa i parkirališta kraj fitnes 
parka u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 
45/3 koji zahvat je prenijet na početak 2020. 
godine. 

_ 

4.14   
Prometno rješenje povećanja stupnja sigurnosti na 
pješačkom prijelazu u Ulici Kozala kod Osnovne 
škole Belveder 

215.000,00 

Izvedena je postava 45 m vibracijskih traka, 
demontaža sedam postojećih te montaža pet 
novih prometnih znakova. Postavljeno je šest 
zaštitnih stupića, dvije rampe za osobe s 
invaliditetom te izvedena nova horizontalna 
signalizacija. 

142.635,36 

4.15   Uređenje nogostupa i parkirališta kraj fitnes parka u 
Ulici Pulac preko puta kućnog broja 45/3  33.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 26.000,00   25.841,25 

4.16   Postava dva koša za otpad na dječje igralište u Ulici 
Lukovići 4.000,00 

U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su 
preraspoređena na nastavak opremanja fitnes 
parka u Ulici Pulac oreko puta kućnog broja 
45/3.  

_ 

4.17   Postava fitnes sprava u Ulici Pulac kod kućnog 
broja 34 5.000,00 

U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su 
preraspoređena na nastavak opremanja fitnes 
parka u Ulici Pulac oreko puta kućnog broja 
45/3.  

_ 
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4.18   Uređenje podloge uz postavu fitnes sprava u Ulici 
Pulac kod kućnog broja 34 7.000,00 

U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su 
preraspoređena na nastavak opremanja fitnes 
parka u Ulici Pulac oreko puta kućnog broja 
45/3.  

_ 

4.19   Nastavak uređenja fitnes parka u Ulici Pulac preko 
puta kućnog broja 45/3 5.000,00 Na navedenoj je lokaciji orezano grmlje i 

uklonjena nepoželjna vegetacija. 1.466,25 

4.20 
  

Nastavak opremanja fitnes parka u Ulici Pulac 
preko puta kućnog broja 45/3 5.000,00 Postavljena je eliptična hodalica te dvostruka 

kosa klupa. 24.375,00 

  C. ENERGO D.O.O. 3.000,00   2.607,38 

4.21   Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod 
kućnog broja 11 3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.607,38 

5 MO 
BULEVARD    104.000,00   6.250,00 

  A.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 104.000,00   6.250,00 

5.1   Uređenje dječjeg igrališta na istočnom dijelu platoa 
na Trgu braće Mažuranića 97.000,00 

Prema dogovoru sa mjesnim odborom 
planirana sredstva u 2019. godini za navedeni 
zahvat se preusmjeravaju u Rijeka promet za 
realizaciju ostalih zahvata. 

_ 

5.2   Postava dvije klupe tip "Obala" na autobusnom 
stajalištu Paris - pravac prigrad 7.000,00 Postavljene su dvije klupe na navedenoj 

lokaciji. 
6.250,00 

6 MO CENTAR 
– SUŠAK   114.000,00   5.493,75 

  A.   RIJEKA PROMET 111.000,00   2.500,00 

6.1   Sanacija sjevernog i južnog nogostupa 
Strossmayerove ulice 111.000,00 

Izvedena je sanacija sjevernog i južnog 
nogostupa Strossmayerove ulice ali je račun u 
iznosu od 108.007,50 kn zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 2020. 
godini. Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

2.500,00 

  B.   KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 3.000,00   2.993,75 

6.2   Sadnja stabla cedra s istočne strane Gimnazijskih 
stuba 3.000,00 

Raščišćena je površina od samoniklog raslinja 
te je na mjestu gdje je uklonjen cedar posađen 
novi. 

2.993,75 
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7 MO DRAGA    333.000,00   306.683,38 

  A. RIJEKA PROMET 333.000,00   306.683,38 

7.1   Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 11 do 
kućnog broja 24 86.000,00 Asfaltom je sanirano 640 m2 kolnika. 98.742,50 

7.2   Sanacija kolnika u Ulici Tijani od kućnog broja 2B 
do kućnog broja 20 247.000,00 Asfaltom je sanirano 1440 m2 kolnika. 207.940,88 

8 MO 
DRENOVA    1.194.000,00   149.463,98 

  A.   RIJEKA PROMET 298.000,00   33.552,85 

8.1   Sanacija potpornog zida u Ulici Drenovski put kućni 
broj 154 20.000,00 

Do 31. prosinca 2019. godine izveden je dio 
radova a dio je prenijet na početak 2020. 
godine. Za izvedene radove do 31. prosinca 
račun u iznosu od 9.375,99 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda u 2019. 
godini  i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

8.2   
Postava usporivača prometa u Ulici Braće Hlača od 
pješačkog prijelaza kod groblja do pješačkog 
prijelaza kod raskrižja sa Žminjskom ulicom 

40.000,00 

Izvedeni su radovi na postavi usporivača 
prometa u Ulici Braće Hlača od pješačkog 
prijelaza kod groblja do pješačkog prijelaza kod 
raskrižja sa Žminjskom ulicom. 

16.761,10 

8.3   Sanacija kolnika duž Ulice Ivana Žorža 50.000,00 

Izvedena je sanacija kolnika duž Ulice Ivana 
Žorža ali je račun u iznosu od 56.242,75 kn 
zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda 
za 2019. godinu i tereti rashode prijelaznih 
radova u 2020. godini.  

_ 

8.4   
Uređenje betonskih podesta za spremnike za 
komunalni otpad u Ulici Paškinovac kod kućnog 
broja 39 

6.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

8.5   Postava rukohvata u Ulici Drenovski put kod kućnih 
brojeva 19a i 19b 8.000,00 

Postavljeno je 30 m rukohvata za koje račun od 
7.500,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini.  

_ 

8.6   Označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu u Ulici 
Stanka Frankovića kod kućnog broja 20 1.000,00 

Izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na 
parkiralištu u Ulici Stanka Frankovića kod 
kućnog broja 20. 

675,00 
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8.7   Sanacija nogostupa u Severinskoj ulici kod kućnog 
broja 2 15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

8.8   
Postava rukohvata na stepenicama koje vode na 
parkiralište u Cvjetnoj ulici kod kućnih brojeva 2, 4 i 
6 

8.000,00 

Postavljeno je 30 m rukohvata za koje račun od 
7.500,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini.  

_ 

8.9   Sanacija potpornog zida u Ulici Braće Hlača kod 
kućnog broja 9 20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

8.10   Ličenje ograde u Ulici Brca kod kućnog broja 20 5.000,00 

Izvedeno je ličenje ograda za koje račun od 
3.250,00  kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini.  

_ 

8.11   Nastavak izvedbe parapetnih zidova u Ulici Brca 
kod kućnih brojeva 14 do 20 30.000,00 

Do 31. prosinca 2019. godine izveden je dio 
radova a dio je prenijet na početak 2020. 
godine. Za izvedene radove do 31. prosinca 
račun u iznosu od 15.250,00 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda u 2019. 
godini  i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

8.12   
Postava led markera i određenih cestovnih rješenja 
za usporavanje prometa na pješačkom prijelazu u 
Ulici Drenovski put kod kućnih brojeva 19 A,B,C,D 

75.000,00 

Od planiranih radova u dogovoru s Mjesnim 
odborom privremeno se odustalo dok se ne 
dovrše radovi u sklopu realizacije projekta 
spajanja Ulice Drenovski put i Bok. 

_ 

8.13   Sanacija dijela kolnika u Cvjetnoj ulici kod kućnih 
brojeva 2, 4 i 6 20.000,00 Izvedena je sanacija kolnika na navedenoj 

lokaciji. 16.116,75 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 662.000,00   104.668,75 

8.14   
Uređenje terena za mali nogomet i košarku uz 
postojeće dječje igralište u Ulici Cvetkov trg 
zapadno od kućnog broja 12 

155.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.15   
Opremanje terena za mali nogomet i košarku uz 
postojeće dječje igralište u Ulici Cvetkov trg 
zapadno od kućnog broja 12 

35.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

 _  

8.16   Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića 
od kućnih brojeva 28a do 28d 100.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na hortikulturne 
radove.  

9.236,25 
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8.17   Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Brune Francetića 
od kućnih brojeva 28a do 28d 85.000,00 

Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
dječjeg igrališta koji radovi su prenijeti u 2020. 
godinu i teretit će prijelazne radove u 2020. 
godini. 

_ 

8.18   
Tehnička priprema za izgradnju dječjeg igrališta na 
neuređenoj površini koja spaja ulice Drenovski put 
19a, Ulicu Bok i Severinsku ulicu 16 

30.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na izradu idejnog 
rješenja za izgradnju dječjeg  igrališta.  

9.000,00 

8.19   Sadnja stabla na kružnom toku u Severinskoj ulici 
kod kućnog broja 2 5.000,00 Posađeno je stablo na navedenoj lokaciji. 1.543,75 

8.20   Dodatno uređenje parka za vježbanje koji se nalazi 
na Velom vrhu 67.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

8.21   Dodatno opremanje parka za vježbanje koji se 
nalazi na Velom vrhu 45.000,00 

Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
dječjeg igrališta koji radovi su prenijeti u 2020. 
godinu i teretit će prijelazne radove u 2020. 
godini. 

_ 

8.22   Tehnička priprema za izgradnju dječjeg igrališta u 
Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6 30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na izradu idejnog 
rješenja za izgradnju dječjeg  igrališta.  

9.625,00 

8.23   Postava sprava za vježbanje na igralištu između 
kućnih brojeva 16 i 18 u Ulici Brca  55.000,00 

Postavljena je eliptična hodalica, polužna 
stolica odgurivanje-povlačenje za dvije osobe, 
veslarica te dvostruka kosa klupa.  

54.629,13 

8.24   Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Brca 
jugozapadno od kućnog broja 20  30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na građevinske 
radove.  

17.699,62 

8.25   Hortikulturno uređenje površine ispod zgrada u Ulici 
Brca kod kućnih brojeva 14 do 20 20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

8.26   Dopuna grmova u živicu uz dječje igralište u Ulici 
Brca 5.000,00 Orezana je postojeća živica te je dosađeno 19 

novih grmova na navedenoj lokaciji.  2.935,00 

  C. ENERGO D.O.O. 234.000,00   11.242,38 

8.27   Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod 
kućnog broja 52 10.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 11.242,38 

8.28   Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne 
rasvjete na igralištu u Ulici Put k igralištu 50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 
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8.29   
Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne 
rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole "Fran 
Franković" 

50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.30   
Proširenje javne rasvjete na šetnici od Ulice 
Škudarovska kod kućnog broja 2 do Ulice braće 
Hlača kod kućnog broja 8 

115.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.31   Proširenje javne rasvjete u Ulici Paškinovac kod 
kućnog broja 12 9.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

9 MO GORNJA 
VEŽICA    288.000,00   140.448,83 

  A.  RIJEKA PROMET 69.000,00   40.869,00 

9.1   

Uređenje nove horizontalne signalizacije na 
parkiralištu u Ulici Ratka Petrovića između bloka 
zgrada kućnih brojeva 82 do 92 i niza kućni brojevi 
22 do 54 

9.000,00 Uklonjeno je 165 m postojeće i iscrtano 174 m 
nove horizontalne signalizacije. 3.367,50 

9.2   Sanacija stubišta u Ulici Ratka Petrovića sa 
sjeverne strane kućnog broja 21  25.000,00 Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj 

lokaciji. 12.604,63 

9.3   Sanacija stubišta i ličenje zaštitne ograde u Ulici 
Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 9 20.000,00 Izvedena je sanacija stubišta i ličenje ograde 

na navedenoj lokaciji. 12.021,87 

9.4   Ličenje rukohvata i ograde u Ulici Ratka Petrovića 
kod kućnog broja 25 5.000,00 Izvedeni su radovi ličenja rukohvata i ograde 

na navedenoj lokaciji. 5.125,00 

9.5   Ličenje ograde u Ulici Franje Belulovića od bivšeg 
okretišta autobusne linije 7 prema kućnom broju 22 10.000,00 Oličeno je 80 m dvoredne ograde i 30 m 

ograde s ispunama. 7.750,00 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 191.000,00   71.579,83 

9.6   
Hortikulturno i građevinsko uređenje površine ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici Braće Stipčić 
jugozapadno od kućnog broja 5 

100.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

9.7   Postava ograde oko dječjeg igrališta u Ulici Braće 
Stipčić istočno od kućnog broja 3 23.000,00 Na navedenoj lokaciji postavljena je ograda 

duljine 47 m. 29.605,33 

9.8   
Građevinski i hortikulturno uređenje površine u Ulici 
Ratka Petrovića istočno od niza kućnih brojeva 7 do 
25  

20.000,00 

Do 31. prosinca izvedeni su hortikulturni radovi 
dok je građevinsko uređenje okoliša prenijeto 
na početak 2020. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2020. godini. Utrošena sredstva 
odnose se na orezivanje zelenila i uklanjanje 
suhih i nagnutih stabala i grana. 

11.048,75 

9.9   Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u 
Ulici Zdravka Kučića kućni broj 9 5.000,00 Orezano je zelenilo, uklonjena suha stabla i 

grane te uklonjen razni komunalni otpad. 
5.016,25 
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9.10   Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u 
Ulici Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 39 20.000,00 Orezano je postojeće zelenilo, uklonjena suha i 

nagnuta stabla te posađena nova. 10.480,00 

9.11   Postava dvije klupe u okolišu stambene zgrade u 
Ulici Zdravka Kučića zapadno od kućnog broja 39 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

9.12   Hortikulturno uređenje okoliša zgrade u Ulici 
Zdravka Kučića kućni broj 3 7.000,00 

Na navedenoj su lokaciji orezani grmovi te 
uklonjena nepoželjna vegetacija i razni 
komunalni otpad. 

6.217,00 

9.13   Orezivanje stabala u Ulici Zdravka Kučića uz kućni 
broj 41  6.000,00 

U okolišu zgrade izvedeni su hortikulturni 
radovi. Orezano je postojeće zelenilo i 
uklonjena suha i nagnuta stabla. 

9.212,50 

  C. ENERGO D.O.O. 28.000,00   28.000,00 

9.14   Proširenje javne rasvjete u Ulici Gornja Vežica kod 
kućnog broja 31 - dio troškova 28.000,00 Postavljena su tri rasvjetna tijela. 28.000,00 

10 MO GORNJI 
ZAMET    702.000,00   382.734,32 

  A.  RIJEKA PROMET 539.000,00   314.548,07 

10.1   
Ispitivanje mogućnosti za izgradnju nogostupa 
uključivo uređenje parkirnih mjesta u Ulici Josipa 
Mohorića kod dječjeg igrališta 

5.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

10.2   
Uređenje nogostupa u Ulici Vladivoja i Milivoja 
Lenca sjeverno od kućnog broja 73a, uključivo 
postava zaštitne ograde 

50.000,00 Asfaltom je saniran nogostup te postavljena 
ograda. 22.620,40 

10.3   Sanacija asfalta u Ulici Franje Pilepića Pavina 
između kućnih brojeva 19 i 29 80.000,00 Asfaltom je sanirano 526 m2 ulice između 

kućnih brojeva 19 i 29. 99.815,21 

10.4   
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa s 
jedne strane u Plješivičkoj ulici od kućnih brojeva 
22a do 30 

5.000,00 Izvršeno je ispitivanje mogućnosti za izvedbu 
nogostupa na navedenoj lokaciji.   5.000,00 

10.5   Uređenje parkirališta u Ulici Tići kod kućnih brojeva 
25 i 40 30.000,00 

Od navedenog zahvata se odustalo jer je 
utvrđeno da je dio zone zahvata u privatnom 
vlasništvu. 

_ 

10.6   Asfaltiranje prilaza kućnom broju 36 u Ulici 
Zametskog korena 80.000,00 Asfaltirano je 237 m2 prilaza kućnom broju 36 

u Ulici Zametskog korena. 47.127,44 

10.7   
Asfaltiranje pješačkog puta između kućnog broja 21 
u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva i kućnog broja 6 u 
Ulici Milice Jadranić 

40.000,00 Asfaltirano je 106 m2 pješačkog puta na 
navedenoj lokaciji. 34.971,69 
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10.8   Sanacija prilaza od kućnog broja 4 u Ulici Pužići 
prema Obručkoj ulici 30.000,00 Izvedena je sanacija prilaza na navedenoj 

lokaciji. 21.351,57 

10.9   Uređenje pješačkog puta od Mosorske ulice kod 
kućnog broja 6 do Ulice Starci kod kućnog broja 7 25.000,00 Asfaltirano je 68 m2 pješačkog puta na 

navedenoj lokaciji. 20.000,53 

10.10   
Ispitivanje mogućnosti za proširenje kolnog puta od 
Ulice Milice Jadranić kućni broj 51d do Plješivičke 
ulice 

5.000,00 Izvršeno je ispitivanje mogućnosti za proširenje 
kolnog puta na navedenoj lokaciji.   5.000,00 

10.11   

Nastavak realizacije projekta poboljšanja sigurnosti 
na prometnicama na području Mjesnog odbora 
Gornji Zamet, Zamjenski prioritet: Sanacija kolnika 
u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 45 
nadalje 

125.000,00 

U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto 
prvotno utvrđenog prioriteta utvrđen je 
zamjenski prioritet - Sanacija kolnika u Ulici 
Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 45 
nadalje. Sanacija kolnika prenijeta je na 
početak 2020. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2020. godini.  

_ 

10.12   Izgradnja upojnog bunara u Plješivičkoj ulici kod 
kućnih brojeva 22a, 22b 50.000,00 Izgrađen je upojni bunar sa slivnom rešetkom. 47.178,73 

10.13   Izgradnja stepenica na spoju Primorske ulice i Ulice 
Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnih brojeva 22 i 25 14.000,00 Uređene su stepenice na navedenoj lokaciji. 11.482,50 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 120.000,00   25.186,25 

10.14   Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića 60.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2020. godine. 
Iskazani rashodi se odnose na hortikulturne 
radove.  

3.403,75 

10.15   Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića 30.000,00 

Opremanje dječjeg igrališta izvest će se u 
sklopu uređenja dječjeg igrališta koji radovi su 
prenijeti na početak 2020. godine. 
 

- 

10.16 
  

Uređenje zelene površine istočno od kućnih brojeva 
42 a,b,c,d,e u Ulici Zametskog korena  30.000,00 

Posađeno je petnaest listopadnih stabala. 
21.782,50 

  C. ENERGO D.O.O. 43.000,00   43.000,00 

10.17   
Proširenje javne rasvjete između Ulice Josipa 
Lenca Spodolčeva kod kućnog broja 21 i Ulice 
Milice Jadranić kod kućnog broja 6 

14.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 17.462,50 

10.18   Proširenje javne rasvjete u Ulici Selinari kod kućnog 
broja 4 B  29.000,00 Postavljena su tri rasvjetna tijela. 25.537,50 

      

11 MO GRAD 
TRSAT    163.000,00   40.815,00 
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  A. RIJEKA PROMET 20.000,00   _ 

11.1   
Sanacija nogostupa od Stuba Petra Kružića do 
križanja s Ulicom Prijelaz Franje Paravića 
 

20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 133.000,00   40.815,00 

11.2   
Postava sprava i klupa u novoizgrađenom dječjem 
parku na Strmici u Ulici Slave Raškaj južno od 
kućnog broja 13 
 

40.000,00 Postavljena je kombinirana sprava za malu 
djecu. 38.750,00 

11.3   

Uređenje površine između kućnog broja 1 na 
Frankopanskom trgu i  kućnog broja 33 u Ulici 
Šetalište Joakima Rakovca                          
Zamjenski prioriteti: Postava tri fitness sptave u 
Parku Heroja, Postava dvije klupe na dječjem 
igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kbr. 
33 i Uređenje boćarskog igrališta u Nugentovom 
parku 

93.000,00 

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u 
dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su 
zamjenski prioriteti. Do 31. prosinca orezane 
su grane kod boćarskog igrališta u 
Nugentovom parku, dok je ostatak radova 
prenijet na početak 2020. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2020. godini. 
 

2.065,00 

  C. ENERGO D.O.O. 10.000,00 
  

_ 

11.4   
Proširenje javne rasvjete u prolazu između Linićeve 
ulice kod kućnog broja 11 i Šenoine ulice kod 
kućnog broja 10 

10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _  

12 MO GRBCI    220.000,00   145.030,14 

  A.  RIJEKA PROMET 110.000,00   108.348,98 

12.1   
Asfaltiranje oštećenja kolnika u Ulici Marije Grbac 
kod kućnih brojeva 51, 43, 41 i 45 
 

30.000,00 Asfaltom je sanirano 150 m2 kolnika. 30.561,20 

12.2   
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u 
Primorskoj ulici od kućnog broja 24 do kućnog broja 
41 

5.000,00 Izvršeno je ispitivanje mogućnosti za izvedbu 
nogostupa na navedenoj lokaciji.   5.000,00 

12.3   
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u Ulici 
Josipa Mohorića od kućnog broja 43 do kućnog 
broja 80 

5.000,00 Izvršeno je ispitivanje mogućnosti za izvedbu 
nogostupa na navedenoj lokaciji.   5.000,00 



41 
 

12.4   

Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Primorskoj 
ulici kod kućnog broja 3, Zamjenski prioritet: 
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Borik 
kod kućnog broja 11 

50.000,00 
Odvodnja oborinskih voda na navedenoj 
lokaciji riješena je na način da je izrađen upojni 
bunar i 6 m slivnih kanala sa rešetkama.  

47.506,78 

12.5   Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" na dvije 
lokacije u Dražičkoj ulici 20.000,00 Izvedeni su radovi na ugradnji usporivača 

prometa na dvije lokacije u Dražičkoj ulici. 20.281,00 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 100.000,00   36.681,16 

12.6   Sanacija divljeg deponija na raskrižju ulica 
Košićevac i Marije Grbac 40.000,00 Saniran je divlji deponij na navedenoj lokaciji. 10.443,75 

12.7   Nastavak uređenja rekreativne zone u Dražičkoj 
ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36 60.000,00 Izveden je  plato rekreativne zone na 

navedenoj lokaciji.  
26.237,41 

  C. ENERGO D.O.O. 10.000,00   _ 

12.8   Proširenje javne rasvjete u Primorskoj ulici kod 
kućnog broja 3 A 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

13 MO 
KANTRIDA    760.000,00   543.727,99 

  A.  RIJEKA PROMET 419.000,00   268.796,31 

13.1   Sanacija prilaznog puta u Ulici Turan kod kućnog 
broja 14 a 55.000,00 Asfaltom je sanirano 240 m2 prilaznog puta. 53.316,81 

13.2   Sanacija potpornog zida iza spomenika u 
Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 16 40.000,00 Saniran je potporni zid na navedenoj lokaciji. 36.186,25 

13.3   Sanacija nogostupa u Labinskoj ulici od kućnog 
broja 33 do križanja sa Ulicom Marina Jakominića 140.000,00 Asfaltom je sanirano 457 m2 nogostupa. 115.901,25 

13.4   
Uređenje površine za smještaj spremnika za 
komunalni otpad i sanacija suhozida u Creskoj ulici 
kod kućnog broja 17 

45.000,00 
Izvedeni su radovi uređenja površine za 
smještaj spremnika za komunalni otpad i 
sanacija suhozida. 

41.230,75 
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13.5   Sanacija sjevernog dijela nogostupa u Pionirskoj 
ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 12 18.000,00 

Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa a izvođenje 
radova prenijeto je na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

2.500,00 

13.6   Sanacija prilaznog puta, stubište i ograde u 
Pionirskoj ulici kod kućnih brojeva 14 i 18  95.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

13.7   Sanacija stubišta u Labinskoj ulici kod kućnih 
brojeva 37 i 39 26.000,00 Sanirano je stubište na navedenoj lokaciji. 19.661,25 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 320.000,00   253.931,68 

13.8   
Dodatno uređenje zelene površine i podloge dječjeg 
igrališta i postava tabli sa zabranom dovođenja 
pasa u Ulici Vere Bratonje oko kućnog broja 21 

45.000,00 

Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. 
Obnovljena je podloga igrališta i postavljena 
antistres podloga te izrađen kameni zid. U 
okolišu dječjeg igrališta orezano je i uklonjeno 
grmlje i stabla te su zasađena četiri nova 
stabla.  

64.743,13 

13.9   Postava tri koša za otpad na dječje igralište u Ulici 
Vere Bratonje istočno od kućnog broja 21 7.000,00 

Koševi su postavljeni kroz redovan program 
održavanja komunalne infrastrukture i ne terete 
sredstva mjesnog odbora, a planirana sredstva 
se preusmjeravaju na uređenje iste površine. 

_ 

13.10   Uklanjanje kupine i korova izvan ograde do razine 
pokosa u Ulici Pavlovac prema Preluku  30.000,00 

Plato divljeg parkirališta  iznad kampa Preluk 
očišćen je od nepoželjne vegetacije, kupiništa  i 
raznog komunalnog otpada. Uklonjena su suha 
i nagnuta stabla te orezane suhe grane. 

28.648,81 

13.11   Sanacija stjenskog pokosa u Istarskoj ulici južno od 
kućnih brojeva 28 do 38 50.000,00 

Orezana su i uklonjena suha i nagnuta stabla i 
samonikla vegetacija te je uklonjen razni 
komunalni otpad sa stijene iznad navedene 
prometnice. 

48.853,13 

13.12   Raščišćavanje samonikle sastojine okoliša kućnog 
broja 45 u Labinskoj ulici 47.000,00 

Na navedenoj su lokaciji orezana stabla, 
uklonjena je kupina, suha i nagnuta stabla te 
razni komunalni otpad. 

43.368,63 

13.13   Raščišćavanje samonikle sastojine okoliša kućnih 
brojeva 9a do 9d u Pionirskoj ulici 32.000,00 

U dogovoru s mjesnim odborom izvest će se 
zamjenski prioritet čiji rashodi će teretiti 
prijelazne radove u 2020. godini. Od prvotno 
utvrđenog prioriteta se odustalo iz razloga jer je 
zemljište prodano. 

_ 
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13.14   Postava novih sprava na dječje igralište u Pionirskoj 
Ulici istočno od kućnog broja 1 54.000,00 Postavljeni su novi tobogan i vrtuljak. 29.375,00 

13.15   Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Pionirskoj Ulici 
istočno od kućnog broja 1 25.000,00 Uređen je kameni zid i podloga igrališta.  28.229,23 

13.16   Hortikulturno uređenje okoliša dječjeg igrališta u 
Pionirskoj ulici istočno od kućnog broja 1 30.000,00 

U okolišu dječjeg igrališta obavljeni su 
hortikulturni radovi. Orezana su stabla, suhe i 
slomljene grane te je uklonjen razni komunalni 
otpad. 

10.713,75 

  C. ENERGO D.O.O. 21.000,00   21.000,00 

13.17   Proširenje javne rasvjete u Ulici Turan kod kućnog 
broja 14 A - dio troškova 21.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 21.000,00 

14 MO KOZALA    231.000,00   49.656,38 

  A.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 145.000,00   49.656,38 

14.1   Postava drvenog vlakića na dječjem igralištu u 
Parku Nikole Hosta 15.000,00 Na navedenom je dječjem igralištu postavljen 

drveni vlakić. 7.500,00 

14.2   Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u 
Trinajstićevoj ulici kod kućnih brojeva 8a, 8b, 11 i 12 36.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

14.3   
Hortikulturno uređenje zelene površine u 
Trinajstićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 
20 

20.000,00 Sa površine je uklonjena nepoželjna vegetacija 
te su posađene trajnice ruskusa uz nogostup.  

13.083,88 

14.4   Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša i parka 
u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7 20.000,00 Na navedenoj su lokaciji orezani grmovi i 

stabla te je uklonjena nepoželjna vegetacija. 
4.513,75 

14.5   Postava tobogana na dječje igralište u Ulici 
Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9  15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

14.6   
Građevinsko i hortikulturno uređenje površine 
dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića između 
kućnih brojeva 7 i 9  

15.000,00 Orezana su i uklonjena suha stabla te 
posađena  tri nova. 

10.636,25 

14.7   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ante 
Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

14.8   Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ante 
Kovačića između kućnih brojeva 5 i 7 14.000,00 

U okolišu dječjeg igrališta uklonjena je 
nepoželjna vegetacija, izvedena dobava plodne 
zemlje te su posađena tri stabla. 

13.922,50 

  B. ENERGO D.O.O. 86.000,00   _ 

14.9   Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku 
Vladimira Nazora (V. faza) 17.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 



44 
 

14.10   Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Kovačića kod 
kućnog broja 24 16.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

14.11   Proširenje javne rasvjete u Parku Kozala u 
Baštijanovoj ulici 38.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

14.12   Proširenje javne rasvjete u Ulici Kalvarija kod 
kućnog broja 26 15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

15 MO KRIMEJA    130.000,00   23.457,01 

  A.  RIJEKA PROMET 60.000,00   _ 

15.1   Postava usporivača prometa u sredini Ulice Krimeja 30.000,00 

U dogovoru s Mjesnim odborom u Ulici Krimeja 
izvest će se radovi na povećanju stupnja 
sigurnosti prometa na nekoliko lokacija. Radovi 
su prenijeti na početak 2020. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

15.2   
Obnova horizontalnih oznaka parkirnih mjesta u 
Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 11, Ulici 
Danijela Godine kod kućnog broja 7 i Kvaternikovoj 
ulici kod kućnih brojeva 4, 6, 8 i 10  

30.000,00 

U dogovoru s Mjesnim odborom planirana 
sredstva će biti usmjerena na povećanje 
stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja na 
nekoliko lokacija. Radovi su prenijeti na 
početak 2020. godine i teretit će prijelazne 
radove u 2020. godini. 

_ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 70.000,00   23.457,01 

15.3   Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici 
Eugena Kumičića kod kućnog broja 12 25.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

15.4   Postava klupe u okolišu u Ulici Eugena Kumičića 
kod kućnog broja 12 5.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

15.5   Sanacija zidova u okolišu zgrade u Ulici Drage 
Gervaisa kućni broj 28 40.000,00 

Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. 
Izveden je kameni zid te uređen zid uz stubište. 
Orezane su i uklonjene suhe grane i stabla te 
je posađeno dvadeset zimzelenih grmova. 

23.457,01 

16 MO LUKA    86.000,00   65.878,88 

  A. RIJEKA PROMET 61.000,00   44.003,88 

16.1   Sanacija dijela nogostupa Trninine ulice uz istočno 
pročelje zgrade ribarnice 20.000,00 Izvedena je sanacija dijela nogostupa na 

navedenoj lokaciji. 21.816,38 
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16.2   
Sanacija kamenih ploča na dijelu Ulice Vatroslava 
Lisinskog uz zapadno, te dijela Trninine ulice uz 
istočno pročelje zgrade ribarnice 

41.000,00 Izvedeni su radovi sanacije kamenih ploča na 
navedenoj lokaciji. 22.187,50 

  
B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 25.000,00   21.875,00 

16.3   Postava pet klupa na nogostupu Ulice Riva Boduli 
od kućnog broja 3/B do kućnog broja 7 25.000,00 Postavljene su klupe na navedenoj lokaciji. 21.875,00 

17 MO MLAKA    192.000,00   157.719,66 

  A.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 133.000,00   98.719,66 

17.1   Postava klupe na igralištu južno od kućnog broja 19 
u Ulici Giuseppe Duella 5.000,00 Postavljena je klupa s naslonom. 5.000,00 

17.2   Dodatno opremanje dječjeg igrališta južno od 
kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe Duella 16.000,00 Na dječjem je igralištu postavljena dvostruka 

ljuljačka i dvostruka njihalica na oprugu. 
14.625,00 

17.3   Djelomično uređenje podloge na dječjem igralištu 
južno od kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe Duella 2.000,00 Podloga na dječjem igralištu uređena je s 180 

m2 drobljenca. 3.375,00 

17.4   Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na 
stajalištu Rikarda Benčića - pravac grad 40.000,00 Postavljena je dvomodularna autobusna 

čekaonica. 

37.767,06 

17.5   Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na 
stajalištu Baračeva 1 - pravac grad 40.000,00 Postavljena je dvomodularna autobusna 

čekaonica. 
37.952,60 

17.6   Tehnička priprema za postavu paviljona s pratećom 
infrastrukturom na gornjem platou parka Mlaka 30.000,00 

Budući se paviljon ne može realizirati u skladu 
s mišljenjem Konzervatorskog odjela u Rijeci, 
planirana sredstva će se u dogovoru s mjesnim 
odborom usmjeriti u zamjenski prioritet. 

_ 
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  B. ENERGO D.O.O. 59.000,00   59.000,00 

17.7   Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duelle 
kod kućnih brojeva 19 i 21 59.000,00 Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 59.000,00 

18 MO 
OREHOVICA    204.000,00   51.824,26 

  A.   RIJEKA PROMET 168.000,00   34.196,13 

18.1   Ugradnja vibro traka u Ulici Balde Fućka između 
kućnih brojeva 16 i 18 11.000,00 Izvedeni su radovi na ugradnji vibro traka te su 

postavljena dva prometna znaka. 11.600,00 

18.2   Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kalina 
kod kućnog broja 12 25.000,00 

Izvedena je sanacija odvodnje na način da je 
izveden upojni bunar te postavljena linijska 
rešetka za prihvat oborinske vode. 

19.596,13 

18.3   Sanacija dva potporna zida u Ulici Put pod Rebar 
kod kućnog broja 2 22.000,00 

Radovi su izvedeni krajem 2019.godine ali 
račun na iznos od 11.937,50 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini. 

_ 

18.4   Sanacija nogostupa na mostu Orehovica 32.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

18.5   Ličenje ograda u Ulici Kalina kod kućnog broja 7 3.000,00 Oličeno je 24 m ograde. 3.000,00 

18.6   Sanacija kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnog 
broja 40 30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

18.7   Sanacija kolnika u Ulici Kačjak kod kućnih brojeva 
5, 7 i 9 30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

18.8   Uređenje nogostupa u Ulici Kačjak kod kućnog 
broja 5 15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 30.000,00   13.015,63 

18.9   Sadnja mediteranskog bilja u Ulici Kalina u blizini 
kućnog broja 7 10.000,00 Na navedenoj je lokaciji posađeno novo 

zelenilo. 4.760,00 

18.10   Hortikulturno i građevinsko uređenje u Ulici Kalina 15.000,00 

Izvedeni su hortikulturni radovi, dok su 
građevinski radovi prenijeti na početak 2020. 
godine i teretit će prijelazne radove u 2020. 
godini. 

4.435,00 
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18.11 
  

Uređenje stabala kod kapelice Majke Božje Lurdske 
na Gornjoj Orehovici 5.000,00 Orezana su stabla i samonikla vegetacija oko 

kapelice. 3.820,63 

  C. ENERGO D.O.O. 6.000,00   4.612,50 

18.12   Proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fućaka kod 
kućnih brojeva 54 i 62 6.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 4.612,50 

19 MO PAŠAC    66.000,00   53.150,00 

  A.   RIJEKA PROMET 66.000,00   53.150,00 

19.1   
Uređenje kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnih 
brojeva 15 i 17 prema mostu Pašac, Zamjenski 
prioritet: Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici 
Pašac od kućnog broja 5 do kućnog broja 67 

66.000,00 

Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta, u 
dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je 
zamjenski prioritet - sanacija odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Pašac od kućnog broja 
5 do kućnog broja 67. Radovi na sanaciji 
odvodnje su izvedeni. Uređeno je 42 m 
otvorenog kanala za prihvat oborinske vode. 

53.150,00 

20 MO PEĆINE    137.000,00   119.921,19 

  A. RIJEKA PROMET 137.000,00   119.921,19 

20.1   Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 11 do kućnog broja 19 30.000,00 Asfaltom je sanirano 179 m2 nogostupa. 28.967,50 

20.2   Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 79 do kućnog broja 83  37.000,00 Asfaltom je sanirano 227 m2 nogostupa. 32.306,68 

20.3   Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od 
kućnog broja 30 B do kućnog broja 34 20.000,00 Asfaltom je sanirano 110 m2 nogostupa. 19.440,63 

20.4   Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije kod 
kućnog broja 44 20.000,00 Asfaltom je sanirano 94 m2 nogostupa. 16.006,88 

20.5   Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 22 do kućnog broja 22/1 30.000,00 Asfaltom je sanirano 96 m2 nogostupa. 23.199,50 

21 MO PEHLIN    779.000,00   569.109,57 

  A.  RIJEKA PROMET 368.000,00   268.397,09 

21.1   Mjestimična sanacija kolnika Ulice Hosti od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 63 60.000,00 Sanirano je 356 m2 kolnika. 56.101,38 
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21.2   
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu jednostranog 
nogostupa u Ulici Hosti od kućnog broja 1 do 
kućnog broja 40 

5.000,00 

Ispitivanjem je utvrđeno da jednostrani 
nogostup širine 1,6 m nije moguće urediti 
unutar granica katastarske čestice u duljini 
cijele prometnice već samo jednim dijelom. 

5.000,00 

21.3   
Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza kod 
Osnovne škole "Pehlin" postavom LED markera i 
osvjetljenja 

75.000,00 
U svrhu pojačanja vidljivosti na pješačkom 
prijelazu ugrađeno je dvanaest led markera, 
četiri led reflektora i jedan elektroormarić. 

61.450,00 

21.4   Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pehlin od kućnog 
broja 70 do kućnog broja 82/1 20.000,00 

Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. Na zahtjev Mjesnog odbora 
od planiranog komunalnog prioriteta se 
odustalo. 

2.500,00 

21.5   Nastavak izgradnje kružnog raskrižja u Ulici 
Baretićevo 90.000,00 

Izvedeni su radovi nastavka izgradnje kružnog 
raskrižja u Ulici Baretićevo. Kroz prijelazne 
radove u 2019. godini za uređenje kružnog 
raskrižja utrošeno je 82.005,40 kn. Sveukupno 
za navedeni zahvat je utrošeno 171.378,36 kn. 

89.372,96 

21.6   
Postava zaštitne ograde na nogostupu uz 
prometnicu na suženju Ulice Pehlin kod kućnog 
broja 69 

5.000,00 Postavljeno je 12 m dvoredne ograde u Ulici 
Pehlin kod kućnog broja 69. 3.300,00 

21.7   Mjestimična sanacija oštećenja kolnika u Ulici 
Baretićevo kod kućnog broja 13/11 60.000,00 

Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. Na zahtjev Mjesnog odbora 
od planiranog komunalnog prioriteta se 
odustalo. 

1.250,00 

21.8   Mjestimična sanacija kolnika u ulicama Blažićevo A, 
B, C i D 38.000,00 Sanirano je 214 m2 kolnika. 34.692,75 

21.9   Uređenje rampi za invalide na pješačkim prijelazima 
u Ulici Pehlin i Ulici Turkovo 15.000,00 Uređene su rampe za invalide na pješačkim 

prijelazima u Ulici Pehlin i Ulici Turkovo. 14.730,00 
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21.10   Dodatni prioritet: Uređenje nogostupa u Ulici 
Baretićevo kod rotora   

Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s 
Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet - 
uređenje nogostupa u Ulici Baretićevo kod 
rotora. Do 31. prosinca 2019. godine izveden je 
dio radova a dio je prenijet na početak 2020. 
godine. Račun za izvedene radove na iznos od 
38.129,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti 
prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 408.000,00   298.411,23 

21.11   

Nastavak građevinskog i hortikulturnog uređenja 
parka na Baretićevu                                                                                   
Zamjenska lokacija: Građevinsko i hortikulturno 
uređenje dječjeg igrališta u Ulici Turkovo kod 
kućnog broja 7 

20.000,00 
Izveden je i uređen betonski plato te su 
orezana i uklonjena suha stabla i posađeno 
zimzeleno grmlje na novom dječjem igralištu. 

26.722,01 

21.12   
Dodatno opremanje parka na Baretićevu                                                    
Zamjenska lokacija: Građevinsko i hortikulturno 
uređenje dječjeg igrališta u Ulici Turkovo kod 
kućnog broja 7 

48.000,00 Postavljen je tobogan. 11.375,00 

21.13   Postava slavine s pitkom vodom u parku na 
Baretićevu 11.000,00 Postavljena je slavina s pitkom vodom. 11.875,00 

21.14   Priključak vode i radovi uz postavu slavine s pitkom 
vodom u parku na Baretićevu 24.000,00 

Na navedenoj je lokaciji položeno  8 m 
vodovodnih cijevi te je izvedeno 12 m2 
betonske podloge. 

9.783,06 

21.15   
Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici 
Mihovilići južno od kućnog broja 33                                                                              
Zamjenska lokacija: Hortikulturno uređenje dječjeg 
igrališta u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 8b 

25.000,00 Izvedena je dobava  zemlje i zatravljena  
površina te posađeno zizmzeleno grmlje. 13.687,50 

21.16   Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb 200.000,00 Na navedenoj je lokaciji tamponirano i 
asfaltirano 622 m2 igrališta. 163.327,50 

21.17   Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na 
stajalištu Pehlin 1 - pravac grad 40.000,00 Postavljena je dvomodularna autobusna 

čekaonica. 
37.006,23 
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21.18   Zamjena i sadnja stabala na području MO Pehlin u 
ulicama Mistraž, Baretićevo i Mihovilići 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

21.19   Hortikulturno uređenje u Ulici Pletenci južno od 
kućnog broja 40 C 30.000,00 

Površina je očišćena od kupiništa i korova te je 
uklonjena  nepoželjna vegetacija i razni 
komunalni otpad.  

6.997,43 

21.20   Van planom traženog opisa - Postava pozornice u 
Romskom naselju povodom Đurđevdana 2019. _  

Postavljena je i demontirana pozornica. 
6.500,00 

21.21   Van planom traženog opisa - Postava pulta na 
lokaciji Poklon povodom paljenja krijesa 2019.  _  Postavljen je i demontiran pult. 2.687,50 

21.22   
Van planom traženog opisa - Postava pozornice i 
plesnog podija povodom Ribarske noći Mistraž 
2019. 

_  Postavljeni su demontirani pozornica i plesni 
podij. 

8.450,00 

  C. ENERGO D.O.O. 3.000,00   2.301,25 

21.23   Proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog 
broja 59 A 3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.301,25 

22 MO 
PODMURVICE    494.000,00   92.812,00 

  A. RIJEKA PROMET 50.000,00   45.333,25 

22.1   
Sanacija asfalta i uređenje površine za spremnike 
za komunalni otpad u Ulici Plase kod kućnih brojeva 
12, 17, 19 i 21  

50.000,00 Izvedeni su radovi sanacije asfalta te uređene 
površine za spremnike za komunalni otpad. 45.333,25 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 312.000,00   43.747,50 

22.2   Uređenje ograđene zelene površine u Vukovarskoj 
ulici istočno od kućnog broja 120 13.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.3   
Postava klupe za sjedenje u ograđenoj zelenoj 
površini u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 
120  

5.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.4   Uređenje zelene površine u Čandekovoj ulici 
zapadno od kućnog broja 8 45.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.5   Opremanje zelene površine u Čandekovoj ulici 
zapadno od kućnog broja 8 14.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.6   Nastavak uređenja fitness parka u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10 30.000,00 

Na navedenoj je lokaciji dobavljeno 8 m3 
zemlje, posijana trava, posađene 
polustablašice i grmovi te postavljena 
antikorovska folija. 

12.997,50 

22.7   Opremanje fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno 
od kućnih brojeva 8 i 10 20.000,00 Postavljene su fitness sprave - veslarica, 

paralelne preče i dvostruka kosa klupa. 30.750,00 
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22.8   Izgradnja dječjeg parka i igrališta za djecu u Ulici 
Hahlić kod kućnih brojeva 17, 19, 21, 23, 25 i 27 110.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.9   Opremanje dječjeg parka i igrališta za djecu u Ulici 
Hahlić kod kućnih brojeva 17, 19, 21, 23, 25 i 27 75.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  C. ENERGO D.O.O. 132.000,00   3.731,25 

22.10   Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase od kućnog 
broja 11 prema jogu 19.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.11   Proširenje javne rasvjete u fitness parku u Bribirskoj 
ulici kod kućnog broja 10 35.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.12   Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u 
Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1 14.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.13   Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici 
Andree Benussia kod kućnog broja 2 14.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

22.14   Proširenje javne rasvjete u Ulici Emilija Randića kod 
kućnog broja 9 3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 3.731,25 

22.15   
Proširenje javne rasvjete od Bakarske ulice kod 
kućnog broja 32 do Ulice Rudolfa Tomšića kod 
kućnog broja 29 

47.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

23 MO 
PODVEŽICA    261.000,00   168.027,56 

  A.   RIJEKA PROMET 25.000,00   0,00 

23.1   Sanacija stubišta u Ulici Martina Kontuša kod 
kućnog broja 33 25.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 236.000,00   168.027,56 

23.2   
Dobava zemlje i postava parkovnih rubnjaka oko 
zelenih površina u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih 
brojeva 42 i 44 

14.000,00 U okolišu zgrade zasađena su tri drvoredna 
stabla. 3.412,50 

23.3   Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u 
Kvaternikovoj ulici južno od kućnih brojeva 34 i 36 16.000,00 

Na navedenoj je lokaciji orezano grmlje, 
uklonjena dva suha i nagnuta stabla te 
zasađena tri listopadna stabla. 

9.657,50 

23.4   Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnog broja 62 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

23.5   Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage 
Gervaisa kućni brojevi 39 i 37 uz podizanje zidića 30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 
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23.6   

Dobava zemlje i sadnja stabala U Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnih brojeva 56 i 58 uz postavljanje 
rubnjaka 
 

20.000,00 U okolišu zgrade zasađena su tri drvoredna 
stabla. 3.412,50 

23.7   Dobava zemlje i stabala u Ulici Drage Gervaisa kod 
kućnih brojeva 76 i 78  5.000,00 U okolišu zgrade pokolčena su četiri drvoredna 

stabla te je zasađeno jedno listopadno. 5.406,25 

23.8   Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnog broja 60 10.000,00 U okolišu zgrade zasađeno je devet drvorednih 

stabala. 10.237,50 

23.9   Dobava zemlje i sadnja stabala u Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnog broja 50 10.000,00 U okolišu zgrade zasađena su tri drvoredna 

stabla. 3.412,50 

23.10   Dobava zemlje i sadnja stabala i živice u Ulici 
Drage Gervaisa kod kućnog broja 36  7.000,00 U okolišu zgrade zasađena su dva drvoredna 

stabla. 2.275,00 

23.11   Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće 
Pavlinić zapadno od kućnog broja 29 5.000,00 Na dječjem igralištu je zamijenjena šljunčana 

podloga. 9.886,00 

23.12   Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici 
Braće Pavlinić zapadno od kućnog broja 29 25.000,00 Postavljen je tobogan s kulom. 25.625,00 

23.13   Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage 
Gervaisa južno od kućnog broja 45 16.000,00 Na dječjem igralištu je zamijenjeno 512 m2 

šljunčane podloge. 16.953,56 

23.14   
Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici 
Drage Gervaisa južno od kućnog broja 45 
 

25.000,00 Postavljen je tobogan s kulom na dječjem 
igralištu. 25.625,00 

23.15   Građevinsko i hortikulturno uređenje dječje igrališta 
u Ulici Franje Matkovića kod kućnog broja 2 17.000,00 

Na navedenoj je lokaciji zamijenjena šljunčana 
podloga, postavljeni  rubnjaci te je zasađeno 
osam listopadnih  stabala. 

29.624,25 

23.16   
Postava novih klupa na dječje igralište u Ulici Franje 
Matkovića kod kućnog broja 2 
 

10.000,00 Postavljene su dvije klupe na dječjem igralištu. 6.250,00 

23.17   
Postava agility sprava u parku za pse u Ulici Braće 
Pavlinić 
 

15.000,00 Postavljene su dvije agility sprave u parku za 
pse. 16.250,00 

23.18   
Dobava zemlje na površinu u Kvaternikovoj ulici 
južno od kućnog broja 67 
 

1.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 



53 
 

24 MO POTOK    85.000,00   13.653,56 

  A.  RIJEKA PROMET 62.000,00   _ 

24.1   Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Tesle od kućnog 
broja 4 do autobusnog stajališta 62.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova za koji 
račun na iznos od 1.250,00 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 23.000,00   13.653,56 

24.2   Postava javne slavine na dječjem igralištu između 
Ulice Frana Kresnika i Ulice 1. maja 12.000,00 Dobavljena je i postavljena javna slavina na 

dječjem igralištu. 11.875,00 

24.3   Radovi uz postavu javne slavine na dječjem 
igralištu između Ulice Frana Kresnika i Ulice 1. maja 11.000,00 Izvedeni su radovi uz postavu javne slavine na 

navedenoj lokaciji. 1.778,56 

25 MO SRDOČI    838.000,00   260.798,06 

  A.  RIJEKA PROMET 813.000,00   239.514,31 

25.1   Asfaltiranje Ulice Ive Vojnovića od kućnog broja 2 
do kućnog broja 30 229.000,00 Asfaltirano je 1022 m2 kolnika 197.296,68 

25.2   Postava usporivača prometa u Ulici Dragutina 
Tadijanovića 40.000,00 Postavljen je usporivač prometa "uzdignuta 

ploha" te označena horizontalna signalizacija. 19.104,00 

25.3   
Pojačanje svjetlosne i ostale prometne signalizacije 
u zoni ulaza u Osnovnu školu Srdoči u Ulici Ante 
Modrušana kućni broj 33  

50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

25.4   Izvođenje projekta raskrižja Mate Lovraka - 
Markovići - Marije Grbac po izrađenom projektu 90.000,00 Izvedeni su radovi na uređenju raskrižja.  18.988,63 

25.5   Postava prometnog ogledala u Ulici Baćići kod 
kućnog broja 38 2.000,00 

S obzirom da je Ulica Bačići u međuvremenu 
preregulirana iz dvosmjerne u jednosmjernu 
ulicu, nema potrebe za postavom prometnog 
ogledala. 

_ 

25.6   Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broja 15A do 
kućnog broja 39 400.000,00 

Radi se o većem zahvatu koji će se izvesti u 
2020. godini. Potrebna sredstva osigurana su 
iz neutrošenih sredstava komunalnih prioriteta 
Mjesnog odbora te planiranih sredstava za 
navedeni zahvat u 2020. godini. 

_ 
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25.7   Postava prometnog ogledala u Ulici Markovići 
nasuprot kućnog broja 37 2.000,00 Izvedena je postava prometnog ogledala na 

navedenoj lokaciji. 675,00 

25.8   Dodatni prioritet: Postava zaštitnih metalnih stupića 
u blizini dječjeg vrtića Srdoči   Postavljena su dvadeset i tri zaštitna metalna 

stupića. 3.450,00 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 25.000,00   21.283,75 

25.9   Hortikulturno uređenje zelenog otoka na 
autobusnom stajalištu Blečići 5.000,00 

Na navedenoj je lokaciji orezano postojeće i 
zasađeno novo zelenilo te postavljena 
antikorovska folija. 

4.971,25 

25.10   
Postava dječje sprave za uzrast do 3 godine na 
igralištu uz vodospremu Kal sjeverno od kućnog 
broja 8 u Ulici Kurirski put 

10.000,00 Postavljena je dvostruka ljuljačka. 10.125,00 

25.11   Dobava i postava ormarića upravljanja reflektorima 
na igralištu OŠ Srdoči sa pripadajućim radovima  10.000,00 Dobavljen je ormarić za upravljanje rasvjetom 

igrališta OŠ Srdoči.  6.187,50 

26 MO SVETI 
KUZAM    96.000,00   76.414,63 

  
A.   RIJEKA PROMET 60.000,00   40.414,63 

26.1   Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici Sveti 
Kuzam od kućnog broja 53 do kućnog broja 47 44.000,00 

Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda 
na navedenoj lokaciji. Izrađen je upojni bunar i 
postavljene slivne rešetke za prihvat oborinsih 
voda. 

40.414,63 

26.2   Uređenje potpornog zida preko puta mjesnog 
groblja Sveti Kuzam 16.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 36.000,00   36.000,00 

26.3   Zamjena sprava novima na dječjem igralištu u Ulici 
Sveti Kuzam između kućnih brojeva 9 i 11 36.000,00 Postavljen je tobogan, klackalica i dvije 

njihalice. 
36.000,00 

27 MO SVETI 
NIKOLA    710.000,00   371.899,59 

  A.   RIJEKA PROMET 364.000,00   77.006,50 

27.1   Uređenje parkirališta u Ivekovićevoj ulici sjeverno 
od kućnih brojeva 15 i 17  45.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

27.2   Asfaltiranje prilaza nogostupu južno od kućnog 
broja 32 u Kršinićevoj ulici 14.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 
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27.3   Sanacija dijela kolnika i prilaza kućnom broju 15/1 u 
Ulici Milutina Barača 120.000,00 

Radovi su izvedeni krajem 2019. godine ali 
račun na iznos od 133.780,73 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

27.4   Sanacija dijela kolnika ispred kućnog broja 15/2 u 
Ulici Milutina Barača 63.000,00 

Asfaltom je sanirano 89 m2 površine kolnika. 
Račun za izvedene radove na iznos od 
20.511,20 kn zaprimljen je nakon zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

1.250,00 

27.5   Ispitivanje mogućnosti za izvedbu stubišta prema 
Dječjem vrtiću "Krnjevo" iz Simonettieve ulice 5.000,00 Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje 

tehnički uvjeti za izgradnju stubišta. 5.000,00 

27.6   

Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta na 
zelenim površinama u Karasovoj ulici južno od 
kućnih brojeva 3, 5 i 7, istočno od kućnog broja 26 
te u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnih 
brojeva 44 i 48 

5.000,00 

Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje 
tehnički uvjeti za izvedbu parkirališta na zelenoj 
površini koja se nalazi na k.č. 3531/1 k.o. 
Zamet. 

5.000,00 

27.7   
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu parkirališta na 
zelenim površinama u Ulici Antuna Kosića Rika 
sjeverno od kućnih brojeva 11 do 11C 

5.000,00 

Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje 
tehnički uvjeti za izvedbu parkirališta na zelenoj 
površini koja se nalazi na k.č. 3457/76 k.o. 
Zamet. 

5.000,00 

27.8   Postava ograde na potpornom zidu zapadno od 
crkve Sv. Nikole u Čurbegovoj ulici 30.000,00 Postavljeno je 80 m ograde. 22.000,00 

27.9   Sanacija pješačke staze zapadno od kućnog broja 6 
u Šibenskoj ulici 30.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

27.10   Sanacija zida na pješačkom prolazu između 
Ivekovićeve i Medovićeve ulice 15.000,00 Izvedena je sanacija zida na pješačkom 

prolazu. Postavljeno je 12 m dvoredne ograde. 11.979,37 

27.11   Sanacija zida u Ivekovićevoj ulici kod kućnih 
brojeva 9 i 13 15.000,00 Izvedena je sanacija zida na na navedenoj 

lokaciji. 12.977,13 

27.12   Postava rukohvata na stubištu od izlaza iz parka u 
Meštrovićevoj ulici prema autobusnoj stanici 12.000,00 Postavljeno je 32 m rukohvata. 8.800,00 
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27.13   Ispitivanje mogućnosti za izvedbu nogostupa u 
Medovićevoj ulici kod kućnih brojeva 7, 9 i 11 5.000,00 

Izvršenom analizom utvrđeno je da postoje 
tehnički uvjeti za izvedbu nogostupa u 
Medovićevoj ulici kod kućnih brojeva 7, 9 i 11. 

5.000,00 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 202.000,00   190.733,59 

27.14   
Zamjena starih i dotrajalih sprava na dječjim 
igralištima u Crnčićevoj ulici i Medovićevoj ulici kod 
kućnog broja 10 

71.000,00 
Uklonjen je stari tobogan i postavljen novi 
tobogan s kulom te izvedeni građevinski radovi 
i postava kombinirane sprave za igru djece. 

76.634,38 

27.15   
Građevinsko uređenje s postavom antistres podloge 
na postojeće dječje igralište u Ulici Krnjevo južno od 
kućnog broja 20 

41.000,00 Izvedeni su građevinski radovi uređenja dječjeg 
igrališta te je postavljena antistres podloga. 

30.604,21 

27.16   
Zamjena tobogana novom ljuljačkom za bebe na 
dječjem igralištu u Ulici Krnjevo južno od kućnog 
broja 20 

12.000,00 Postavljena je ljuljačka i klupa s naslonom na 
dječjem igralištu. 

15.125,00 

27.17   Uređenje zelene površine duž stubišta od 
Zvonimirove ulice do crkve Sv. Nikole 25.000,00 

Na prostoru duž stuba što spajaju Zvonimirovu 
ulicu s Ulicom Mirka Čurbega posađeno je 
dvanaest stabala. 

14.437,50 

27.18   
Orezivanje drvorednih stabala i sadnja novih na 
prazna mjesta duž požarnog puta u Crnčićevoj ulici 
južno od kućnih brojeva 1 do 9 

20.000,00 
Orezana su i uklonjena suha stabla i grmlje, 
uklonjen i odvezen razni komunalni otpad te je 
posađeno šest stabala. 

26.688,75 

27.19   Postava antistres podloge na dječjem igralištu u 
Hegedušićevoj ulici zapadno od kućnog broja 12 18.000,00 Postavljeno je 10 m2 antistres podloge. 8.375,00 

27.20   Sadnja stabala na zelenoj površini iznad Nove 
ceste između dječjeg vrtića i toplane 15.000,00 Orezana su postojeća i posađena nova stabla 

te uklonjena nepoželjna vegetacija. 
18.868,75 

  C. ENERGO D.O.O. 144.000,00   104.159,50 

27.21   Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea 
Carabina kod kućnog broja 7 5.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.800,50 

27.22   Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi između 
Ulice Ivana Matetića Ronjgova i Šibenske ulice 59.000,00 Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. 81.441,50 

27.23   Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u 
Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 17 37.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

27.24   Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u 
Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 1 24.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

27.25   
Proširenje javne rasvjete na stepenicama od 
Karasove ulice kod kućnog broja 3 do Ulice 
Giuseppea Carabina kod kućnog broja 7 

19.000,00 Postavljeno je šest rasvjetnih tijela. 19.917,50 



57 
 

28 MO SVILNO    155.000,00   84.125,00 

  A.   KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 85.000,00   14.125,00 

28.1   Postava jedne klupe na vidikovcu u Ulici Grbaste 
preko puta kućnog broja 52 5.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

28.2   Tehnička priprema za uređenje outdoor fitness 
parka i dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno 35.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

28.3   Postava ograde na dječjem igralištu "Leptirić" u Ulici 
Grbaste 32.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

28.4   Postava klackalice na dječje igralište "Leptirić" u 
Ulici Grbaste 13.000,00 Postavljena je nova klackalica. 14.125,00 

  B. ENERGO D.O.O. 70.000,00   70.000,00 

28.5   Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste od kućnog 
broja 51 do kraja asfaltiranog dijela ulice 47.000,00 Postavljeno je šest rasvjetnih tijela. 54.678,75 

28.6   Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod 
kućnog broja 81 10.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 10.461,00 

28.7   Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno kod kućnog 
broja 23 10.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.554,00 

28.8   Proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod 
kućnog broja 65 3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.306,25 

29 
MO ŠKOLJIĆ 
- STARI 
GRAD 

  84.000,00   22.270,75 

  A.  RIJEKA PROMET 52.000,00   13.314,50 

29.1   Sanacija asfalta u Ulici Školjić od kućnog broja 7 
prema križanju s Grohovčevom ulicom 32.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

1.250,00 

29.2   Izrada projekta izgradnje nogostupa kroz 
podvožnjak u Vodovodnoj ulici  7.000,00 

Izrada projekta prenijeta je na početak 
2020.godine i teretit će prijelazne radove u 
2020. godini. 

_ 
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29.3   Mjestimična sanacija kolnika Vodovodne ulice 13.000,00 Asfaltom je sanirano 55 m2 površine kolnika. 12.064,50 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 32.000,00   8.956,25 

29.4   Postava klupa na sjevernoj zelenoj površini na Trgu 
Ivana Klobučarića 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
_ 

29.5   Uređenje zelene površine na Trgu Ivana 
Klobučarića 22.000,00 Posađena su nova stabla na prostoru uz Ulicu 

Žrtava fašizma. 
8.956,25 

30 MO 
ŠKURINJE    579.000,00   147.546,84 

  A.  RIJEKA PROMET 108.000,00   57.141,31 

30.1   Sanacija ograde oko kućnog broja 12 u Ulici Save 
Jugo Bujkove 5.000,00 Oličeno je 100 m ograde u Ulici Save Jugo 

Bujkove. 16.250,00 

30.2   Mjestimična postava rukohvata u Ulici Put 
Lovrankini 13.000,00 Postavljeno je ukupno 34 m rukohvata. 9.350,00 

30.3   Sanacija stubišta i ograde u Ulici Škurinjskih žrtava 
kod kućnog broja 23  40.000,00 Izvedeni su radovi sanacije stubišta te je 

oličeno 58 m ograde. 31.541,31 

30.4   
Građevinsko uređenje puta od stubišta na kraju 
Negrijeve ulice do nadvožnjaka prema Osnovnoj 
školi "Ivana Zajca" 

50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 468.000,00   88.099,28 

30.5   Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Drežničkoj ulici 
sjeverno od kućnog broja 18 18.000,00 

Izvedeni su zemljani radovi i izrađena podloga 
na dječjem igralištu, postavljeno je 35 m 
ograde te su orezane suhe grane. 

21.809,53 

30.6   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Drežničkoj 
ulici sjeverno od kućnog broja 18 15.000,00 Postavljen je tobogan na dječjem igralištu. 11.375,00 

30.7   Uređenje zelene površine u Ulice Save Jugo 
Bujkove oko kućnih brojeva 34 i 36 55.000,00 

Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. 
Orezano je grmlje, posijana trava i posađeno 
šesnaest zimzelenih grmova. Sanirana je 
betonska podloga, uređeni parkovni rubnjaci te 
postavljeno 50 m ograde. 

54.914,75 
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30.8   Nastavak opremanja igrališta u Ulici Škurinjskih 
boraca istočno od kućnog broja 16 135.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

30.9   Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih 
boraca istočno od kućnog broja 16 245.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  C. ENERGO D.O.O. 3.000,00   2.306,25 

30.10   Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinje kod 
kućnog broja 6 3.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 2.306,25 

31 
MO 
ŠKURINJSKA 
DRAGA  

  443.000,00   70.925,56 

  A. RIJEKA PROMET 346.000,00   5.000,00 

31.1   Ispitati mogućnost i opravdanost izgradnje 
protupožarnog puta prema Porečkoj ulici 5.000,00 

Ispitivanjem mogućnosti i opravdanosti 
izgradnje protupožarnog puta utvrđeno je da 
tehničke uvjete u skladu s Pravilnikom o 
uvjetima za vatrogasne pristupe, udovoljavaju 
samo početni dijelovi prva dva ogranka 
Porečke ulice od spoja s glavnom ulicom. 
Ostali dijelovi predmetne ulice ne ispunjavaju 
propisane uvjete. 

5.000,00 

31.2   Sanacija asfalta u Tizianovoj ulici od kućnog broja 
36 do križanja sa Ulicom 1.maja 341.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova za koji 
račun u iznosu od 2.500,00 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 90.000,00   61.313,06 

31.3   Ograđivanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine 
između kućnih brojeva 5 i 6 

30.000,00 Postavljeno je 53 m ograde na navedenoj 
lokaciji. 34.080,80 
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31.4   

Postava znaka zabrana za pse po dječjim 
igralištima na području Mjesnog odbora Škurinjska 
Draga                                                Zamjenska 
lokacija: Uređenje platoa za postavu klupe u Ulici 
Petra Kobeka 

20.000,00 

Do 31. prosinca je postavljeno  sedam znakova 
zabrane za pse na dječjim igralištima te je u 
dogovoru s mjesnim odborom uređen plato za 
postavu klupe u Ulici Petra Kobeka. Dio radova 
je prenijet na početak 2020. godine i teretit će 
prijelazne radove u 2020. godini.  

8.015,13 

31.5   Postava klupice i koša za otpad na ulazu u park za 
pse u Ulici Petra Kobeka 18.000,00 

Sa površine je očišćena i uklonjena nepoželjna 
vegetacija te su postavljene tri klupe s 
naslonom i koš za otpad. 

19.217,13 

31.6   Uređenje okućnice u Jelićevoj ulici kod kućnog 
broja 11  20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

31.7   Sadnja mediteranskog bilja južno od kućnih brojeva 
9, 11 i 13 u Jelićevoj ulici  2.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  C. ENERGO D.O.O. 7.000,00   4.612,50 

31.8   Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva draga 
kod kućnog broja 35 7.000,00 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 4.612,50 

32 MO TURNIĆ    363.000,00   253.235,14 

  A.  RIJEKA PROMET 190.000,00   99.668,13 

32.1   Proširenje parkirališta kod kućnog broja 3 u Ulici 
Antuna Raspora Španca 20.000,00 Asfaltirano je 134 m2 površine parkirališta. 19.444,00 

32.2   Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Franje 
Čandeka od kućnog broja 35 do kućnog broja 35b 3.000,00 Izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na 

navedenoj lokaciji. 1.207,50 

32.3   
Označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu 
između kućnih brojeva 3 i 5 u Ulici Giuseppe 
Carabino 

2.000,00 Izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na 
navedenoj lokaciji. 982,50 

32.4   Označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu 
sjeverno od kućnog broja 48 u Zvonimirovoj ulici 2.000,00 Izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na 

navedenoj lokaciji. 1.162,50 

32.5   
Sanacija potpornog i ogradnog zida na prilazu 
garažama u Šibenskoj ulici sjeverno od kućnog 
broja 7 

50.000,00 Izvedena je sanacija potpornog i ogradnog zida 
na navedenoj lokaciji.  43.532,88 

32.6   Postava prometnog ogledala na križanje ulica 
Giuseppe Carabino i Antuna Barca 2.000,00 Izvedena je postava prometnog ogledala na 

navedenoj lokaciji. 1.500,00 
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32.7   Sanacija potpornog zida u Ulici Turnić južno od 
kućnog broja 12 95.000,00 

Do 31. prosinca 2019. godine izveden je dio od 
ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 
2020. godine. 

31.486,25 

32.8   Označavanje parkirnih mjesta u Šibenskoj ulici kod 
kućnih brojeva 1 do 7 1.000,00 Izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na 

navedenoj lokaciji. 352,50 

32.9   
Uređenje podloge za smještaj spremnika za 
komunalni otpad u Ulici Antuna Raspora Španca 
kod kućnih brojeva 5 i 7 

15.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 173.000,00   153.567,01 

32.10   Opremanje dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici 
sjeverno od kućnog broja 58 72.000,00 Na dječjem su igralištu postavljeni tobogan, 

vrtuljak, klackalica te kućica s podestom. 73.750,00 

32.11   
Demontaža postojećih sprava i uređenje partera 
dječjeg igrališta u Zvonimirovoj sjeverno od kućnog 
broja 58 

20.000,00 Zamijenjena je rizla, popravljena antistres 
podloga i uklonjen stari tobogan.  

19.097,00 

32.12   
Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici 
Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31 do 
35b 

7.000,00 Uklonjena su suha stabla i grane. 9.576,25 

32.13   
Građevinsko i hortikulturno uređenje zelenih 
površina u Ulici Franje Čandeka sjeverno od 
kućnog broja 29 

30.000,00 
Izgrađeno je nadvišenje krune zida duljine 32,5 
m.  Posijana je trava, posađeno ukrasno grmlje 
i postavljena protukorovska folija. 

16.403,76 

32.14   Uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Barca 
sjeverno i južno od kućnih brojeva 14 do 20 20.000,00 Orezana su stabla s lijeve i desne strane 

parkirališta. 
29.740,00 

32.15   Uređenje zelenih površina Šibenskoj ulici kod 
kućnog broja 3  20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

32.16   Postava klupe na novouređeno dječje igralište u 
Ulici Vinka Benca sjeverno od kućnog broja 10  4.000,00 Postavljena je klupa s naslonom. 5.000,00 

33 MO VOJAK    118.000,00   49.762,13 

  A.  RIJEKA PROMET 85.000,00   43.169,38 

33.1   Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog 
broja 2  20.000,00 Asfaltom je sanirano 120 m2 kolnika. 18.755,00 

33.2   Sanacija nogostupa u Ulici Drage Šćitara kod 
kućnog broja 2 15.000,00 Asfaltom je sanirano 90 m2 nogostupa. 13.647,50 

33.3   Sanacija stubišta u Radićevoj ulici između kućnih 
brojeva 16 i 18 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 
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33.4   Sanacija zida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog 
broja 20 2.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

33.5   Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Drage 
Šćitara kod kućnog broja 5 15.000,00 Izrađen je upojni bunar i slivna rešetka za 

prihvat oborinske vode. 10.766,88 

33.6   Sanacija stubišta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog 
broja 2  10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

33.7   Uređenje podloge za spremnike za otpad u Ulici 
Nike Katunara kod kućnog broja 8  8.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

33.8   Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka južno od 
kućnih brojeva 92ABC 5.000,00 

Oličeno je 40 m ograde ali račun za izvedene 
radove u iznosu od 5.000,00 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2019. 
godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

  B.   KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 33.000,00   6.592,75 

33.9   Sanacija stola za stolni tenis u parku u Ulici Drage 
Šćitara južno od kućnog broja 5 1.000,00 Izvedena je sanacija stola za stolni tenis. 750,00 

33.10   
Građevinsko i hortikulturno uređenje površine u 
Ulici Drage Šćitara južno i istočno od kućnog broja 
5 

17.000,00 Postavljeno je 9 m parkovnih rubnjaka, 
orezano grmlje i posađena tri listopadna stabla. 

5.842,75 

33.11   Sanacija oštećenih rubnjaka uz zelene površine u 
Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5 3.000,00 

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do 
zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 2020. 
godini. 

_ 

33.12   
Postava rubnjaka uz zelene površine u Ulici Slavka 
Krautzeka zapadno i južno od kućnih brojeva 
92ABC 

12.000,00 

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do 
zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 2020. 
godini. 

_ 

34 MO ZAMET    748.000,00   409.230,41 

  A.  RIJEKA PROMET 328.000,00   203.399,30 

34.1   
Postava zaštitnih metalnih stupića na južnom 
nogostupu u Ulici Petra Jurčića ispred kućnih 
brojeva 21 i 23 

3.000,00 Izvedena je postava dvadeset zaštitnih stupića. 3.000,00 

34.2   Sanacija stubišta u Becićevoj ulici kod kućnog broja 
3 15.000,00 

Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do 
zaključnog knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 2020. 
godini. 

_ 
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34.3   
Uređenje spoja Ulice Braće Cetina kod kućnog 
broja 4 sa Ulicom Petra Jurčića kod kućnog broja 
15 

20.000,00 

Izvedeni su radovi na uređenju spoja Ulice 
Braće Cetina kod kućnog broja 4 sa Ulicom 
Petra Jurčića kod kućnog broja 15. Asfaltirano 
je 103 m2 kolnika. 

26.172,00 

34.4   Iscrtavanje novog pješačkog prijelaza u Ulici Bože 
Vidasa kod ulaza u garažu Centra Zamet 5.000,00 

Izrađen je projekt iscrtavanja novog pješačkog 
prijelaza na navedenoj lokaciji te izvedeni 
radovi iscrtavanja. Račun za izvedene radove u 
iznosu od 843,75 kn kao i za projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova u iznosu od 1.250,00 kn koji 
su zaprimljeni nakon završnog obračuna 
rashoda za 2019. godinu terete rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini. 

1.875,00 

34.5   Ohrapljivanje asfalta u Ulici Braće Fućak prema 
kućnom broju 13 20.000,00 Izvedeno je ohrapljivanje asfalta na navedenoj 

lokaciji. 6.548,44 

34.6   
Ispitivanje mogućnosti za proširenje parkirališta u 
Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5a sa sjeverne 
strane postojećeg parkirališta 

5.000,00 

Izrađen je projekt ispitivanja mogućnosti za 
proširenje parkirališta na navedenoj lokaciji. 
Izvršenom analizom sa stanovišta vlasništva 
čestice i prometno tehničkih uvjeta utvrđeno je 
da postoje uvjeti za proširenje parkirališta. 

5.000,00 

34.7   
Sanacija oštećenja kolnika u ulicama Lovorkin 
prolaz, Berte Jardas i Marijana Vičića kod kućnih 
brojeva 2, 3, 8, 10 

70.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

2.500,00 

34.8   Postava ogledala na izlasku iz Ulice Ante Pilepića 
kod kućnog broja 10 2.000,00 Izvedena je postava ogledala na navedenoj 

lokaciji. 1.500,00 

34.9   Postava rukohvata na nogostup prema kućnom 
broju 26 u Ulici Braće Bačić 15.000,00 Postavljeno je 40 m rukohvata. 11.000,00 

34.10   Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Braće Fućak i 
Ulici Ivana Lenca 70.000,00 Asfaltom je sanirano 461 m2 kolnika. 80.014,55 

34.11   Sanacija stepeništa prema kućnom broju 25 u Ulici 
Bože Vidasa  8.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.12   Proširenje parkirališta kod kućnog broja 25 u Ulici 
Bože Vidasa  18.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.13   Iscrtavanje prostora parkirališta u Becićevoj ulici od 
kućnog broja 3 do kućnog broja 8 1.000,00 Izvedeno je iscrtavanje parkirališta na 

navedenoj lokaciji. 997,50 
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34.14   Dovršenje započetog prilaza na travnjak u 
Becićevoj ulici istočno od kućnog broja 5 5.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.15   Uređenje potpornog zida kod kućnog broja 5 u Ulici 
Mirka Jengića  30.000,00 Izvedeni su radovi na uređenju potpornog zida 

na navedenoj lokaciji. 24.344,31 

34.16   Sanacija stjenskog pokosa sjeverno od kućnog 
broja 8b u Ulici Ivana Ćikovića Belog  40.000,00 

Izvedeni su radovi sanacije stjenskog pokosa 
na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 204 m2 
zaštitne mreže uz prethodno uklanjanje 
nestabilnih stijena i nepoželjne vegetacije. 

39.772,50 

34.17   
Postava prometnog ogledala na izlasku iz 
parkirališta u Ulici Braće Cetina od kućnog broja 5a 
prema kućnom broju 4 

1.000,00 Izvedeni su radovi na postavi prometnog 
ogledala na navedenoj lokaciji. 675,00 

  B.   KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 329.000,00   191.856,23 

34.18   Postava stola za stolni tenis na igralište u Ulici 
Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18 12.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.19   Hortikulturno uređenje u Becićevoj ulici sjeverno od 
kućnog broja 5 10.000,00 Orezano je zelenilo i uklonjeno suho stablo. 11.225,00 

34.20   Dopuna zemlje u Ulici Braće Bačić kod kućnog 
broja 28 3.000,00 Orezane su suhe grane te izvedena dobava 

plodne zemlje. 
1.436,25 

34.21   Hortikulturno uređenje u Becićevoj ulici kod kućnog 
broja 3 10.000,00 Orezane su suhe grane te izvedena dobava 

plodne zemlje. 
937,50 

34.22   Hortikulturno uređenje zelene površine Braće Bačić 
kod kućnog broja 16 10.000,00 

Površina je očišćena od kupiništa, orezano 
postojeće zelenilo te uklonjena suha stabla, 
grane i razni komunalni otpad. 

10.949,00 

34.23   Postava ograde u dvorištu Osnovne škole "Zamet" 
istočno od kućnog broja 12 u Ulici Bože Vidasa  15.000,00 

Postavljena je ograda zapadno od dvorišta 
škole. Orezane su suhe grane te uklonjen razni 
komunalni otpad. 

14.548,75 

34.24   Postava dodatnih sprava u fitnes parku u Ulici braće 
Bačić kod kućnog broja 32 20.000,00 Izvedena je nabava i postava tri fitnes sprave. 28.500,00 

34.25   Uređenje podloge uz postavu dodatnih sprava u 
fitnes parku u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 32 4.000,00 Izvedena je betonska podloga ispod fitnes 

sprava. 4.804,63 

34.26   

Hortikulturno uređenje oko fitness parka Ulici braće 
Bačić kod kućnog broja 32                                                                              
Zamjenska lokacija: Hortikulturno uređenje 
drvoreda u Ulici Bože Vidasa 

15.000,00 
U dogovoru s mjesnim odborom posađena su 
tri stabla u okviru akcije Zasadi drvo ne budi 
panj. Orezane su suhe grane na stablima. 

10.742,50 

34.27   Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Petra 
Jurčića južno od kućnog broja 6 30.000,00 Na dječjem su igralištu izvršenu radovi postave 

novog tobogana i vrtuljka. 29.375,00 
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34.28   
Obnova stolova za stolni tenis i oštećene betonske 
podloge jugozapadno od kućnog broja 4 u Ulici 
Petra Jurčića 

11.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na iskop starog 
tobogana na dječjem igralištu u Ulici Petra 
Jurčića južno od kućnog broja 6. 

1.250,00  

34.29   Postava klupa za odmor jugozapadno od kućnog 
broja 4 u Ulici Petra Jurčića 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.30   Zamjena stola za stolni tenis kod velikog igrališta u 
Ulici Braće Fućak istočno od kućnog broja 5a  12.000,00 

Umjesto planirane zamjene novog stola za 
stolni tenis izveden je popravak starih stolova i 
uređenje okolnog terena. 

21.192,59 

34.31   Rezanje grana uz košarkaško igralište u Ulici Braće 
Fućak kod kućnog broja 5a  5.000,00 Orezano je zelenilo te su uklonjena tri nagnuta 

stabla. 
2.820,63 

34.32   Postava dvije klupe u parku u Zametskoj ulici 
istočno od kućnog broja 86 10.000,00 Postavljene su dvije klupe s naslonom. 10.000,00 

34.33   
Postava kombinirane dječje sprave na dječje 
igralište u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 
86 

73.000,00 

Postava kombinirane dječje sprave je izvedena 
kroz prijelazne radove u 2019. godini pa se 
planirana sredstva u 2019. godini za navedeni 
zahvat preusmjeravaju za realizaciju ostalih 
planiranih zahvata. 

  

34.34   Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Zametskoj ulici 
istočno od kućnog broja 86 40.000,00 

Uređena je podloga dječjeg igrališta, izveden 
kameni zid i postavljeni rukohvati. Orezana su 
stabla te je zasađeno zelenilo. 

34.690,63 

34.35   Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog južno od kućnog broja 8b 10.000,00 Orezano je grmlje, uklonjene suhe i nagnute 

grane i stabla te je posađeno novo zelenilo.  9.383,75 

34.36   Postava dodatne fitness sprave zapadno od groblja 
Zamet 25.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.37   Uređenje podloge uz postavu dodatne fitness 
sprave zapadno od groblja Zamet 4.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  C. ENERGO D.O.O. 91.000,00   13.974,88 

34.38   Proširenje javne rasvjete u Ulici Petra Jurčića kod 
kućnog broja 4 17.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.39   Proširenje javne rasvjete u Ulici Baredice kod 
kućnog broja 7 5.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.40   Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod 
kućnog broja 19 10.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 
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34.41   Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića 
kod kućnog broja 18 39.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

34.42   Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod 
kućnih brojeva 35 i 37 20.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 13.974,88 

  UKUPNO: T.D. RIJEKA PROMET 5.949.000,00   2.793.318,43 

  UKUPNO: K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 4.814.000,00   2.211.081,86 

  
UKUPNO: ENERGO D.O.O. 981.000,00   370.547,89 

    SVEUKUPNO: 11.744.000,00   5.374.948,18 
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Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2019. 
godinu. 
1.Prijelazni radovi 
Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2018. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za 
koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2019 godinu. Od ukupno 11.675.000,00 kn koja su 
bila utvrđena Planom komunalnih prioriteta za 2018. godinu zaključno s 31. prosinca 2018. godine 
bilo je realizirano 5.865.761,48 kn odnosno u 2019. godini ostalo je za realizirati cca 5.809.000,00 
kn prijelaznih radova iz 2018. godine.  
Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.) vidljivo je da su prijelazni radovi veći 
nego što se je procijenilo. Zaključno sa 31. prosinca 2019. godine realizirano je ukupno 
5.231.372,88 kn prijelaznih radova odnosno od prijelaznih radova iz 2018. godine ostaje za 
realizirati cca 650.000,00 kn. Nerealizirana sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije 
za uređenje školskog trga za koju je bilo planirano 200.000,00 kn (MO Srdoči) te na uređenje 
igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16 za koje je u 2018. godini bilo 
planirano 452.000,00 kn (MO Škurinje) što je sveukupno 652.000,00 kn. Od planirane tehničke 
pripreme za uređenje školskog trga se odustalo, a sredstva su u dogovoru s mjesnim odborom 
usmjerena u rekonstrukciju ceste Tonžino. Planirana sredstva za uređenje igrališta u Ulici 
Škurinjskih žrtava nisu bila dostatna za navedeni zahvat pa će se zajedno sa sredstvima po Planu 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu kojim je za igralište planirano još dodatnih 287.000,00 kn, 
provesti postupak javne nabave za realizaciju navedenog zahvata. 
2.Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2019. godinu 
U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2019. godini. Realizacija navedenih zahvata 
kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem 
provedenog postupka javne nabave.  
Do 31. prosinca 2019. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2019. 
godini, od planiranih 11.744.000,00 kn ukupno je realizirano 5.374.948,18 kn što sa realiziranim 
prijelaznim radovima u iznosu od 5.231.372,88 kn čini ukupno 10.606.321,06 kn utrošenih za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora što je 82% od planiranog.  
Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća: 
- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 5.949.000,00 kn realizirano je 2.793.318,43 kn, što 
uz prijelazne radove u iznosu od 3.145.876,53 kn čini ukupno 5.939.194,96 kn. Iz plana za 2019. 
godinu preostalo je još za realizirati 3.156.000,00 kn. Realizacija se očekuje u prvoj polovici 
2020.godine. 
- T.D. Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih ) 981.000,00 kn realizirano je ukupno 370.547,89 
kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 143.934,49 kn čini ukupno 514.482,38 kn za proširenje 
javne rasvjete. Za preostali planirani iznos koji nije realiziran do 31. prosinca, a koji iznosi 
610.000,00 kn, realizacija se očekuje u prvoj polovici 2020.godine. 
- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 4.814.000,00 kn 
realizirano je 2.211.081,86 kn,  što uz prijelazne radove u iznosu od 1.941.561,86 kn čini ukupno 
4.152.643,72 kn. Za preostali planirani iznos koji nije realiziran do 31. prosinca, a koji iznosi 
2.603.000,00 kn, realizacija se očekuje u prvoj polovici 2020. godine. 
Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2019. 
godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Tako je u 2019. 
godinu prenijeto 225 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi na dodatne prioritete iz 
razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što uz 378 zahvata po 
planu za tekuću godinu, čini ukupno 603 zahvata koje je trebalo realizirati u ovoj godini. 
Osim navedenog, učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od 
strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno 
produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u 
slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni 
Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu. 
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Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke 
dokumentacije koja radi postupka oko ishođenja lokacijske odnosno građevne dozvole iz razloga 
učestalih žalbi u pravilu traje od jedne do dvije godine što kao što je navedeno, usporava dinamiku 
realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani kao i činjenica da su za realizaciju 
pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi nakon utroška planom utvrđenih 
sredstava što utječe na realizaciju za 20 %.  
Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa 
se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski 
prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za 
realizaciju navedenog zahvata. 
Po dinamičkom planu realizacije svi radovi koji se nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2019. 
godine, realizirat će se do 30.06.2020. godine. 
 


