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I Z V J E Š Ć E 
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

 
 
 
 
REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU. 
 
R.br. MJESNI 

ODBOR PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 
SREDSTVA IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 

26 MO SVETI 
KUZAM    96.000,00   76.414,63 

  A.   RIJEKA PROMET 60.000,00   40.414,63 

26.1   
Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici 
Sveti Kuzam od kućnog broja 53 do kućnog 
broja 47 

44.000,00 

Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda 
na navedenoj lokaciji. Izrađen je upojni bunar i 
postavljene slivne rešetke za prihvat oborinsih 
voda. 

40.414,63 

26.2   Uređenje potpornog zida preko puta 
mjesnog groblja Sveti Kuzam 16.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 

teretit će prijelazne radove u 2020. godini. _ 

  B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 36.000,00   36.000,00 

26.3   
Zamjena sprava novima na dječjem 
igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnih 
brojeva 9 i 11 

36.000,00 Postavljen je tobogan, klackalica i dvije 
njihalice. 

36.000,00 
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Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 
2019. godinu. 
1.Prijelazni radovi 
Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2018. godini nisu se uspjeli realizirati u 
godini za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2019 godinu. Od ukupno 
11.675.000,00 kn koja su bila utvrđena Planom komunalnih prioriteta za 2018. godinu 
zaključno s 31. prosinca 2018. godine bilo je realizirano 5.865.761,48 kn odnosno u 2019. 
godini ostalo je za realizirati cca 5.809.000,00 kn prijelaznih radova iz 2018. godine.  
Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.) vidljivo je da su prijelazni radovi 
veći nego što se je procijenilo. Zaključno sa 31. prosinca 2019. godine realizirano je ukupno 
5.231.372,88 kn prijelaznih radova odnosno od prijelaznih radova iz 2018. godine ostaje za 
realizirati cca 650.000,00 kn. Nerealizirana sredstva odnose se na izradu projektne 
dokumentacije za uređenje školskog trga za koju je bilo planirano 200.000,00 kn (MO Srdoči) 
te na uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16 za koje je u 
2018. godini bilo planirano 452.000,00 kn (MO Škurinje) što je sveukupno 652.000,00 kn. Od 
planirane tehničke pripreme za uređenje školskog trga se odustalo, a sredstva su u dogovoru 
s mjesnim odborom usmjerena u rekonstrukciju ceste Tonžino. Planirana sredstva za 
uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava nisu bila dostatna za navedeni zahvat pa će se 
zajedno sa sredstvima po Planu komunalnih prioriteta za 2020. godinu kojim je za igralište 
planirano još dodatnih 287.000,00 kn, provesti postupak javne nabave za realizaciju 
navedenog zahvata. 
2.Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2019. godinu 
U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava 
za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2019. godini. Realizacija navedenih 
zahvata kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu 
d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.  
Do 31. prosinca 2019. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2019. 
godini, od planiranih 11.744.000,00 kn ukupno je realizirano 5.374.948,18 kn što sa 
realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 5.231.372,88 kn čini ukupno 10.606.321,06 kn 
utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora što je 82% od planiranog.  
Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća: 
- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 5.949.000,00 kn realizirano je 2.793.318,43 
kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 3.145.876,53 kn čini ukupno 5.939.194,96 kn. Iz 
plana za 2019. godinu preostalo je još za realizirati 3.156.000,00 kn. Realizacija se očekuje u 
prvoj polovici 2020.godine. 
- T.D. Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih ) 981.000,00 kn realizirano je ukupno 
370.547,89 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 143.934,49 kn čini ukupno 514.482,38 
kn za proširenje javne rasvjete. Za preostali planirani iznos koji nije realiziran do 31. 
prosinca, a koji iznosi 610.000,00 kn, realizacija se očekuje u prvoj polovici 2020.godine. 
- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 4.814.000,00 kn 
realizirano je 2.211.081,86 kn,  što uz prijelazne radove u iznosu od 1.941.561,86 kn čini 
ukupno 4.152.643,72 kn. Za preostali planirani iznos koji nije realiziran do 31. prosinca, a koji 
iznosi 2.603.000,00 kn, realizacija se očekuje u prvoj polovici 2020. godine. 
Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 
2019. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Tako 
je u 2019. godinu prenijeto 225 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi na 
dodatne prioritete iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, 
što uz 378 zahvata po planu za tekuću godinu, čini ukupno 603 zahvata koje je trebalo 
realizirati u ovoj godini. 
Osim navedenog, učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom 
godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava 
odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja 
zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju 
zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu. 
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Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada 
tehničke dokumentacije koja radi postupka oko ishođenja lokacijske odnosno građevne 
dozvole iz razloga učestalih žalbi u pravilu traje od jedne do dvije godine što kao što je 
navedeno, usporava dinamiku realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani 
kao i činjenica da su za realizaciju pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi 
nakon utroška planom utvrđenih sredstava što utječe na realizaciju za 20 %.  
Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan 
donijet pa se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi 
zamjenski prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih 
sredstava za realizaciju navedenog zahvata. 
Po dinamičkom planu realizacije svi radovi koji se nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 
2019. godine, realizirat će se do 30.06.2020. godine. 
 
        Slijedom navedenog, Odjel gradske uprave za komunalni sustav predlaže donošenje 
slijedećeg: 

 
 

Z A K L J U Č K A 
 

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2019. 
godine. 

 
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 

Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.       
 


