
 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  

               NA PODRUČJU MO MLAKA ZA 2019. GODINU 

 

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH  RADOVA IZ 2018. GODINE 
 

PLANIRANI RADOVI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA SREDSTVA 

  167.977,09 
RIJEKA PROMET 
 

  166.352,09 

Uređenje prilaznih stepenica 
parkiralištu sjeverno od Ulice 
Podpinjol                                                     
Zamjenski prioritet: Sanacija 
nogostupa te postava ograde u Ulici 
Vitomira Paje Širole kod kućnog 
broja 14 

Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa te 
postavljena ograda u Ulici Vitomira Paje 
Širole kod kućnog broja14.  

29.921,31 

Sanacija kolnika u Ulici Giussepe 
Duella prema kućnom broju 10 i 
između kućnih brojeva 10 i 8 kod 
dječjeg igrališta 

Na navedenim lokacijama asfaltom je 
sanirano ukupno 327 m2 kolnika. 48.039,58 

Sanacija kolnika u Ulici Podpinjol od 
početka do kućnog broja 10 

Asfaltom je sanirano 524 m2 površine 
kolnika. 88.391,20 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 
 

  1.625,00 

Raščišćavanje vegetacije na pokosu 
iznad Mlake u Ulici Luki između 
kućnih brojeva 3 i 21 prema 
Zvonimirovoj ulici 

U 2017. godini na pokosu uz Zvonimirovu 
ulicu uklonjena je vegetacija i orezan dio 
suhih i nagnutih stabala i grana.Za 
navedene radove utrošeno je 6.424,38 kn.  
Radovi su se nastavili u 2018. godini i za 
njih je utrošeno 35.215,63 kn a kroz 
prijelazne radove početkom 2019. godine za 
hortikulturne radove utrošeno je dodatnih 
1.625,00 kn, odnosno sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 43.265,01 kn. 

1.625,00 



 

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU 

 
PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA 
IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 

  
192.000,00   157.719,66 

K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 133.000,00   98.719,66 

Postava klupe na igralištu južno od 
kućnog broja 19 u Ulici Giuseppe 
Duella 

5.000,00 Postavljena je klupa s naslonom. 5.000,00 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta 
južno od kućnog broja 19 u Ulici 
Giuseppe Duella 

16.000,00 
Na dječjem je igralištu postavljena 
dvostruka ljuljačka i dvostruka njihalica 
na oprugu. 

14.625,00 

Djelomično uređenje podloge na 
dječjem igralištu južno od kućnog broja 
19 u Ulici Giuseppe Duella 

2.000,00 Podloga na dječjem igralištu uređena je 
s 180 m2 drobljenca. 3.375,00 

Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Rikarda 
Benčića - pravac grad 

40.000,00 Postavljena je dvomodularna 
autobusna čekaonica. 37.767,06 

Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Baračeva 1 - 
pravac grad 

40.000,00 Postavljena je dvomodularna 
autobusna čekaonica. 37.952,60 

Tehnička priprema za postavu 
paviljona s pratećom infrastrukturom 
na gornjem platou parka Mlaka 

30.000,00 

Budući se paviljon ne može realizirati u 
skladu s mišljenjem Konzervatorskog 
odjela u Rijeci, planirana sredstva će 
se u dogovoru s mjesnim odborom 
usmjeriti u zamjenski prioritet. 

_ 

ENERGO D.O.O. 59.000,00   59.000,00 

Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Giuseppea Duelle kod kućnih brojeva 
19 i 21 

59.000,00 Postavljena su četiri rasvjetna tijela. 59.000,00 

 


