
I Z V J E Š Ć E 
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

 NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE 
 

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 

 

8 MO DRENOVA      593.281,16 

  A. RIJEKA PROMET   552.156,16 

8.1   
Dodatni prioritet: Ugradnja 
usporivača prometa (ležećih 
policajaca) u Žminjskoj ulici 

Postavljen je jedan usporivač 
prometa tipa ''ležeći policajac'' s 
pratećom vertikalnom 
signalizacijom. U 2018. godini 
izrađeno je prometno rješenje 
privremene preregulacije 
prometa i projekt ugradnje 
usporivača prometa za što je 
utrošeno 3.125,00 kn. 
Sveukupno za navedeni zahvat 
je utrošeno 3.950,00 kn. 

825,00 

8.2   

Dodatni prioritet: Poboljšanje 
odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Kučićki put kod kućnog 
broja 39 E 

Izvedeni su radovi na 
poboljšanju odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Kučićki put kod 
kućnog broja 39 E na način da je 
izvedena šahta za prihvat 
oborinskih voda sa linijskom 
rešetkom te je asfaltirano 55 m2 
kolnika. 

37.392,50 

8.3   
Uređenje asfaltne podloge na 
sportskom igralištu u Ulici Put 
k igralištu 

Izvedeni su radovi na uređenju 
asfaltne podloge na sportskom 
igralištu u Ulici Put k igralištu. 
Asfaltirano je 1.000 m2 površine 
igrališta. 

148.932,25 

8.4   
Sanacija kolnika duž cijele 
Ulice Kampanja 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika duž cijele Ulice 
Kampanja. Asfaltom je sanirano 
168 m2 kolnika. 

18.815,00 



8.5   

Sanacija kolnika u Ulici 
Drenovski put kod kućnog 
broja 19 na spoju s Ulicom 
Severinska 

Asfaltom je sanirano 100 m2 
kolnika. 

22.875,00 

8.6   
Postava betonskih podesta 
za spremnike za otpad duž 
Ulice Severinska  

Izvedeni su radovi na postavi 
betonskih podesta za spremnike 
za otpad duž Ulice Severinska. 

4.856,25 

8.7   
Postava betonskih podesta 
za spremnike za otpad duž 
Ulice Kučićki put 

Izvedeni su radovi na postavi 
betonskih podesta za spremnike 
za otpad duž Ulice Kučićkiput. 

5.518,75 

8.8   
Sanacija kolnika u Ulici 
Orešje kod kućnih brojeva 2 
do 6 

Asfaltom je sanirano 380 m2 
kolnika. 

31.125,00 

8.9   
Sanacija nogostupa u Ulici 
Braće Hlača uz spoj s Ulicom 
Kućina kod kućnog broja 10 

Asfaltom je sanirano 80 m2 
nogostupa. 

1.862,50 

8.10   
Sanacija betonske staze u 
Ulica Brca kod kućnog broja 
8B 

Sanirano je 56 m2 staze. 23.174,75 

8.11   
Sanacija nogostupa u 
Fužinskoj ulici od kućnog 
broja 26 do kućnog broja 38 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Fužinskoj ulici od 
kućnog broja 26 do kućnog broja 
38. Sanirano je 60 m2 
nogostupa. 

12.037,50 

8.12   
Sanacija nogostupa u Ulici 
Kučićki put kod kućnog broja 
21  

Sanirano je 100 m2 nogostupa. 16.187,50 

8.13   

Postava montažnih rubnjaka 
prije i poslije pješačkog 
prijelaza na središnju liniju u 
Ulici Drenovski put ispod 
Cvetkovog trga  

Izrađen je projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova za što je 
utrošeno 3.125,00 kn te 
postavljeno 50 montažnih 
rubnjaka za što je utrošeno 
21.562,50 kn, Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 
24.687,50 kn. 

24.687,50 



8.14   

Iscrtavanje novih pješačkih 
prijelaza sa postavom 
vertikalne signalizacije na 
raskrižju Ulice Stanka 
Frankovića i Ivana Žorža 

Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 5.321,25 kn. Od 
ukupnog iznosa 2.500,00 odnosi 
se na izradu projekta, 1.696,25 
kn na iscrtavanje novih pješačkih 
prijelaza a 1.125,00 kn na 
postavu vertikalne prometne 
signalizacije. 

5.321,25 

8.15   

Postava prometnih ogledala 
na spoju ulica Drenovski put- 
Vrhak i Drenovski put- 
Proslopski put 

Postavljena su dva prometna 
ogledala na navedenoj lokaciji. 

3.000,00 

8.16   
Postava usporivača prometa 
u Ulici Kablarska cesta u 
blizini kućnog broja 38a 

Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 15.564,80 kn. Od 
ukupnog iznosa 3.125,00 kn 
odnosi se na izradu projekta, 
1.875,00 kn na projekt 
privremene regulacije prometa 
za vrijeme izvođenja radova te 
10.564,80 na postavu usporivača 
prometa. 

15.564,80 

8.17   

Dodatni prioritet: Poboljšanje 
odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Kučićki put kod kućnog 
broja 39 E 

Izvedeni su radovi na 
poboljšanju odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Kučićki put kod 
kućnog broja 39E na način da je 
adaptiran nagib kolnika.  

12.831,25 



8.18   

Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Stanka 
Frankovića od kućnog broja 
11 do kućnog broja 25 i Ulici 
Drenovski put kod kućnog 
broja 19/1  

Izvedena je sanacija kolnika u 
Ulici Stanka Frankovića od 
kućnog broja 11 do kućnog broja 
25 i Ulici Drenovski put kod 
kućnog broja 19/1. Na 
navedenim lokaijama asfaltom je 
sanirano ukupno 521 m2 kolnika. 
Sveukupno je utrošeno 
98.451,63 kn od kog iznosa 
1.875,00 kn se odnosi na projekt 
privremene regulacije prometa 
za vrijeme izvođenja radova a 
96.576,63 kn na radove sanacije 
kolnika. 

98.451,63 

8.19   

Dodatni prioritet: Asfaltiranje 
kolnika u Ulici Brune 
Francetića od raskrižja s 
Ulicom Kuzminački put do 
kućnog broja 39 

Asfaltirano je 400 m2 kolnika.  68.697,73 

  B. 
K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE 

  41.125,00 

8.20   

Tehnička priprema za 
izgradnju terena za mali 
nogomet i košarku uz 
postojeće dječje igralište u 
Ulici Cvetkov trg zapadno od 
kućnog broja 12 

Izrađeno je idejno rješenje i 
glavni projekt. 

17.750,00 

8.21   

Tehnička priprema za 
uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Bruna Francetića od 
kućnog broja 28a do 28d 

Izrađeno je idejno rješenje i 
glavni projekt. 

18.375,00 

8.22   
Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Bok u blizini 
kućnog broja 35 

Postavljena je njihalica i dvije 
klupe s naslonom.  Ukupni 
troškovi nabave i postave 
navedene opreme iznose 
20.000,00 kn od kojih 15.000,00 
kn teretilo je rashode u 2018. 
godini. 

5.000,00 



 

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2019. GODINU 

 

8 MO DRENOVA    1.194.000,00   149.463,98 

  A.   RIJEKA PROMET 298.000,00   33.552,85 

8.1   
Sanacija potpornog zida u Ulici Drenovski 
put kućni broj 154 

20.000,00 

Do 31. prosinca 2019. godine izveden je dio 
radova a dio je prenijet na početak 2020. 
godine. Za izvedene radove do 31. prosinca 
račun u iznosu od 9.375,99 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda u 2019. 
godini  i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

8.2   

Postava usporivača prometa u Ulici Braće 
Hlača od pješačkog prijelaza kod groblja do 
pješačkog prijelaza kod raskrižja sa 
Žminjskom ulicom 

40.000,00 

Izvedeni su radovi na postavi usporivača 
prometa u Ulici Braće Hlača od pješačkog 
prijelaza kod groblja do pješačkog prijelaza kod 
raskrižja sa Žminjskom ulicom. 

16.761,10 

8.3   Sanacija kolnika duž Ulice Ivana Žorža 50.000,00 

Izvedena je sanacija kolnika duž Ulice Ivana 
Žorža ali je račun u iznosu od 56.242,75 kn 
zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda 
za 2019. godinu i tereti rashode prijelaznih 
radova u 2020. godini.  

_ 

8.4   
Uređenje betonskih podesta za spremnike 
za komunalni otpad u Ulici Paškinovac kod 
kućnog broja 39 

6.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.5   
Postava rukohvata u Ulici Drenovski put 
kod kućnih brojeva 19a i 19b 

8.000,00 

Postavljeno je 30 m rukohvata za koje račun od 
7.500,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini.  

_ 

8.6   
Označavanje parkirnih mjesta na 
parkiralištu u Ulici Stanka Frankovića kod 
kućnog broja 20 

1.000,00 
Izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na 
parkiralištu u Ulici Stanka Frankovića kod 
kućnog broja 20. 

675,00 

8.7   
Sanacija nogostupa u Severinskoj ulici kod 
kućnog broja 2 

15.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 



8.8   
Postava rukohvata na stepenicama koje 
vode na parkiralište u Cvjetnoj ulici kod 
kućnih brojeva 2, 4 i 6 

8.000,00 

Postavljeno je 30 m rukohvata za koje račun od 
7.500,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini.  

_ 

8.9   
Sanacija potpornog zida u Ulici Braće Hlača 
kod kućnog broja 9 

20.000,00 
Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.10   
Ličenje ograde u Ulici Brca kod kućnog 
broja 20 

5.000,00 

Izvedeno je ličenje ograda za koje račun od 
3.250,00  kn je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i tereti 
rashode prijelaznih radova u 2020. godini.  

_ 

8.11   
Nastavak izvedbe parapetnih zidova u Ulici 
Brca kod kućnih brojeva 14 do 20 

30.000,00 

Do 31. prosinca 2019. godine izveden je dio 
radova a dio je prenijet na početak 2020. 
godine. Za izvedene radove do 31. prosinca 
račun u iznosu od 15.250,00 kn zaprimljen je 
nakon zaključnog knjiženja rashoda u 2019. 
godini  i tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini. 

_ 

8.12   

Postava led markera i određenih cestovnih 
rješenja za usporavanje prometa na 
pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put 
kod kućnih brojeva 19 A,B,C,D 

75.000,00 

Od planiranih radova u dogovoru s Mjesnim 
odborom privremeno se odustalo dok se ne 
dovrše radovi u sklopu realizacije projekta 
spajanja Ulice Drenovski put i Bok. 

_ 

8.13   
Sanacija dijela kolnika u Cvjetnoj ulici kod 
kućnih brojeva 2, 4 i 6 

20.000,00 
Izvedena je sanacija kolnika na navedenoj 
lokaciji. 

16.116,75 

  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE 662.000,00   104.668,75 

8.14   
Uređenje terena za mali nogomet i košarku 
uz postojeće dječje igralište u Ulici Cvetkov 
trg zapadno od kućnog broja 12 

155.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.15   
Opremanje terena za mali nogomet i 
košarku uz postojeće dječje igralište u Ulici 
Cvetkov trg zapadno od kućnog broja 12 

35.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

 _  

8.16   
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brune 
Francetića od kućnih brojeva 28a do 28d 

100.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na hortikulturne 
radove.  

9.236,25 



8.17   
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Brune 
Francetića od kućnih brojeva 28a do 28d 

85.000,00 

Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
dječjeg igrališta koji radovi su prenijeti u 2020. 
godinu i teretit će prijelazne radove u 2020. 
godini. 

_ 

8.18   

Tehnička priprema za izgradnju dječjeg 
igrališta na neuređenoj površini koja spaja 
ulice Drenovski put 19a, Ulicu Bok i 
Severinsku ulicu 16 

30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na izradu idejnog 
rješenja za izgradnju dječjeg  igrališta.  

9.000,00 

8.19   
Sadnja stabla na kružnom toku u 
Severinskoj ulici kod kućnog broja 2 

5.000,00 Posađeno je stablo na navedenoj lokaciji. 1.543,75 

8.20   
Dodatno uređenje parka za vježbanje koji 
se nalazi na Velom vrhu 

67.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.21   
Dodatno opremanje parka za vježbanje koji 
se nalazi na Velom vrhu 

45.000,00 

Opremanje će se izvesti u sklopu uređenja 
dječjeg igrališta koji radovi su prenijeti u 2020. 
godinu i teretit će prijelazne radove u 2020. 
godini. 

_ 

8.22   
Tehnička priprema za izgradnju dječjeg 
igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog 
broja 6 

30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na izradu idejnog 
rješenja za izgradnju dječjeg  igrališta.  

9.625,00 

8.23   
Postava sprava za vježbanje na igralištu 
između kućnih brojeva 16 i 18 u Ulici Brca  

55.000,00 
Postavljena je eliptična hodalica, polužna 
stolica odgurivanje-povlačenje za dvije osobe, 
veslarica te dvostruka kosa klupa.  

54.629,13 

8.24   
Hortikulturno uređenje zelene površine u 
Ulici Brca jugozapadno od kućnog broja 20  

30.000,00 

Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 
Iskazani rashodi odnose se na građevinske 
radove.  

17.699,62 

8.25   
Hortikulturno uređenje površine ispod 
zgrada u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14 
do 20 

20.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.26   
Dopuna grmova u živicu uz dječje igralište 
u Ulici Brca 

5.000,00 
Orezana je postojeća živica te je dosađeno 19 
novih grmova na navedenoj lokaciji.  

2.935,00 

  C. ENERGO D.O.O. 234.000,00   11.242,38 

8.27   
Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski 
put kod kućnog broja 52 

10.000,00 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 11.242,38 



8.28   
Izrada tehničke dokumentacije za 
proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici 
Put k igralištu 

50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.29   
Izrada tehničke dokumentacije za 
proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj 
Osnovne škole "Fran Franković" 

50.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.30   
Proširenje javne rasvjete na šetnici od Ulice 
Škudarovska kod kućnog broja 2 do Ulice 
braće Hlača kod kućnog broja 8 

115.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

8.31   
Proširenje javne rasvjete u Ulici Paškinovac 
kod kućnog broja 12 

9.000,00 Radovi su prenijeti na početak 2020. godine i 
teretit će prijelazne radove u 2020. godini. 

_ 

 


