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IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke, temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), donijelo je na sjednici održanoj dana 19. prosinca 
2019. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine 
Grada Rijeke" broj 23/19), na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine Izmjene Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/20) i 
na sjednici  održanoj 19. prosinca 2020. godine Izmjene Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 17/20) - u daljnjem tekstu: 
Program, čiji je sastavni dio Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
(Prilog I). 
Program se temelji na investicijama obuhvaćenih Planom razvojnih programa, odnosno 
Financijskim planovima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem i Odjela gradske uprave za poduzetništvo koji su 
sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.
Nakon donesenih Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 
2021. i 2022. godinu iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava te su u skladu s člankom 
44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 23/19, 11/20 i 17/20) izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda.  
Izvršena preraspodjela sredstava vidljiva je i u Izvješću o izvršenju Programa za 2020. godinu, u 
koloni „Tekući Program 2020.“ u kojoj su prikazani rashodi planirani Izmjenama Programa za 2020. 
godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.
Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji 
je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). 
Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2020. godinu iznose 40.525.454,34 kune što 
je 94,0 % od planiranih sredstava od 43.105.410,00 kuna. 
Izvori financiranja su: komunalni doprinos u iznosu od 7.723.254,69 kuna, sredstva proračuna 
(kreditna sredstva, vodni doprinos, prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine) iznosu od 
20.877.659,99 kuna, komunalna naknada u iznosu od 10.757.371,99 kuna, naknada za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 373.749,84 kuna, naknada za 
koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna i donacije u iznosu od 392.417,83 kuna.
Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 
143/13, 65/17 i 14/19) naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 
od 373.749,84 kuna utrošena je za realizaciju kapitalnog projekta „Pristup poslovno stambenom 
kompleksu Krnjevo“, za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih područja.
Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja 
neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 8.200.609,37 kune što je 86,8% od planiranog 
iznosa, u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima 
građevinskog područja iznose 25.675.827,40 kuna, odnosno 95,9% od planiranog i u realizaciju 
rekonstrukcije postojećih građevina komunalne infrastrukture iznose 6.649.017,57 kuna ili 96,6% 
od planiranog .

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po 
zahvatima kao i po nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem.



2. REALIZACIJA PROGRAMA
2.1. Financijski pokazatelji

2.1.1. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI 
RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 1. Nerazvrstane ceste

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Pristupne ceste po rješenju 
o komunalnom doprinosu

1.222.900,00 1.217.260,00 98.959,25 8,1

1.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

818.100,00 812.460,00 56.116,42 6,9

1.2. Izvor financiranja: donacije 404.800,00 404.800,00 42.842,83 10,6
2. Spoj Ulice Tina Ujevića 

prema Dražičkoj
50.000,00 50.000,00 47.500,00 95,0

2.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

50.000,00 50.000,00 47.500,00 95,0

3. Labinska ulica – pristup RIO 230.000,00 230.000,00 214.375,00 93,2
3.1. Izvor financiranja: komunalni 

doprinos
230.000,00 230.000,00 214.375,00 93,2

4. Pristup poslovno 
stambenom kompleksu 
Krnjevo

7.536.000,00 7.536.000,00 7.626.934,83 101,2

4.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

5.337.500,00 5.337.500,00 5.405.109,99 101,3

4.2. Izvor financiranja: komunalna 
naknada

1.027.500,00 1.027.500,00 1.027.500,00 100,0

4.3. Izvor financiranja: donacije 290.000,00 290.000,00 349.575,00 120,5
4.4. Izvor financiranja: proračun 

Grada
80.000,00 80.000,00 70.000,00 87,5

4.5. Izvor financiranja: naknada za 
koncesije

401.000,00 401.000,00 401.000,00 100,0

4.6. Izvor financiranja: naknada za 
zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade

400.000,00 400.000,00 373.749,84 93,4

5. Izgradnja sabirne ulice SUXI 
(čvor Pilepići)

69.000,00 69.000,00 0,00 0,0

5.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

69.000,00 69.000,00 0,00 0,0

6. Izgradnja komunalne
infrastrukture u radnoj zoni 
Bodulovo

23.510,00 23.510,00 23.500,29 99,9

6.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

23.510,00 23.510,00 23.500,29 99,9

7. Sveukupno nerazvrstane 
ceste 

9.131.410,00 9.125.770,00 8.011.269,37 87,8

7.1. Sveukupno izvor financiranja: 
komunalni doprinos

6.528.110,00 6.522.470,00 5.746.601,70 88,1

7.2. Sveukupno izvor financiranja: 
proračun Grada

80.000,00 80.000,00 70.000,00 87,5

7.3. Sveukupno izvor financiranja: 
donacije

694.800,00 694.800,00 392.417,83 56,5

7.4. Sveukupno izvor financiranja: 401.000,00 401.000,00 401.000,00 100,0



naknada za koncesije
7.5. Sveukupno izvor financiranja: 

komunalna naknada
1.027.500,00 1.027.500,00 1.027.500,00 100,0

7.6. Sveukupno izvor financiranja: 
naknada za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade

400.000,00 400.000,00 373.749,84 93,4

Tablica 2. Javna rasvjeta

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Pristup poslovno 
stambenom kompleksu 
Krnjevo

325.000,00 325.000,00 189.340,00 58,3

1.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

325.000,00 325.000,00 189.340,00 58,3

2. Sveukupno javna rasvjeta 325.000,00 325.000,00 189.340,00 58,3
2.1. Sveukupno izvor financiranja: 

komunalni doprinos
325.000,00 325.000,00 189.340,00 58,3

2.1.2. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE 
GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Tablica 3. Nerazvrstane ceste

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Prometnica Ž5025 – I. etapa 
Rujevica – Marinići

40.000,00 45.640,00 5.636,07 12,4

1.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

40.000,00 45.640,00 5.636,07 12,4

2. Prometnice i promet 250.000,00 250.000,00 242.637,50 97,1
2.1. Izvor financiranja: proračun 

Grada
250.000,00 250.000,00 242.637,50 97,1

3. Priprema lokacija za gradske 
investicije – prometna 
infrastruktura

40.000,00 40.000,00 0,00 0,0

3.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

40.000,00 40.000,00 0,00 0,0

4. Trsat - ceste 2.000,00 2.000,00 1.980,00 99,0
4.1. Izvor financiranja: proračun 

Grada
2.000,00 2.000,00 1.980,00 99,0

5. Sveukupno nerazvrstane
ceste

332.000,00 337.640,00 250.253,57 74,1

5.1. Sveukupno izvor financiranja: 
komunalni doprinos

40.000,00 45.640,00 5.636,07 12,4

5.2. Sveukupno izvor financiranja: 
proračun Grada

292.000,00 292.000,00 244.617,50 83,8



Tablica 4. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Uređenje javnih površina i 
izgradnja pripadajuće 
infrastrukture unutar 
bivšeg tvorničkog 
kompleksa Rikard Benčić

25.325.000,00 25.325.000,00 24.542.051,95 96,9

1.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

20.100.600,00 20.100.600,00 19.698.430,48 98,0

1.2. Izvor financiranja: komunalna 
naknada

5.224.400,00 5.224.400,00 4.843.621,47 92,7

2. Glavni projekt ulica i trgova 
Stari grad

230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,0

2.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,0

3. Obalna šetnica zapad 32.000,00 32.000,00 30.193,68 94,4
3.1. Izvor financiranja: proračun 

Grada 32.000,00 32.000,00 30.193,68 94,4
4. Sveukupno javne prometne 

površine na kojima nije 
dopušten promet motornih 
vozila

25.587.000,00 25.587.000,00 24.802.245,63 96,9

4.1. Sveukupno izvor financiranja: 
proračun Grada

20.362.600,00 20.362.600,00 19.958.624,16 98,0

4.2. Sveukupno izvor financiranja: 
komunalna naknada

5.224.400,00 5.224.400,00 4.843.621,47 92,7

Tablica 5. Groblja 

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Aleja hrvatskih branitelja 
na CGG Drenova 

550.000,00 550.000,00 542.924,00 98,7

1.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

550.000,00 550.000,00 542.924,00 98,7

2. Izgradnja općih polja na 
CGG Drenova

300.000,00 300.000,00 80.404,20 26,8

2.1. Izvor financiranja: komunalna 
naknada

300.000,00 300.000,00 80.404,20 26,8

3. Sveukupno groblja 850.000,00 850.000,00 623.328,20 73,3
3.1. Sveukupno izvor financiranja: 

komunalni doprinos
550.000,00 550.000,00 542.924,00 98,7

3.2. Sveukupno izvor financiranja: 
komunalna naknada

300.000,00 300.000,00 80.404,20 26,8



2.1.3. ULAGANJA U POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE 
ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Tablica 6. Nerazvrstane ceste

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Rekonstrukcija Opatijske 
ceste, proširenje 

4.916.000,00 4.916.000,00 4.726.515,31 96,1

1.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

755.500,00 755.500,00 604.418,33 80,0

1.2. Izvor financiranja: komunalna 
naknada

4.160.500,00 4.160.500,00 4.122.096,98 99,1

2. Rekonstrukcija Ulice Petra 
Kobeka planske oznake 
OU1 i OU2, proširenje 

160.000,00 160.000,00 159.160,00 99,5

2.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

160.000,00 160.000,00 159.160,00 99,5

3. Rekonstrukcija Ulice Mate 
Lovraka, produženje

20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,0

3.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,0

4. Rekonstrukcija 
Cambierieve ulice, 
proširenje

130.000,00 130.000,00 125.000,00 96,2

4.1. Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

130.000,00 130.000,00 125.000,00 96,2

5. Sveukupno nerazvrstane 
ceste

5.226.000,00 5.226.000,00 5.025.675,31 96,2

5.1 Sveukupno izvor financiranja: 
komunalni doprinos

310.000,00 310.000,00 299.160,00 96,5

5.2. Sveukupno izvor financiranja: 
proračun  Grada

755.500,00 755.500,00 604.418,33 80,0

5.3. Sveukupno izvor financiranja: 
komunalna naknada

4.160.000,00 4.160.000,00 4.122.096,98 99,1

Tablica 7. Javna rasvjeta

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Rekonstrukcija Opatijske 
ceste

684.000,00 684.000,00 683.749,34 100,0

1.1. Izvor financiranja: komunalna 
naknada

684.000,00 684.000,00 683.749,34 100,0

2. Sveukupno javna rasvjeta 684.000,00 684.000,00 683.749,34 100,0
2.1. Sveukupno izvor financiranja: 

komunalna naknada
684.000,00 684.000,00 683.749,34 100,0



Tablica 8. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 

2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Uređenje šetnice ispod TN 
Costabella

970.000,00 970.000,00 939.592,92 96,9

1.1 Izvor financiranja: komunalni 
doprinos

970.000,00 970.000,00 939.592,92 96,9

2. Sveukupno javne prometne 
površine na kojima nije 
dopušten promet motornih 
vozila

970.000,00 970.000,00 939.592,92 96,9

2.1. Sveukupno izvor financiranja: 
komunalni doprinos

970.000,00 970.000,00 939.592,92 96,9

2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI 
UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.2.1.1. Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa 
stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora. U tijeku 2020. godine izgrađena je i preuzeta 
jedna cesta za prilaz obiteljskim građevinama i to kolno-pristupni put na k.č. 251/5 k.o. Stari Grad 
ukupne dužine 32,33 metra. Ostale ceste planirane za preuzimanje u 2020. godini fizički su 
izgrađene, a postupak kompletne primopredaje je u tijeku.
Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
Tijekom  2020. godine provodila se  imovinsko pravna priprema dijela zemljišta unutar  granica  
zahvata buduće ulice, te novelacija projekta u svrhu pokretanja izvlaštenja potrebnog zemljišta. 
Novelirani idejni projekt predan je na ishođenje lokacijske dozvole.
Labinska ulica – pristup RIO
Tijekom  2020. godine provodila se imovinsko pravna priprema, izradio se novi idejni projekt i 
parcelacija te temeljem idejnog projekta ishođena je lokacijska dozvola. Nakon dobivanja 
lokacijske dozvole pristupilo se novelaciji glavnog projekta koji je predan na ishođenje građevinske 
dozvole. Paralelno je također započeta izrada izvedbenog projekta i troškovnika radova za 
izvođenje koje je planirano u 2021.godini.
Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo
U razdoblju od veljače do rujna 2020. godine izvodili su se radovi na gradnji stambene ulice 
planske oznake U1 koja predstavlja pristup budućem poslovno stambenom kompleksu Krnjevo. 
Gradnja stambene ulice usklađena je sa dinamikom gradnje poslovne zgrade SPAR HRVATSKA 
d.o.o. slijedom čega se završetak gradnje planira tijekom 2021. godine. Do rujna 2020. godine 
izvedeni su građevinski radovi na gradnji potpornih zidova buduće prometnice, nasipavanju trupa 
prometnice, gradnji sanitarne i oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, javne rasvjete, 
elektrokomunikacijske kanalizacije, elektro instalacije. Radovi su sufinancirani od strane KD 
Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i HEP- ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.
U skladu sa Ugovorom i Dodatkom I. ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje 
nerazvrstane ceste  planske oznake U1 i pješačke površine planske oznake PP2 Grad Rijeka 
preuzeo je projektnu dokumentaciju za gradnju od strane Arturus verone d.o.o. i SPAR Hrvatska 
d.o.o.



Tijekom 2020. godine vršila se imovinsko pravna priprema za gradnju ceste planske oznake U1 od 
strane Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.    
U 2020. godini izrađeni su glavni projekti i predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za 
gradnju pješačke površine planske oznake PP1. 
Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)
U 2020. godini nije realizirana  imovinsko pravna priprema zemljišta iz razloga što su i dalje u tijeku 
pregovori s vlasnicima nekretnina.
Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo
Izgradnju Poslovne zone Bodulovo vodi Odjel gradske uprave za poduzetništvo dok Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav koordinira gradnju komunalne infrastrukture.
Za potrebe početka radova na gradnji komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo izrađen je 
geodetski elaborat iskolčenja, Plan izvođenja radova i plaćen je vodni doprinos.

2.2.2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM 
DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.2.2.1. Nerazvrstane ceste

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići
Izgradnja ceste ukupne dužine 2.675 m završena je 2013. godine. Zbog dugotrajnog rješavanja 
imovinsko pravne pripreme zemljišta, a koji predmeti su u žalbenim postupcima, tijekom 2020. 
godine provodile su se aktivnosti na rješavanju preostalih sedam predmeta. Doneseno je jedno 
pravomoćno Rješenje o izvlaštenju temeljem kojeg je stranci plaćena naknada za zemljište.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem
Prometnice i promet
Izvršenje se odnosi na izradu više projekata kolno-pješačkih prilaza i prometnica (uključujući i 
geodetske projekte i doprinose),  a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno 
lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To su idejni projekt garaže na Rastočinama, 
idejni projekt za rekonstrukciju  ulica OU3 i OU4 na Martinkovcu, projekt prilazne ulice na 
Costabelli, idejni projekt rekonstrukcije Vjekoslava Dukića i Tome Strižića te projekt biciklističke 
trase Preluk-Centar.
Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2020. godini. Kapitalni projekt se odnosi na 
pripremu manjih lokacija za prometnu infrastrukturu prema zahtjevima stranaka kojih nije bilo u 
2020. godini.
Trsat - ceste
Izvršenje se odnosi na otkup dijela lokacije za izgradnju prometnice OU1-B na Trsatu.

2.2.2.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog 
kompleksa Rikard Benčić 
Tijekom 2020. godine izvodili su se radovi na uređenju javnih površina bivšeg tvorničkog 
kompleksa Rikard Benčić. Izvedeni su radovi na gradnji oborinskih retencija 1, 2 i 3 sa crpnim 
stanicama za prihvat oborinske vode sa partera i krovnih voda zgrada kompleksa Benčić sa 
tlačnim spojem na postojeće oborinske kolektore, izgrađene su crpne stanice za fekalnu odvodnju 
jug i istok sa tlačnom i gravitacijskom odvodnjom, izgrađen je vodoopskrbni sustav kompleksa sa 
priključnim oknima za zgrade kompleksa,  izgrađena je trafostanica, agregatnica i tehnička 
građevina za potrebe napajanja kompleksa električnom energijom, izgrađeni su energetski kanali u 
koje su položene cijevi oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, fekalne kanalizacije, 
termotehničke instalacije, izvedena je zaštita potoka Brajda od zgrade Teatrina do MMSU, 
izgrađen je sustav termotehničkih instalacija sa strojarnicom za potrebe grijanja i hlađenja zgrada u 
kompleksu. 



Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem
Glavni projekt ulica i trgova Stari grad
Izvršenje se odnosi na projektnu dokumentaciju skulpturalnog paviljona na Delti.
Obalna šetnica zapad
Izvršenje se odnosi na izradu izvedbenog projekta plaže Kostanj, kao sastavnog dijela šetnice.

2.2.2.3. Groblja

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova 
Nastavljeni su i dovršeni radovi na proširenju Aleje hrvatskih branitelja, započetih tijekom 2019. 
godine. Predmetnim zahvatom osigurano je 104 ukopna mjesta, uređene su pristupne staze te 
polje priključeno na vodovodnu instalaciju, čime je postignuta 100 %-tna ciljana vrijednost   
ulaganja u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja.
Otkup zemljišta
Izrađeni su izvedbeni projekti kao priprema za gradnju općeg polja planske oznake F30a na CGG 
Drenova sa ukupno 162 ukopna mjesta. U sklopu zahvata također će se urediti pristupne staze te 
polje priključiti na vodovodnu mrežu i oborinsku kanalizaciju. Provedena je nabava za izgradnju i 
započela je izgradnja općih polja. 

2.2.3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE 
REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.2.3.1. Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Rekonstrukcija Opatijske ulice
Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja 
Costabella čija izgradnja je započela u travnju 2017. godine. Temeljem provedenog javnog 
natječaja ugovoreni su radovi na rekonstrukciji i započeto je građenje polovinom veljače 2020. 
godine i završeno u srpnju 2020. godine.  Rekonstruiran je dio  Opatijske ulice u dužini od 291,37 
m sukladno izmjenama u projektnoj dokumentaciji. Dobivena je prometnica širine  2x 3,55 m sa  
pješačkim hodnicima širine 1,60 m izrađenim u dijelu rekonstruiranog zahvata. U sklopu 
rekonstrukcije ulaza u hotelski kompleks izgrađeno je raskrižje u formi rotora polumjera  13,00 m. 
U trupu ceste izvršena je ugradnja infrastrukturne instalacije oborinske odvodnje u dužini od 
246,00 m sa pripadajućim upojnim bunarom smještenim u centru rotora, instalacija, javne rasvjete 
u dužini 420,00 m i DTK instalacije u dužini od 70 m. U sklopu rekonstrukcije ceste pored 
proširenja izvedena su dva autobusna ugibališta sa nadstrešnicama za korisnike. Također je 
izvršeno prelaganje magistralnog cjevovoda vode u dužini od 276,00 m te ugradnja  plinovoda u 
dužini od 295,00 m u trup ceste koje je financirao investitor hotelskog kompleksa.
Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2
Nastavljena je izrada tehničke dokumentacije. U 2020. godini izrađeni su glavni projekti za 
prometnice radnog naziva OU1 i OU2. Prometnica OU1 je ukupne dužine 270 m, a OU2 je ukupne 
dužine 130 m. Nastavljena je imovinsko-pravna priprema.
Zbog prolongiranja rokova izgradnje samog stambeno-poslovnog kompleksa Rastočine, prolongira 
se u iduće godine i početak izgradnje prometnice. 
Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka
Na području trgovačkog dijela naselja Martinkovac, a u svrhu pristupa planiranim višestambenim  
objektima, ugovorena je u mjesecu rujnu 2018. godine obnova idejnih projekata te parcelacije za 
rekonstrukciju ulice Mate Lovraka, kao i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske 
dozvole. Izvršena je obnova idejnih projekata sukladno Zakonu o prostornom uređenju i podnesen 
je zahtjev za lokacijsku dozvolu.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice
Izrađeno je idejno rješenje i dio glavnih projekata. Radilo se na imovinsko pravnoj pripremi 
rješavanja zemljišta za gradnju. Planira se rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 m, a u skladu 
s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok.



2.2.3.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Uređenje šetnice ispod TN Costabella
U svrhu rekonstrukcije šetnice na području izgradnje TN Costabella izrađen je izvedbeni projekat 
sa troškovnikom radova. Radovi su započeli krajem kolovoza i dovršeni polovinom studenog 2020. 
godine. Šetnica se  uredila na način da su se pješačke površine dovele u visinu prije započetih 
radova na TN Costabela, završno se  obradila šljunkom granulacije 0-4 u propisanoj debljini. 
Ukupna površina obuhvata iznosi približno 1.420 m² te se proteže u dužini od 222 metra sukladno 
izvedbenom projektu šetnice.
Također se obnovila  postojeća  javna rasvjeta te su se dodali i novi stupovi javne rasvjete. 
Postavila se nova  urbana oprema te izgradila pješačka ograda na mjestima gdje je zbog radova 
na plažnom pojasu uklonjena.



Prilog I

3. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE 
KOMUNALNIM OTPADOM U 2020. GODINI

3.1.  Financijski pokazatelji
      

3.1.1. ULAGANJA U GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM 
OTPADOM

  Tablica. 1. 

Red.
br.

Naziv
Izvorni 

Program  
2020.

Tekući 
Program 2020. 

Izvršenje 
1-12/2020.

Index

1. Izgradnja sortirnice na 
lokaciji Mihačeva draga

2.440.500,00 2.440.500,00 47.250,01 1,9

1.1. Izvor financiranja: naknada za 
gradnju građevina za 
gospodarenje komunalnim 
otpadom

1.540.500,00 1.540.500,00 32.465,48 2,1

1.2. Izvor financiranja: neutrošena 
sredstva naknade za gradnju 
građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom iz 
prethodne godine

885.207,00 885.207,00 0,00 0,0

1.3. Izvor financiranja: kapitalna 
pomoć općinskih i gradskih 
proračuna

14.793,00 14.793,00 14.784,53 99,9

2. Reciklažna dvorišta 360.000,00 360.000,00 125.461,83 34,9
2.1. Izvor financiranja: fondovi EU 38.000,00 38.000,00 37.931,25 99,8
2.2. Izvor financiranja: naknada za 

gradnju građevina za 
gospodarenje komunalnim 
otpadom

259.500,00 259.500,00 25.030,58 9,7

2.3. Izvor financiranja: proračun 
Grada

62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,0

3. „0“ faza izgradnje 
odlagališta na ŽCGO 
Marišćina-sanacija

300.000,00 300.000,00 0,00 0,0

3.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

300.000,00 300.000,00 0,00 0,0

4. Selekcija otpada 1.616.100,00 1.791.090,00 1.791.087,99 100,0
4.1. Izvor financiranja: proračun 

Grada
1.616.100,00 1.791.090,00 1.791.087,99 100,0

5. Održavanje i monitoring 
saniranog odlagališta 
Viševac

300.000,00 319.960,00 319.953,97 100,0

5.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

300.000,00 319.960,00 319.953,97 100,0

6. Monitoring „0“ faze 
odlagališta na ŽCGO 
Marišćina

108.000,00 102.600,00 89.314,62 87,1

6.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

108.000,00 102.600,00 89.314,62 87,1

7. Nabavka spremnika za 
selektirani otpad

398.000,00 398.000,00 397.680,18 99,9

7.1. Izvor financiranja: proračun 
Grada

398.000,00 398.000,00 397.680,18 99,9



8. Izobrazno-informativne 
aktivnosti o održivom 
gospodarenju otpadom

2.246.000,00 2.229.150,00 1.899.351,70 85,2

8.1. Izvor financiranja: fondovi EU 1.909.000,00 1.909.000,00 1.614.449,02 84,6
8.2. Izvor financiranja: proračun 

Grada
337.000,00 320.150,00 284.902,68 89,0

9. Sveukupno – aktivnosti u 
svezi gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim 
otpadom

7.768.600,00 7.941.300,00 4.670.100,30 58,8

9.1. Sveukupno izvor financiranja: 
fondovi EU 

1.947.000,00 1.947.000,00 1.652.380,27 84,9

9.2. Sveukupno izvor financiranja: 
naknada za gradnju građevina 
za gospodarenje komunalnim 
otpadom

1.800.000,00 1.800.000,00 57.496,06 3,2

9.3. Sveukupno izvor financiranja: 
proračun Grada

3.121.600,00 3.294.300,00 2.945.439,44 89,4

9.4. Sveukupno izvor financiranja: 
kapitalna pomoć općinskih i 
gradskih proračuna

14.793,00 14.793,00 14.784,53 99,9

9.5. Sveukupno izvor financiranja: 
neutrošena sredstva naknade 
za gradnju građevina za 
gospodarenje komunalnim 
otpadom iz prethodne godine

885.207,00 885.207,00 0,00 0,0

      
Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za 2020. godinu iznose 4.670.100,30 kuna što je 58,8% planiranih sredstava koja 
uključuju naknadno izvršene preraspodjele. Izvori financiranja su: sredstva fondova EU u ukupnom 
iznosu od 1.652.380,27 kuna, sredstva od naknade za gradnju građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 57.496,06 kuna, sredstva proračuna u ukupnom 
iznosu od 2.945.439,44 kuna, sredstva kapitalne pomoći općinskih i gradskih proračuna u iznosu 
od 14.784,53 kuna.
Sredstva naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom neutrošena u 
2019. godini  u iznosu 885.207,00 kuna nisu utrošena ni u 2020. godini, pa se prenose za 
realizaciju EU projekta “Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga“ u 2021. godinu. Za istu 
namjenu prenijet će se i neutrošena sredstva naknade  za gradnju građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom iz 2020. godine  u iznosu od 2.069.560,60 kuna, odnosno sveukupno se 
prenose sredstva u 2021. godinu u visini od 2.954.766,96 kuna.

3.2. Realizacija planiranih radova

Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na 
svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za 
sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Izrađeni su 
izvedbeni projekti i troškovnik kao dio tendera za javnu nabavu  radova. Ugovor za sufinanciranje 
preko EU fondova potpisan je početkom godine kada se krenulo s provođenjem postupka javne 
nabave, ali se zbog opsežnih kontrola nadležnih tijela i epidemije Covid - 19, ista produžila na duži 
vremenski rok nego što je planirano. Javno otvaranje ponuda bilo je krajem godine, nakon čega se 
sukladno zakonu vršila kontrola ponuda te se početak gradnje predviđa u I kvartalu 2021. godine.
Reciklažna dvorišta 
Do 2020. godine su uspostavljena dva reciklažna dvorišta, jedno na Mihačevoj dragi, te jedno na 
Pehlinu. Također su u radu dva mobilna reciklažna dvorišta koja su postavljena u planiranim 
terminima u određenim dijelovima Grada.



U prvoj polovici 2020. godine dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića, 
površine oko 1000 m², za koje je tijekom 2017. i 2018. godine izrađena potrebna dokumentacija te 
je tada također izvršena prijava na sufinanciranje preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. 
Izgrađeno reciklažno dvorište predano je na upravljanje KD Čistoći d.o.o. Otvaranjem trećeg  
stacionarnog reciklažnog dvorišta, Grad Rijeka zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju 
reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika. Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića u 
Rijeci,  kao i sva ostala,  služit će poticanju odvajanja i prikupljanja glomaznog, električnog i 
elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog 
papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada 
(poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova 
odgovarajuća oporaba. Time se ujedno sprječava i nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje 
komunalnog nereda. 
"0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa 
odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. 
Tijekom prve polovine 2020. godine dogovorene su sve aktivnosti sanacije  sa nadležnim državnim 
tijelima te je započeta izrada idejnih projekata za izmjenu lokacijske dozvole, odnosno  izmjenu 
prostornih uvjeta, a sanacija odlagališta bi se započela  tijekom 2021. godine.
Selekcija otpada 
Kreditne obveze za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te 
zemljište za izgradnju sortirnice za otpad na lokaciji Mihačeva draga izvršavaju se sukladno 
otplatnim planovima. Zadnja rata kredita dospijeva 30. lipnja 2021. godine.
Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac
Monitoring odlagališta Viševac zakonska je obveza korisnika. KD Čistoća d.o.o. nakon završene 
sanacije  provodi monitoring, sukladno zakonu,  kroz vremenski period od 20 godina, tj. do 2037. 
godine. U sklopu ispitivanja i mjerenja, vrši se nadzor preko  izgrađene monitoring stanice, u 
smislu  ispitivanja  kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica, dok se 
istovremeno programom praćenja stanja okoliša vrši praćenje parametara odlagališnog plina, 
stanja cjevovoda (plinovoda), razine površina odlagališta te kakvoće podzemnih voda na 
referentnim izvorištima.
Monitoring ''0'' faze odlagališta na ŽCGO ''Marišćina''
Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio tijekom korištenja nastavlja se  
provoditi zasebno kao  zakonska obveza kroz vremenski period od 20 godina, tj. do 2032. Godine. 
U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrše se  ispitivanja  kakvoće zraka, količina lebdećih 
čestica preko postojeće monitoring stanice, a program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje 
parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te 
kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.
Nabavka spremnika za selektirani otpad
Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje nabave spremnika za selektirani otpad temeljem prijave na 
službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) za iskaz interesa nabave 
spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija„ 
čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika, a preostali dio osigurava jedinica 
lokalne samouprave. Temeljem potpisanog Ugovora ukupno je odobreno 19322 spremnika 
različitog volumena, od čega 9.661 spremnik za papir i karton te 9.661 spremnik za plastiku, metal 
i tetrapak.
Početkom 2020. godine zaprimljeno je 2032 komada spremnika od 1100 L, od čega 1016 kom 
žute boje za plastiku, metal i tetrapak te 1016 komada plave boje za papir i karton. Isti su u 
kompletu predani  na korištenje KD Čistoći d.o.o. za potrebe sakupljanja odvojenog otpada unutar 
granica grada Rijeke. U prosincu 2020. godine zaprimljeno je drugom isporukom još 8645 
spremnika različitog volumena (120L,240L,360 L)  u plavoj boji za odvojeno prikupljanje papira i 
kartona. Za navedene spremnike čeka se dovršetak dokumentacije o primopredaji sa strane Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  te se očekuje predaja na uporabu KD Čistoći  u I 
kvartalu 2021. godine. 
Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom
Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje izobrazno-informativnih aktivnosti temeljem prijave na 
službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kroz Operativni program 
„Konkurentnosti i kohezija„ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za navedene aktivnosti, a 
preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Za navedeni program, u prvoj polovici 2020. 
godine, nastavljane su aktivnosti po pojedinim grupama a sukladno zahtjevu produžen je rok sa 



19.06.2020. godine na 31.12.2020. godine. Naime, zbog epidemije Covid-19 nisu se mogle 
provesti izobrazne aktivnosti vezane za vrtiće i škole do 19.06.2020. godine, te su navedene 
aktivnosti u suženom opsegu provedene do kraja 2020. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje.
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