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O b r a z l o ž e nj e

Plan održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja 
za 2020. godinu (u nastavku: Plan održavanja) donijet je na kolegiju Gradonačelnika dana 
04. veljače 2020. godine, a njegove Izmjene i dopune na kolegiju Gradonačelnika dana 01. 
prosinca 2020. godine (Prve izmjene i dopune) te 29. prosinca 2020. godine (Druge izmjene i 
dopune).
Drugim izmjenama i dopunama Plana održavanja za ovu je namjenu bio osiguran iznos od 
6.953.791,00 kn. Od navedenog iznosa utrošeno je 6.404.489,39 kn (92,1%) na sljedeće 
aktivnosti: 
- održavanje objekata stambene namjene iznos od 749.815,09 kn (11,7%),

- održavanje objekata poslovne namjene iznos od 923.456,17 kn (14,4%),

- održavanje objekata javne namjene iznos od 2.597.394,38 kn (40,6%),

- održavanje objekata osnovnih škola-decentralizirane funkcije iznos od 1.582.453,81 kn 

(24,7%)

- održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene iznos od 147.812,34 kn 
(2,3%) te za

- održavanje objekata nužnog smještaja iznos od 403.557,60 kn (6,3%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima:

Ostvarenje Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog 
smještaja za 2020. godinu

I.             Objekti stambene namjene

Red.br. Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2019. godine 161.182,63 152.981,63 94,9

2. Hitne intervencije 136.147,69 114.163,78 83,9

3. Programski radovi:

Adresa Najmoprimac Vrsta radova

3.1 Zvonimirova 11 Devčić Marinela zamjena stolarije 33.545,25 33.545,25 100,0

3.2 Budicinova 20 Topić Mirjana zamjena stolarije 14.968,75 14.968,75 100,0

3.3 Oktavijana Valića 56
Majstorović 
Romana

sanacija ravnog 
krova

44.100,00 44.100,00 100,0

3.4 Franca Prešerna 40 Milotić Anton zamjena stolarije 27.827,00 27.827,00 100,0

3.5 Meštrovićeva 34 Nardini Mario zamjena parketa 15.568,08 15.568,08 100,0

3.6 Medovićeva 23 Jurković Josip zamjena stolarije 1.275,00 1.275,00 100,0

3.7 Franje Čandeka 30 prazan stan
sanacija stana 
nakon požara

11.553,46 11.553,46 100,0

3.8
Slaviše Vajnera Čiče 
7

Beganaj Sandokan
sanacija zidova od 
vlage i zamjena 
dijela vodoinstalac.

12.695,00 12.695,00 100,0



3.9 Omladinska 6 Đurić Nikola
sanacija zidova i 
stropova u stanu

23.010,05 23.010,05 100,0

3.10 Zvonimirova 4 zgrada
sanacija krova, 
krovnog vijenca i 
pročelja zgrade

31.102,00 31.102,00 100,0

3.11 Tizianova 14 zgrada
sanacija zida 
pročelja

2.912,50 2.912,50 100,0

3.12 Milutina Barača 16 Goršćak Dražen
sanacija vanjske 
stolarije

21.669,63 21.669,63 100,0

3.13 Laginjina 8 Labinjan Davorka sanacija stolarije 31.561,41 31.561,41 100,0

3.14 Bože Milanovića 35 Bajrić Halil sanacija dimnjaka 12.653,29 12.653,29 100,0

3.15 Lukovići 41a Basta Ljuba sanacija dimnjaka 10.927,48 10.927,48 100,0

3.16 Bože Milanovića 33 Vignjević Miljenka sanacija dimnjaka 12.669,70 12.669,70 100,0

3.17 Ivana Rendića 1 Šetka Štefanija
zamjena stolarije i 
sanacija zida

17.073,63 17.073,63 100,0

3.18 Janeza Trdine 1 Kutleša Željko
zamjena vanjske 
stolarije

21.464,63 21.464,63 100,0

3.19 Oktavijana Valića 30 Sefadini Dunja zamjena stolarije 21.729,39 21.729,39 100,0

3.20
Ljudevita Matešića 
10

Gržinčić Željko
sanacija 
elektroinstalacija i 
vodoinstalacija

35.325,13 35.325,13 100,0

3.21 Bujska 2 Grlić Radmila sanacija stana 60.980,39 60.980,39 100,0

3.22 Ivana Grohovca 5 Pilepić Jugoslav sanacija stropa 18.057,91 18.057,91 100,0

Ukupno programski radovi: 482.669,68 482.669,68 100,0

UKUPNO OBJEKTI STAMBENE NAMJENE (1+2+3+4): 780.000,00 749.815,09 96,1

II.             Objekti poslovne namjene

Red.br. Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2019. godine 160.959,90 160.959,90 100,0

2. Hitne intervencije 292.284,51 249.016,68 85,2

3. Programski radovi:

Adresa Zakupnik Vrsta radova

3.1 Janeza Trdine 1c
Begović Pokas 
Emina (Frizerski 
salon Belissima)

zamjena ulaznih 
vrata

4.949,55 4.949,55 100,0

3.2 Strossmayerova 5
Guculj Snježana    
(Frizerski salon 
Snješka)

sanacija krova 13.076,10 13.076,10 100,0

3.3
Fiorella la Guardie 
10

Rašić Veronika     
(Kemijska čistiona 
Lasta)

sanacija odvodnje 8.330,78 8.330,78 100,0

3.4
Slavka Cindrića 
11c

KTP d.o.o. sanacija vlage 4.375,47 4.375,47 100,0

3.5 Scarpina 5a
prazan poslovni 
prostor

sanacija oborinske 
odvodnje u kortilu te 
dijela stropa u pp

4.618,90 4.618,90 100,0

3.6 više poslovnih prostora
odvajanje 
priključaka vodoinst.

22.269,02 22.269,02 100,0



3.7 Korzo 23a Ciciban d.o.o.
sanacija izloga 
poslovnog prostora 

2.571,00 0,00 -

3.8 Kružna 5
Matica umirovljenika 
Grada Rijeke

zamjena drvenih 
ulaznih vrata

7.096,80 7.096,80 100,0

3.9
Franje Čandeka 
32/1

Caffe bar Dioklecijan
sanacija 
elektroinstalacija

23.419,20 23.419,20 100,0

3.10
Baštijanova 58b

prazan poslovni 
prostor izrada novog 

priključka vode
10.209,50 10.209,50 100,0

Vjenceslava 
Novaka 15

Brodokomerc Nova 
d.o.o.

3.11 Jadranski trg 4
Zajednica sportova 
PGŽ

zamjena plinskog 
bojlera

21.310,00 21.310,00 100,0

3.12 Kalina 12 Dom zdravlja PGŽ
priključenje na javnu 
odvodnju

6.701,00 6.701,00 100,0

3.13 Titov trg 6
Miškulin Claudio  
(Autoškola Europa)

zamjena vanjske 
stolarije

13.158,50 13.158,50 100,0

3.14 Zanonova 1b prazan pp
sanacija oštećenja u 
pp

28.968,86 28.968,86 100,0

3.15 Kružna 8
više poslovnih 
prostora

razdvajanje brojila, 
preinaka dijela 
električnih 
instalacija

46.930,50 46.930,50 100,0

3.16 Zagrebačka 21c With love j.d.o.o. sanacija poda 66.700,00 66.700,00 100,0

3.17
Trg Riječke 
rezolucije 5

Restoran 
Municipium

sanacija krovnog 
vijenca i dijela 
odvodne vertikale

19.955,00 0,00 -

3.18 Zadarska 3
više poslovnih 
prostora

sanacija štete od 
požara

222.115,41 222.115,41 100,0

Ukupno programski radovi: 526.755,59 504.229,59 95,7

4.
Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge te usluge 
promidžbe i informiranja)

10.000,00 9.250,00 92,5

UKUPNO OBJEKTI POSLOVNE NAMJENE (1+2+3+4): 990.000,00 923.456,17 93,3

III.             Objekti javne namjene

Red.br. Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2019. godine 256.139,80 256.139,80 100,0

2. Hitne intervencije 599.327,19 487.662,01 81,4

3. Programski radovi:

A) DJEČJI VRTIĆI

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.1 Cavtatska 4 PPO Podmurvice
postavljanje 
vanjske rasvjete 
u dvorištu

7.225,00 7.225,00 100,0



3.2
Josipa 
Završnika 3

PPO Potok
uređenje 
sanitarnih 
čvorova

53.589,29 53.589,29 100,0

3.3 Pulska 19 PPO Mirta

zamjena dijela 
pokrova i 
pripadajućih 
oluka

1.812,50 1.812,50 100,0

3.4 Obitelji Sušanj 9 PPO Oblačić
zamjena 
dotrajalih oluka

11.847,94 11.847,94 100,0

3.5
Uspon Irene 
Tomee 6

PPO Belveder

sanacija dotrajale 
zidne keramike, 
podne obloge i 
ličenje stolarije, 
zidova i stropa 
kuhinje

28.543,25 26.589,21 93,2

3.6
Franje Čandeka 
16

PPO Radost
postava tuš kade 
za bebe u 
jasličku skupinu

12.322,50 12.322,50 100,0

3.7
Finderleove 
stube 1

PPO Vidrice
sanacija poda u 
hodniku na katu

15.687,50 15.687,50 100,0

3.8
Ive Marinkovića 
22

PPO Delfin

sanacija 
gromobranske i 
druge elektro 
instalacije

7.531,25 7.531,25 100,0

3.9
Trg Braće 
Mažuranića 4

PPO Bulevard

zamjena 
neispravne 
rasvjete u 
odgojnim 
skupinama

9.862,50 9.862,50 100,0

3.10 više dječjih vrtića i osnovnih škola

bravarski 
radovi/zamjena 
žičanih ograda u 
dvorištima

206.143,75 206.216,16 100,0

UKUPNO DJEČJI VRTIĆI: 354.565,48 352.683,85 99,5

B) OBJEKTI KULTURE

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.11
Strossmayerova 
1

HKD na Sušaku
zamjena 
pojedinih prozora

47.039,25 47.039,25 100,0

3.12
Strossmayerova 
1

HKD na Sušaku

sanacija poda u 
prostoriji na 
petom katu ("Mali 
Riječani")

33.850,88 33.850,88 100,0

3.13
Strossmayerova 
1

HKD na Sušaku

sanacija 
posljedice 
prokišnjavanja u 
objektu

10.194,43 10.194,43 100,0

3.14 Ivana Zajca 1
HNK Ivana pl. 
Zajca

sanacija dijela 
sanitarnih 
čvorova

537.492,38 537.492,38 100,0

3.15 Ivana Zajca 1
HNK Ivana pl. 
Zajca

sanacija 
kanalizacije

24.373,13 24.373,13 100,0

3.16 Ivana Zajca 1
HNK Ivana pl. 
Zajca

katodna zaštita 
konstrukcije od 

77.621,25 77.621,25 100,0



prodora 
podzemnih voda

3.17 Žabica 4
Muzej Grada 
Rijeke

sanacija 
sanitarnog čvora 

86.100,93 86.100,93 100,0

3.18
Trg Riccarda 
Zanelle 2

Muzej Grada 
Rijeke

izrada 
elektroinstalacije i 
spajanje roloa na 
istu

20.343,75 20.343,75 100,0

3.19 Korzo 28 Filodrammatica

sanacija 
posljedice 
propuštanja 
vodovodne 
instalacije

17.901,80 0,00 -

UKUPNO OBJEKTI KULTURE: 854.917,80 837.016,00 97,9

C) OBJEKTI SPORTA

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.20
Ede Jardasa 
27a

Teniski klub 
Kvarner

sanacija dijela 
krova

22.478,75 22.478,75 100,0

3.21 Delta 1
Veslački klub 
Jadran

sanacija dijela 
krova i limarije na 
radionici za 
održavanje 
čamaca

31.625,00 31.625,00 100,0

3.22 Delta 1
Veslački klub 
Jadran

sanacija dijela 
krova

61.101,94 61.101,94 100,0

3.23 Ružićeva 7
Streličarski klub 
Rijeka

sanacija dijela 
podne keramike

3.375,00 3.375,00 100,0

3.24 Brig 24
Boćarski klub 
Draga

sanacija dijela 
ravnog krova i 
zidova u prostoru 
ispod

17.906,85 17.906,85 100,0

UKUPNO OBJEKTI SPORTA: 136.487,54 136.487,54 100,0

D) OBJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALE

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.25
Bože Vidasa 
16a

Dom zdravlja PGŽ

zamjena pumpe 
recirkulacije u 
toplinskoj 
podstanici

3.775,00 3.775,00 100,0

3.26 Beli Kamik 11 Dječji dom "Tić"

sanacija kosog 
krova, puknuća 
zidova i vlage u 
objektu

8.015,09 8.015,09 100,0

UKUPNO OBJEKTI ZDRAVSTVA I SOCIJALE: 11.790,09 11.790,09
100,0

0

E) DOM MLADIH

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.27 Laginjina 15 Dom mladih izolaterski radovi 22.668,75 22.668,75
100,0

0

UKUPNO DOM MLADIH: 22.668,75 22.668,75
100,0

0

F) OBJEKTI UPRAVE I SAMOUPRAVE

Adresa Korisnik Vrsta radova



3.28
Trg Svete 
Barbare 2

Zgrada uprave

sanacija i 
zamjena dijela 
dotrajalih prozora 
te zamjena 
ulaznih vrata u 
Odjelu za 
poduzetništvo

9.911,25 0,00 -

3.29 Kalina 2  MO Orehovica
sanacija 
sanitarnog čvora 

30.740,60 30.740,60 100,0

3.30 Minakovo 30 Dom kulture Pehlin

uređenje 
dvorana, bine, 
sanitarnih 
čvorova, farbanje 
zidova                                       

46.573,75 46.573,75 100,0

3.31 Korzo 18b RI INFO sanacija prostora 33.614,50 33.614,50 100,0

3.32 Korzo 16 Zgrada uprave

popločavanje 
podova 
protukliznim 
pločicama i 
zamjena wc 
školjki u 
sanitarnom čvoru 
na 4. katu

6.865,25 6.865,25 100,0

3.33 Korzo 16 Zgrada uprave

popločavanje 
podova 
protukliznim 
pločicama i 
zamjena wc 
školjki u 
sanitarnom čvoru 
na 5. katu

5.115,00 5.115,00 100,0

3.34
Dr. Zdravka 
Kučića 1

MO Gornja Vežica
zamjena dotrajale 
prozorske stijene 
aluminijskom

14.469,25 14.469,25 100,0

3.35
Trg Svete 
Barbare 2

Zgrada uprave

dobava i montaža 
plinskog 
kondenzacijskog 
kombiniranog 
zidnog kotla

28.375,00 28.375,00 100,0

3.36 Korzo 16 Zgrada uprave

popločavanje 
podova 
protukliznim 
pločicama i 
zamjena wc 
školjki u 
sanitarnom čvoru 
na 3. katu -
zapad

7.287,50 7.070,50 97,0

3.37 Korzo 16 Zgrada uprave

popločavanje 
podova 
protukliznim 
pločicama i 
zamjena wc 
školjki u 
sanitarnom čvoru 
na 3. katu - istok

6.751,25 6.084,75 90,1

UKUPNO OBJEKTI UPRAVE I SAMOUPRAVE: 189.703,35 178.908,60 94,3



Ukupno programski radovi (A+B+C+D+E+F):
1.570.133,0

1
1.539.554,8

3
98,1

4.
Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge te usluge 
promidžbe i informiranja)

4.1 objekti javne namjene prema potrebi 65.000,00 56.455,00 86,9

Ukupno ostali rashodi: 65.000,00 56.455,00 86,9

5. Štete: 325.000,00 257.582,74 79,3

UKUPNO OBJEKTI JAVNE NAMJENE (1+2+3+4+5):
2.815.600,0

0
2.597.394,3

8
92,3

IV.             Objekti osnovnih škola - decentralizirane funkcije

Red.br. Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2019. godine 9.541,81 9.541,81 100,0

2. Hitne intervencije 510.234,91 542.072,72 106,2

3. Programski radovi:

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.1
Podhumskih 
žrtava 5

OŠ Centar
sanacija stropa i 
ličenje zidova 
dviju učionica

46.519,98 46.519,98 100,0

3.2
Franje Čandeka 
40

OŠ Eugen 
Kumičić

sanacija 
vertikalne 
odvodnje 
oborinskih voda s 
krovišta

9.113,75 9.113,75 100,0

3.3 Pehlin 34 OŠ Pehlin
uređenje 
okućnice školske 
zgrade

119.778,75 119.778,75 100,0

3.4
Franje Čandeka 
20

OŠ Turnić

sanacija/ 
rekonstrukcija 
stana domara u 
prostorije 
produženog 
boravka

124.282,24 124.282,24 100,0

3.5 više osnovnih škola

ugradnja bojlera 
u sanitarijama 
škole za opskrbu 
toplom vodom

405.751,25 405.751,25 100,0

3.6
Šetalište XIII. 
divizije 25

OŠ Pećine

izvedba preinake 
centralnog 
grijanja u 
kotlovnici škole

34.003,75 34.003,75 100,0

3.7
Ante Modrušana 
33

OŠ Srdoči

sanacija ravnog 
krova -
nadstrešnice nad 
ulazom u školsku 
zgradu

30.932,31 30.932,31 100,0



3.8
Mihačeva draga 
13

OŠ Škurinje 
Rijeka

izvođenje 
zidarskih radova 
na rušenju 
postojećeg 
potpornog zida 
koji prijeti padom 
i izgradnji novog 
potpornog zida

74.308,91 74.308,91 100,0

3.9
Mihačeva draga 
13

OŠ Škurinje 
Rijeka

sanacija parketa 
u učionici 

51.523,34 51.523,34 100,0

3.10
Franje Čandeka 
40

OŠ Eugen 
Kumičić

zamjena stare 
instalacije struje 
zbog potrebe 
postavljanja 
novog razglasa 

18.837,50 18.837,50 100,0

3.11 Vukovarska 27 OŠ Gelsi

izvedba 
elektroinstalacije 
radi 
osposobljavanja 
informatičkog 
kabineta

20.300,00 20.300,00 100,0

3.12
Senjskih uskoka 
2

Centar za odgoj i 
obrazovanje

izvedba 
elektroinstalacije
radi 
osposobljavanja 
nekoliko učionica

19.512,50 19.512,50 100,0

3.13 Gornja Vežica 31 OŠ Gornja Vežica

izvedba 
elektroinstalacije 
radi 
osposobljavanja 
otvaranja prozora 
u sportskoj 
dvorani

24.975,00 24.975,00 100,0

3.14 Kozala 41 OŠ-SE Belvedere
energetska 
obnova krova i 
fasade - 1. faza

200.000,00 0,00 -

3.15
Mihačeva draga 
13

OŠ Škurinje 
Rijeka

uklanjanje drveća 
radi sanacije 
potpornog zida

23.875,00 23.875,00 100,0

Ukupno programski radovi: 
1.203.714,2

8
1.003.714,2

8
83,4

4.
Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge te usluge 
promidžbe i informir.)

4.1
Mirka Čurbega 
18

OŠ San Nicolo

projektna 
dokumentacija za 
rekonstrukciju 
kotlovnice

15.625,00 15.625,00 100,0

4.2 objekti osnovnih škola prema potrebi 34.375,00 11.500,00 33,5

Ukupno ostali rashodi: 50.000,00 27.125,00 54,3

UKUPNO OBJEKTI OSNOVNIH ŠKOLA (1+2+3+4):
1.773.491,0

0
1.582.453,8

1
89,2

V.             Okućnice i igrališta objekata javne namjene

Red.br
.

Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2019. godine 7.437,50 7.437,50 100,0

2. Hitne intervencije 66.416,02 35.330,64 53,2



3. Programski radovi:

Adresa Korisnik Vrsta radova

3.1 Srdoči 55 PPO Srdoči
sanacija vanjskog 
dječjeg igrališta

10.856,25 10.856,25 100,0

3.2 Pulska 19 PPO Mirta
sanacija pokrova
vanjskog bazena

8.952,50 8.952,50 100,0

3.3 Mihovilići 33 PPO Mavrica

zaštita – ličenje 
svih drvenih 
elemenata u 
okolišu vrtića te 
zamjena pojedinih 
oštećenih 
elemenata

11.568,55 11.568,55 100,0

3.4
Slavka 
Krautzeka 23

OŠ Trsat
sanacija dijela 
vanjske ograde na 
igralištu škole

14.141,88 14.141,88 100,0

3.5 više dječjih vrtića sanacija terase 7.338,75 19.823,50 270,1

3.6 više dječjih vrtića
uređenje prilaza u 
vrtić

4.288,55 20.920,27 487,8

3.7 više dječjih vrtića i osnovnih škola

bravarski 
radovi/zamjena 
žičanih ograda u 
dvorištima

19.000,00 18.781,25 98,8

Ukupno programski radovi: 76.146,48 105.044,20 138,0

UKUPNO OKUĆNICE I IGRALIŠTA (1+2+3): 150.000,00 147.812,34 98,5

VI.             Objekti nužnog smještaja

Red.br Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Hitne intervencije 69.947,90 28.805,50 41,2

2. Programski radovi:

Adresa Korisnik Vrsta radova

2.1 Ivana Žorža 46
Nužni 
smještaj

uređenje prostorija 
prenoćišta

23.368,13 23.368,13 100,0

2.2
Ivana Žorža 
(više objekata)

Nužni 
smještaj

sanacija - zamjena 
dijela vanjske stolarije

108.140,50 108.140,50 100,0

2.3
Antuna Mihića 
2a

Nužni 
smještaj

zamjena dijela vanjske 
stolarije

32.540,26 32.540,26 100,0

2.4
Antuna Mihića 
2b

Nužni 
smještaj

zamjena dijela vanjske 
stolarije

43.346,25 43.346,25 100,0

2.5
Antuna Mihića 
2e

Nužni 
smještaj

zamjena dijela vanjske 
stolarije 

9.723,63 9.723,63 100,0

2.6
Antuna Mihića 
2a, 2b, 2d

Nužni 
smještaj

ličenje dijela 
zajedničkih prostorija 
(hodnika) na više 
objekata nužnog 
smještaja

58.030,56 58.030,56 100,0

2.7
Antuna Mihića 
2a

Nužni 
smještaj

sanacija zajedničkog 
sanitarnog čvora u 
prizemlju objekta 

61.790,99 61.790,99 100,0

2.8
Ivana Žorža 38 i 
40

Nužni 
smještaj

priključak objekata na 
novi sustav javne 

12.700,00 12.700,00 100,0



odvodnje

2.9
Antuna Mihića 
2g

Nužni 
smještaj

adaptacija prostora 
(Centar za podršku 
beskućnicima)

25.111,78 25.111,78 100,0

Ukupno programski radovi: 374.752,10 374.752,10 100,0

UKUPNO OBJEKTI NUŽNOG SMJEŠTAJA (1+2+3): 444.700,00 403.557,60 90,7

SVEUKUPNO POD A) (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.): 6.953.791,00 6.404.489,39 92,1

U promatranom razdoblju na tekuće i investicijsko održavanje objekata stambene namjene
utrošen je iznos u visini od 749.815,09 kn, odnosno 96,1% od ukupno planiranih sredstava 
za ovu aktivnost u 2020. godini (780.000,00 kn). Ostvareni iznos odnosi se dijelom na 
prijelazne radove iz 2019. godine (152.981,63 kn), dijelom na hitne intervencije (114.163,78 
kn), a dijelom na programske radove uređenja stanova koji se daju u najam (482.669,68 kn). 
Svi radovi okončani su u planiranim vrijednostima (pod I.).

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 
923.456,17 kn, što je 93,3% od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (990.000,00 
kn). Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2019. godine (160.959,90 kn), 
dijelom na hitne intervencije (249.016,68 kn), a dijelom na programske radove uređenja 
poslovnih prostora koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom 
sukladno ugovoru o zakupu (504.229,59 kn) te na intelektualne i osobne usluge (9.250,00 
kn).
Većina radova okončana je u skladu s planiranim vrijednostima, dok će radovi na objektima 
pod III., red.br. 3.7 i 3.17 biti okončani u 2021. godini i prikazani su u planu održavanja za 
2021. godinu kao prijelazni radovi.

Za održavanje objekata javne namjene u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u 
visini od 2.597.394,38 kn što je 92,3% u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu 
(2.815.600,00 kn). 
Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2019. godine (256.139,80 kn), 
dijelom na hitne intervencije i štete (745.244,75 kn), a dijelom na programske radove 
održavanja objekata javne namjene kojima upravlja Odjel za gospodarenje imovinom 
(1.539.554,83 kn) te na intelektualne i osobne usluge (56.455,00 kn). Iznos utrošen na 
programske radove odnosi se na održavanje objekata predškolskog odgoja (352.683,85 kn), 
objekte kulture (837.016,00 kn), objekte sporta (136.487,54 kn), objekte zdravstva 
(11.790,09 kn), objekt Doma mladih (22.668,75 kn) te na objekte samouprave i uprave 
(178.908,60 kn).
Svi radovi okončani su u planiranim vrijednostima, osim radova (pod III.) na objektima kulture 
red.br. 3.19 te na objektima samouprave pod red.br. 3.28 koji će biti okončani u 2021. godini 
i prikazani su u planu održavanja za 2021. godinu kao prijelazni radovi.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih škola – decentralizirane 
funkcije, u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 1.582.453,81 kn što je 89,2% 
od ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu (1.773.491,00 kn) utvrđenih Odlukom Vlade 
RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini za Grad Rijeku. 
Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2019. godine (9.541,81 kn), dijelom 
na hitne intervencije (542.072,72 kn), na programske radove uređenja osnovnih škola 
(1.003.714,28 kn) te na intelektualne i osobne usluge (27.125,00 kn).
Svi radovi okončani su u planiranim vrijednostima (pod IV.). 



Iznos neutrošenih sredstava od 191.037,19 kn planiran za radove na sanaciji krova i vanjske 
ovojnice objekta OŠ-SE Belvedere (pod red.br. 3.14) prenijet će se kao višak u 2021. godinu 
i utrošit će se za istu namjenu.

Za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene utrošen je iznos u visini od 
147.812,34 kn, a što je 98,5% od ukupno planiranog iznosa za 2020. godinu (150.000,00 
kn). 
Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2019. godine (7.437,50 kn), dijelom 
na hitne intervencije (35.330,64 kn) te na programske radove uređenja okućnica vrtića i škola 
(105.044,20 kn). Iznos utrošen na programske radove odnosi se na sanaciju vanjskog 
dječjeg igrališta PPO Srdoči, sanaciju pokrova vanjskog bazena u PPO Mirta, ličenje svih 
drvenih elemenata te zamjena pojedinih oštećenih elemenata u okolišu PPO Mavrica, 
sanacija terase u PPO Drenova, PPO Rastočine i PPO Maestral, uređenje prilaza u PPO 
Rastočine, PPO Kvarner, PPO Drenova, PPO Maestral, zamjenu žičanih ograda u dvorištima 
PPO Topolino, PPO Rastočine, PPO Srdoči i u dvorištima OŠ-SE Gelsi, OŠ-SE San Nicolo, 
OŠ Srdoči, OŠ Fran Franković, OŠ Dolac te na sanaciju dijela vanjske ograde na igralištu 
OŠ Trsat.
Svi radovi okončani su u planiranim vrijednostima (pod V.).

Za održavanje objekata nužnog smještaja utrošen je iznos u visini od 403.557,60 kn, a što 
je 90,7% od ukupno planiranog iznosa za 2020. godinu (444.700,00 kn). Ostvareni iznos 
odnosi se dijelom na hitne intervencije (28.805,50 kn), a dijelom na programske radove 
uređenja u objektima nužnog smještaja (374.752,10 kn).
Svi radovi okončani su u planiranim vrijednostima (pod VI.).
Iz svega naprijed navedenog evidentno je da je od ukupno planiranog iznosa iz Plana 
održavanja za 2020. godinu (6.953.791,00 kn) tijekom promatranog razdoblja realiziran iznos 
od 6.404.489,39 kn  odnosno 92,1%.

Dakle, unatoč smanjenim financijskim mogućnostima za održavanje objekata, evidentno je 
da su se u promatranom razdoblju redovito poduzimale aktivnosti na hitnim intervencijama i 
da se nastojalo kontinuirano održavati objekte kojima upravlja Grad Rijeka.

Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Plana održavanja objekata javne, poslovne i 
stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2020. godinu.
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