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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 17. 3. 2021. 
 
 
 
 
 

 Gradsko vijeće Grada Rijeke 
 n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-

pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje 

Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 
mjesnih odbora za 2020. godinu. 
 
 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada 

Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske 

uprave za komunalni sustav. 

 

GRADONAČELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području  
mjesnih odbora za 2020. godinu 

 
I. UVOD 
Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada 
Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 
19. prosinca 2019. godine donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području mjesnih odbora u 2020. godini, a 19. prosinca 2020. godine Izmjene plana raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini  („Službene 
novine Grada Rijeke" broj 17/20). U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom 
mjesnom odboru kao i planirana sredstva za realizaciju navedenih zahvata u ukupnom iznosu 
od 347.410,00 kn, a iz razloga nedostatka financijskih sredstava u 2020. godini. Stoga je u 
2020. godini naglasak bio na realizaciji prijelaznih radova iz prethodne godine 
Osim zahvata utvrđenih Izmjenama plana za tekuću godinu, u 2020. godinu prenijet je i dio 
radova koji je bio planiran za 2019. godinu, a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati 
do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu ( prijelazni radovi ). 
Radi prijenosa danih radova, Izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 6.302.590,00 kn, što sa 
sredstvima utvrđenim Izmjenama plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu čini ukupan iznos 
od 6.650.000,00 kn planiranih za  komunalne prioritete. Od navedenog planiranog iznosa, po 
planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale 
javno-prometne površine  planiran je iznos od 172.950,00 kn što s procijenjenim prijelaznim 
radovima u iznosu od 3.663.050,00 kn čini ukupno 3.836.000,00 kn, na zahvate koji se odnose 
na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 8.907,00 kn što s procijenjenim prijelaznim 
radovima od 605.093,00 kn čini ukupno 614.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne 
zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 
165.553,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 2.034.447,00 kn čini 
ukupno 2.200.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene 
zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 6.650.000,00 kn. Radi većeg utroška sredstava za 
pojedine stavke rashoda u odnosu na plan (nerazvrstane ceste, zelene površine) Zaključkom 
Gradonačelnika koji je donijet na temelju odredbe članka 44. Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19, 11/20 i 17/20) 
preraspodjelom proračunskih sredstava povećana su sredstva sa 6.650.000,00 kn na 
6.737.000,00 kn.  
 
U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta, a obuhvaća realizaciju 
prijelaznih radova iz 2019. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2020. godinu. 
Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i 
podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta. 
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II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
Tablica 1. 

 
 
 

R. br. R. BR. MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI RADOVI/ 
IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 

SREDSTVA 

1 1 MO 
BANDEROVO      154.749,75 

    A. RIJEKA PROMET   123.750,00 

1.1     

Uređenje stubišta koje 
povezuje Ogulinsku ulicu sa 
odvojkom Vukovarske ulice - 
prilaz prema Tehničkom 
fakultetu 

Izvedeni su pripremni radovi na 
uređenju stubišta na navedenoj 
lokaciji. Ugrađeno je 12,6 m3 
betona za izradu temelja i zidova te 
je izvedeno 24 m2 obloge zidova.  

57.250,00 

1.2     
Nastavak radova na izvedbi 
stubišta iz Ogulinske ulice 
prema Tehničkom fakultetu 

Izvedeni su radovi na nastavku 
uređenja stubišta iz Ogulinske ulice 
prema Tehničkom fakultetu. 
Izrađeno je 3,71 m3 betonskih 
temelja i zidova, 11 m2 obloge 
zidova te 35 m2 obloge gazišta.  

66.500,00 

    B. ENERGO D.O.O.   30.999,75 

1.3     
Proširenje javne rasvjete u 
dječjem parku u Velebitskoj 
ulici Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

14.211,25 

1.4     
Proširenje javne rasvjete na 
stepenicama u Ulici Rudolfa 
Tomšića kod kućnog broja 58 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 

16.788,50 

2 2 MO 
BELVEDER      111.044,02 

    A. RIJEKA PROMET   5.123,75 

2.1     
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Moše 
Albaharija kod kućnog broja 15 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Ulici Moše Albaharija 
kod kućnog broja 15. Asfaltirano je 
26 m2 nogostupa. 

5.123,75 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   105.920,27 

2.2     

Postava zaštitne ograde 
između košarkaškog i dječjeg 
igrališta na Campettu u 
Omladinskoj ulici kod kućnog 
broja 5A 

Postavljena je ograda između  
košarkaškog i dječjeg igrališta na 
Campettu. 

11.920,00 

2.3     
Uređenje parka iznad 
Omladinskog igrališta u Ulici 
Uspon Irene Tomee. - I FAZA 

Uređenje je započeto u 2019. 
godini kada je realizirano 12.615,00 
kn, što je sveukupno 106.615,27  
kn koja su se utrošila za navedeni 
zahvat. Obavljena je I faza 
uređenja parka: strojno je 
isplanirana površina od cca 92m2, 
izvedena pošljunčana staza i 
odmorište s rubnjacima te su 
izvedeni parapetni zidići uz 
stepenice. Od hortikulturnog 
uređenja odrađen je pokos, 
uklonjena nepoželjna vegetacija te 
odvezen komunalni otpad.  

94.000,27 
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2.4     
Opremanje parka iznad 
Omladinskog igrališta u Ulici 
Uspon Irene Tomee. - I FAZA  

U dogovoru s mjesnim odborom 
sredstva za  opremanje parka 
utrošena su na građevinske radove.  

_ 

3 3 MO BRAJDA 
– DOLAC      91.096,63 

    A. RIJEKA PROMET   36.950,75 

3.1     Sanacija nogostupa u Ulici 
Pomerio kod kućnog broja 26  

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Ulici Pomerio kod 
kućnog broja 26. Asfaltirano je 85 
m2 nogostupa. 

17.434,50 

3.2     Sanacija nogostupa u 
Studentskoj ulici kućni broj 2 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u u Studentskoj ulici 
kućni broj 2. Asfaltirano je 76 m2 
nogostupa. 

12.303,75 

3.3     
Sanacija nogostupa u Ulici 
Erazma Barčića od kućnog 
broja 3 do kućnog broja 1 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
nogostupa u Ulici Erazma Barčića 
od kućnog broja 3 do kućnog broja 
1. Asfaltirano je 23 m2 nogostupa. 

7.212,50 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   54.145,88 

3.4     
Obnova zelene površine uz 
Finderleove stube između 
kućnih brojeva 2 i 4 

Na navedenoj je lokaciji orezano 
postojeće te zasađeno novo 
zelenilo.  

25.617,75 

3.5     
Opremanje postojećeg parka 
Eugena Čulinovića u Ulici 
Pomerio kod kućnog broja 26 

Postavljena je dvostruka njihalica 
na oprugu. 5.250,00 

3.6     

Opremanje postojećeg parka 
Eugena Čulinovića u Ulici 
Pomerio kod kućnog broja 26                                                         
Zamjenski prioritet: Postava 
košarica za otpad 

Postavljene su 4 parkovne 
košarice. 7.000,00 

3.7     
Uređenje postojećeg parka 
Eugena Čulinovića u Ulici 
Pomerio kod kućnog broja 26 

Na navedenoj su lokaciji orezana  
stabla i grmovi, uklonjen  korov i 
samonikla vegetacija te posađeno  
15 grmova i posijana  trava.  

16.278,13 

4 4 
MO 
BRAŠĆINE – 
PULAC  

    217.428,93 

    A.   RIJEKA PROMET   217.428,93 

4.1     

Uređenje platoa za spremnike 
za komunalni otpad te 
ograđivanje istih na području 
Mjesnog odbora Pulac  

Radovi u iznosu od 19.500,00 kn su 
izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva u iznosu od 3.750,00 kn 
tijekom 2020. godine čini 
sveukupno 23.250,00 kn. Uređeno 
je 40 m2 površine platoa betonom 

23.250,00 

4.2     
Postava tabli sa kućnim 
brojevima na početku odvojaka 
na području Pulca 

Izrađen je projekt postave tabli za 
koje račun u iznosu od 3.000,00 kn 
s obzirom da je zaprimljen nakon 
zaključnog knjiženja rashoda u 
2019. godini tereti rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini. 

3.000,00 
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4.3     
Sanacija zida u Ulici 
Kapitanovo kod kućnog broja 
34A 

Radovi u iznosu od 14.212,50 kn su 
izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva u iznosu od 9.750,00 kn 
tijekom 2020. godine čini 
sveukupno 23.962,50 kn. Izvedeno 
je 5 m3 betonskog zida. 

23.962,50 

4.4     

Sanacija kolnika u Ulici Pulac 
od kućnog broja 50 do kućnog 
broja 54                                          
Zamjenski prioritet: Sanacija 
odvodnje oborinskih voda kod 
Osnovne škole Belveder 

Na navedenoj je lokaciji izvedena 
upojna jama kapaciteta 34 m3, 
položeno je 25 m' ciijevi te su  
postavljena 4 slivnika za prihvat 
oborinske vode. 

39.111,00 

4.5     

Uređenje nogostupa i 
parkirališta kraj fitnes parka u 
Ulici Pulac preko puta kućnog 
broja 45/3  

Na navedenoj je lokaciji izveđeno 
80 m2 nogostupa i 90 m2 
parkirališta te je postavljeno 85 m' 
rubnjaka. 

65.943,50 

4.6     Dodatni prioritet: Uređenje 
dijela platoa kod OŠ Belveder 

Izvedeni su radovi uređenja dijela 
platoa kod OŠ Belveder. Asfaltirano 
je 300 m2 platoa. 

62.161,93 

5 5 MO 
BULEVARD      128.329,90 

    A.   RIJEKA PROMET   128.329,90 

5.1     
Dodatni prioritet: 
Rekonstrukcija nogostupa u 
Ulici Šetalište J. Rakovca od 
početka ulice do broja 7A 

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji 
nogostupa u Ulici Šetalište J. 
Rakovca od početka ulice do broja 
7A u dužini od  100 m'. Postavljeni 
su cestovni parkovni rubnjaci, 
parkovna pasica, betonske šuplje 
prizme u koridoru drvoreda te 
završno uređenje površine 
nogostupa asfaltom.  

126.829,90 

5.2     

Postava prometnog ogledala 
na križanju Šetališta J. 
Rakovca i ulice M. Piškulića           
Zamjenski prioritet: Postava 
zaštitne ograde na stubištu u 
Švalbinoj ulici kod kućnog 
broja 8 i u Gajevoj ulici kod 
kućnog broja 6 

Postavljeno je sveukupno 10 m’ 
rukohvata na obje lokacije.  

1.500,00 

6 6 MO CENTAR - 
SUŠAK    

  
108.007,50 

    A.   RIJEKA PROMET   108.007,50 

6.1.     
Sanacija sjevernog i južnog 
nogostupa Strossmayerove 
ulice 

Radovi u iznosu od 108.007,50 kn 
su izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva prethodnih godina za 
projekt privremene regulacije 
prometa u iznosu od 2.500,00 kn 
čini sveukupno 110.507,50 kn. 
Asfaltirano je 578 m2 nogostupa. 

108.007,50 

7 7 MO DRAGA      21.312,50 

    A. RIJEKA PROMET   21.312,50 
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7.1     
Dodatni prioritet: Sanacija 
kolnika u Ulici Tijani od kućnog 
broja 20 do kućnog broja 21 

Na navedenoj je lokaciji asfaltom 
sanirano 130 m2 kolnika. 21.312,50 

8 8 MO 
DRENOVA      1.055.591,83 

    A.   RIJEKA PROMET   276.262,75 

8.1     
Dodatni prioritet: Sanacija 
dijela kolnika u Ulici Ivana 
Žorža kod kućnog broja 7 

Na predmetnoj je lokaciji asfaltom 
sanirano 109 m2 kolnika. 13.500,00 

8.2     Sanacija potpornog zida u Ulici 
Drenovski put kućni broj 154 

Radovi u iznosu od 9.375,00 kn su 
izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva u iznosu od 9.000,00 kn 
tijekom 2020. godine čini 
sveukupno 18.375,00 kn. Izvedeno 
je 7 m3 armiranog betonskog zida. 

18.375,00 

8.3     Sanacija kolnika duž Ulice 
Ivana Žorža 

Izvedena je sanacija kolnika duž 
Ulice Ivana Žorža ali je račun u 
iznosu od 56.242,75 kn zaprimljen 
nakon zaključnog knjiženja rashoda 
za 2019. godinu i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini. 
Na navedenoj lokaciji je asfaltirano 
300 m2 kolnika. 

56.242,75 

8.4     

Uređenje betonskih podesta za 
spremnike za komunalni otpad 
u Ulici Paškinovac kod kućnog 
broja 39 

Na navedenoj lokaciji je uređeno je 
8 m2 platoa za spremnike. 8.093,75 

8.5     
Postava rukohvata u Ulici 
Drenovski put kod kućnih 
brojeva 19a i 19b 

Postavljeno je 30 m rukohvata za 
koje račun od 7.500,00 kn je 
zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini.  

7.500,00 

8.6     
Sanacija nogostupa u 
Severinskoj ulici kod kućnog 
broja 2 

Prema zahtjevu MO Drenova 
izvedena je sanacija kolnika 
Fužinskoj i Kablarskoj ulici ukupne 
površine 60 m2. 

13.212,50 

8.7     

Postava rukohvata na 
stepenicama koje vode na 
parkiralište u Cvjetnoj ulici kod 
kućnih brojeva 2, 4 i 6 

Postavljeno je 30 m rukohvata za 
koje račun od 7.500,00 kn je 
zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini.  

7.500,00 

8.8     
Sanacija potpornog zida u Ulici 
Braće Hlača kod kućnog broja 
9 

Na navedenoj lokaciji je izvedeno 3 
m3 armiranog betonskog zida. 17.500,00 

8.9     Ličenje ograde u Ulici Brca kod 
kućnog broja 20 

Izvedeno je ličenje ograda u dužini 
65 m za koje račun od 3.250,00  kn 
je zaprimljen nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini.  

3.250,00 
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8.10     
Nastavak izvedbe parapetnih 
zidova u Ulici Brca kod kućnih 
brojeva 14 do 20 

Za izvedene radove do 31. prosinca 
2019. račun u iznosu od 15.250,00 
kn zaprimljen je nakon zaključnog 
knjiženja rashoda u 2019. godini  i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini.Izvedeno je 9 m3 
kamenog parapetnog zida. 

32.000,00 

8.11     

Izrada projekata i postava  led 
markera i određenih cestovnih 
rješenja za usporavanje 
prometa na pješačkom 
prijelazu u Ulici Drenovski put 
kod kućnih brojeva 19 A,B,C,D 
Zamjenski prioritet: Izrada 
elaborata i ugradnja konzolnog 
stupa i svjetlećeg znaka 
"pješački prijelaz" s treptačima 
na pješačkom prijelazu u Ulici 
Drenovski put kod kućnih 
brojeva 19 A, B, C, D 

Izrađeni su projekti i izvedeni  
građevinski i elektro radovi te je 
dobavljena, dopremeljena i 
ugrađena sva potrebna oprema za 
ugradnju konzolnog stupa i 
svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" 
s treptačima na pješačkom prijelazu 
na navedenoj lokaciji. 

64.600,00 

8.12     
Dodatni prioritet: Sanacija 
dijela kolnika u Ulici Ivana 
Žorža kod kućnog broja 7 

Na navedenoj lokaciji je asfaltom 
sanirano 109 m2 kolnika. 13.498,75 

8.13     

Dodatni prioritet: Uređenje 
platoa za smještaj posuda za 
komunalni otpad na raskrižju 
Ulica Svetog Jurja i Podbreg te 
ličenje ograda u ulicama 
Stanka Frankovića i Ivana 
Žorža 

U Ulici Stanka Frankovića je 
oličeno 260 m’ troredne ograde, a u 
Ulici Ivana Žorža 30 m’ dvoredne 
ograde te je uređen plato za 
spremnike za komunalni otpad 
površine 10 m2. 

20.675,00 

8.14     

Dodatni prioritet: Spajanje 
kabela za napajanje prometne 
signalizacije u stup javne 
rasvjete u Ulici Drenovski put 

Izvedeni su radovi na spajanju 
kabela za napajanje prometne 
signalizacije u stup javne rasvjete u 
Ulici Drenovski put. 

315,00 

    B. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   556.572,70 

8.15     

Uređenje terena za mali 
nogomet i košarku uz 
postojeće dječje igralište u 
Ulici Cvetkov trg zapadno od 
kućnog broja 12 

Na navedenoj su lokaciji odrađeni 
građevinski radovi, odrađen je 
iskop i odvoz materijala,  izrađeni 
su temelji i betonski zidovi te je 
uređen pristupni put. Igralište je 
asfaltirano te je oko njega izrađena 
ograda. 

129.502,43 

8.16     

Opremanje terena za mali 
nogomet i košarku uz 
postojeće dječje igralište u 
Ulici Cvetkov trg zapadno od 
kućnog broja 12 

Postavljana su dva koša za košarku 
i dva gola za mali nogomet. 45.000,00 

8.17     
Uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Brune Francetića od 
kućnih brojeva 28a do 28d 

U 2019. godini izvedeno je idejno 
rješenje i glavni projekt te su 
odrađeni  hortikulturni radovi u 
iznosu od 27.611,25 kn što je 
sveukupno 218.141,94 kn utrošenih 
za ovaj zahvat. Iskazani rashodi 
odnose se na građevinske radove: 
iskolčenje igrališta, iskop i odvoz 
materijala, ugradnja rubnjaka te 
izrada slojeva na stazama i 
platoima, betoniranje temelja i 
zidanje kamenog zida te izradu 
ograde oko dijela igrališta. Na 
površini do budućeg dječjeg 
igrališta uklonjena je kupina i 190.530,69 
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samonikla vegetacija, dobavljena je 
zemlja te posađeno novo zelenilo. 

8.18     
Opremanje dječjeg igrališta u 
Ulici Brune Francetića od 
kućnih brojeva 28a do 28d 

Postavljena je dvostruka ljuljačka, 
klackalica s oprugama, vrtuljak, 
tobogan te pet klupa s naslonom. 

78.625,00 

8.19     

Tehnička priprema za 
izgradnju dječjeg igrališta na 
neuređenoj površini koja spaja 
ulice Drenovski put 19a, Ulicu 
Bok i Severinsku ulicu 16 

U 2019. godini izrađen je idejni 
projekt za što je utrošeno 9.000,00 
kn. Iskazani rashodi odnose se na 
izradu glavnog projekta.  

10.000,00 

8.20 

    

Dodatno uređenje parka za 
vježbanje koji se nalazi na 
Velom vrhu 

Izvedeni su  iskopi i odvoz 
materijala, izrađeni betonski temelji, 
kaskade i parkovni rubnjaci te je 
izvršeno opločenje. U okolišu 
prostora s fitness spravama 
uklonjeno je kupinište. 45.388,33 

8.21     
Dodatno opremanje parka za 
vježbanje koji se nalazi na 
Velom vrhu 

Postavljana je veslarica, eliptična 
hodalica i polužna stolica za 2 
osobe. 

40.000,00  

8.22     

Tehnička priprema za 
izgradnju dječjeg igrališta u 
Ulici Orešje zapadno od 
kućnog broja 6 

U 2019. godini izrađen je idejni 
projekt za što je utrošeno 9.625,00 
kn. Iskazani rashodi odnose se na 
izradu glavnog projekta.  

9.375,00 

8.23 
    

Sadnja stabla na kružnom toku 
u Severinskoj ulici kod kućnog 
broja 2 

Na kružnom toku posađeni su 
grmovi oleandra i posijana trava. 2.518,75 

8.24     

Hortikulturno uređenje zelene 
površine u Ulici Brca 
jugozapadno od kućnog broja 
20  

Do 2020. godine izvedeni su 
građevinski radovi u iznosu 
17.699,62 kn, odnosno sveukupno 
je na ovaj zahvat utrošeno 
23.332,12 kn. Iskazani rashodi 
odnose se na hortikulturne radove: 
uklonjeno je kupinište, izvedena je 
dobava plodne zemlje te su 
posađeni grmovi, trajnice i 
penjačice.  

5.632,50 

    C. ENERGO D.O.O.   222.756,38 

8.25     
Izrada tehničke dokumentacije 
za proširenje javne rasvjete na 
igralištu u Ulici Put k igralištu 

Izrađena je tehnička dokumentacija 
za proširenje javne rasvjete na 
igralištu u Ulici Put k igralištu kojom 
je predviđena izgradnja nove 
rasvjete predmetnih sportskih 
terena. 

47.087,50 

8.26     

Izrada tehničke dokumentacije 
za proširenje javne rasvjete na 
igralištu pokraj Osnovne škole 
"Fran Franković" 

Izrađena je tehnička dokumentacija 
za proširenje javne rasvjete na 
igralištu pokraj Osnovne škole 
"Fran Franković" kojom je 
predviđena izgradnja nove rasvjete 
predmetnih sportskih terena. 

46.025,00 

8.27     

Proširenje javne rasvjete na 
šetnici od Ulice Škudarovska 
kod kućnog broja 2 do Ulice 
braće Hlača kod kućnog broja 
8 

Izvedeni samo građevinski radovi. 
Zbog prigovora stanara  u dogovoru 
s MO, jedan stup se izmicao što je 
rezultiralo nedostatkom sredstava 
za dovršetak proširenja. 

129.643,88 

8.28     
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Paškinovac kod kućnog 
broja 12 

Odustalo se od realizacije ovog 
proširenja zbog dotrajalosti 
napojnog HEP-ovog drvenog stupa. 

_ 

9 9 MO GORNJA 
VEŽICA      146.614,41 

    A.  RIJEKA PROMET   27.030,94 
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9.1     
Dodatni prioritet: Sanacija 
dijela kolnika u Ulici Braće 
Stipčić između kućnih brojeva 
18 i 25 

Asfaltom je sanirano 170 m2 
kolnika. 27.030,94 

    B. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   119.583,47 

9.2     

Hortikulturno i građevinsko 
uređenje površine ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici 
Braće Stipčić jugozapadno od 
kućnog broja 5 

Uređen je novi plato popločan 
betonskim pločama, a oko njega je 
posađen 71 grm. Postavljen je novi 
vodomjer na postojećoj šahti i 
fontana sa slavinom te stolna 
garnitura i četiri klupe tip "Barok". 

67.334,22 

9.3     

Hortikulturno i građevinsko 
uređenje površine ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici 
Braće Stipčić jugozapadno od 
kućnog broja 5 
Zamjenska lokacija: drvored u 
Ulici Braće Stipčić 

Orezano je 18 drvorednih stabala, a 
2 suha stabla su uklonjena. 11.068,75  

9.4     

Hortikulturno i građevinsko 
uređenje površine ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici 
Braće Stipčić jugozapadno od 
kućnog broja 5 
Zamjenska lokacija: uz 
stubište u Ulici Ratka Petrovića 
56 

U dogovoru s mjesnim odborom 
orezano je svo raslinje uz stubište. 1.777,50  

9.5     

Hortikulturno i građevinsko 
uređenje površine ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici 
Braće Stipčić jugozapadno od 
kućnog broja 5 
Zamjenska lokacija: uz zid u 
Ulici Ratka Petrovića 82 

U dogovoru s mjesnim odborom 
orezano je svo raslinje uz zid.  1.875,00  

9.6     

Hortikulturno i građevinsko 
uređenje površine ispred 
Robne kuće Vežica u Ulici 
Braće Stipčić jugozapadno od 
kućnog broja 5 
Zamjenska lokacija: uz zid u 
Ulici Ratka Petrovića 54 – 82 
 

U dogovoru s mjesnim odborom 
orezano je svo raslinje uz zid.  4.590,00  

9.7     
Građevinsko i hortikulturno 
uređenje površine u Ulici 
Ratka Petrovića istočno od 
niza kućnih brojeva 7 do 25  

Na navedenoj je lokaciji saniran 
betonski plato te je postavljena 
stolna garnitura. 14.246,25 

9.8     
Postava dvije klupe u okolišu 
stambene zgrade u Ulici 
Zdravka Kučića zapadno od 
kućnog broja 39 

Na navedenoj je lokaciji izveden 
betonski plato te su postavljeni 
rubnjaci, dok će se postava klupa 
izvesti iz sredstava redovnog 
održavanja. Izvedena je dobava 
plodne zemlje te zasijano 115 m2 
travnjaka. 

18.691,75 

10 10 MO GORNJI 
ZAMET      300.452,88 

    A.  RIJEKA PROMET   246.864,75 

10.1     

Ispitivanje mogućnosti za 
izgradnju nogostupa uključivo 
uređenje parkirnih mjesta u 
Ulici Josipa Mohorića kod 
dječjeg igrališta 

Izrađen je projekt kojim je utvrđeno 
da postoje uvjeti za izgradnju 
nogostupa i uređenje parkirališta na 
razmatranoj zelenoj površini 
sjeverno od kućnog broja 37. 

5.000,00 
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10.2     
Sanacija kolnika u Ulici 
Vladivoja i Milivoja Lenca od 
kućnog broja 45 nadalje 

Izvedeni su radovi na sanaciji 
kolnika u Ulici Vladivoja i Milivoja 
Lenca od kućnog broja 45 nadalje. 
Izveden je projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova te je asfaltirano 
sveukupno 983 m2 prometnice. 

241.864,75 

    B. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   53.588,13 

10.3     Uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Josipa Mohorića 

Iskazani rashodi odnose se na 
iskolčenje terena,iskope te 
raščišćavanje šumske sastojine. 50.869,38 

10.4     
Uređenje dječjeg igrališta u 
Ulici Josipa Mohorića                                                
Zamjenska lokacija: Primorska 
ulica 

Na navedenoj su lokaciji orezana 
stabla i očišćen okoliš. 

2.718,75 

11 11 MO GRAD 
TRSAT      120.579,75 

    A. RIJEKA PROMET   19.318,50 

11.1     

Sanacija nogostupa od Stuba 
Petra Kružića do križanja s 
Ulicom Prijelaz Franje 
Paravića 

Na navedenoj lokaciji je asfaltirano 
130 m2 nogostupa. 19.318,50 

    B. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   91.261,25 

11.2     

Uređenje površine između 
kućnog broja 1 na 
Frankopanskom trgu i  kućnog 
broja 33 u Ulici Šetalište 
Joakima Rakovca                          
Zamjenska lokacija: boćarsko 
igralište na Trsatu 

Iskazani rashodi odnose se na 
ličenje postojeće ograde, sanaciju 
ograde i dva nova portuna te 
zamjenu dotrajalih dasaka na 
klupama. 

38.886,25 

11.3     

Uređenje površine između 
kućnog broja 1 na 
Frankopanskom trgu i  kućnog 
broja 33 u Ulici Šetalište 
Joakima Rakovca                             
Zamjenska lokacija: Šetalište 
Joakima Rakovca 33 

Postavljene su dvije klupe s 
naslonom na dječjem igralištu u 
Ulici Šetalište Joakima Rakovca 33 
i tri fitness sprave u Parku Heroja. 
Također postavljene su dvije klupe 
tip "Barok"i jedna parkovna 
košarica. 

52.375,00 

 
   C. ENERGO D.O.O. 

  
10.000,00 

11.4     
Proširenje javne rasvjete u 
prolazu između Linićeve ulice 
kod kućnog broja 11 i Šenoine 
ulice kod kućnog broja 10 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

10.000,00 

12 12 MO GRBCI      
72.875,61 

    A.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   62.877,86 

12.1     
Nastavak uređenja rekreativne 
zone u Dražičkoj ulici 
sjeverozapadno od kućnog 
broja 36 

Do 31.12.2019, godine je izvedena  
tehnička priprema te je izveden  
plato rekreativne zone. Iskazani 
rashodi odnose se na izradu 
kamene obloge pokosa uz plato 
rekreativne zone, iskolčenje terena, 
iskope i izradu nasipa, odvoz i 
zbrinjavanje otpada, a od 
hortikulturnih radova izvedeno je 
raščišćavanje šumske sastojine. 

62.877,86 

    B.  ENERGO D.O.O.   9.997,75 
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12.2     
Proširenje javne rasvjete u 
Primorskoj ulici kod kućnog 
broja 3 A Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

9.997,75 

13 13 MO 
KANTRIDA      216.691,92 

    A.  RIJEKA PROMET   151.384,32 

13.1     

Izrada glavnog i izvedbenog 
projekta za izgradnju 
autobusnog ugibališta na 
križanju Liburnijske ulice i 
južne strane Ulice Vere 
Bratonje 

Izrada tehničke dokumentacije 
započela je u 2017. godini, a do 
2020. godine realizirano je 
23.562,50 kn, što je sveukupno 
24.750,00 kn koja su se utrošila za 
navedeni zahvat.Izrađen je glavni i 
izvedbeni projekt te su ishođeni svi 
potrebni uvjeti i suglasnosti. 

1.187,50 

13.2     
Sanacija sjevernog dijela 
nogostupa u Pionirskoj ulici od 
kućnog broja 2 do kućnog 
broja 12 

Na navedenoj lokaciji je asfaltirano 
53,40 m2 nogostupa. 15.110,75 

13.3     
Sanacija prilaznog puta, 
stubište i ograde u Pionirskoj 
ulici kod kućnih brojeva 14 i 18  

Asfaltirano je 259,95 m2 prilaza te 
je glazirano 15,91 m2 stubišta. 71.790,63 

13.4     
Dodatni prioritet: Sanacija 
pristupne ceste tenis terenima 
u Ulici Ede Jardasa kod 
kućnog broja 27 

Asfaltirano je 273,50 m2 prilaza 
tenis terenima na navedenoj 
lokaciji. 

40.071,06 

13.5     
Dodatni prioritet: Sanacija 
stubišta u Bujskoj ulici od 
kućnog broja 15 do kućnog 
broja 19 

Stubište je sanirano na način da je 
fugirano 36,50 m2 opločnika te je 
postavljeno  28,60 m rukohvata. 

12.934,38 

13.6     
Dodatni prioritet: Obnova 
horizontalne signalizacije 
parkirnih mjesta na području 
MO Kantrida 

Obnovljeno je sveukupno 199 
parkirnih mjesta u Ulici Vere 
Bratonje, Bujskoj,  Pionirskoj te 
Labinskoj ulici. 
 
 
 
 
 

10.290,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   65.307,60 

13.7     

Dodatno uređenje zelene 
površine i podloge dječjeg 
igrališta i postava tabli sa 
zabranom dovođenja pasa u 
Ulici Vere Bratonje oko kućnog 
broja 21 

Tijekom 2019.  godine izvedeni su 
građevinski i hortikulturni radovi u 
iznosu od 64.743,13 kn, što 
predstavlja sveukupno 93.258,76 
kn utrošenih na ovaj zahvat. 
Iskazani radovi odnose se na 
sanaciju zida i postavljenje rizle na 
igralištu. 

28.515,63  

13.8     

Uklanjanje kupine i korova 
izvan ograde do razine pokosa 
u Ulici Pavlovac prema 
Preluku  

Na navedenoj je lokaciji oličen velik 
dio ograde, dok je dio uklonjen. 5.780,00 

13.9     
Dodatno uređenje dječjeg 
igrališta u Pionirskoj ulici 
istočno od kućnog broja 1 

Dodatno je obnovljena podloga 
igrališta. 279,84 

13.10     

Sanacija stjenskog pokosa u 
Istarskoj ulici južno od kućnih 
brojeva 28 do 38 
- nastavak radova 

Tijekom 2019. godine izvedeni su 
radovi na navedenoj lokaciji u iznosu od 
48.853,13 kn, što predstavlja 
sveukupno utrošenih 67.106,51 kn na 
ovaj zahvat. Na navedenoj su lokaciji 
orezana i uklonjena suha i nagnuta 
stabla te nepoželjna vegetacija i 
odvezen komunalni otpad.  

18.253,38 
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13.11     

Raščišćavanje samonikle 
sastojine okoliša kućnih 
brojeva 9a do 9d u Pionirskoj 
ulici - NOVO Liburnijska - 
parkirališta kod 3.maja 

U dogovoru s mjesnim odborom je 
orezana  vegetacija kako bi se 
moglo očistiti divlje odlagalište 
smeća na parkiralištu nasuprot 
ulaza u Brodogradilište 3.maj. 

5.780,00 

13.12     

Raščišćavanje samonikle 
sastojine okoliša kućnih 
brojeva 9a do 9d u Pionirskoj 
ulici - NOVO Sanacija divljih 
deponija 

Izvedeni su radovi sa grajferom te 
je izvedeno deponiranje. 6.698,75 

14 14 MO KOZALA      181.113,20 

    A.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   95.113,20 

14.1     

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša u 
Trinajstićevoj ulici kod kućnih 
brojeva 8a, 8b, 11 i 12 

Izvršeno je saniranje kamenog zida 
i betoniranje ploče ispred površine 
za smještaj posuda za otpad te je 
postavljena ograda. Od 
hortikulturnih radova u okolišu 
stambenih zgrada na navedenim 
lokacijama je orezano zelenilo, 
uklonjena nepoželjna vegetacija, 
suha i nagnuta stabla te je sa 
površine uklonjen razni komunalni 
otpad. 

29.642,13 

14.2     
Postava tobogana na dječje 
igralište u Ulici Aleksandra 
Mamića između kućnih brojeva 
7 i 9  

Postavljen je tobogan na navedenoj 
lokaciji. 

11.375,00 

14.3     

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje površine dječjeg 
igrališta u Ulici Aleksandra 
Mamića između kućnih brojeva 
7 i 9  

Izvedeni su građevinski radovi na 
uređenju partera,  izbetonirana je 
podloga te je  postavljena antistres 
podloga. U 2019. godini izvedeni su 
hortikulturni radovi u iznosu od 
10.636,25 kn, što je sveukupno 
15.740,75 kn utrošenih na ovaj 
zahvat.  

5.104,50 

14.4     

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša i parka u Ulici 
Ante Kovačića između kućnih 
brojeva 5 i 7 

Izvršeno je uređenje partera 
postavom rizle, izvedena je 
betonska podloga i postavljeno 9 
m2 podloge od reciklirane gume.  

23.517,94 

14.5     
Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Ante Kovačića 
između kućnih brojeva 5 i 7 

Postavljene su dvije njihalice na 
opruzi. 10.250,00 

14.6     

Dodatni prioritet: Postava 
klupe na površinu na raskrižju 
Brajšine ulice kod kućnog 
broja 30 i Ulice Vjencesalava 
Novaka kućni broj 5 

Uređena je površina za smještaj 
klupe i izbetoniran zid prema 
preostaloj zelenoj površini te je 
postavljena  klupa s naslonom na 
betonskim nogarima. Od 
hortikulturnih radova su orezana 
stabla i grmovi, dovezena plodna 
zemlja i zasijana trava te uklonjen 
razni komunalni otpad. 

15.223,63  

    B. ENERGO D.O.O.   86.000,00 

14.7     
Nastavak proširenja javne 
rasvjete u Parku Vladimira 
Nazora (V. faza) 

Odustalo se od realizacije zbog 
nedostatnih sredstava mjesnog 
odbora. 

_ 

14.8     
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Ante Kovačića kod 
kućnog broja 24 

 
 
Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 
 
 

19.927,38 
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14.9    

 
Proširenje javne rasvjete u 
parku Kozala u Baštijanovoj 
ulici Postavljena su tri rasvjetna tijela.  

66.072,62 

14.10     
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Kalvarija kod kućnog 
broja 26 

Odustalo se od realizacije zbog 
nedostatnih sredstava mjesnog 
odbora. 

_ 

15 15 MO KRIMEJA      96.534,19 
    A.  RIJEKA PROMET   49.991,25 

15.1     

Izrada projekata i postava 
usporivača prometa u sredini 
Ulice Krimeja                                       
Zamjenski prioritet: Izrada 
elaborata i radovi na pojačanju 
stupnja sigurnosti u Ulici 
Krimeja kod kućnih brojeva 12, 
20 i 30 

Izrađeni su elaborati i izvedeni 
radovi pojačanja stupnja sigurnosti 
u Ulici Krimeja kod kućnih brojeva 
12, 20 i 30. Postavljena je oprema 
za pojačanje stupnja sigurnosti 
(metalni stupovi, prometni znakovi, 
ploče za označavanje bočne 
zapreke, dvoredna ograda) te je 
iscrtana horizontalna signalizacija. 

49.991,25 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   46.542,94 

15.2     
Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša u Ulici 
Eugena Kumičića kod kućnog 
broja 12 

Popravljen je kameni ogradni zid, 
sanirano stubište te izvedena 
betonska podloga. Od hortikulturnih 
radova su orezane suhe grane i 
grmovi te je zasijana trava. 

37.554,19 

15.3     
Postava klupe u okolišu u Ulici 
Eugena Kumičića kod kućnog 
broja 12 

Postavljena je klupa s naslonom. 
5.000,00 

15.4     

Sanacija zidova u okolišu 
zgrade u Ulici Drage Gervaisa 
kućni broj 28                                    
Dodatna lokacija: zelena 
površina prema pruzi 

Orezane su stabla i uklonjena 
nepoželjna vegetacija.  

3.988,75 

16 16 MO LUKA      3.125,00 

    A. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   3.125,00 

16.1     
Dodatni prioritet: Postava 
klupa tip "Obala" na 
autobusnom terminalu na 
Jelačićevom trgu 

U dogovoru s mjesnim odborom 
Luka postavljena je klupa tip 
"Obala" na navedenoj lokaciji. 
 
 
 
 
 
 

3.125,00 

17 17 MO MLAKA      46.894,63 

    A. RIJEKA PROMET   12.500,00 

17.1     

Nastavak sanacije kolnika u 
Ulici Podpinjol od početka do 
kućnog broja 10                                                           
Zamjenski prioritet: Postava 
rukohvata i ograda na raznim 
lokacijama na području MO 
Mlaka 

Na raznim lokacijama na području 
MO Mlaka postavljeno je 
sveukupno 25 m dvorednog 
rukohvata i 25 m jednorednog 
rukohvata. 
 
 
 
 
 
 
 

12.500,00 
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    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   34.394,63 

17.2     

Djelomično uređenje podloge 
na dječjem igralištu južno od 
kućnog broja 19 u Ulici 
Giuseppe Duella                                            
Zamjenski prioritet: uređenje 
dječjeg igrališta Branka 
Blečića 2 

Izrađen je kameni obodni zid, 
uređeno 160 m2 površine  rizlom te 
je postavljana antistres podloga. U 
dogovoru s mjesnim odborom 
raščićeno je zelenilo, uklonjen 
korov i odvezeno smeće u okolišu 
dječjeg igrališta u Ulici Branka 
Blečića 2. 

21.957,13 

17.3     
Zamjenski prioritet: 
Raščišćavanje dijela zelene 
površine u Ulici Giuseppe 
Duella sjeverno od k.br. 4 

U dogovoru s mjesnim odborom 
raščišćeno je zelenilo sjeverno od 
stambene zgrade u Ulici Giuseppe 
Duella  kod k.br. 4 do ogradnog 
zida okućnica u Ulici Franje 
Čandeka 13 i 15. 

12.437,50 

18 18 MO 
OREHOVICA      152.642,54 

    A.   RIJEKA PROMET   135.659,00 

18.1     
Sanacija dva potporna zida u 
Ulici Put pod Rebar kod 
kućnog broja 2 

Radovi u iznosu od 11.937,50 kn su 
izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva u iznosu od 9.750,00 kn 
tijekom 2020. godine čini 
sveukupno 21.687,50 kn. Izvedeno 
je 5 m3 armiranog betonskog zida. 

21.687,50 

18.2     
Izrada projekta i sanacija 
nogostupa na mostu 
Orehovica 

Izrađen je projekt i izvedeni radovi 
na sanaciji nogostupa na mostu 
Orehovica. Asfaltom je sanirano 
140 m2 nogostupa. 

27.706,50 

18.3     
Izrada projekta i sanacija 
kolnika u Ulici Balde Fućka 
kod kućnog broja 40 

Izrađen je projekt i izvedeni radovi 
na sanaciji kolnika na navedenoj 
lokaciji. Asfaltom je sanirano 80 m2 
kolnika. 

35.247,50 

18.4     Sanacija kolnika u Ulici Kačjak 
kod kućnih brojeva 5, 7 i 9 

Na navedenoj lokaciji je sanirano 
200 m2 kolnika. 46.120,00 

18.5     Uređenje nogostupa u Ulici 
Kačjak kod kućnog broja 5 

Na navedenoj lokaciji je uređeno 10 
m2 nogostupa. 4.897,50 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   16.983,54 

18.6     Hortikulturno i građevinsko 
uređenje u Ulici Kalina 

Na navedenoj je lokaciji izveden 
kameni zid te je uklonjeno kupinište 
i suha stabla i grane. 
 
 

16.983,54 

19 19 MO PAŠAC      12.625,00 

    A.   RIJEKA PROMET   12.625,00 

19.1     

Dodatni prioritet: Popravak 
ograde u Ulici Balda Fućka 
kod kućnog broja 126 te 
rešetke za prihvat oborinske 
vode u Ulici Pašac kod kućnog 
broja 67A 

Popravljeno je 16 m ograde, 
oličeno 25 m postojeće ograde te je 
sanirana jedna šahta za prihvat 
oborinske vode. 12.625,00 

20 20 MO PEĆINE      11.809,38 

    A. RIJEKA PROMET   11.809,38 
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20.1     

Dodatni prioritet: Sanacija 
prstenova drvoreda u Ulici 
Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 22 do kućnog 
broja 24 

Sanirano je 24 m prstenova oko 
drvoreda te asfaltom sanirano 30 
m2 nogostupa. 

11.809,38 

21 21 MO PEHLIN      183.495,64 

    A.  RIJEKA PROMET   90.560,25 

21.1     
Dodatni prioritet: Uređenje 
nogostupa u Ulici Baretićevo 
kod rotora 

Radovi u iznosu od 38.129,50 kn su 
izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva u iznosu od 34.462,00 kn 
tijekom 2020. godine čini 
sveukupno 72.591,50 kn. 
Postavljeno je 110 m rubnjaka, 
izbetonirano je 2,76 m3 zida i 6,05 
m3 betonske pješačke staze te 
asfaltirano 50 m2 nogostupa i 67,35 
m2 površine u okolišu rotora. 

72.591,50 

21.2     
Dodatni prioritet: Sanacija 
oštećenja kolnika u Ulici 
Baretićevo kod kućnog broja 
29 

Na navedenoj je lokaciji 
tamponirano 250 m2 kolnika. 17.968,75 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   92.935,39 

21.3     
Zamjena i sadnja stabala na 
području MO Pehlin u ulicama 
Mistraž, Baretićevo i Mihovilići 

Dobavljena su i posađena tri stabla 
maruna. 4.281,25 

21.4     

Nastavak građevinskog i 
hortikulturnog uređenja parka 
na Baretićevu                                                                                                  
Zamjenska lokacija: staza i 
dječje igralište Mihovilići 8b 

Izvedeno je 33 m betonske staze te 
je uređen parter i ulaz na dječje 
igralište. 

41.111,13 

21.5     

Dodatno opremanje parka na 
Baretićevu                                
Zamjenska lokacija: Dom 
kulture Pehlin 

Postavljena je stolna garnitura. 8.750,00 

21.6     
Priključak vode i radovi uz 
postavu slavine s pitkom 
vodom u parku na Baretićevu 

Izveden je priključak vode za 
fontanu. 1.368,01 

21.7     
Nastavak građevinskog i 
hortikulturnog uređenja parka 
na Baretićevu 

Izvedeni su radovi na podizanju 
travnjaka te je odvezen razni 
komunalni otpad. 

5.941,25 

21.8     
Hortikulturno uređenje zelene 
površine u Ulici Mihovilići južno 
od kućnog broja 33 

Na navedenoj su lokaciji uklonjeni 
panjevi te je posađeno novo 
zelenilo i posijana trava. 

14.693,75 

21.9     
Hortikulturno uređenje u Ulici 
Pletenci južno od kućnog broja 
40 C 

Dobavljena je plodna zemlja i 
zasijana  trava. U 2019. godini 
izvedeno je hortikulturnih radova u 
iznosu od 6.997,43 kn, što je 
sveukupno 9.722,43 kn utrošenih 
za ovaj zahvat. 2.725,00 

21.10     
Dodatni prioritet: Hortikulturno 
uređenje u Ulici Pletenci južno 
od kućnog broja 22 

U dogovoru s mjesnim odborom je 
raščišćena zelena površina, 
uklonjena nepoželjna vegetacija te 
odvezen razni komunalni otpad. 6.252,50 

21.11     
Van planom traženog opisa: 
Natkrivanje pozornice Doma 
kulture Pehlin 

Natkrivena je pozornica Doma 
kulture Pehlin. 7.812,50 
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22 22 MO 
PODMURVICE      400.222,59 

    A. RIJEKA PROMET   3.675,00 

22.1     

Dodatni prioritet: Postava 
ograde u Ulici Emilija Randića 
kod kućnog broja 9 te 
rukohvata na spoju Bribirske 
ulice s Ličkom i Bihačkom 
ulicom 

Postavljeno je 6 m dvoredne 
ograde u Ulici Emilija Randića kod 
kućnog broja 9 te 9 m rukohvata na 
spoju Bribirske ulice sa Ličkom i 
Bihačkom ulicom. 

3.675,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   268.278,84 

22.2     
Uređenje ograđene zelene 
površine u Vukovarskoj ulici 
istočno od kućnog broja 120 

Na navedenoj je lokaciji uređena 
zelena površina: izvedeni su iskopi 
temelja za stepenice te su izrađene 
stepenice, kape na kamenim 
zidovima i dvoredna metalna 
ograda. 

13.158,63 

22.3     

Postava klupe za sjedenje u 
ograđenoj zelenoj površini u 
Vukovarskoj ulici istočno od 
kućnog broja 120  

Postavljena je klupa s naslonom na 
navedenoj lokaciji. 5.000,00 

22.4     
Uređenje zelene površine u 
Čandekovoj ulici zapadno od 
kućnog broja 8 

Izvedeni su građevinski radovi u 
dvije faze: iskolčenje terena, iskopi, 
srušeni su zidovi, stepenice i staze, 
izrađeni su temelji i zidovi, parkovni 
rubnjaci i ograda s vertikalnom 
ispunom te je oličena bravarija. Od 
hortikulturnih radova je uklonjena 
samonikla vegetacija, dovezena 
plodna zemlja, orezana su stabla te 
je uklonjen razni komunalni otpad. 
U 2019. godini izrađeno je idejno 
rješenje, geodetski snimak i glavni 
projekt u iznosu od 17.437,50 kn, 
što je sveukupno 247.406,88  kn 
utrošenih za ovaj zahvat. 

229.969,38 

22.5     
Opremanje zelene površine u 
Čandekovoj ulici zapadno od 
kućnog broja 8 

Postavljene su dvije stolne 
garniture. 16.250,00 

22.6     
Nastavak uređenja fitness 
parka u Bribirskoj ulici sjeverno 
od kućnih brojeva 8 i 10 

Dovezena je plodna zemlja i 
zasijana trava te postavljena 
protukorovska folija.  

1.286,25 

22.7     
Uređenje ograđene zelene 
površine u Vukovarskoj ulici 
istočno od kućnog broja 120 

Pokošena je površina iza 
autobusne stanice, uklonjena su 2 
suha stabla te posađeno novo 
zelenilo. 
 

2.614,58 

    C. ENERGO D.O.O.   128.268,75 

22.8     
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Plase od kućnog broja 11 
prema jogu Postavljena su dva rasvjetna tijela. 

21.101,25 

22.9     
Proširenje javne rasvjete u 
fitness parku u Bribirskoj ulici 
kod kućnog broja 10 Postavljena su tri rasvjetna tijela. 

66.891,75 

22.10     

Proširenje javne rasvjete na 
dječjem igralištu u 
Dubrovačkoj ulici kod kućnog 
broja 1 

Odustalo se od realizacije zbog 
nedostatnih sredstava mjesnog 
odbora. 

_ 

22.11     
Proširenje javne rasvjete na 
dječjem igralištu u Ulici Andree 
Benussia kod kućnog broja 2 

Odustalo se od realizacije zbog 
nedostatnih sredstava mjesnog odbora. _ 
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22.12     

Proširenje javne rasvjete od 
Bakarske ulice kod kućnog 
broja 32 do Ulice Rudolfa 
Tomšića kod kućnog broja 29 Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. 

40.275,75 

23 23 MO 
PODVEŽICA      92.813,93 

    A.   RIJEKA PROMET   24.842,63 

23.1     
Sanacija stubišta u Ulici 
Martina Kontuša kod kućnog 
broja 33 

Sanirano je 20 m2 stubišta. 15.062,50 

23.2     
Dodatni prioritet: Sanacija 
nogostupa u Ulici Tihovac kod 
kućnog broja 5 

Na navedenoj lokaciji je asfaltirano 
39 m2 nogostupa. 9.780,13 

    B. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   67.971,30 

23.3     

Dobava zemlje i sadnja 
stabala u Ulici Drage Gervaisa 
kućni brojevi 39 i 37 uz 
podizanje zidića 

Izvedeni su građevinski radovi: 
uklonjen je površinski sloj, izvedeni 
betonski zidovi oko postojeće 
površine i uklonjena derutna 
ograda. Posijana je trava, 
posađene 3 polustablašice i 7 
zimzelenih grmova, a polovica 
površine prekrivena je ukrasnim 
kamenjem.    

21.238,36 

23.4     
Dobava zemlje na površinu u 
Kvaternikovoj ulici južno od 
kućnog broja 67 

Uklonjeno je jedno suho stablo 
amule te dobavljen humus. 1.125,00 

23.5     

Dobava zemlje i postava 
parkovnih rubnjaka oko zelenih 
površina u Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnih brojeva 
42 i 44 

Postavljeno je 38 m parkovnih 
rubnjaka. 10.241,25  

23.6     
Dobava zemlje i sadnja 
stabala i živice u Ulici Drage 
Gervaisa kod kućnog broja 36  

Na navedenoj je lokaciji posađena 
živica od 60 komada grmova. 6.593,75  

23.7     

Dobava zemlje i sadnja 
stabala u Ulici Drage Gervaisa 
kod kućnih brojeva 56 i 58 uz 
postavljanje rubnjaka 

Zamijenjeno je 14 betonskih 
rubnjaka, a iz sredstava redovnog 
održavanja će se postaviti ograda.  

3.291,75  

23.8     

Građevinsko i hortikulturno 
uređenje okoliša u 
Kvaternikovoj ulici južno od 
kućnih brojeva 34 i 36 

Izvedena je betonska staza u duljini 
od 25 m. 13.014,31  

23.9     
Dobava zemlje i sadnja 
stabala u Ulici Drage Gervaisa 
kod kućnog broja 60 

Orezano je grmlje i živica te su 
posađena 2 listopadna stabla. 7.405,63  

23.10     

Dobava zemlje i sadnja 
stabala u Ulici Drage Gervaisa 
kod kućnog broja 60                                                                               
Zamjenska lokacija: Vulkansko 
naselje  

Pročišćena je staza koja vodi kroz 
šumski put od Vulkanskog naselja 
prema benzinskoj postaji Petrol.  

5.061,25 

24 24 MO POTOK      65.700,31 

    A. RIJEKA PROMET   56.312,50 
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24.1     
Sanacija nogostupa u Ulici 
Nikole Tesle od kućnog broja 4 
do autobusnog stajališta 

Projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova u iznosu od 1.250,00 kn je 
izvedeni krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva u iznosu od 51.312,50 kn 
tijekom 2020. godine čini 
sveukupno 52.562,50 kn. Na 
navedenoj lokaciji je asfaltirano 210 
m2 nogostupa. 

52.562,50 

24.2     

Dodatni prioritet: Postava 
prometnih ogledala na 
raskrižju ulica Nikole Cara i 
Rikarda Katalinića Jeretova te 
ulice Josipa Završnika i Potok 

Na navedenoj lokaciji su 
postavljena 2 prometna ogledala sa 
stupovima. 

3.750,00 

    B. KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   9.387,81 

      Uređenje zelene površine u 
Ulici Nikole Cara 

U dogovoru s mjesnim odborom 
izvedeni su hortikulturni radovi na 
uređenju zelene površine na 
navedenoj lokaciji. 

9.387,81 

25 25 MO SRDOČI      103.607,38 
    A.  RIJEKA PROMET   99.826,75 

25.1     

Zamjenski prioritet: Izrada 
elaborata i postava usprivača 
prometa i iscrtavanje 
horizontalne signalizacije u 
Ulicama Ante Modrušana i 
Marije Grbac 

Izrađeni su elaborati i izvedeni 
radovi za postavu usprivača 
prometa i iscrtavanje horizontalne 
signalizacije u Ulicama Ante 
Modrušana i Marije Grbac. 
Označena je horizontalna 
signalizacija, demontirani postojeći i 
ugrađeni novi znakovi te je 
dobavljen i ugrađen usporivač 
prometa. 

31.867,50 

25.2     

Dodatni prioritet: Rješavanje 
odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Ive Vojnovića kod kućnih 
brojeva 30 i 34 
 
 
 
 
 

Izrađen je upojni bunar, slivnički 
kanal s rešetkom te je postavljeno 
14,50 m cjevovoda. 

49.834,25 

25.3     

Izrada elaborata i radovi 
ugradnje usporivača prometa 
tipa "Jastuk" u Ulici Antuna 
Branka Šimića i Ulici Mate 
Lovraka 

Izrađeni su elaborati ugradnje 
usporivača prometa tipa "Jastuk" u 
Ulici Antuna Branka Šimića i Ulici 
Mate Lovraka u ukupnom iznosu od 
4.500,00 kn. Za izvođenje radova 
planirana su sredstva u iznosu od 
26.000,00 kn. Tijekom 2020. godine 
poništen je postupak javne nabave 
za predmetne radove te će se  
ponovo provesti prema dinamičkom 
planu nabave u 2021. godini. 

4.500,00 
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25.4     

Izrada elaborata i radovi za 
uspostavljanje jednosmjernog 
režima prometovanja u Ulici 
Srdoči od kućnog broja 21 A 
do 43 

Izrađen je elaborat i izvedeni su 
radovi za uspostavljanje 
jednosmjernog režima 
prometovanja u Ulici Srdoči od 
kućnog broja 21 A do 43. 
Dobavljeno je i ugrađeno 6 
metalnih stupova za postavu 
jednog prometnog znaka te je 
dobavljeno i montirano 9 prometnih 
znakova.  

5.437,50 

25.5     

Postava stupića u Ulici 
Miroslava Krleže kod kućnog 
broja 3b te od kućnog broja 14 
do spoja sa Ulicom Gustava 
Krkleca 

Na navedenim je lokacijama 
postavljeno sveukupno 35 komada 
metalnih stupića. 

5.687,50 

25.6     
Dodatni prioritet: Preregulacija 
prometa u Ulicama Kurirski put 
- Tonžino - Markovići 

Izrađena je studija opravdanosti 
preregulacije prometa na 
navedenoj lokaciji te se čeka 
održavanje Zbora građana za 
usvajanje realizacije 
stavke. 

2.500,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   3.780,63 

25.7     

Hortikulturno uređenje zelenog 
otoka na autobusnom stajalištu 
Blečići                  Zamjenska 
lokacija: Miroslava Krleže - 
Mate Lovraka 

Orezani su i uklonjeni grmovi i suha 
stabla. 3.780,63 

26 26 MO SVETI 
KUZAM      14.187,50 

    A.   RIJEKA PROMET   14.187,50 

26.1     
Uređenje potpornog zida preko 
puta mjesnog groblja Sveti 
Kuzam 

Izvedeno je 3 m3 armirano 
betonskog zida. 14.187,50 

27 27 MO SVETI 
NIKOLA      454.251,83 

    A.   RIJEKA PROMET   403.161,33 

27.1 

    

Dodatni prioritet: Postava 
ograde uz rub interventne 
ceste prema zelenoj površini u 
Crnčićevoj ulici od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 9 te 
rukohvata na stubištu istočno 
od kućnog broja 2 u 
Liburnijskoj ulici 

Na navedenim je lokacijama 
postavljeno 135 m dvoredne 
ograde te 18 m rukohvata. 
 
 
 
 

63.075,00 

27.2 

    

Dodatni prioritet: Uređenje 
površine za spremnike za 
komunalni otpad u 
Medovićevoj ulici sjeverno od 
kućnog broja 16 

Na navedenoj je lokaciji izvedeno 
5,80 m3 parapetnih betonskih 
zidova s temeljima. 

14.428,75 

27.3 

    

Dodatni prioritet: 
Uspostavljanje jednosmjernog 
režima prometa u južnom 
ogranku Ulice Franje Čandeka 

Na navedenoj su lokaciji izvršeni 
građevinski radovi te radovi vezani 
za vertikalnu signalizaciju. 
Uklonjeni su postojeći prometni 
znakovi i vertikalna signalizacija te 
su postavljeni novi metalni stupovi 
za prometne znakove. 

16.980,55 

27.4 

    
Dodatni prioritet: Uređenje 
nogostupa na raznim 
lokacijama na području MO 
Sveti Nikola  

Asfaltom je saniran dio nogostupa u 
Ulici Giuseppe Carabino kod 
kućnog broja 11 u površini 100 m2. 

21.687,50 
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27.5 
    

Uređenje parkirališta u 
Ivekovićevoj ulici sjeverno od 
kućnih brojeva 15 i 17  

Na navedenoj je lokaciji asfaltirano  
162,29 m2 parkirališta. 40.441,45 

27.6 
    

Asfaltiranje prilaza nogostupu 
južno od kućnog broja 32 u 
Kršinićevoj ulici 

Na navedenoj je lokaciji asfaltirano  
64,40 m2 površine. 13.451,75 

27.7 

    
Sanacija dijela kolnika i prilaza 
kućnom broju 15/1 u Ulici 
Milutina Barača 

Radovi su izvedeni krajem 2019. 
godine ali račun na iznos od 
133.780,73 kn zaprimljen je nakon 
zaključnog knjiženja rashoda za 
2019. godinu i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini.  
Asfaltom je sanirano 550,28 m2 
površine kolnika.  

133.780,73 

27.8 

    
Sanacija dijela kolnika ispred 
kućnog broja 15/2 u Ulici 
Milutina Barača 

Radovi su izvedeni krajem 2019. 
godine ali račun na iznos od 
20.511,20 kn zaprimljen je nakon 
zaključnog knjiženja i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini. 
Asfaltom je sanirano 89,66 m2 
površine kolnika.  

20.511,20 

27.9 
    

Sanacija pješačke staze 
zapadno od kućnog broja 6 u 
Šibenskoj ulici 

Izbetonirano je 12,33 m3 armirano 
betonske staze. 33.868,70 

27.10 

    
Dodatni prioritet: Obnova 
horizontalne signalizacije 
parkirnih mjesta na području 
MO Sveti Nikola 

Na više lokacija na području MO 
Sveti Nikola obnovljeno je 
sveukupno 654 parkirnih mjesta. 

30.000,00 

27.11 

    
Dodatni prioritet:  Preregulacija 
prometa u Ulici Franje 
Čandeka - Krnjevo 

Izrađeni su elaborati i izvedeni 
radovi na uspostavljanju 
jednosmjernog režima prometa u 
južnom ogranku Ulice Franje 
Čandeka. Izvedeni su radovi 
vertikalne signalizacije, demontiran 
je i ponovno montiran postojeći 
prometni znak te je postavljeno 10 
novih prometnih znakova. 

14.935,70 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   11.250,00 

27.12 

    
Zamjena tobogana novom 
ljuljačkom za bebe na dječjem 
igralištu u Ulici Krnjevo južno 
od kućnog broja 20 

Postavljena je  njihalica s oprugom. 5.625,00 

27.13 

    
Zamjena starih i dotrajalih 
sprava na dječjim igralištima u 
Crnčićevoj ulici i Medovićevoj 
ulici kod kućnog broja 10. 

Postavljena je  njihalica s oprugom. 5.625,00 

    C. ENERGO D.O.O.   39.840,50 

27.14 
    

Proširenje javne rasvjete na 
parkiralištu u Ivekovićevoj ulici 
kod kućnog broja 17 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

34.929,51 

27.15 
    

Proširenje javne rasvjete na 
parkiralištu u Ivekovićevoj ulici 
kod kućnog broja 1 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

4.910,99 

28 28 MO SVILNO      70.649,38 

    A.   KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   70.649,38 

28.1     
Postava jedne klupe na 
vidikovcu u Ulici Grbaste preko 
puta kućnog broja 52 

Postavljena je klupa s naslonom. 5.000,00 
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28.2     
Tehnička priprema za uređenje 
outdoor fitness parka i dječjeg 
igrališta ispod vijadukta Svilno 

Izrađen je prijedlog rješenja i glavni 
projekt. 18.290,00 

28.3     
Postava ograde na dječjem 
igralištu "Leptirić" u Ulici 
Grbaste 

Postavljena je ograda od valovitog 
pletiva. 30.365,75 

28.4     

Orezivanje stabala uz stupove 
javne rasvjete na stubištu koje 
vodi od Ulice Svilno kod 
kućnog broja 69 do kućnog 
broja 16 u Ulici Grbaste 

Orezane su grane i stabla na 
navedenim lokacijama. 

16.993,63 

29 29 
MO ŠKOLJIĆ 
- STARI 
GRAD 

    59.888,51 

    A.  RIJEKA PROMET   36.899,13 

29.1     

Sanacija asfalta u Ulici Školjić 
od kućnog broja 7 prema 
križanju s Grohovčevom 
ulicom 

U 2019. godini izrađen je projekt 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova u iznosu 
od 1.250,00 kn što uz utrošena 
sredstva za izvođenje radova u 
iznosu od 29.899,13 kn tijekom 
2020. godine čini sveukupno 
31.149,13 kn utrošenih za ovaj 
zahvat. Asfaltom je sanirano 210 
m2 kolnika. 

29.899,13 

29.2     
Izrada projekta izgradnje 
nogostupa kroz podvožnjak u 
Vodovodnoj ulici  

Izrađen je projekt izgradnje 
nogostupa kroz podvožnjak u 
Vodovodnoj ulici. 

7.000,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   22.989,38 

29.3     
Postava klupa na sjevernoj 
zelenoj površini na Trgu Ivana 
Klobučarića 

Postavljene su dvije klupe tip obala. 6.250,00 

29.4     

Uređenje zelene površine na 
Trgu Ivana Klobučarića                                                  
Zamjenska lokacija: Postava 
ograde uz zid između Žrtava 
fašizma 9 i 11 

Postavljena je dvoredna ograda. 13.713,75  

29.5     

Uređenje zelene površine na 
Trgu Ivana Klobučarića                                                   
Zamjenska lokacija: 
Raščišćavanje zelene površine 
uz zid između Žrtava fašizma 9 
i 11 

 
 
 
U dogovoru s mjesnim odborom 
uklonjana je nepoželjna vegetacija 
te odvezen razni komunalni otpad 
 
 
 
 
 
 
 
. 

3.025,63  

30 30 MO 
ŠKURINJE      416.822,08 

    A.  RIJEKA PROMET   416.822,08 
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30.1     

Izrada glavnog i izvedbenog 
projekta za uređenje 
nogostupa u Ulici Save 
Vukelića uz kućne brojeve 1, 
3, 5 i 7 

Izrađen je glavni projekt te je nakon 
svih ishođenih potrebnih 
suglasnosti i rješavanja imovinsko 
pravnih pitanja tijekom 2020. 
godine ishodovana građevinska 
dozvola. Do 2020. godine je za iste 
poslove utrošeno 23.500,00 kn što 
je sveukupno 24.125,00 kn 
utrošenih za navedenu tehničku 
pripremu. 

625,00 

30.2     
Uređenje nogostupa u Ulici 
Save Vukelića kod kućnih 
brojeva 1, 3, 5 i 7 

Izvedeni su radovi na uređenju 
nogostupa na navedenoj lokaciji. 
Izvršeno je 141,96 m3 iskopa, 
izrađen je potporni zid,  postavljeno 
je 123,20 m cestovnih rubnjaka te 
je asfaltom sanirano 87,59 m2 
nogostupa i 278,10 m2 kolnika. 
Sredstva su utrošena i na nadzor 
nad izvođenjem radova te 
geodetske usluge tijekom i po 
završetku radova. Također, izrađen 
je elaborat privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova, izvedeni su radovi na 
izmještanju telefonske instalacije te 
osnovnim ugovorom nepredviđeni 
dodatni radovi. 

369.634,58 

30.3     
Dodatni prioritet: Ugradnja 
usporivača prometa u Ulici 19. 
udarne divizije kod spoja s 
Ulicom Milana Rustanbega 

Izrađeni su elaborat ugradnje 
usporivača prometa i elaborat 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova na 
ugradnji usporivača prometa na 
navedenoj lokaciji. 

4.375,00 

30.4     

Građevinsko uređenje puta od 
stubišta na kraju Negrijeve 
ulice do nadvožnjaka prema 
Osnovnoj školi "Ivana Zajca" 

Izvedeni su radovi na uređenju puta 
i stubišta na kraju Negrijeve ulice 
do nadvožnjaka prema OŠ Ivana 
Zajca. Glazirano je 228 m2 
površine. 

42.187,50 

31 31 
MO 
ŠKURINJSKA 
DRAGA  

    369.637,48 

    A. RIJEKA PROMET   340.974,35 

31.1     
Sanacija asfalta u Tizianovoj 
ulici od kućnog broja 36 do 
križanja sa Ulicom 1. maja 

Projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova u iznosu od 2.500,00 kn je 
izveden krajem 2019. godine, ali 
račun nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini, što uz utrošena 
sredstva za izvođenje radova u 
iznosu od 338.474,35 kn tijekom 
2020. godine čini sveukupno 
340.974,35 kn.  Asfaltirano je 
3.004,76 m2 prometnice u punoj 
širini.  
 
 

340.974,35 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   28.663,13 
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31.2     

Dodatni prioritet: Postava 
klupica i koša za otpad na 
ulazu u park za pse u Ulici 
Petra Kobeka 

Do 2020. godine je postavljeno  
sedam znakova zabrane za pse  te 
je uređen plato za postavu klupe. 
Iskazani rashodi odnose se na 
ugradnju klupe s naslonom. 

5.000,00 

31.3     Uređenje okućnice u Jelićevoj 
ulici kod kućnog broja 11  

Izvedeni su iskopi temelja za 
rubnjake, postavljeni su parkovni 
rubnjaci, geotekstil i završni  sloj 
šljunka. Od hortikulturnih radova 
orezani su i uklonjeni suhi grmovi i 
stabla te odvezen razni komunalni 
otpad. 

18.540,63 

31.4     
Sadnja mediteranskog bilja 
južno od kućnih brojeva 9, 11 i 
13 u Jelićevoj ulici  

Na navedenoj je lokaciji dovezena 
plodna zemlja i posađeno  20 
grmova oleandra te je odvezen 
razni komunalni otpad.  

5.122,50 

32 32 MO TURNIĆ      108.199,00 

    A.  RIJEKA PROMET   88.946,50 

32.1     
Sanacija potpornog zida u Ulici 
Turnić južno od kućnog broja 
12 

Izrađeno je 21,02 m3 armirano 
betonskog potpornog zida te 4,49 
m3 ogradnog betonskog zida s 
pripadajućim temeljem. 

16.074,00 

32.2     

Uređenje podloge za smještaj 
spremnika za komunalni otpad 
u Ulici Antuna Raspora 
Španca kod kućnih brojeva 5 i 
7 

Na navedenoj je lokaciji 
izbetonirano 0,63 m3 podloge. 1.873,75 

32.3     
Dodatni prioritet: Uređenje 
prolaza od kučnog broja 3 u 
Ulici Antuna Barca prema Ulici 
Antuna Kosića Rika 

Na navedenoj je lokaciji 
izbetonirano je 10,30 m3 betonske 
staze i fugirano 19,40 m2 
opločnika. 

17.498,75 

32.4     

Dodatni prioritet: Izrada 
izvedbenog projekta za 
izgradnju stubišta na zelenoj 
površini sjeverno od zgrade 
Vinka Benca 10 

Izrađen je izvedbeni projekt za 
izgradnju stubišta na zelenoj 
površini sjeverno od zgrade Vinka 
Benca 10. 

18.500,00 

32.5     

Dodatni prioritet: Ispitivanje 
mogućnosti za proširenje 
parkirališta u Ulici Antuna 
Kosića Rika sjeverno od 
kućnog broja 4 i 6 

Izvršenom analizom utvrđeno je da 
postoje uvjeti za izvedbu 
parkirališta na razmatranoj zelenoj 
površini. 

5.000,00 

32.6     
Dodatni prioritet: Obnova 
horizontalne signalizacije 
parkirnih mjesta na području 
MO Turnić 

Na više lokacija na području MO 
Turnić obnovljeno je sveukupno 
662 parkirnih mjesta. 

30.000,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   19.252,50 

32.7     
Uređenje zelenih površina 
Šibenskoj ulici kod kućnog 
broja 3  

Orezana su sva stabla uz igralište 
te su uklonjena suha i oštećena 
stabla na navedenoj lokaciji. 

19.252,50 

33 33 MO VOJAK      67.515,64 

    A.  RIJEKA PROMET   41.312,50 

33.1     
Sanacija stubišta u Radićevoj 
ulici između kućnih brojeva 16 
i 18 

Na navedenoj je lokaciji 
izbetonirano 3 m3 površine. 4.925,00 

33.2     Sanacija zida u Ulici Drage 
Šćitara kod kućnog broja 20 

Saniran je zid površine 1 m2 na 
navedenoj  lokaciji. 1.625,00 

33.3     Sanacija stubišta u Ulici Drage 
Šćitara kod kućnog broja 2  

Izvedeni su radovi na sanaciji 10 
m2 stubišta. 10.950,00 
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33.4     
Uređenje podloge za 
spremnike za otpad u Ulici 
Nike Katunara kod kućnog 
broja 8  

Izvedeno je uređenje podloge za 
spremnike za otpad u površini od 
12 m2. 

10.156,25 

33.5     
Ličenje ograde u Ulici Slavka 
Krautzeka južno od kućnih 
brojeva 92ABC 

Oličeno je 40 m ograde ali račun za 
izvedene radove je zaprimljen 
nakon zaključnog knjiženja rashoda 
za 2019. godinu i tereti rashode 
prijelaznih radova u 2020. godini. 

5.000,00 

33.6     
Dodatni prioritet: Sanacija 
stubišta u Marohnićevoj ulici 
kod kućnog broja 1 

Izvedeni su radovi uređenja 
stubišta u površini od 50 m2. 8.656,25 

    B.   KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   26.203,14 

33.7     
Sanacija oštećenih rubnjaka 
uz zelene površine u Ulici 
Drage Šćitara zapadno od 
kućnog broja 5 

Sanirani su kameni rubnjaci. 6.620,63 

33.8     
Postava rubnjaka uz zelene 
površine u Ulici Slavka 
Krautzeka zapadno i južno od 
kućnih brojeva 92ABC 

Postavljeno je sveukupno 68 m 
parkovnog rubnjaka. 12.888,76 

33.9     
Građevinsko i hortikulturno 
uređenje površine u Ulici 
Drage Šćitara južno i istočno 
od kućnog broja 5 

Dobavljena je plodna zemlja i 
posijana trava te je posađeno 6 
zimzelenih grmova. 

6.693,75 

34 34 MO ZAMET      336.024,79 

    A.  RIJEKA PROMET   121.629,70 

34.1     Sanacija stubišta u Becićevoj 
ulici kod kućnog broja 3 

Na navedenoj je lokaciji glazirano 
32,30 m2 stubišta.   9.735,63 

34.2     
Iscrtavanje novog pješačkog 
prijelaza u Ulici Bože Vidasa 
kod ulaza u garažu Centra 
Zamet 

Projekt iscrtavanja novog 
pješačkog prijelaza te projekt 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme izvođenja radova izvedeni 
su krajem 2019. godine, ali račun 
nije zaprimljen do zaključnog 
knjiženja rashoda za 2019. godinu i 
tereti rashode prijelaznih radova u 
2020. godini 

2.093,75 

34.3     
Sanacija oštećenja kolnika u 
ulicama Lovorkin prolaz, Berte 
Jardas i Marijana Vičića kod 
kućnih brojeva 2, 3, 8, 10 

Tijekom 2019. godine izrađen je 
projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja 
radova u iznosu od 2.500,00 kn što 
uz 72.215,13 kn utrošenih u 2020. 
godini čini sveukupno 74.715,13 kn 
utrošenih na ovaj zahvat. 
Asfaltirano je 457,74 m2 površine. 

72.215,13 

34.4     
Sanacija stepeništa prema 
kućnom broju 25 u Ulici Bože 
Vidasa  

Na navedenoj je lokaciji 
dobetonirano  0,60 m3 stubišta te je 
glazirano 5,10 m2 podesta. 

5.853,75 

34.5     
Proširenje parkirališta kod 
kućnog broja 25 u Ulici Bože 
Vidasa  

Izrađeno je 4,20 m3 betonskog zida 
te je asfaltirano 39,83 m2 
parkirališta. 

24.856,44 

34.6     
Dovršenje započetog prilaza 
na travnjak u Becićevoj ulici 
istočno od kućnog broja 5 

Asfaltirano je 25 m2 površine na 
navedenoj lokaciji. 
 
 
 
 

6.875,00 

    B.   KD ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   137.369,97 
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34.7     

Postava stola za stolni tenis na 
igralište u Ulici Ludvetov breg 
sjeverno od kućnog broja 18                                                
Zamjenski prioritet: Postava 
stolne garniture Ludvetov breg 
18 

Postavljena je stolna garnitura. 8.125,00  

34.8     

Postava stola za stolni tenis na 
igralište u Ulici Ludvetov breg 
sjeverno od kućnog broja 18                                                        
Zamjenski prioritet: Postava 
dasaka za sjedenje Ludvetov 
breg 18 

Postavljene su daske za sjedenje 
na zid. 2.500,00  

34.9     

Postava stola za stolni tenis na 
igralište u Ulici Ludvetov breg 
sjeverno od kućnog broja 18                                                   
Zamjenski prioritet: Žbukanje 
zida Ludvetov breg 18 

Ožbukan je parapetni zid. 1.218,75  

34.10     

Obnova stolova za stolni tenis i 
oštećene betonske podloge 
jugozapadno od kućnog broja 
4 u Ulici Petra Jurčića 

Razbijena je betonska podloga i 
postavljena rizla na dvije površine, 
saniran je kameni zid, izrađene  
betonske kape i betonske podloge 
te postavljeni rubnjaci. 

46.959,33 

34.11     
Postava klupa za odmor 
jugozapadno od kućnog broja 
4 u Ulici Petra Jurčića 

Postavljena je klupa s naslonom. 
Od hortikulturnih radova uklonjena 
su 4 suha stabla i posađeno 5 
novih listopadnih stabala. 

12.886,88 

34.12     

Postava klupa za odmor 
jugozapadno od kućnog broja 
4 u Ulici Petra Jurčića                        
Zamjenski prioritet: Popravak 
klupa s naslonom Petra 
Jurčića 4 

Popravljene su tri klupe. 5.000,00 

34.13     
Postava dodatne fitness 
sprave zapadno od groblja 
Zamet 

Postavljen je mini fitnes set senior. 25.000,00 

34.14 
  

  
Uređenje podloge uz postavu 
dodatne fitness sprave 
zapadno od groblja Zamet 

Uređena je betonska podloga ispod 
fitnes sprave. 6.141,25 

34.15 

  

  

Uređenje podloge uz postavu 
dodatnih sprava u fitnes parku 
u Ulici braće Bačić kod kućnog 
broja 32                                                  
Zamjenski prioritet: Sanacija 
stola za stolni tenis Braće 
Bačić 32 

Saniran je stol za stolni tenis. 750,00 

34.16 
  

  
Hortikulturno uređenje oko 
fitness parka u Ulici Braće 
Bačić kod kućnog broja 32  

Orezana su stabla iznad sprava. 12.375,00 

34.17 

  

  

Dodatno uređenje dječjeg 
igrališta u Zametskoj ulici 
istočno od kućnog broja 86                                                                     
Zamjenska lokacija: 
Građevinsko i hortikulturno 
uređenje oko spomenika kod 
Dvorane Zamet na zahtjev MO 

Izveden je iskop i armiran betonski 
temelj kao postolje za spomenik 
braniteljima. Posađeno je 90 
komada trajnica, postavljena 
protukorovska folija, a površina je 
prekrivena sa ukrasnim kamenom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.413,76 
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    C. ENERGO D.O.O.   77.025,12 

34.18 
  

  
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Petra Jurčića kod kućnog 
broja 4 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

30.448,75 

34.19 
  

  
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Baredice kod kućnog 
broja 7 

Odustalo se od realizacije zbog 
nedostatnih sredstava mjesnog 
odbora. 

- 

34.20 
  

  
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Bože Vidasa kod kućnog 
broja 19 Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 

12.130,00 

34.21 
  

  
Proširenje javne rasvjete u 
Ulici Marijana Stepčića kod 
kućnog broja 18 Postavljena su dva rasvjetna tijela. 

34.446,37 

    UKUPNO: T.D. RIJEKA PROMET   3.323.499,44 

    UKUPNO: K.D. ČISTOĆA I OSTALE 
PRAVNE OSOBE   2.064.147,94 

    UKUPNO: ENERGO D.O.O.   604.888,25 
      SVEUKUPNO:   5.992.535,63 

 
 
 
U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2019. u 2020. godinu. Realizacija 
je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim 
društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje 
navedenih poslova. 
 
Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2020. godinu. 
 
III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2020. GODINU. 
 
U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete u 2020. godini do zaključno s 31. prosinca 2020. godine. Realizacija je kao i 
kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je 
povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi: 
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Tablica 2. 

R.br. R.B
R. 

MJESNI 
ODBOR PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI PLANIRANA 

SREDSTVA IZVEDENI RADOVI UTROŠENA 
SREDSTVA 

1 1 MO 
BANDEROVO    6.875,00   6.875,00 

    A. RIJEKA PROMET 6.875,00   6.875,00 

1.1     
Postava usporivača prometa u Ulici 
Rudolfa Tomšića kod kućnih brojeva 
30 i 40 

4.375,00 

Izrađeni su projekt postave i projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova u Ulici Rudolfa Tomšića 
kod kućnih brojeva 30 i 40. 

4.375,00 

1.2.     

Djelomična sanacija nogostupa u 
Ulici Braće Branchetta od kućnog 
broja 3 do kućnog broja 7, u Ulici 
Uspon Ladislava Tomee od kućnog 
broja 1 do kućnog broja 5 i na 
raskrižju Ulice Braće Branchetta i 
Ulice Uspon Ladislava Tomee 

2.500,00 

Izrađen je elaborat privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova na 
djelomičnoj sanaciji nogostupa na 
navedenoj lokaciji.  

2.500,00 

2 2 MO BRAJDA – 
DOLAC    57.355,00   54.855,00 

    A. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 57.355,00   54.855,00 

2.1     

Tehnička priprema za uređenje 
parka za pse između Ulice Pomerio i 
Ulice Ive Marinkovića južno od 
kućnog broja 11 

20.000,00  Izrađen je geodetski snimak,idejno 
rješenje i glavni projekt.  18.750,00  

2.2     

Djelomično uređenje parka za pse 
između Ulice Pomerio i Ulice Ive 
Marinkovića južno od kućnog broja 
11 

17.355,00  
Na navedenoj su lokaciji orezani grmovi i 
suhe grane, uklonjeni izboji i suha stabla 
te razni komunalni otpad. 

17.355,00  

2.3     
Tehnička priprema za uređenje 
zelene površine u Ulici Erazma 
Barčića sjeverno od kućnog broja 15 

20.000,00  Izrađen je geodetski snimak,idejno 
rješenje i glavni projekt. 18.750,00  
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3 3 MO BRAŠĆINE 
– PULAC    20.938,00   20.937,50 

    A.  RIJEKA PROMET 15.000,00   15.000,00 

3.1     
Sanacija zida u Ulici Oktavijana 
Valića od kućnog broja 6 do kućnog 
broja 8 

1.875,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme snacije zida u Ulici 
Oktavijana Valića od kućnog broja 6 do 
kućnog broja 8. 

1.875,00 

3.2     

Ispitivanje mogućnosti preregulacije 
prometa u dijelu Ulice Drenovski put 
od spoja sa Kvarnerskom ulicom do 
kućnog broja 2a u Ulici Drenovski 
put  

10.000,00 

Izvedeno je ispitivanje mogućnosti 
preregulacije prometa u dijelu Ulice 
Drenovski put od spoja sa Kvarnerskom 
ulicom do kućnog broja 2a u Ulici 
Drenovski put. 

10.000,00 

3.3     Postava ležećih policajaca u Ulici 
Lukovići kod dječjeg parka 3.125,00 

Izrađeni su projekt postave i projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova na postavi  ležećih 
policajaca u Ulici Lukovići kod dječjeg 
parka. 

3.125,00 

    B. ENERGO D.O.O. 5.938,00   5.937,50 

3.4     Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Drenovski put kod kućnog broja 12 2.969,00 

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 
2.968,75 

3.5     Postava lampe u Ulici Drenovski put 
preko puta kućnog broja 11 2.969,00 

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 
2.968,75 

4 4 MO 
BULEVARD    1.875,00   1.875,00 

    A.   RIJEKA PROMET 1.875,00   1.875,00 

4.1     

Uređenje prostora oko drvoreda i 
cestovnog rubnjaka u Ulici Šetalište 
Joakima Rakovca od početka ulice 
do kućnog broja 29 

1.875,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja navedenih 
radova. 

1.875,00 

5 5 MO CENTAR – 
SUŠAK   7.678,00   7.676,25 
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    A.   KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 7.678,00   7.676,25 

5.1     
Uklanjanje vegetacije sa stjenskog 
pokosa u ulici Trsatske stube kod 
kućnog broja 5  

7.678,00 
Sa stijenkog pokosa uklonjeno je kupinište 
i ostala nepoželjna vegetacija te se 
orezani grmovi i stabla.  

7.676,25  

6 6 MO DRENOVA    106.200,00   106.186,29 

    A.   RIJEKA PROMET 46.200,00   46.200,00 

6.1     
Sanacija oborinskih voda u Ulici 
Brune Francetića kod kućnog broja 
28 A 

1.875,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova. 

1.875,00 

6.2     
Sanacija kolnika u Ulici Brune 
Francetića između kućnih brojeva 28 
i 28 A 

1.875,00 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova 
sanacije kolnika. 

1.875,00 

6.3     
Sanacija kolnika u Ulici Stanka 
Frankovića prema raskrižju s Ulicom 
Drenovski put 

2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova. 

2.500,00 

6.4     

Izrada projekta za usporavanje 
prometa u ulici Drenovski put od 
raskrižja s Ulicom Brune Francetića 
do kućnih brojeva 105 i 107 u Ulici 
Drenovski put 

7.000,00 Izrađeni su projekt za usporavanje 
prometa te projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova. 

7.000,00 

6.5     
Obnova horizontalne signalizacije 
parkirnih mjesta u Ulici Ružice Mihić 
kod kućnog broja 21 

450,00 Na navedenoj je lokaciji iscrtano 10 
komada parkirnih mjesta. 450,00 

6.6     
Obnova horizontalne signalizacije 
parkirnih mjesta na području 
Mjesnog odbora Drenova 

30.000,00 
Na više lokacija na području MO Drenova 
obnovljeno je sveukupno 673 parkirnih 
mjesta. 

30.000,00 

6.7     
Sanacija kolnika u Ulici Stanka 
Frankovića od kućnog broja 11 do 
kućnog broja 31 

2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova. 

2.500,00 

  
  B. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 

OSOBE 60.000,00   59.986,29 
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6.8     
Izrada, dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Brune 
Francetića - pravac grad 

60.000,00 
 
Postavljena je dvomodularna autobusna 
čekaonica. 

59.986,29  

7 7 MO GORNJA 
VEŽICA    23.125,00   23.125,00 

    A. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 23.125,00   23.125,00 

7.1     
Tehnička priprema za uređenje 
fitness parka u Ulici Franje 
Belulovića kod kućnog broja 20 

23.125,00 Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.  23.125,00  

8 8 MO GORNJI 
ZAMET    19.219,00   19.218,75 

    A.  RIJEKA PROMET 16.250,00   16.250,00 

8.1     Mjestimična sanacija kolnika u Ulici 
Bogomira Ćikovića Marčeva 2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 

prometa za vrijeme izvođenja  radova. 
2.500,00 

8.2     Mjestimična sanacija kolnika u Ulici 
Zametskog Korena 2.500,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova 
mjestimične sanacije kolnika. 

2.500,00 

8.3     Uređenje nogostupa u Mosorskoj 
ulici zapadno od kućnog broja 2 2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 

prometa za vrijeme izvođenja  radova. 2.500,00 

8.4     
Ugradnja usporivača prometa tipa 
"jastuk" u Ulici Josipa Mohorića kod 
kućnih brojeva 28 i 30 

4.375,00 

Izrađeni su projekt za usporavanje 
prometa tipa "jastuk" te projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme izvođenja 
radova. 

4.375,00 

8.5     

Ugradnja usporivača prometa tipa 
"ležeći policajac" s pratećom 
vertikalnom signalizacijom u Ulici 
Bože Starca Jurićeva kod kućnog 
broja 14 

4.375,00 
Izrađeni su projekt ugradnje usporivača 
prometa tipa "ležeći policajac" te projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

4.375,00 

    B. ENERGO D.O.O. 2.969,00   2.968,75 

8.6     Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Brigača kod kućnog broja 1 2.969,00 

Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. 
2.968,75 

9 9 MO GRBCI    13.363,00   13.362,50 
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    A.  RIJEKA PROMET 9.375,00   9.375,00 

9.1     

Ugradnja usporivača prometa tipa 
"ležeći policajac" u Ulici Josipa 
Mohorića kod kućnih brojeva 68 i 
49A 

4.375,00 
Izrađeni su projekt ugradnje usporivača 
prometa tipa "ležeći policajac" te projekt 
privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvođenja radova. 

4.375,00 

9.2     Uređenje nogostupa na raskrižju 
Ulice Marije Grbac i Dražičke ulice 2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 

prometa za vrijeme izvođenja  radova. 
2.500,00 

9.3     Uređenje nogostupa u Primorskoj 
ulici kod kućnih brojeva 20 i 3C 2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 

prometa za vrijeme izvođenja  radova. 
2.500,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 3.988,00   3.987,50 

9.4     
Nastavak uređenja rekreativne zone 
u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od 
kućnog broja 36 

3.988,00 Radi izgradnje pristupne staze uklonjena 
je vegetacija. 3.987,50  

10 10 MO KANTRIDA    5.000,00   5.000,00 

    A.  RIJEKA PROMET 5.000,00   5.000,00 

10.1     
Sanacija asfalta i kolnika u Bujskoj 
ulici od kućnog broja 36 do crkve Sv. 
Antuna Padovanskog 

2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova. 

2.500,00 

10.2     Sanacija nogostupa u Bujskoj ulici 
nasuprot kućnom broju 21 2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 

prometa za vrijeme izvođenja  radova. 
2.500,00 

11 11 MO LUKA    2.500,00   2.500,00 

    A. RIJEKA PROMET 2.500,00   2.500,00 

11.1     Postava dva pilomata u Zagrebačkoj 
ulici između kućnih brojeva 10 i 7A 2.500,00 

Izrađen je projekt postave dva pilomata.  
2.500,00 

12 12 MO 
OREHOVICA    3.750,00   3.750,00 

    A.   RIJEKA PROMET 3.750,00   3.750,00 
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12.1     
Sanacija odvodnje oborinskih voda u 
Ulici Petorice strijeljanih nasuprot 
kućnog broja 6  

1.875,00 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
sanaciji odvodnje oborinskih voda. 

1.875,00 

12.2     Sanacija kolnika u Ulici Petorice 
strijeljanih kod kućnog broja 2 1.875,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
sanaciji kolnika. 

1.875,00 

13 13 MO PEĆINE    1.875,00   1.875,00 

    A. RIJEKA PROMET 1.875,00   1.875,00 

13.1     
Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište 
XIII divizije od kućnog broja 46 do 
kućnog broja 118  

1.875,00 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
sanaciji nogostupa na navedenoj lokaciji. 

1.875,00 

14 14 MO PEHLIN    11.875,00   11.875,00 

    A.  RIJEKA PROMET 11.875,00   11.875,00 

14.1     
Mjestimična sanacija kolnika u Ulici 
Mihovilići sjeverno od Osnovne 
škole Pehlin 

2.500,00 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
mjestimičnoj sanaciji kolnika. 

2.500,00 

14.2     
Postava usporivača prometa u Ulici 
Pletenci radi pojačanja sigurnosti 
pješaka 

4.375,00 
Izrađeni su projekt postave usporivača 
prometa te projekt privremene regulacije 
prometa. 

4.375,00 

14.3     Mjestimična sanacija kolnika Ulice 
Pletenci  2.500,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
sanaciji kolnika. 

2.500,00 

14.4     Mjestimična sanacija kolnika u 
Ulicama Blažićevo A, B, C i D 2.500,00 

Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
mjestimičnoj sanaciji kolnika na navedenoj 
lokaciji. 

2.500,00 

15 15 MO 
PODMURVICE    7.500,00   7.500,00 

    A. RIJEKA PROMET 7.500,00   7.500,00 
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15.1     
Ispitivanje mogućnosti za izvedbu 
parkirališta u Cavtatskoj ulici između 
kućnih brojeva 1, 3 i 5 

5.000,00 
Izrađen je projekt ispitivanja mogućnosti 
za izvedbu parkirališta na navedenoj 
lokaciji. 

5.000,00 

15.2     
Nastavak uređenja nogostupa u Ulici 
Plase od kućnog broj 11 prema Ulici 
Hahlić 

2.500,00 Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova. 

2.500,00 

16 16 MO 
PODVEŽICA    8.000,00 

  
8.000,00 

    A.   RIJEKA PROMET 8.000,00   8.000,00 

16.1     
Izrada projekta nove regulacije 
prometa na raskrižju Ulice Andrije 
Peruča i Kvaternikove ulice 

8.000,00 
Izrađen je projekt nove regulacije prometa 
na raskrižju Ulice Andrije Peruča i 
Kvaternikove ulice. 

8.000,00 

17 17 
MO 
ŠKURINJSKA 
DRAGA  

  11.129,00   11.128,75 

    A. KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 11.129,00   11.128,75 

17.1     
Uklanjanje nagnutih stabala iznad 
garaža i parkirališta u Ulici Mihačeva 
Draga između kućnih brojeva 1 i 3 

11.129,00 Na navedenoj su lokaciji uklonjena su 
nagnuta stabla. 11.128,75  

18 18 MO TURNIĆ    2.500,00   2.500,00 

    A.  RIJEKA PROMET 2.500,00   2.500,00 

18.1     
Sanacija nogostupa u Ulici 
Giuseppea Carabina kod kućnog 
broja 11 

2.500,00 
Izrađen je projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja  radova na 
sanaciji nogostupa na navedenoj lokaciji. 

2.500,00 

19 19 MO VOJAK    4.375,00   4.375,00 

    A.  RIJEKA PROMET 4.375,00   4.375,00 

19.1     
Izrada projekta obnavljanja 
postojećih vibro traka i postava 
novih duž gornjeg dijela Ulice Drage 
Šćitara 

4.375,00 
Izrađen je projekt obnavljanja postojećih vibro 
traka i postava novih duž gornjeg dijela Ulice 
Drage Šćitara te projekt privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova. 

4.375,00 
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20 20 MO ZAMET    32.278,00   32.277,50 

    A.  RIJEKA PROMET 30.000,00   30.000,00 

20.1     
Obnova horizontalne signalizacije 
parkirnih mjesta na području 
Mjesnog odbora Zamet 

30.000,00 
Na više lokacija na području MO Drenova 
obnovljeno je sveukupno 690 parkirnih 
mjesta. 

30.000,00 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 2.278,00   2.277,50 

20.2 
  

  
Hortikulturno uređenje zelene 
površine u Ulici Braće Monjac kod 
kućnog broja 5 

2.278,00 Uklonjeni su izboji, suhe grane i suha 
stabla. 2.277,50  

    UKUPNO: T.D. RIJEKA PROMET 172.950,00   172.950,00 

    
UKUPNO: K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 

OSOBE 165.553,00   163.036,29 

    UKUPNO: ENERGO D.O.O. 8.907,00   8.906,25 
      SVEUKUPNO: 347.410,00   344.892,54 
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Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2020. 
godinu. 
1.Prijelazni radovi 
Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2019. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za 
koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2020. godinu. Od ukupno 11.744.000,00 kn koja su 
bila utvrđena Planom komunalnih prioriteta za 2019. godinu zaključno s 31. prosinca 2019. godine 
bilo je realizirano 5.374.948,18 kn odnosno u 2020. godini ostalo je za realizirati 6.369.051,82 kn 
prijelaznih radova iz 2019. godine.  
2.Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2020. godinu 
U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini. Realizacija navedenih zahvata 
kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem 
provedenog postupka javne nabave.  
Do 31. prosinca 2020. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2020. 
godini, od planiranih 347.410,00 kn ukupno je realizirano 344.892,54 kn što sa realiziranim 
prijelaznim radovima u iznosu od 5.992.535,63 kn čini ukupno 6.337.428,17 kn utrošenih za 
komunalne prioritete na području mjesnih odbora što je 94,1% od planiranog.  
Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća: 
- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 172.950,00 kn realizirano je 172.950,00 kn, što uz 
prijelazne radove u iznosu od 3.323.499,44 kn čini ukupno 3.496.449,44 kn.  
- T.D. Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih ) 8.907,00 kn realizirano je ukupno 8.906,25 kn, što 
uz prijelazne radove u iznosu od 604.888,25 kn čini ukupno 613.794,50 kn za proširenje javne 
rasvjete.  
- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 165.553,00 kn 
realizirano je 163.036,29 kn,  što uz prijelazne radove u iznosu od 2.064.147,94 kn čini ukupno 
2.227.184,23 kn.  
Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom  za 
2020. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Tako je u 
2020. godinu prenijeto 222 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi na dodatne 
prioritete iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što uz 49 
zahvata po planu za tekuću godinu, čini ukupno 271 zahvat koji je trebalo realizirati u ovoj godini. 
Osim navedenog, učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od 
strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno 
produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u 
slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni 
Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu. 
Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke 
dokumentacije koja radi postupka oko ishođenja lokacijske odnosno građevne dozvole (iz razloga 
učestalih žalbi) u pravilu traje od jedne do dvije godine što kao što je navedeno, usporava 
dinamiku realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani kao i činjenica da su za 
realizaciju pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi nakon utroška planom 
utvrđenih sredstava što utječe na realizaciju za 20 %.  
Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa 
se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski 
prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za 
realizaciju navedenog zahvata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


