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TOČKA 7. 
II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 
Tablica 1. 

 
 
 

R. br. R. BR. MJESNI ODBOR PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

2 2 MO BELVEDER      111.044,02 

    A. RIJEKA PROMET   5.123,75 

2.1     
Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u 
Ulici Moše Albaharija kod kućnog broja 
15 

Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u 
Ulici Moše Albaharija kod kućnog broja 15. 
Asfaltirano je 26 m2 nogostupa. 

5.123,75 

    B.  
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE 

  105.920,27 

2.2     

Postava zaštitne ograde između 
košarkaškog i dječjeg igrališta na 
Campettu u Omladinskoj ulici kod 
kućnog broja 5A 

Postavljena je ograda između  košarkaškog i 
dječjeg igrališta na Campettu. 

11.920,00 

2.3     
Uređenje parka iznad Omladinskog 
igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee. - I 
FAZA 

Uređenje je započeto u 2019. godini kada je 
realizirano 12.615,00 kn, što je sveukupno 
106.615,27  kn koja su se utrošila za 
navedeni zahvat. Obavljena je I faza 
uređenja parka: strojno je isplanirana 
površina od cca 92m2, izvedena pošljunčana 
staza i odmorište s rubnjacima te su izvedeni 
parapetni zidići uz stepenice. Od 
hortikulturnog uređenja odrađen je pokos, 
uklonjena nepoželjna vegetacija te odvezen 
komunalni otpad.  

94.000,27 

2.4     
Opremanje parka iznad Omladinskog 
igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee. - I 
FAZA  

U dogovoru s mjesnim odborom sredstva za  
opremanje parka utrošena su na građevinske 
radove.  
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