
I Z V J E Š Ć E 
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

 NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA DRENOVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE 
 

Tablica 1. 
REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 

 

8. 8. MO DRENOVA      240.898,08 

    A.  RIJEKA PLUS D.O.O.   183.314,26 

8.1.     
Sanacija oborinskih voda u Ulici Brune 
Francetića kod kućnog broja 28A  

U 2020. godini izrađen je projekt privremene 
regulacije prometa za vrijeme izvođenja  
radova u iznosu od 1.875,00 kn. U 2022. godini 
postavljena je šahta za prihvat oborinske vode 
sa pripadajućim rebrastim cijevima za 
odvodnju promjera 200 mm od 3 m' te je 
izrađen spoj cijevi sa slivnikom. Asfaltom je 
sanirano 16,50 m2 površine. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 29.664,20 kn.  27.789,20 

8.2.     
Postava zaštitne ograde u Ulici Bok preko 
puta kućnog broja 32  

Postavljeno je 10 m' ograde u Ulici Bok preko 
puta kućnog broja 32. 2.750,00 

8.3.     

Izrada zaštitne ograde za spremnike za 
komunalni otpad u Ulici Bok preko puta 
kućnog broja 17  

U 2021. godini izvršeni su radovi izrade 
zaštitne ograde za spremnike za komunalni 
otpad u iznosu od 3.500,00 kn. U 2022. godini 
postavljeno je 9 m'  dvoredne ograde za 
spremnike za komunalni otpad u Ulici Bok 
preko puta kućnog broja 17. Sveukupno za 
navedeni zahvat utrošeno je 7.000,00 kn.  3.500,00 



8.4.     

Elektromontažerski radovi spajanja na javnu 
rasvjetu u zoni raskrižja Drenovski put – 
Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski 
put 

Izvedeni su elektromontažerski radovi spajanja 
na javnu rasvjetu u zoni raskrižja Drenovski put – 
Svetog Jurja – Lubanjski uspon – Grohovski put. 925,00 

8.5.     

Povećanje stupnja sigurnosti prometa u zoni 
raskrižja Drenovski put – Svetog Jurja – 
Lubanjski uspon – Grohovski put  

Postavljena su 2 znaka A04 (raskrižje sa 
sporednom cestom) sa trepćućim svijetlima te je 
izmijenjena i dopunjena postojeća vertikalna 
signalizacija. 60.368,75 

8.6.     

Rušenje zida na ulazu na parkiralište u Ulici 
Brdina zapadno od kućnog broja 11 
Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u Ulici 
Podbreg i zida u Ulici Brdina 

Izvedena je  sanacija kolnika u Ulici Podbreg kod 
kućnog broja 22 i zida u Ulici Brdina kod kućnog 
broja 1.  87.981,31 

    B.  KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE   57.583,82 

8.7.     
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Orešje 
zapadno od kućnog broja 6 

U 2021. godini površina je očišćena od 
nepoželjne vegetacije i izvedeni su radovi 
betoniranja temelja i zidova u iznosu od 
82.139,33 kn. U 2022. godini izvedeni su radovi 
iskopa i betoniranja temelja te su armirani zidovi 
u otplati. Izveden je nasip, plato i odvezen je 
komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat 
utrošeno je 139.723,15 kn. 57.583,82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablica 2. 
REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU 
 

8  8  MO DRENOVA 
 

1.627.000,00   1.616.405,67 
 

   A. RIJEKA PLUS D.O.O. 1.142.000,00   1.131.459,98 

8.1.     Sanacija potpornog zida ceste u 
Ulici Kučićki put kod kućnog broja 
35 

40.000,00 Izvedeni su radovi strojnog iskopa 
terena, odvoza viška materijala, 
betoniranja temelja i izvedbe 
potpornog zida. 

37.232,48 

8.2.     Regulacija prometa na raskrižju 
ulica Stanka Frankovića i 
Drenovski put - realizacija 

130.000,00 Uz suglasnost mjesnog odbora izrađen 
je prometni elaborat privremene 
regulacije prometa, asfaltom je 
sanirano 477.60m2 površine. Iscrtano 
je 40 m2 pješačkih prijelaza, 5,50 m2 
pune poprečne i kose oznake na 
kolniku kao i 4 natpisa (stop, škola, 
bus, taxi). 

200.771,85 

8.3.     Usporavanje prometa na području 
Ulice Drenovski put od raskrižja 
sa Ulicom Brune Francetića do 
vrha uzbrdice Drenovski put  kod 
kućnih brojeva 105 i 107 - 
realizacija 

38.000,00 Izveden je jedan jastuk za usporavanje 
prometa. Postavljeno je 6 novih 
prometnih znakova te je iscrtano 24,02 
m2 pune poprečne i kose oznake na 
kolniku. 

17.491,63 

8.4.     Nastavak sanacija kolnika u Ulici 
Stanka Frankovića prema 
raskrižju sa Ulicom Drenovski put 

60.000,00 Asfaltom je sanirano  251,58 m2 
površine kolnika. 

67.835,44 

8.5.     Sanacija kolnika u Ulici Kampanja   
Zamjenska pozicija:  
Sanacija kolnika u Ulici Brune 
Francetića od kućnog broja 28a 
do kućnog broja 36 

363.000,00 Asfaltom se saniralo 1316,50 m2 
površine kolnika i 28 poklopaca se 
podiglo na potrebnu visinu.  

462.400,44 

8.6.     Sanacija kolnika u Fužinskoj ulici 
kod kućnog broja 8  

25.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom 
odustalo se od realizacije stavke. 

 - 



8.7.     Sanacija kolnika u Ulici Lubanjski 
uspon od kućnog broja 14 do 
spomenika  
Zamjenska pozicija:  
Nastavak sanacije Ulice Podbreg 
od kućnog broja 2 do kućnog 
broja 21 

150.000,00 Asfaltom se saniralo  488,71 m2 
površine kolnika i 6 poklopaca se 
podiglo na potrebnu visinu.  

118.415,04 

8.8.     Sanacija kolnika u Ulici Brune 
Francetića kod kućnog broja 32C  

20.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 - 

8.9.     Sanacija odvodnje oborinskih 
voda u Ulici Brune Francetića kod 
kućnog broja 32C 

25.000,00 Izrađen  elaborat privremene regulacije 
prometa sanacije odvodnje oborinskih 
voda. Izveden je betonski slivni kanal 
sa rešetkom 2 m' kao i 2 upojna 
bunara. 

39.953,75 

8.10.     Izrada projekta povećanja stupnja 
sigurnosti na raskrižju ulica 
Drenovski put i Brune Francetića 

7.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom 
odustalo se od realizacije stavke. 

 - 

8.11.     Sanacija kolnika Kablarske ceste 
od kućnog broja.30 do kućnog 
broja 34  

60.000,00 Izrađen je elaborat privremene 
regulacije prometa. Asfaltom je 
sanirano 214,77 m2 površine kolnika i 
2 poklopca se podiglo na potrebnu 
visinu.  

67.810,14 

8.12.     Uređenje prometa na dijelu Ulice 
Stanka Frankovića  

15.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom 
odustalo se od realizacije stavke. 

 - 

8.13.     Postava prometnog ogledala 
nasuprot izlaza iz Cvjetne ulice 

3.000,00 Postavljeno je 1 prometno ogledalo. 1.800,00 

8.14.     Obnova parkirnih mjesta na 
parkiralištu u Cvjetnoj ulici  

5.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 - 

8.15.     Uređenje novih parkirnih mjesta u 
Cvjetnoj ulici 

2.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 - 



8.16.     Označavanje 5 parkirnih mjesta 
ispred ulaza u zgradu Braće 
Hlača kod kućnog broja 7 te u 
Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 28  

1.000,00 Označeno je 5 parkirnih mjesta ispred 
ulaza u zgradu Braće Hlača kod 
kućnog broja 7 te u Cvjetnoj ulici kod 
kućnog broja 28. 

262,50 

8.17.     Postava znaka upozorenja u 
blizini dječjeg igrališta u Ulici 
Brune Francetića 

5.000,00 Izrađen je elaborat postave znaka i 
postavljen je jedan novi prometni znak. 

2.981,25 

8.18.     Postava prometnih ogledala na 
raskrižju ulica Brune Francetića i 
Kuzminački put 

3.000,00 Postavljeno je 1 prometno ogledalo. 1.800,00 

8.19.     Sanacija odvodnje oborinskih 
voda u ulici Kučićki put kod 
kućnog broja 36  

25.000,00 Izrađena su 3 slivna kanala sa 
rešetkom i 1 upojni bunar. 

42.438,13 

8.20. 
  

Sanacija kolnika u ulici 
Šamburinski put od kućnog broja 
3 do kućnog broja 7 Zamjenska 
pozicija: Uređenje kolnika 
uzdužne i poprečne padove zbog 
potrebe odvodnje u Ulici 
Kuzminački put 1 

25.000,00 Asfaltom je sanirano 109,59 m2 
površine kolnika. 

30.270,63 

8.21.     Sanacija kolnika u Ulici Kućina 
kod kućnih brojeva 1, 3 i 5 

30.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom 
odustalo se od realizacije stavke te su 
sredstva preusmjerena na zamjensku 
poziciju. 

 - 

8.22.     Uređenje prilaza zgradi u Ulici 
Kučina između kućnih brojeva 1 i 
5 

40.000,00 Postavljeni su cestovni betonski 
rubnjaci u dužini od 35,57 m', ugrađeni 
su parkovni rubnjaci u dužini od 31,25 
m'. Asfaltom je sanirano 50,3 m2 
površine te su 3 poklopca podignuta 
na potrebnu visinu. 

39.996,70 

8.23.     Postava zaštitne ograde između 
ceste i Osnovne Škole Fran 
Franković  

40.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom 
sredstva su preusmjerena na 
zamjensku poziciju. 

 - 

8.24.     Pojačano održavanje svjetlosne 
signalizacije na području MO  

30.000,00 U dogovoru s mjesnim odborom 
odustalo se od realizacije stavke te su 
sredstva preusmjerena na zamjensku 
poziciju. 

 - 



 
   B. ENERGO D.O.O. 320.000,00   320.000,00 

8.25.     Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Drenovski put kod kućnog broja 
26 

3.000,00 Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. 2.887,50 

8.26.     Nastavak proširenja javne 
rasvjete u Ulici Škudarovska kod 
kućnog broja 2 do Ulice Braće 
Hlača kod kućnog broja 8  

40.000,00 Postavljeno je 8 rasvjetnih tijela. 39.781,25 

8.27.     Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Podbreg kod kućnog broja 24 

45.000,00 Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 
stupa. 

28.941,25 

8.28.     Proširenje javne rasvjete na 
igralištu u Ulici Put k igralištu  

232.000,00 Postavljeno je 10 rasvjetnih tijela i 4 
stupa. 

231.838,00 

8.29.     Dodatni prioritet: Proširenje javne 
rasvjete u Ulici Benaši kod 
kućnog broja 4  

  Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 
stup. 

16.552,00 

 
   C. KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE 

OSOBE  
165.000,00   164.945,69 

8.30.     Opremanje dječjeg igrališta u 
Ulici Ružice Mihić sjeverno od 
kućnog broja 3 

50.000,00 Postavljena je kombinirana sprava za 
malu djecu. 

45.000,00 

8.31.     Uklanjanje klackalice i uređenje 
površine na dječjem igralištu u 
Ulici Ružice Mihić sjeverno od 
kućnog broja 3 

9.000,00 Uklonjena je klackalica i postavljeno 3 
m2 antistres podloge. 

4.625,00 

8.32.     Sadnja živice u Žminjskoj ulici 
oko kućnog broja 17 

5.000,00 Na zelenoj površini uz nogostup 
posađena je živica.  

5.000,00 

8.33.     Postava rampe u Ulici Pulac na 
području Velog vrha 

6.000,00 Postavljena je jedna pokretna rampa. 6.250,00 

8.34.     Zamjena košarkaških tabli na 
sportskom igralištu u Ulici Put k 
igralištu 

7.000,00 Zamijenjene su košarkaške table. 7.500,00 

8.35.     Dodatno opremanje dječjeg 
igrališta u Ulici Stanka Frankovića 
južno od kućnog broja 9 

52.000,00 Postavljena je kombinirana sprava za 
malu djecu. 

45.000,00 



8.36.     Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 
Stanka Frankovića južno od 
kućnog broja 9 

9.000,00 Postavljeno je 3 m2 antistres podloge i 
obnovljeno 100 m2 rizle. 

12.750,00 

8.37.     Uklanjanje kupine uz ogradu s 
južne strane Osnovne škole Fran 
Franković 

5.000,00 Duž ograde s južne strane zgrade 
škole uklonjena nepoželjna vegetacija 
te je odvezen komunalni otpad. 

4.166,25 

8.38.     Uređenje okoliša Gerovskoj ulici 
oko kućnog broja 11 

10.000,00 Postavljeno je 6 komada ograde U 
profila i zamijenjeno 30 m2 betonske 
podloge u okolišu. 

11.509,44 

8.39.     Postava ograde na zelenu 
površinu uz Ulicu Put k igrališta u 
blizini dječjeg igrališta 

10.000,00 Postavljeno je 20 komada ograde U 
profila. 

7.000,00 

8.40.     Hortikulturno uređenje površine u 
okolišu zgrade u Ulici Kućina 1. 

2.000,00 Na zelenoj površini južno od 
stambenog objekta kućnog broja 1 
orezane su grane i  posađeno je 
stablo. 

1.693,75 

8.41.     Dodatni prioritet: 
Raščišćavanje vegetacije duž 
Ulice Pulac na području  Velog 
vrha 

  Uz pristupnu cestu i oko fitness 
igrališta obavljeni su radovi orezivanja 
suhih i polomljenih grana, uklonjena je 
nepoželjna vegetacija kao i suha i 
nagnuta stabla. 

14.451,25 

 


