
I Z V J E Š Ć E 
O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE 

NA PODRUČJU MO DRAGA ZA 2022. GODINE 
 

 
 

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA  

Tablica 1. 

R.br. 
RED.
BR. 

MJESNI 
ODBOR 

PLANIRANI 
RADOVI/IZVODITELJI IZVEDENI RADOVI UTROŠENA SREDSTVA 

7 7 
MO 

DRAGA 

  

125.310,06 

  

A. RIJEKA PLUS D.O.O. 

 

125.310,06 

7.1. 

  

Sanacija kolnika u Ulici Pelinova 
Gora od kućnog broja 8 do kućnog 
broja 6A 
 

 

Asfaltom je sanirano 120 m2 kolnika u Ulici 
Pelinova Gora od kućnog broja 8 do kućnog 
broja 6A. 
 
 

37.810,06 
 

 

 

 

7.2. 

  

Dodatni prioritet: Sanacija dijela  
kolnika u Ulici Tijani od kućnog 
brojeva 24 do kućnog broja 26 

 

 

 

 

Izrađen je elaborat privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova i 
asfaltom je sanirano 330 m2 kolnika u 
Ulici Tijani od kućnog brojeva 24 do 
kućnog broja 26. 
 
 

87.500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2022. godinu. Realizacija je prikazana 
pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o 
komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova. 

 

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2022. godinu. 

 

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2022. godini do 
zaključno s 31. prosinca 2022. godine. Realizacija je kao  i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno 
subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi: 

 
 



REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU 

Tablica 2. 
 

R.br. 
 

R.br. 
 

MJESNI ODBOR 
PLANIRANI 

RADOVI/IZVODITELJI 
PLANIRANA 
SREDSTVA 

 
IZVEDENI RADOVI 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

7 7 MO DRAGA  462.000,00  357.956,06 
  A. RIJEKA PLUS D.O.O. 351.000,00  246.956,81 

7.1.   Izrada prometnog rješenja i 
postava vertikalne i 
svjetlosne signalizacije na 
dijelu draške prometnice koja 
prolazi između crkvice Sveti 
Jakov i Brig kućnog broja 79 
Zamjenska pozicija: 
Povećanje stupnja sigurnosti 
prometa u naselju Draga 
postavljanjem promjenjivih 
prometnih znakova na 
ulazima u naselje i vertikalne 
signalizacije u blizini 
autobusnih 
stanica 

 
 
 
 

80.000,00 

U dogovoru s mjesnim 
odborom utvrđena je 
zamjenska lokacija. Izrađeni su 
elaborati povećanja stupnja 
sigurnosti prometa i 
privremene regulacije prometa 
za vrijeme izvođenja radova. 
Postavljene su dodatne 
svjetiljke na postojeće stupove 
javne rasvjete u Ulici Orlići na 6 
lokacija i u Ulici Brig kod 
kućnog broja 79. Na 
lokacijama u ulicama Pod 
Ohrušvom kućnog broja 2 i 
Tijani kod kućnog broja 38 
izvršeno je spajanje 2 nova 
svjetleća prometna znaka na 
javnu rasvjetu u LED 
tehnologiji i postavljeno je 6 
novih prometnih znakova. 

 
 
 
 

86.570,00 

7.2.   Označavanje parkirnih 
mjesta u Ulici Orlići kod 
kućnog broja 12 

 

 
2.000,00 

Radovi su prenijeti u 2023. 
godinu i teretiti će prijelazne 
radove u 2023. godini. 

 

 
- 

7.3.   Sanacija kolnika u ulici Brig 
od kućnog broja 5 do kućnog 
broja 16 

 
 
 
 

 
54.000,00 

Izrađen je elaborat privremene 
regulacije prometa Sanacije 
kolnika u ulici Brig od kućnog 
broja 5 do kućnog broja 16. 
Radovi su prenijeti u 2023. 
godinu i teretiti će prijelazne 
radove u 2023. godini. 

 
 
 
 

 
1.875,00 

7.4.   Sanacija kolnika u Ulici Gušć 
kod kućnog broja 18 

 
 

30.000,00 

Radovi su prenijeti u 2023. 
godinu i teretiti će prijelazne 
radove u 2023. godini. 

 
 

- 



7.5.   Rješavanje odvodnje 
oborinskih voda sa kolnika i 
puta u ulici Gušć od kućnog 
broja 18 do kućnog broja 20 
Zamjenska pozicija: 
Izvođenje betonskih radova u 
ulici Pelinova Gora 

 
 
 
 
 

 
20.000,00 

U dogovoru s mjesnim 
odborom utvrđena je 
zamjenska pozicija te su 
izvedeni betonski radovi na 
sanaciji pješačke staze u ulici 
Pelinova Gora na površini od 
14,68 m2 i dobetoniran je 
parapetni zid. 

 
 
 
 
 

 
15.111,88 

7.6.   Postava prometnog znaka sa 
treptačem u Ulici Pod 
Ohrušvom kod kućnog broja 
2 i kod kućnog broja 10 

 
 

40.000,00 

U dogovoru s mjesnim 
odborom utvrđena je 
zamjenska pozicija i radovi su 
prenijeti u 2023. godinu i teretiti 
će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 
 

- 

7.7.   Postava prometnog znaka 
"Pješaci na cesti" u Ulici 
Orlići u blizini autobusnog 
ugibališta 

 
 
 
 

5.000,00 

U dogovoru s mjesnim 
odborom utvrđena je 
zamjenska pozicija i radovi su 
prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 
2023. godini. 

 
 
 
 

- 

7.8.   Sanacija kolnika u Ulici Tijani 
od kućnog broja 55 do 
kućnog broja 61 

 
 

120.000,00 

Izrađen je elaborat privremene 
regulacije prometa. Asfaltom je 
sanirano 427,62 m2 površine 
kolnika. 

 
 

143.399,93 

  B. KD ČISTOĆA I DR. 
PRAVNE OSOBE 

 
111.000,00 

  
110.999,25 

7.9.   Izrada, dobava i postava 
autobusne čekaonice na 
stajalištu Brig Tijani - pravac 
grad 

 
 

95.000,00 

Izvršena je postava dvo 
modularne čekaonice. 

 
 

89.997,37 

7.10.   Sanacija divljeg odlagališta u 
Ulici Tijani istočno od kućnog 
broja 14 

 
 
 
 

16.000,00 

Uklonjena je vegetacija kako 
bi se mogla postaviti ograda uz 
prometnicu, uklonjen je 
deponirani materijal i 
postavljena je jednoredna 
ograda. 

 
 
 
 

21.001,88 

 
 
 
 



 


