
II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 

21. 21. MO SRDOČI     39.245,80 

    A.  RIJEKA PLUS D.O.O.   7.775,00 

21.1.     

Dodatni prioritet: Označavanje 
pješačkog prijelaza crvenom bojom od 
termoplastike u Ulici Marije Grbac kod 
crkve 

Izrađeni su elaborat označavanja 
pješačkog prijelaza crvenom bojom od 
termoplastike u Ulici Marije Grbac kod 
crkve i elaborat privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova. 
Izvedeni su radovi frezanja 
12 m2 površine asfalta, ugrađena je 
termoplastična crvena podloga na pješački 
prijelaz i isprekidane zaustavne crte bijele 
boje. 7.775,00 

    B.  
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE 
OSOBE   31.470,80 

21.2.     

Hortikulturno uređenje rotora na raskrižju 
Ulice Gustava Krkleca i Ulice Mate 
Lovraka 

U 2021. godini uklonjena je nepoželjna 
vegetacija te je zasađeno novo zelenilo i 
ugrađena je rizla u iznosu od 29.123,13 kn. 
U 2022. godini postavljeni su parkovni 
betonski rubnjaci. Sveukupno za navedeni 
zahvat utrošeno je 30.060,63 kn. 937,50 

21.3.     

Okretanje postojećih klupa u Ulici Srdoči 
južno od kućnih brojeva 62 do 66 prema 
Ulici Mate Lovraka 

Izvršeni su radovi iskopa terena s 
pripremom podloge i postavljeni su 
betonski opločnici ispod 4 postojeće klupe 
s naslonom. 13.658,30 

21.4.     

Postava dvije klupe na dječjem igralištu u 
Ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog 
broja 4 Postavljene su tri klupe s naslonom. 16.875,00 

 
III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU. 
 
 

25  25  MO SRDOČI  
 

 
1.103.000,00   486.504,88 



 
   A. RIJEKA PLUS D.O.O. 60.000,00   47.883,75 

25.1.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Srdoči od kućnog broja 57 do 
kućnog broja 66 

5.000,00 Obnovljeno je 78 parkirnih mjesta u 
Ulici Srdoči od kućnog broja 57 do 
kućnog broja 66. 

3.660,00 

25.2.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Gustava Krkleca od kućnog broja 
15 do kućnog broja 21 te od 
kućnog broja 2 do kućnog broja 
16  

6.000,00 Obnovljeno je 65  parkirnih mjesta u 
Ulici Gustava Krkleca od kućnog broja 
15 do kućnog broja 21 te od kućnog 
broja 2 do kućnog broja 16. 

3.037,50 

25.3.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Mate Lovraka 

3.000,00 Obnovljeno je 40 parkirnih mjesta u 
Ulici Mate Lovraka. 

2.032,50 

25.4.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Ante Modrušana kod kućnog 
broja 33 Osnovna škola Srdoči 

1.000,00 Obnovljeno je 19 parkirnih mjesta u 
Ulici Ante Modrušana kod kućnog 
broja 33 Osnovna škola Srdoči. 

892,50 

25.5.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Marije Grbac iza Osnovne škole 
Srdoči 

2.000,00 Obnovljeno je 34 parkirnih mjesta u 
Ulici Marije Grbac iza Osnovne škole 
Srdoči. 

1.567,50 

25.6.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Dobriše Cesarića od kućnog broja 
1 do kućnog broja 24 

7.000,00 Obnovljeno je 119 parirnih mjesta u 
Ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 
1 do kućnog broja 24. 

5.467,50 

25.7.     Obnova parkirnih oznaka u Ulici 
Bartola Kašića od kućnog broja 
12 do kućnog broja 24 

9.000,00 Obnovljeno je 128 parkirnih mjesta  u 
Ulici Bartola Kašića od kućnog broja 
12 do kućnog broja 24. 

7.020,00 

25.8.     Obnova parkirnih oznaka u ulici 
Antuna Branka Šimića od kućnog 
broja 46 do kućnog broja 66 

3.000,00 Obnovljeno je 25 parkirnih mjesta u 
ulici Antuna Branka Šimića od kućnog 
broja 46 do kućnog broja 66. 

1.162,50 

25.9.     Označavanje pješačkog prijelaza 
crvenom bojom prema školi u ulici 
Gustava Krkleca kod kućnih 
brojeva 2 i 6 

20.000,00 Izrađeni su elaborat označavanja 
pješačkog prijelaza i elaborat 
privremene regulacije prometa za 
vrijeme označavanja pješačkog 
prijelaza crvenom bojom prema školi u 
ulici Gustava Krkleca kod kućnih 
brojeva 2 i 6. Ugrađena je crvena 
podloga od  termoplastike na 
pješačkom prijelazu sa novim 
horizontalnim oznakama. 

13.881,25 



25.10.     Ličenje rukohvata ograde u Ulici 
Gustava Krkleca na parkiralištu 
iznad igrališta u Ulici Bartola 
Kašića 

3.000,00 Oličeno je 60 m' dvoredne ograde. 3.000,00 

25.11.     Ličenje rukohvata u Ulici Bartola 
Kašića kod kućnog broja 5/4 

1.000,00 Oličeno je 20 m' dvoredne ograde. 1.000,00 

 25.12.     Dodatni prioritet: Realizacija - 
označavanje pješačkog prijelaza 
crvenom bojom od termoplastike 
u Ulici Marije  
Grbac kod crkve  

  Od termoplastičnog materijala 
ugrađena je crvena podloga u pješački 
prijelaz i označena su bijela polja 
pješačkog prijelaza kao i isprekidane 
zaustavne crte bijele boje. 

5.162,50 

 
   B. ENERGO D.O.O. 48.000,00   48.000,00 

25.13.     Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Dinka Šimunovića 45 

27.000,00 Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 1 
stup. 

25.141,25 

 25.14.     Proširenje i rekonstrukcija javne 
rasvjete u Ulici Slavka Hrvatina 
od kućnog broja 2 do kućnog 
broja 20  

21.000,00 Postavljeno je 7 rasvjetnih tijela. 22.858,75 

 
   C. KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE 

OSOBE 
995.000,00   390.621,13 

25.15.     Građevinsko i hortikulturno 
uređenje rotora Martinkovac  

216.000,00 Izrađen je suhozid prema projektu KD 
Čistoće. Posađene su trajnice i 
zimzeleni grmovi.  

188.316,50 

25.16.     Postava sprava u fitness parku u 
Ulici Tonžino 

100.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 - 

25.17.     Građevinsko i hortikulturno 
uređenje fitness parka u Ulici 
Tonžino 

464.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 - 

25.18.     Zamjena kompletne žičane 
ograde oko igrališta kod OŠ 
Srdoči  

70.000,00 Zamijenjena je kompletna sjeverna 
strana žičane ograde i oličeni su svi 
stupovi i vrata oko igrališta kod OŠ 
Srdoči. 

56.423,50 

25.19.     Uklanjanje metalnih klupica na 
dječjem igralištu istočno od 
Gustava Krkleca 6 

5.000,00 Uklonjene su dvije stare  metalne 
klupe. 

5.500,00 



25.20.     Postava klupa s naslonom na 
dječjem igralištu istočno od 
Gustava Krkleca 6 

12.000,00 Postavljene su dvije nove klupe s 
naslonom na dječjem igralištu na 
mjestu gdje su uklonjene dvije metalne 
klupe. 

14.500,00 

25.21.     Postava tobogana na dječjem 
igralištu u Ulici Kurirski put 
istočno od kućnog broja 9 

15.000,00 Postavljen je tobogan na dječjem 
igralištu u Ulici Kurirski put istočno od 
kućnog broja 9. 

15.625,00 

25.22.     Postava antistres podloge ispod 
sprava na dječjem igralištu u Ulici 
Kurirski put istočno od kućnog 
broja 9 

15.000,00 Postavljena je antistres podloga ispod 
dvostruke ljuljačke i tobogana. 

13.887,50 

25.23.     Postava klupe s naslonom na 
dječjem igralištu u Ulici Kurirski 
put istočno od kućnog broja 9 

6.000,00 Postavljena je klupa s naslonom na 
dječjem igralištu u Ulici Kurirski put 
istočno od kućnog broja 9 

7.250,00 

25.24.     Sanacija gazišta stepenica u Ulici 
Srdoči južno od kućnog broja 65 

6.000,00 Izvršeni su radovi sanacije površine 
betonskih stepenica i podesta. 

13.590,38 

25.25.     Postava rukohvata uz stepenice u 
Ulici Srdoči južno od kućnog broja 
65 

8.000,00 Izvedeni su radovi postave  rukohvata 
na zidu uz stepenice. 

5.590,75 

25.26.     Ličenje ograde uz stepenice koje 
spajaju ulice Gustava Krkleca i 
Bartola Kašića 

8.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. 

 - 

25.27.     Krčenje površine radi izrade 
geodetskog snimka dijela 
rekreativne površine u kojoj je 
predviđen park za pse u Dražičkoj 
ulici sjeverozapadno od kućnog 
broja 36 

30.000,00 Radovi su prenijeti u 2023. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2023. 
godini. U dogovoru sa mjesnim 
odborom utvrđene zamjenske lokacije.                                                          
Zamjenska lokacija: Zelena površina u 
Ul. Miroslava Krleže  južno od kućnog 
broja 9                                          
Zamjenska lokacija: Zona uz rotor 
Martinkovac. 

 - 

25.28.     Postava kombiniranog tobogana 
na dječjem igralištu u Ulici 
Gustava Krkleca istočno od 
kućnog broja 6 

40.000,00 Postavljen je kombinirani tobogan na 
dječjem igralištu u Ulici Gustava 
Krkleca istočno od kućnog broja 6. 

38.750,00 



25.29.     Dodatni prioritet:Hortikulturno 
uređenje površine u Ulici 
Miroslava Krleže južno od kućnog 
broja 9 

  Izvršeni su radovi uređenja zelene 
površine te je uklonjen površinski 
kamen, prekopano je tlo i dovezena 
plodna zemlja, zasijana je trava i 
prekrivena s humusom, orezana su 
stabla i uklonjeni panjevi i suhi grmovi, 
posađeni su grmovi i površina je 
prekrivena sa sjeckanom korom 
drveta.  

31.187,50 

 


