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O b r a z l o ž e nj e

Plan održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 
2024. godinu (u nastavku: Plan održavanja) donijet je na kolegiju Gradonačelnika dana 13. veljače 
2024. godine, Izmjene i dopune plana održavanja donijete su na kolegiju Gradonačelnika dana 07. 
listopada 2024. godine, a Druge izmjene i dopune plana održavanja na kolegiju Gradonačelnika 
dana 30. prosinca 2024. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Plana održavanja za ovu je namjenu bio osiguran iznos od 
3.467.937,00 eur. Od navedenog iznosa utrošeno je 2.773.892,90 eur (80,0%) na sljedeće 
aktivnosti: 
- održavanje objekata stambene namjene iznos od 473.424,66 eur (17,1%),
- održavanje objekata poslovne namjene iznos od 353.597,86 eur (12,7%),
- održavanje objekata javne namjene iznos od 1.350.754,76 eur (48,7%),
- održavanje objekata osnovnih škola-decentralizirane funkcije iznos od 509.159,97 eur 

(18,4%)
- održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene iznos od 57.589,28 eur (2,1%) 
- održavanje objekata nužnog smještaja iznos od 29.366,37 eur (1,1%)

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima:

Ostvarenje Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata 
nužnog smještaja za 2024. godinu

I. Objekti stambene namjene
Re
d. 
br.

Vrsta rada Plan
Ostvarenj

e plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2023. godine 34.800,00 34.586,83 99,4

2. Hitne intervencije 74.785,00 78.271,10 104,7

3. Programski radovi

Adresa Najmoprimac Opis radova

3.1
uređenje praznih 
stanova po listi 
prioriteta

bez 
najmoprimca

uređenje stanova za 
stavljanje u funkciju 
stanovanja - korištenja 
prema utvrđenima 
potrebama

50.000,00 28.960,20 57,9

3.2 Osječka 28 K.Z. sanacija stolarije 2.900,00 2.855,95 98,5

3.3
Bože Milanovića 
33

V.M. sanacija krova 12.400,00 0,00 0,0

3.4
Zdravka Kučića 
39

Š.M.
zamjena dotrajale 
stolarije-bravarije

5.660,00 5.650,43 99,8

3.5 Antuna Barca 4a D.S.
sanacija 
elektroinstalacije i 
kupaonice

9.500,00 9.477,96 99,8

3.6 Šibenska 5 K.S.
zamjena dotrajale 
stolarije-bravarije

3.270,00 3.264,89 99,8



3.7
Antuna Kosića 
Rika 12b

M.R.

rekonstrukcija 
sanitarnog čvora i 
sanacija vlage na 
zidovima u sobi

7.850,00 7.245,83 92,3

3.8 Krešimirova 26 M.S.

sanacija plijesni u 
kupaonici i zamjena 
dva dotrajala drvena 
prozora

2.700,00 2.700,84 100,0

3.9 Karasova 10 prazan stan uređenje stana 30.000,00 29.934,43 99,8

3.10
Marijana 
Stepčića 10

prazan stan br. 
2

uređenje stana 44.300,00 44.284,65 100,0

3.11 Tizianova 6
prazan stan br. 
1 uređenje stana

46.350,00 43.734,99 94,4

3.12 Laginjina 9
prazan stan br. 
3 uređenje stana

60.100,00 60.040,96 99,9

3.13
Braće 
Branchetta 6

prazan stan br. 
6

uređenje stana 33.250,00 31.796,45 95,6

3.14 Blaža Polića 6
prazan stan br. 
15 uređenje stana

24.900,00 24.184,11 97,1

3.15
Mirka Čurbega 
5/2

prazan stan br. 
1 uređenje stana

32.900,00 29.175,38 88,7

3.16
Branimira 
Markovića 1

prazan stan br. 
2, suteren

uređenje stana prije 
davanja u najam

9.250,00 7.657,18 82,8

3.17 Mići Voljak 3
prazan stan br. 
15

uređenje stana prije 
davanja u najam

22.550,00 0,00 0,0

3.18 Mići Voljak 4
prazan stan br. 
30

uređenje stana prije 
davanja u najam

8.110,00 8.100,69 99,9

3.19 Mići Voljak 4 Š.V.
zamjena dotrajale 
stolarije-bravarije

4.100,00 3.481,94 84,9

3.20 Zeleni put 2 B.K.LJ.
priključenje na sustav 
javne kanalizacije

4.300,00 3.389,75 78,8

3.21 Šibenska 5
više 
najmoprimaca

zamjena dotrajale 
stolarije novom PVC 
stolarijom

12.400,00 0,00 0,0

3.22
Giuseppe Duella 
19

prazan stan
sanacija sanitarnog 
čvora

5.600,00 4.855,10 86,7

Ukupno programski radovi 432.390,00 350.791,73 81,1

4.
Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge te usluge 

promidžbe i informiranja)
12.000,00 9.775,00 81,5

UKUPNO OBJEKTI STAMBENE NAMJENE (1+2+3+4) 553.975,00 473.424,66 85,5

II. Objekti poslovne namjene

Red. 
br.

Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2023. godine 36.200,00 24.302,02 67,1

2. Hitne intervencije 141.079,00 153.137,56 108,5

3. Programski radovi

Adresa Zakupnik Opis radova

3.1 Prvog maja 30a
EMI DEKOR 
d.o.o.

sanacija ulazne stijene 
poslovnog prostora

4.700,00 4.542,10 96,6



3.2 Krešimirova 22a
STUDENAC 
d.o.o.

sanacija krova skladišta 
i skladišnog prostora

1.610,00 1.603,50 99,6

3.3 Demetrova 6a
Udruga 
antifašističkih 
boraca

sanacija stolarije i 
unutrašnjosti poslovnog 
prostora od vlage

270,00 270,00 100,0

3.4 Pomerio 23 
VIRTUS 
PROJEKT 
d.o.o. 

zamjena dotrajale 
vanjske stolarije 
(prozori)

6.300,00 6.291,40 99,9

3.5
Josipa 
Završnika 2

Dom za odrasle 
osobe Turnić

sanacija prostora od 
prodora vode sa 
izradom novih krovnih 
prozora 

3.800,00 3.786,61 99,6

3.6
Šetalište XIII 
divizije 23

Hrvatski hotelski 
i ferijalni savez

sanacija stolarije i 
odvodne vertikale 
oborinske odvodnje

1.400,00 1.395,26 99,7

3.7
prazni poslovni 
prostori

bez zakupnika
uređenje praznih 
poslovnih prostora

90.000,00 68.595,41 76,2

3.8 Cambierieva 2e B.M.
sanacija poslovnog 
prostora od posljedica 
prodora vode

17.600,00 16.374,48 93,0

3.9
Josipa 
Završnika 2

Dom za odrasle 
osobe Turnić

postavljanje zaštitne 
ograde

4.800,00 4.741,50 98,8

3.10
Ružićeva 34 
(a,b,c)

svi zakupnici

priključenje građevine 
na naponsku mrežu i 
uređenje mjernih 
mjesta

19.000,00 18.789,20 98,9

3.11 Blaža Polića 2
Rijeka plus 
d.o.o.

zamjena stolarije 12.000,00 11.746,88 97,9

3.12 Vodovodna 7
slobodan 
poslovni prostor

sanacija/čišćenje 
prostora od 
nakupljenog otpada i 
šute

8.901,00 8.901,00 100,0

3.13 Zametska 96 PLODINE d.o.o. sanacija dijela krova 5.700,00 5.641,04 99,0

3.14 Pehlin 58 B.J.
fasaderski radovi u 
poslovnom prostoru

11.000,00 10.905,83 99,1

3.15
Milutina Barača 
48-2

U.D.

izvođenje radova na 
odvajanju instalacije 
dovoda poslovnog 
prostora

4.300,00 4.225,19 98,3

3.16 Užarska 5 J.S.
izvođenje radova na 
zamjeni ulaznih vrata

3.400,00 3.324,01 97,8

3.17 Blaža Polića 2/II
slobodan 
poslovni prostor

izvođenje radova na 
zamjeni ulaznih vrata

3.600,00 3.520,84 97,8

3.18

Trg Republike 
Hrvatske 2, 
Adamićeva 28, 
Adamićeva 36

više zakupnika

kamenorezački radovi 
za potrebe iskopa rova 
za kanalizaciju ispred 
poslovnih prostora

55.000,00 0,00 0,0

Ukupno programski radovi 253.381,00 174.654,25 68,9

4.
Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge te usluge 

promidžbe i informiranja)
5.000,00 1.504,03 30,1

UKUPNO OBJEKTI POSLOVNE NAMJENE (1+2+3+4) 435.660,00 353.597,86 81,2



III. Objekti javne namjene

Red. 
br.

Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2023. godine 40.300,00 40.296,39 100,0

2. Hitne intervencije 347.766,00 217.614,05 62,6

3. Programski radovi

A) Dječji vrtići

Adresa Korisnik Opis radova

3.1 Kvaternikova 60 PPO Galeb
izrada podstanice 
toplovoda

99.900,00 0,00 0,0

3.2
Josipa Završnika 
3

PPO Potok
uređenje sanitarnih 
čvorova i kuhinje

54.000,00 0,00 0,0

3.3
Josipa Završnika 
3

PPO Potok
izrada novih penjalica 
na objektu

3.200,00 3.168,75 99,0

3.4 Podmurvice 4 PPO Mlaka
sanacija parketa i 
zidova odgojne skupine

10.000,00 9.961,38 99,6

3.5 Cavtatska 4
PPO 
Podmurvice

uređenje sanitarnih 
čvorova

13.500,00 13.401,78 99,3

3.6 Zvonimirova 58 PPO Gardelin
sanacija parketa i 
ličenje odgojne skupine

28.700,00 25.469,36 88,7

3.7
Uspon Irene 
Tomee 6

PPO Belveder
uređenje sanitarnih 
čvorova 

14.000,00 13.904,96 99,3

3.8
Stanka 
Frankovića 7a

PPO Drenova
uređenje dvorane i 
postavljanje linoleuma 
u dvorani

8.300,00 8.263,98 99,6

3.9
Stanka 
Frankovića 7a

PPO Drenova
zamjena dotrajalih 
oluka

621,00 620,55 99,9

3.10 Kozala 47/a PPO Maestral
ugradnja plinskog 
kondenzacijskog 
uređaja za grijanje

137.000,00 133.283,13 97,3

3.11 Rastočine 5a PPO Rastočine ličenje prostorija 4.000,00 3.862,74 96,6

3.12 Kvaternikova 60 PPO Galeb
ličenje unutarnje 
stolarije i odgojnih 
skupina i sanitarija

26.000,00 25.813,63 99,3

3.13
Janka Polić 
Kamova 58

PPO Veseljko
sanacija podnih obloga 
i ličenje odgojnih 
skupina

4.400,00 4.313,33 98,0

3.14
Slavka 
Krautzeka 84

PPO Pčelice
ličenje unutarnje 
stolarije odgojnih 
skupina

5.700,00 5.439,30 95,4

3.15 Kalvarija 1/1 PPO Kvarner
zamjena dotrajalog 
kotla

6.500,00 6.468,75 99,5

3.16 Karasova 4 PPO Krnjevo
sanacija parketa i 
ličenje odgojne skupine

30.800,00 26.957,70 87,5

3.17 Karasova 4 PPO Krnjevo
sanacija dva sanitarna 
čvora prema 
inspekcijskom nalazu

28.000,00 27.169,71 97,0

3.18 A. Kosića Rika 7 PPO Turnić
sanacija hodnika, poda 
i vrata po inspekcijskom 
nalazu

26.550,00 25.699,06 96,8

3.19 Kalvarija 1/1 PPO Kvarner
sanacija i ličenje zidova 
dviju odgojnih skupina i 
postava PVC poda

20.500,00 20.474,55 99,9



3.20 Kalvarija 1/1 PPO Kvarner
radovi na sustavu 
ventilacije u prostoru 
praonice rublja

55.500,00 54.225,50 97,7

3.21 Kalvarija 1/1 PPO Kvarner
uklanjanje nedostataka 
po Indel zaštiti

8.500,00 8.468,75 99,6

3.22 Cavtatska 5
PPO 
Podmurvice

preuređenje prostorije 
vrtićke skupine

10.000,00 9.805,63 98,1

3.23 Mihovilići 33 PPO Mavrica
zamjena drvene obloge 
terase

23.500,00 23.476,01 99,9

3.24
Stanka 
Frankovića 7a

PPO Drenova
zamjena dotrajale 
stolarije

5.000,00 3.328,01 66,6

3.25 Kozala 47/a PPO Maestral
uređenje sanitarnog 
čvora

12.000,00 11.997,35 100,0

3.26 Marohnićeva 12 PPO Đurđice uređenje okoliša 5.000,00 4.812,23 96,2

3.27 Bujska 17 PPO Krijesnica
postavljanje 
antitraumatske podloge 
na dijelu dvorišta

14.350,00 0,00 0,0

3.28 Karasova 4 PPO Krnjevo
postavljanje 
antitraumatske podloge 
na dijelu dvorišta

29.250,00 0,00 0,0

UKUPNO (DJEČJI VRTIĆI): 684.771,00 470.386,14 68,7

B) Kultura

Adresa Korisnik Opis radova

3.29
Trg Riccarda 
Zanelle 1/1

Muzej Grada 
Rijeke

sanacija stubišta i 
rasvjete stubišta 

93,00 92,28 99,2

3.30 Krešimirova 26c
Muzej moderne 
i suvremene 
umjetnosti

sanacija dijela krova, 
sanacija prozorskih 
stijena

200,00 187,50 93,8

UKUPNO (KULTURA): 293,00 279,78 95,5

C) Sport

Adresa Korisnik Opis radova

3.31 Ede Jardasa 27a
Tenis klub 
Kvarner 

zamjena i sanacija 
vrata i aluminijskih 
staklenih stijena 

3.280,00 3.274,54 99,8

3.32 Delta 1
Veslački klub 
Jadran

sanacija zidova i 
podova

3.100,00 3.038,74 98,0

3.33 Dražička 4
MO Grbci -
malonogometno 
igralište

sanacija ograde 4.250,00 4.231,25 99,6

UKUPNO (SPORT): 10.630,00 10.544,53 99,2

D) Uprava i samouprava

Adresa Korisnik Opis radova

3.34 Korzo 16 Zgrada uprave 

radovi na sanaciji i 
ličenju stolarije 
(struganje i ličenje 
stropova i zidova, 
sanacija stolarije, 
bravarski radovi, 
zidarski radovi i radovi 
na električnim 
instalacijama)

12.050,00 12.027,83 99,8

3.35 Korzo 16 Zgrada uprave 
radovi na uređenju 
kancelarija (ličenje i 
podovi)

8.450,00 8.437,49 99,9



3.36 Korzo 16 Zgrada uprave 
rekonstrukcija plinske 
kotlovnice  

180.000,00 141.730,00 78,7

3.37 Titov trg 3  Zgrada uprave 
radovi na sanaciji i 
ličenju stolarije i zidova

49.000,00 48.749,68 99,5

3.38 Titov trg 3  Zgrada uprave 
radovi na uređenju 
kancelarija (ličenje i 
podovi)

30.000,00 29.880,53 99,6

3.39 Titov trg 3  Zgrada uprave 
uređenje sanitarnog 
čvora na prvom katu  

22.100,00 22.068,40 99,9

3.40 Titov trg 3  Zgrada uprave 
uređenje sanitarnog 
čvora na drugom katu  

23.700,00 23.660,28 99,8

3.41 Lovranska 10 MO Kantrida
sanacija vlage i 
zamjena parketa u 
dvorani  

3.200,00 3.162,60 98,8

3.42 Lovranska 10 MO Kantrida
radovi na zamjeni 
dotrajalih prozora

31.500,00 25.769,53 81,8

3.43 Trpimirova 2 
Zgrada uprave 
(razni odjeli) 

radovi na sanaciji i 
ličenju stolarije  

2.600,00 2.507,80 96,5

3.44 Brig 24 MO Draga
radovi na zamjeni 
prozora

28.300,00 28.214,58 99,7

3.45 Zametska 6 MO Sveti Nikola uređenje skladišta 8.200,00 8.176,34 99,7

3.46 Titov trg 3  
prizemlje i uredi 
na V. katu

zamjena dotrajale 
stolarije novom 
aluminijskom (vrata u 
prizemlju) i PVC 
(prozori)

8.050,00 8.049,76 100,0

3.47 Minakovo 30 MO Pehlin
uređenje sale za 
sastanke

6.800,00 6.792,53 99,9

3.48 Titov trg 3  Zgrada uprave 
uređenje sanitarnog 
čvora na drugom katu  

28.000,00 24.373,50 87,0

UKUPNO (UPRAVA I SAMOUPRAVA): 441.950,00 393.600,85 89,1

E) Zdravstvo

Adresa Korisnik Opis radova

3.49 Beli kamik 11 Dječji dom Tić 
uređenje prostorija i 
sanitarnog čvora 

26.300,00 26.272,48 99,9

3.50 Beli kamik 11 Dječji dom Tić 
radovi na izradi 
staklenika

13.000,00 12.642,66 97,3

UKUPNO (OSTALI OBJEKTI): 39.300,00 38.915,14 99,0

F) Ostalo

Adresa Korisnik Opis radova

3.51
Karolinska cesta 
85

Dvorac Stara 
Sušica

Ugradnja biološkog 
pročistača

28.000,00 28.000,00 100,0

3.52
Karolinska cesta 
85

Dvorac Stara 
Sušica

Zemljani radovi u 
okućnici dvorca Stara 
Sušica

28.000,00 27.596,25 98,6

3.53
Karolinska cesta 
85

Dvorac Stara 
Sušica

Zamjena drvene 
stolarije dvorca

10.200,00 10.125,69 99,3

UKUPNO (OSTALI OBJEKTI): 66.200,00 65.721,94 99,3

Ukupno programski radovi (A+B+C+D+E+F) 1.243.144,00 979.448,38 78,8

4.
Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge te usluge 

promidžbe i informiranja)



4.1 Obitelji Sušanj 9 PPO Oblačić
izrada projektne 
dokumentacije za 
uređenje prostorija 

17.875,00 17.875,00 100,0

4.2 Korzo 16 Zgrada uprave
izrada glavnog projekta 
rekonstrukcije plinske 
kotlovnice 

10.450,00 10.437,50 99,9

4.3 Ivana Zajca 1
HNK Ivana pl. 
Zajca

izrada projekta za panik 
rasvjetu

12.450,00 12.437,50 99,9

4.4
Trg Riccarda 
Zanelle 1

Muzej Grada 
Rijeke

izrada glavnog projekta 
grijanja i hlađenja

3.250,00 3.250,00 100,0

4.5 više adresa
objekti javne 
namjene

prema potrebi 20.262,50 16.499,50 81,4

4.6 Kalvarija 1/1 PPO Kvarner
izrada glavnog projekta 
ventilacije prostora 
praonice rublja

3.250,00 3.250,00 100,0

4.7 Kvaternikova 60 PPO Galeb
izrada glavnog projekta 
rekonstrukcije 
podstanice

5.625,00 5.625,00 100,0

4.8 Kalvarija 1/1 PPO Kvarner

usluga stručnog 
nadzora nad 
izvođenjem ventilacije 
prostora praonice rublja

3.250,00 3.250,00 100,0

4.9 Korzo 16 Zgrada uprave

usluga stručnog 
nadzora i koordinatora 
ZNR nad radovima 
rekonstrukcije plinske 
kotlovnice

7.462,50 6.716,25 90,0

4.10 Kozala 47/a PPO Maestral

usluga stručnog 
nadzora i koordinatora 
ZNR nad radovima 
ugradnje plinskog 
kondenzacijskog 
uređaja za grijanje

6.125,00 6.125,00 100,0

4.11
Trg Riccarda 
Zanelle 1/1

Muzej Grada 
Rijeke

sanacija sustava 
grijanja - hlađenja 
projektna 
dokumentacija

20.000,00 0,00 0,0

Ukupno ostali rashodi 110.000,00 85.465,75 77,7

5. Rashodi prema prijavljenim štetnim događajima 79.600,00 27.930,19 35,1

UKUPNO OBJEKTI JAVNE NAMJENE (1+2+3+4+5) 1.820.810,00 1.350.754,76 74,2



IV. Objekti osnovnih škola - decentralizirane funkcije

Red. 
br.

Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Prijelazni radovi iz 2023. godine 47.000,00 46.927,31 99,8

2. Hitne intervencije 147.332,00 134.643,54 91,4

3. Programski radovi

Adresa Korisnik Opis radova

3.1 Dolac 12 OŠ-SE Dolac
zamjena ulaznih 
glavnih vrata

17.000,00 0,00 0,0

3.2 Vukovarska 27 OŠ-SE Gelsi
sanacija stropa 
učionice na sjeveru

1.650,00 1.644,13 99,6

3.3
Gornja Vežica 
31

OŠ Gornja 
Vežica

uređenje okućnice radi 
spriječavanja 
nakupljanja vode 

5.200,00 5.183,79 99,7

3.4 Izviđačka 10 OŠ Kantrida
sanacija vanjskih 
stepenica i ograda u 
okućnici škole

6.500,00 6.439,13 99,1

3.5 Pehlin 34 OŠ Pehlin sanacija krova škole 7.000,00 6.687,11 95,5

3.6 Pehlin 34 OŠ Pehlin
zamjena dotrajalih 
radijatora u sportskoj 
dvorani

10.400,00 10.357,50 99,6

3.7
Mihačeva draga 
13

OŠ Škurinje
sanacija vanjskog zida 
školskog igrališta

6.350,00 6.326,88 99,6

3.8
Franje Čandeka 
20

OŠ Turnić
sanacija potpornog zida 
u okućnici škole

41.000,00 40.655,30 99,2

3.9 Pehlin 34 OŠ Pehlin
dobava i ugradnja 
bojlera u podstanici 
sportske dvorane

4.500,00 4.493,75 99,9

3.10 Pehlin 34 OŠ Pehlin

građevinsko-obrtnički 
radovi uređenja 
prostorije - prelazak 
škole u jednosmjenski 
rad

5.000,00 4.963,29 99,3

3.11 Pehlin 34 OŠ Pehlin
sanacija odvodnje i 
zamjena dotrajalog 
oluka

18.710,00 18.702,50 100,0

3.12 Pehlin 34 OŠ Pehlin

ugradnja bojlera u 
sanitarnim čvorovima 
za opskrbu toplom 
vodom

15.500,00 15.467,13 99,8

3.13 Izviđačka 9 OŠ Kantrida

sanacija dotrajalih 
sanitarnih čvorova 
(suteren i 1. kat -
muški)

54.000,00 47.935,55 88,8

3.14 Podmurvice 6 OŠ Podmurvice

izrada zaštitne ograde 
radi zaštite pročelja i 
stolarije sportske 
dvorane

5.500,00 5.475,00 99,5

3.15 Podmurvice 6 OŠ Podmurvice

sanacija dotrajalih 
sanitarnih čvorova 
(sportska dvorana -
ženski i muški)

49.000,00 48.166,63 98,3



3.16 Kalina 39
PŠ Orehovica 
(OŠ Centar)

građevinsko-obrtnički i 
instalaterski radovi na 
preuređenju prizemlja 
(kuhinja, spremište, 
hodnik i sanitarni čvor)

18.900,00 18.854,19 99,8

3.17 Ivana Rendića 6 OŠ Brajda
ugradnja penjalica za 
krov

8.100,00 8.087,50 99,8

3.18
Šetalište XIII. 
divizije 25

OŠ Pećine
sanacija oštećene 
ograde između igrališta 
i dječjeg parka

6.000,00 5.966,19 99,4

3.19
Mirka Čurbega 
18

OŠ-SE San 
Nicolo

radovi na povišenju 
postojeće niske ograde

3.500,00 3.432,58 98,1

3.20
Gornja Vežica 
31

OŠ Gornja 
Vežica

izrada čeličnih stupova 
za postavu buduće 
ograde nogometnog 
igrališta

8.000,00 0,00 0,0

3.21
Senjskih uskoka 
2

Centar za odgoj 
i obrazovanje

sanacija parketa 4.400,00 4.316,80 98,1

3.22
Slavka 
Krautzeka 23

OŠ Trsat
sanacija zaštitne mreže 
školskog igrališta

3.900,00 3.827,16 98,1

3.23
Mihačeva draga 
13

OŠ Škurinje
sanacija podova u 
učionicama

20.100,00 20.045,10 99,7

3.24
Mihačeva draga 
13

OŠ Škurinje
sanacija stropa u 
radionici domara

3.650,00 3.436,93 94,2

3.25 Pehlin 34 OŠ Pehlin
zamjena dotrajalih 
pregrada u sanitarnim 
čvorovima

8.000,00 7.891,20 98,6

3.26 Pehlin 34 OŠ Pehlin
sanacija zidova i poda 
učionica

24.500,00 24.246,28 99,0

Ukupno programski radovi 356.360,00 322.601,62 90,5

4. Ostali rashodi (intelektualne i osobne usluge) 16.800,00 4.987,50 29,7

UKUPNO OBJEKTI OSNOVNIH ŠKOLA (1+2+3+4) 567.492,00 509.159,97 89,7

V. Okućnice i igrališta objekata javne namjene

Red. 
br.

Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Hitne intervencije 23.000,00 20.706,60 90,0

2. Programski radovi

Adresa Korisnik Opis radova

2.1 Mihovilići 33 PPO Mavrica
izmjena drvenih 
rukohvata vrata i 
ograde

9.000,00 8.906,11 99,0

2.2 Mihovilići 33 PPO Mavrica
uređenje vanjskog 
dvorišta

5.600,00 5.587,89 99,8

2.3 Bujska 17 PPO Krijesnica
sanacija betonske 
površine dvorišta

22.400,00 22.388,68 99,9

Ukupno programski radovi 37.000,00 36.882,68 99,7

UKUPNO OKUĆNICE I IGRALIŠTA (1+2) 60.000,00 57.589,28 96,0



VI. Objekti nužnog smještaja

Red. 
br.

Vrsta rada Plan
Ostvarenje 

plana
%

1. Hitne intervencije 600,00 0,00 0,0

2. Programski radovi

Adresa Korisnik Opis radova

2.1 Ivana Žorža 32   nužni smještaj 
sanacija krovova sa 
zamjenom pokrova od 
azbesta

9.650,00 9.642,08 99,9

2.2 Ivana Žorža 34 nužni smještaj 
sanacija krovova sa 
zamjenom pokrova od 
azbesta

9.600,00 9.587,23 99,9

2.3 Ivana Žorža 44 nužni smještaj 
sanacija krovova sa 
zamjenom pokrova od 
azbesta

10.150,00 10.137,06 99,9

Ukupno programski radovi 29.400,00 29.366,37 99,9

UKUPNO OBJEKTI NUŽNOG SMJEŠTAJA (1+2) 30.000,00 29.366,37 97,9

SVEUKUPNO PLAN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) 3.467.937,00 2.773.892,90 80,0

U promatranom razdoblju za održavanje objekata stambene namjene utrošen je iznos u visini od 
473.424,66 eur, odnosno 85,5% od ukupno planiranih sredstava za ovu aktivnost u 2024. godini 
(553.975,00 eur). Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2023. godine 
(34.586,83 eur), dijelom na hitne intervencije (78.271,10 eur), a dijelom na programske radove 
uređenja stanova koji se daju u najam (350.791,73 eur) te na intelektualne i osobne usluge 
(9.775,00 eur). 
Većina radova okončana je u skladu s planiranim vrijednostima, dok će radovi na objektima pod I., 
red.br. 3.3, 3.17 i 3.21 biti okončani u 2025. godini i prikazani su u planu održavanja za 2025. 
godinu kao prijelazni radovi.

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 
353.597,86 eur, što je 81,2% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu (435.660,00 eur). 
Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2023. godine (24.302,02 eur), dijelom na 
hitne intervencije (153.137,56 eur), a dijelom na programske radove uređenja poslovnih prostora 
koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom sukladno ugovoru o zakupu 
(174.654,25 eur) te na intelektualne i osobne usluge (1.504,03 eur).
Većina radova okončana je u skladu s planiranim vrijednostima, dok će kamenorezački radovi za 
potrebe iskopa rova za kanalizaciju ispred poslovnih prostora na adresi Trg Republike Hrvatske 2, 
Adamićeva 28 i Adamićeva 36 (pod II., red.br. 3.18) biti okončani u 2025. godini i prikazani su u 
planu održavanja za 2025. godinu kao prijelazni radovi.

Za održavanje objekata javne namjene u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 
1.350.754,76 eur što je 74,2% u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu (1.820.810,00 eur). 
Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2023. godine (40.296,39 eur), dijelom na 
hitne intervencije i štete (245.544,24 eur), a dijelom na programske radove održavanja objekata 
javne namjene kojima upravlja Odjel za gradsku imovinu (979.448,38 eur) te na intelektualne i 
osobne usluge (85.465,75 eur). Iznos utrošen na programske radove odnosi se na održavanje 
objekata predškolskog odgoja (470.386,14 eur), objekte kulture (279,78 eur), objekte sporta 
(10.544,53 eur), objekte uprave i samouprave (393.600,85 eur), objekte zdravstva (38.915,14 eur) 
te na ostale objekte (65.721,94 eur).
Većina radova okončana je u skladu s planiranim vrijednostima, osim radova (pod III.) na 
objektima predškolskog odgoja pod red.br. 3.1, 3.2, 3.27 i 3.28, na objektima uprave i samouprave 
pod red.br. 3.36 i 3.42 te na intelektualnim uslugama pod red.br. 4.9  koji će biti okončani u 2025. 
godini i prikazani su u planu održavanja za 2025. godinu kao prijelazni radovi.



Za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, u promatranom razdoblju 
utrošen je iznos od 509.159,97 eur što je 89,7% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu u 
iznosu od 567.492,00 eur. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za održavanje objekata 
osnovnih škola iznos od 516.942,00 eura utvrđen je Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2024. godini za Grad Rijeku, dok je iznos od 50.550,00 eur planiran iz vlastitih 
sredstava. Ostvareni iznos odnosi se dijelom na prijelazne radove iz 2023. godine (46.927,31 eur), 
dijelom na hitne intervencije (134.643,54 eur), na programske radove uređenja osnovnih škola 
(322.601,62 eur) te na intelektualne i osobne usluge (4.987,50 eur).
Svi radovi okončani su u planiranim vrijednostima, osim radova pod IV., red.br. 3.1 i 3.20 koji će 
biti okončani u 2025. godini i prikazani su u planu održavanja za 2025. godinu kao prijelazni radovi. 

Za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene utrošen je iznos u visini od 
57.589,28 eur, a što je 96,0% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu (60.000,00 eur). 
Ostvareni iznos odnosi se dijelom na hitne intervencije (20.706,60 eur), a dijelom na programske 
radove uređenja okućnica dječjih vrtića (36.882,68 eur) i to na uređenje vanjskog dvorišta i 
zamjene drvenih rukohvata vrata i ograde u PPO Mavrica te na radove saniranja betonske 
površine dvorišta u PPO Krijesnica.

Za održavanje objekata nužnog smještaja utrošen je iznos u visini od 29.366,37 eur, a što je 
97,9% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu (30.000,00 eur). Ostvareni iznos odnosi se na 
programske radove uređenja objekata nužnog smještaja odnosno sanirani su krovovi objekata 
nužnih smještaja na adresi Ivana Žorža 32, 34 i 44.

Iz svega naprijed navedenog evidentno je da je od ukupno planiranog iznosa iz Plana održavanja 
za 2024. godinu (3.467.937,00 eur) tijekom promatranog razdoblja realiziran iznos od 2.773.892,90 
eur odnosno 80,0%.

Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene 
namjene te objekata nužnog smještaja za 2024. godinu.
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