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Gradsko vijece Grada Rijeke
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Roberta Kureli¢a

Na temelju ¢lanka 58. Statuta Grada Rijeke (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ,Sluzbene novine Grada Rijeke"
broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-procis¢eni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) podnosim
Gradskom vije¢u Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog izmjena

Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Na temelju Clanka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeCa Grada Rijeke
(,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr.
i ,Sluzbene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-procis¢eni tekst, 2/20,
3/21 i 4/25) za izvjestiteljice na sjednici Gradskog vije¢a Grada Rijeke odredujem
Maju Malnar, procelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Ljiljanu
Buljan, procCelnicu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uredenje i

graditeljstvo te Denis Sulinu, pro&elnicu Upravnog odjela za gradsku imovinu.




Obrazlozenje
Prijedloga izmjena Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Gradsko vijece Grada Rijeke je na sjednici odrzanoj 12. prosinca 2024. godine
donijelo Program gradenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ("Sluzbene novine
Grada Rijeke" broj 16/24) - u daljnjem tekstu: Program. Program je donesen na temelju
Clanka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20
i 145/24) - u daljinjem tekstu: Zakon, u kojem je propisana obveza donoSenja programa
gradenja komunalne infrastrukture, a ¢lancima 68., 69. i 70. propisan je sadrzaj toga
programa.

Program se temelji na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Upravnhog
odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uredenje i
graditeljstvo te Upravnog odjela za gradsku imovinu. Sukladno ¢&lanku 69. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, Program sadrzi procjenu troSkova projektiranja, revizije,
gradenja, provedbe struénog nadzora gradenja i provedbe vodenja projekta gradenja
komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. S obzirom da je doSlo do
promjena u Financijskim planovima upravnih tijela na Cijim se investicijama temelji Program,
bilo je potrebno pristupiti izmjenama Programa.

Prijedlog izmjena Programa po procijenjenim troSkovima gradnje sa naznakom izvora
njihova financiranja daje se u tablicnom prikazu koji slijedi za: gradevine komunalne
infrastrukture koje ¢e se graditi radi uredenja neuredenih dijelova gradevinskog podruéja,
gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi u uredenim dijelovima gradevinskog
podrucja i postojeCe gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se rekonstruirati i nacin

rekonstrukcije.
GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE CEv SE GRADITI RADI
UREDENJA NEUREDENIH DIJELOVA GRADEVINSKOG PODRUCJA
1. Nerazvrstane ceste
IZMJENE
PROGRAM PROGRAMA IZVOR
Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA
Pristupne ceste po rjeSenju o
1. komunalnom doprinosu 2.864.500,00 105.000,00
1.1. Projektiranje 56.500,00 6.000,00
komunalni doprinos,
1.2 Nadzor 51.400,00 1.000,00 donacija
1.3. Izvodenje radova 2.756.600,00 98.000,00
Spoj ulice Tina Ujevi¢a prema
2. Drazickoj 106.300,00 66.300,00
2.1. Imovinsko pravna priprema 66.300,00 66.300,00 . .
komunalni doprinos
2.2. Projektiranje 40.000,00 0,00
3. Gradska ulica oznake GU-3 na Diraéju 109.100,00 3.000,00
3.1. Imovinsko pravna priprema 15.600,00 0,00
3.2. Projektiranje 27.000,00 3.000,00 preneseni visak -
3.3. Nadzor 2.500,00 0,00 komunalni doprinos
3.4. Izvodenje radova 64.000,00 0,00
lzgradnja sabirne ulice SU XI (¢vor
4. Pilepici) — |. faza 1.300.000,00 960.000,00
4.1, Nadzor 20.000,00 20.000,00 preneseni visak -
op¢i prihodi i primitci,
preneseni visak -
4.2. Izvodenje radova 1.280.000,00 | 940.000,00 | komunaina naknada
Stambena ulica OUVla - faza 2 na
5. Martinkovcu 90.000,00 0,00




5.1. Nadzor 4.000,00 0,00
5.2. Izvodenje radova 86.000,00 0,00
Stambena ulica SUIl na Martinkovcu sa
6. spojem naulicu planske oznake GU-3 95.000,00 13.000,00
6.1. Imovinsko pravna priprema 50.000,00 0,00 . .
komunalni doprinos
6.2. Projektiranje 45.000,00 13.000,00
Izgradnja ulice planske oznake OU4-a
7. faza Il na Martinkovcu 124.800,00 0,00
7.1. Nadzor 5.200,00 0,00
7.2. Izvodenje radova 119.600,00 0,00
Izgradnja nerazvrstane ceste za
8. pristup TSC RIO Kantrida Il faza 225.000,00 180.000,00
8.1 Nadzor 6.000,00 8.000,00 | komunaini doprinos,
naknada za
zadrzavanje
nezakonito
izgradene zgrade u
8.2. prostoru, prihod od
vodnog doprinosa,
naknada za
Izvodenje radova 219.000,00 172.000,00 | koncesije
Izgradnja sveuciliSne avenije na
9. Trsatu-faza 2A 80.000,00 17.500,00
9.1 Projektiranje 80.000,00 17.500,00 komunalni doprinos
10. Sveukupno nerazvrstane ceste 4.994.700,00 | 1.344.800,00
10.1. Imovinsko pravna priprema 131.900,00 66.300,00
10.2. Projektiranje 248.500,00 39.500,00
10.3. Nadzor 89.100,00 29.000,00
10.4. Izvodenje radova 4.525.200,00 | 1.210.000,00

2. Javne prometne povrSine na kojima nije dopusten promet motornih vozila

IZMJENE
PROGRAM PROGRAMA IZVOR
Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA
1. Pjesacki most "Zakalj" preko Rjeéine 500.000,00 514.000,00
preneseni viSak -
1.1. Nadzor 15.000,00 15.000,00 komunalna
naknada,
preneseni viSak -
485.000,00 | 499.000,00 | nhaknadaza
koncesije,
komunalni
1.2. Izvodenje radova doprinos
Sveukupno javne prometne povrsine
na kojima nije dopusten promet
2. motornih vozila 500.000,00 514.000,00
2.1. Nadzor 15.000,00 15.000,00
2.2. Izvodenje radova 485.000,00 499.000,00




3. Javnarasvjeta

IZMJENE
PROGRAM | PROGRAMA IZVOR

Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA

Pristupne ceste po rjeSenju o
1. komunalnom doprinosu 63.500,00 0,00
1.1. Izvodenje radova 63.500,00 0,00
2. Gradska ulica oznake GU-3 na Diraéju 6.500,00 0,00
2.1. Izvodenje radova 6.500,00 0,00

lzgradnja sabirne ulice SU XI (&vor
3. Pilepici) — |. faza 100.000,00 80.000,00

preneseni viSak -
komunalna

3.1. Izvodenje radova 100.000,00 80.000,00 naknada

Stambena ulica OUVla - faza 2 na
4. Martinkovcu 10.000,00 0,00
4.1, Izvodenje radova 10.000,00 0,00

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a
5. faza Il na Martinkovcu 5.200,00 0,00
5.1 Izvodenje radova 5.200,00 0,00

Izgradnja nerazvrstane ceste za
6. pristup TSC RIO Kantrida Il faza 25.000,00 5.000,00
6.1 Izvodenje radova 25.000,00 5.000,00 komunalni doprinos
7. Sveukupno javnarasvjeta 210.200,00 85.000,00
7.1 Izvodenje radova 210.200,00 85.000,00

GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUVKTURE KOJE CE SE GRADITI U UREPENIM
DIJELOVIMA GRADEVINSKOG PODRUCJA
1. Nerazvrstane ceste

IZMJENE
PROGRAM | PROGRAMA IZVOR

Red.br. ____NAZIV 2025. 2025 FINANCIRANJA

Prometnica Z 5025 - |. etapa Rujevica
1. Marinici 0,00 18.500,00

preneseni viSak -
naknada za

1.1 Imovinsko pravna priprema 0,00 18.500,00 koncesije
2. Spoj ceste ,,A“ na lokaciji Bok Drenova | 179.700,00 0,00
2.1. Imovinsko pravna priprema 45.000,00 0,00
2.2. Nadzor 5.000,00 0,00
2.3. Izvodenje radova 129.700,00 0,00

Spoj ulica Dinka Simunoviéa i Andrije
3. Mohoroviéi¢a 62.000,00 10.000,00
3.1. Imovinsko pravna priprema 22.000,00 0,00 . .

— komunalni doprinos

3.2. Projektiranje 40.000,00 10.000,00
4. Prometnice i promet 50.000,00 130.000,00
4.1. Projektiranje 50.000,00 130.000,00 | proradun Grada

Priprema lokacija za gradske
5. investicije — prometna infrastruktura 59.000,00 73.000,00
5.1. Imovinsko pravna priprema 59.000,00 73.000,00 proracun Grada
6. Produzena ulica Riva i Trg Zabica 700.000,00 | 1.064.000,00




preneseni visak -

6.1. Nadzor 5.000,00 12.000,00 | komunalni doprinos,
preneseni viSak -
komunalna
naknada, komunalni

6.2. Izvodenje radova 695.000,00 | 1.052.000,00 | doprinos

Izgradnja stambene ulice planske

7. oznake OU11 na Martinkovcu 50.000,00 24.500,00
komunalni doprinos,
pomoci proracunu iz

7.1. Projektiranje 50.000,00 24.500,00 drugih proraduna

8. Sveukupno nerazvrstane ceste 1.100.700,00 | 1.320.000,00

8.1. Imovinsko pravna priprema 126.000,00 91.500,00

8.2. Projektiranje 140.000,00 164.500,00

8.3. Nadzor 10.000,00 12.000,00

8.4. Izvodenje raadova 824.700,00 | 1.052.000,00

2. Javne prometne povrSine na kojima nije dopusten promet motornih vozila

IZMJENE
PROGRAM | PROGRAMA IZVOR

Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA

Uredenje javnih povrsSina i izgradnja

pripadajuce infrastrukture unutar

bivSeg tvornickog kompleksa Rikard
1. Benci¢ 50.000,00 5.000,00
1.1. Projektiranje 0,00 5.000,00
1.2. Nadzor 3.000,00 0,00 komunalni doprinos
1.3. Izvodenje radova 47.000,00 0,00
2. Glavni projekt ulica i trgova Stari grad 15.000,00 18.000,00
2.1. Projektiranje 15.000,00 18.000,00 proracun Grada
3. Obalna Setnica zapad 136.000,00 20.000,00
3.1. Imovinsko pravna priprema 126.000,00 0,00 proragun Grada
3.2. Projektiranje 10.000,00 20.000,00

Sveukupno javne prometne povrsine na

kojima nije dopusten promet motornih
4, vozila 201.000,00 43.000,00
4.1. Imovinsko pravna priprema 126.000,00 0,00
4.2. Projektiranje 25.000,00 43.000,00
4.3. Nadzor 3.000,00 0,00
4.4, Izvodenje radova 47.000,00 0,00

3. Javna rasvjeta
IZMJENE
PROGRAM PROGRAMA IZVOR

Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA
1. Spoj ceste ,,A*“ na lokaciji Bok Drenova 31.300,00 0,00
1.1. Izvodenje radova 31.300,00 0,00
2. Sveukupno javnarasvjeta 31.300,00 0,00
2.1 Izvodenje radova 31.300,00 0,00




4. Groblja

IZMJENE
PROGRAM PROGRAMA IZVOR

Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA
1. Izgradnja op¢ih polja na CGG Drenova 300.000,00 250.000,00
1.1. Nadzor 12.000,00 12.000,00 komunalni
1.2. Izvodenje radova 288.000,00 | 238.000,00 | doprinos
2. Sveukupno groblja 300.000,00 250.000,00
2.1 Nadzor 12.000,00 12.000,00
2.2. Izvodenje radova 288.000,00 238.000,00

POSTOJECE GRADEVINE KOMUNALNE
REKONSTRUIRATI | NACIN REKONSTRUKCIJE

1. Nerazvrstane ceste

INFRASTRUKTURE KOJE CE SE

IZMJIENE
PROGRAM | PROGRAMA IZVOR
Red.br. NAZIV 2025. 2025. FINANCIRANJA
Raskrizje Skurinjska draga, dovrsetak
1. aktivnosti 15.400,00 0,00
1.1. Imovinsko pravna priprema 15.400,00 0,00
Rekonstrukcija krizanja GUVb na
2. Martinkovcu, proSirenje i produzenje 220.000,00 0,00
2.1. Imovinsko pravna priprema 20.000,00 0,00
2.2. Projektiranje 54.000,00 0,00
2.3. Nadzor 6.000,00 0,00
2.4. Izvodenje radova 140.000,00 0,00
Rekonstrukcija Duki¢eve ulice i
3. raskrizje s ulicom T. Striziéa, proSirenje 39.000,00 0,00
3.1 Imovinsko pravna priprema 39.000,00 0,00
Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske
oznake OU7 na Trsatu, proSirenje i
4. produzZenje 110.000,00 8.000,00
4.1, Imovinsko pravna priprema 60.000,00 0,00 komunalni
4.2. Projektiranje 50.000,00 8.000,00 | doprinos
5. Sveukupno nerazvrstane ceste 384.400,00 8.000,00
5.1. Imovinsko pravna priprema 134.400,00 0,00
5.2. Projektiranje 104.000,00 8.000,00
5.3. Nadzor 6.000,00 0,00
5.4. Izvodenje radova 140.000,00 0,00

Za realizaciju Programa za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu
7.722.300,00 eura ito iz komunalnog doprinosa u iznosu od 2.442.600,00 eura, prenesenog
viska - komunalni doprinos u iznosu od 495.000,00 eura, prenesenog viSka - komunalna
naknada u iznosu od 1.240.000,00 eura, prenesenog viSka - op¢i prihodi i primitci u iznosu
od 890.000,00 eura, naknade za zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru u
iznosu od 30.000,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, vodnog
doprinosa u iznosu od 10.000,00 eura, prorac¢una Grada Rijeke u iznosu od 299.000,00 eura
te donacija u iznosu od 2.255.000,00 eura.

Izmjenama Programa ukupno se planiraju sredstva u iznosu od 3.564.800,00 eura i to
iz sredstava komunalnog doprinosa 847.600,00 eura, iz sredstva prenesenog viSka —
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komunalni doprinos 398.000,00 eur, iz sredstava prenesenog viska - op¢i prihodi i primitci u
iznosu od 700.000,00 eura, iz sredstava proracuna Grada 241.000,00 eura, iz sredstava
vodnog doprinosa u iznosu od 1.000,00 eura, iz sredstava donacija 51.000,00 eura, iz
sredstva prenesenog vidka - komunalna naknada 1.209.000,00 eura, iz sredstava naknade
za koncesije 60.700,00 eura, iz sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradene
zgrade u prostoru 13.000,00 eura, iz sredstava prenesenog viSka - naknade za koncesije
33.500,00 eura te iz sredstava pomo¢i proracunu iz drugih proracuna u iznosu od 10.000,00
eura

U nastavku teksta daje se obrazlozenje planiranih izmjena po zahvatima i po
nadleznosti Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za urbanizam,
prostorno uredenje i graditeljstvo te Upravnog odjela za gradsku imovinu.

1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Pristupne ceste po rjeSenju o komunalnom doprinosu

Ceste po rjeSenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora
o medusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i placanja komunalnog doprinosa sklopljenih
temeljem zaklju¢ka Gradonacelnika. Ovim izmjenama planiraju se sredstva u manjem
iznosu, a u skladu s utvrdenim troSkovima izgradnje cesta i obrac¢una komunalnog doprinosa
objekata kojima ceste sluze. Vecina prvotno planiranih sredstava odnosila se na procijenjene
troSkove izgradnje ulice ProduZena Riva, za koju je u tijeku reguliranje medusobnih odnosa s
investitorom gradnje kolodvora na Zabici.

Spoj ulica Tina Ujevi¢a prema Drazickoj ulici

Planirana sredstva smanjuju se buduci da imovinsko-pravna priprema nije okonéana
tijekom 2025. godine. Posljedi¢no, nije bilo moguce pristupiti daljnjim aktivnostima na izradi
projektne dokumentacije.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diracju

Planirana sredstva obuhvacala su zavrSetak projektiranja, ishodenje gradevinske
dozvole te poCetak izgradnje prometnice. Medutim, zbog objektivnih okolnosti — prvenstveno
potrebe za provedbom geodetskog elaborata za zaobilaznicu (dio autoceste A7 pod
upravljanjem tvrtke Hrvatske autoceste d.0.0.), €iju dinamiku provedbe nije moguce ubrzati, a
koji se provodi na dijelu istih Cestica — nije bilo moguce predati projekt na ishodenje
gradevinske dozvole. Slijedom navedenog, do kraja godine nece biti mogucée ishoditi
gradevinsku dozvolu, izraditi izvedbeni projekt niti zapocCeti izgradnju, zbog €ega se planirana
sredstva umanjuju.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (€vor Pilepiéi) — I. faza

Sredstva u proracunu bila su planirana na temelju procijenjene vrijednosti nabave
preuzete iz projektne dokumentacije. Buduci da je ponuda odabranog ponuditelja bila niza od
te procjene, iznos sredstava je smanjen i uskladen s ugovorenim iznosom za izvodenje
radova i stru¢ni nadzor.

Stambena ulica OUVla-faza 2 na Martinkovcu

Planirana sredstva u cijelosti se smanjuju. Razlog smanjenja proizlazi iz prolongiranja
postupka javne nabave za izvodenje radova zbog dugotrajnog uskladivanja pripremne
dokumentacije za provedbu postupka zajednicke javne nabave s preostalim naruditeljima.
Navedeno je uzrokovalo pomicanje planirane dinamike realizacije projekta. Pocletak
gradevinskih radova oCekuje se poCetkom 2026. godine, nakon zavrSetka svih pripremnih
aktivnosti i okon€anja postupka javne nabave.

Stambena ulica SUIl na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU-3

Planirana sredstva bila su predvidena za izradu kompletne projektne dokumentacije.
Krajem prosle godine ishodena je lokacijska dozvola, a pocetkom 2025. godine izradeni su
parcelacijski elaborati. Budu¢i da se na istom podruéju provodi geodetski elaborat
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zaobilaznice (dio autoceste A7 pod upravljanjem tvrtke Hrvatske autoceste d.0.0.), nije
moguce provesti parcelacijske elaborate prometnice SU Il dok se prethodni elaborati ne
zavrSe, stoga se planirana sredstva smanjuju. Do kraja godine planira se ovjera
parcelacijskih elaborata.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza Il na Martinkovcu

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti kao rezultat kadnjenja pocetka gradnje u
odnosu na planirani rok. Do kasnjenja je doSlo zbog dugotrajnog uskladivanja pripremne
dokumentacije za provedbu postupka zajednicke javne nabave s preostalim naruditeljima,
Sto je posljedicno uzrokovalo i zastoje u pripremi postupka javne nabave. Pocletak
gradevinskih radova o€ekuje se pocetkom 2026. godine, nakon zavrSetka svih pripremnih
aktivnosti i okon€anja postupka javne nabave.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida Il. faza

Sredstva su proracunu planirana su na temelju procijenjene vrijednosti nabave, dok je
ponuda odabranog ponuditelja u postupku javne nabave bila niza od te procjene. Planirana
sredstva smanijuju se u skladu s ugovorenim i realiziranim iznosom za izvodenje radova.

Izgradnja sveuciliSne avenije na Trsatu-faza 2A

Planirana sredstva smanjuju se buduéi da se na prvi postupak javne nabave za
uslugu projektiranja nije javio niti jedan gospodarski subjekt, nakon ¢ega je pocetkom 2025.
godine pokrenut ponovljeni postupak javne nabave za uslugu projektiranja. S obzirom na
ugovorenu dinamiku izvrSenja usluge u trajanju od ukupno 18 mjeseci te uvodenje pruzatelja
usluge u posao dana 30. lipnja 2025. godine, veéina ugovorenih aktivnosti realizirat ¢e se
tijekom 2026. godine.

Pjesacki most "Zakalj" preko Rjeéine

Planirana sredstva povecavaju se buduci da je tijekom izvodenja radova doSlo do
potrebe za povecanjem ugovorene cijene radova, €ime se planirani iznos uskladuje s
stvarnim troSkovima.

Prometnica Z 5025 — |. etapa Rujevica Mariniéi

Ovim izmjenama planiraju se sredstva radi podmirenja troSkova koji proizlaze iz
postupaka izvlastenja. Postupci izvladtenja su upravni postupci koji se odvijaju dinamikom
koja ovisi o voditelju postupka i potrebnim radnjama u postupku, a povecani iznos odnosi se
na pristigle raCune za usluge sudskih vjeStaka, odvjetniCke usluge te isplate protustranci
nakon odbijene Zalbe.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovrSena osim u dijelu Cestica za
koje se vec¢ Cetiri godine vodi sloZzena imovinsko pravna priprema. Zbog dugotrajnosti
procesa provodenja imovinsko pravne pripreme i ocekivanog dovrSetka gradenja u 2025.
godini, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Spoj ulica Dinka Simunoviéa i Andrije Mohoroviéi¢a

ProraCunom je bilo planirana izrada glavnih i izvedbenih projekata. Zbog
nemogucnosti dogovora sa vlasnikom susjedne Cestice moralo se pristupiti izmjeni idejnog
projekta i ishodenju lokacijske dozvole. Do kraja godine planira se lokacijska dozvola, dok se
nastavak projektiranja i rjeSavanje imovinsko pravne pripreme planira u slijedecoj godini.
Smanjenje sredstava odnosi se na ugovoreni iznos za projektiranje koji ¢e biti podmiren do
kraja 2025. godine.

Produzena ulica Riva i Trg Zabica
Planirana sredstva povec¢avaju se zbog €injenice da su radovi, koji su prethodno bili
planirani za zavrSetak do kraja 2024. godine, zbog objektivnih okolnosti zavrSeni tek u
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svibnju 2025. godine. Naime, uslijed naknadno pronadenog instalacijskog ¢vora bilo je
potrebno izmijeniti trasu izmjestanja kolosijeka. Takoder, lu¢ka uprava Rijeka je u okviru
uredenja podruCja Luke Rijeka trebala zapoceti s radovima uklanjanja tj. premjestanja
postojeée rampe, kuéice i ulaza u luku na Zabici $to je bio tehnicki preduvjet da se zapoéne s
radovima na izmjestanju kolosijeka, no tehni¢ki pregled za rekonstrukciju prometnih povrsina
Luke Rijeka - lucki bazen proveden je tek 09.01.2025. god. Cjelokupni ugovor bit ¢e izvrSen
do kraja 2025. godine.

Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu

Planirana sredstva smanjuju se sukladno dinamici realiziranja ugovora za
projektiranje. U planirani iznos sredstava bila je ukljuéena kompletna izrada projektne
dokumentacije. S obzirom na ugovorenu dinamiku izvr§enja usluge u trajanju od 18 mjeseci,
iznos se smanjuje sukladno dinamici realizacije ugovora o projektiranju. Do kraja godine
planira se ishodenje lokacijske dozvole, dok se nastavak izrade projektne dokumentacije i
rieSavanje imovinsko-pravnih poslova planira tijekom sljedeée godine.

Uredenje javnih povrSina i izgradnja pripadajuée infrastrukture unutar bivSeg
tvornickog kompleksa Rikard Beng¢i¢

Proradunom je bila planirana izrada dokumentacije (troSkovnika) za sanaciju Perila te
izvodenje samih radova. Medutim, zbog potrebe za ishodenjem suglasnosti Konzervatorskog
odjela na troSkovnik, njegova izrada je prolongirana. Buduci da radovi na uredenju Perila jo$
nisu zapoceli, planirani iznos se smanjuje te se ostavlja samo potreban iznos za podmirenje
tro8ka izrade tro8kovnika. Do kraja godine planira se pokretanje postupka javne nabave za
izvodenje radova, dok se sama provedba radova o¢ekuje tijekom sljedecée godine.

Izgradnja op¢ih polja na CGG Drenova

Iznos planiran ProraCunom za 2025. godinu predstavlja procijenjenu vrijednost
radova, s obzirom na provedeni postupak javne nabave planirana sredstva se smanjuju u
skladu s ugovorenom cijenom radova i dostavljenim dinamickim i financijskim planom od
strane izvodaca radova.

Raskrizje Skurinjska draga

Rekonstrukcija Raskrizja Skurinjska draga realizirana je 2017. godine, dobivena je
Uporabna dozvola, ali uris gradevine nije moguée zavrsiti jer je u tijeku imovinsko pravna
priprema. Naime, preostalo je za otkupiti zemljiSte koje je u vlasniStvu KBC-a koji za prodaju
mora dobiti odobrenje Ministarstva zdravstva. S obzirom da do danas nije dobivena
suglasnost Ministarstva zdravstva do kraja ove godine ne ocekuje se zakljuCenje
kupoprodajnog ugovora sa KBC-om pa se planirana sredstva smanijuju u cijelosti.

Rekonstrukcija krizanja GUVb na Martinkovcu

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti s obzirom da nije bilo moguée nastaviti
izradu projektne dokumentacije zbog dugotrajnog postupka ishodenja suglasnosti od HEP
ODS-a, te do kraja godine nece biti moguce ishoditi lokacijsku dozvolu. Osim rekonstrukcije
postoje¢eg raskrizja, planirana je i izvedba privremenih kruznih raskrizjia na predmetnoj
lokaciji i semaforiziranim raskrizjima DiraCje, a kako bi se ispitala proto€nost prometa na
istima. Za izgradnju priviemenih kruznih raskrizjia na Martinkovcu provedene su tri javne
nabave za izvodenje radova, no niti na jednu nije pristigla ponuda gospodarskog subjekta.
Medutim, s obzirom da rekonstrukciji predmetnog raskriZzja moraju prethoditi radovi na
izgradnji retencijskog bazena, u sklopu projekta Aglomeracije Rijeka, radovi na uredenju
priviemenih kruznih raskrizja se trenutno odgadaju.
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Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske oznake OU7 na Trsatu

Planirana sredstva se umanjuju buduéi da izrada kompletne projektne dokumentacije,
iako predvidena, neée biti u potpunosti realizirana tijekom ove godine. Za predmetnu
prometnicu u izradi je idejni projekt, a do kraja godine planira se ishodenje lokacijske
dozvole. |Izrada glavnih projekata nastavit e se tijekom sljedec¢e godine.

2. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uredenje i graditeljstvo

Promet i prometnice

Na stavci Promet i prometnice povecava se iznos u odnosu na planirana sredstva
kako bi se osigurala sredstva za izradu prometne studije srediSnjeg dijela grada Rijeke,
izradu idejnog rjeSenja, provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoli§ za spojnu prometnicu od Trga Zabica do drzavne ceste DC 403 te za izradu projekta
oznacCavanja biciklisticke trase od Preluka do srediSta grada.
Takoder se sredstva povecavaju radi izvedbe izmjene projekta i troSkovni¢ke dokumentacije
izmjestanja kolosjeka na Trgu Zabica.

Glavni projekt uredenja ulica i trgova Starog Grada

U 2017. godini zapoceo je postupak izrade projektne dokumentacije za nastavak
uredenja Ulice Pavla Rittera Vitezovi¢a (sjeverni dio). Zbog nerijeSenih imovinsko pravnih
odnosa, postupka izvlastenja dodatka zgradi koju je kao dio poslovnog prostora koristilo
trgovacko drustvo Rumat d.o.0., postupak je obustavljen. Tijekom 2024. godine nastavljene
su aktivnosti na izradi projekte dokumentacije te je dobivena gradevinska dozvola. U 2025.
godini slijedi nastavak izrade projektne dokumentacije tj. izrade izvedbenih projekata
uredenja ulice te izrada projekta rudenja dodatka zgradi sukladno Posebnim uvjetima zastite
kulturnog dobra za obnovu procCelja zgrade Fiumara 17 od Ministarstva Kkulture,
Konzervatorskog odjela u Rijeci. Projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekti s
troSkovnikom te gradevinskom dozvolom) je u visokoj fazi gotovosti.
Zbog sklapanja dodatka ugovora, izmjene iznosa predmeta nabave kao i izrade projektne
dokumentacije ruSenja dodatka zgrade koji je potreban za realizaciju cijelog zahvata, doslo je
do povecanja iznosa potrebnog za realizaciju planiranih aktivnosti u odnosu na raspoloZivi
iznos u proracunu te se trazi poveéanje planiranih sredstava.

Obalna Setnica zapad

Glavni i izvedbeni projekt pod nazivom ,Uredenje obalne Setnice s plazama — zapad:
dionica D Rekreacijska povrSina Preluk — obuhvat D1“ izradio je P.M.C. d.o.o0. Rijeka, a za
projekt je izdana gradevinska dozvola tijekom ozujka 2024. godine. U 2024. godini izvrSena
je predaja glavnog krajobraznog projekta. Dana 30.12.2024. godine, u sustavu NPOO,
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte podnio je prijavu
projekta ,Uredenje obalne Setnice s plazama — zapad: dionica D Rekreacijska povrsina
Preluk — obuhvat D1 — krajobrazni projekt‘. Projekt je proSao fazu 2 provjere i uvrsten je na
rezervnu listu za financiranje. Planirana sredstva smanjuju se u skladu s ugovorenim i
realiziranim iznosom za izvodenje radova.

3. Upravni odjel za gradsku imovinu
Gradska ulica oznake GU-3 na Diracju
Za prometnicu Gradska ulica oznake GU3 na Diradju, planirana financijska sredstva
za realizaciju imovinsko-pravne pripreme u tekucoj godini smanjuju se u potpunosti, buduci
da se predmetne aktivnosti planiraju provoditi tijekom 2026. godine.

Stambene ulice SUIl na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU-3

Planirana financijska sredstva za realizaciju imovinsko-pravne pripreme ove
prometnice u tekucoj godini smanjuju se u potpunosti, budu¢i da se predmetne aktivnosti
planiraju provoditi tijekom 2026. godine.
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Spoj ceste ,,A“ na lokaciji Bok Drenova

Za projekt Spoj ceste ,A“ na lokaciji Bok Drenova, planirana sredstva za realizaciju
imovinsko-pravne pripreme u tekucoj godini svode se na nulu, buduéi da nije izvjesno da ¢e
se postupak izvlastenja pravomoéno okon¢ati u narednom razdoblju.

Spoj Ulica Dinka Simunoviéa i Andrije Mohoroviéi¢a

Planirana financijska sredstva za realizaciju imovinsko-pravne pripreme ove
prometnice u tekucéoj godini smanjuju se u potpunosti, budu¢i da se predmetne aktivnosti
planiraju provoditi tijekom 2026. godine.

Priprema lokacija za gradske investicije — prometna infrastruktura
Za projekt Priprema lokacija za gradske investiciie — prometna infrastruktura,
planirana sredstva povec¢avaju se u skladu sa stvarnom dinamikom realizacije projekata.

Obalna Setnica zapad

Za projekt Obalna Setnica — zapad, planirana sredstva za realizaciju imovinsko-
pravne pripreme u tekuéoj godini svode se na nulu. U narednom razdoblju planira se
provedba analize mogucnosti realizacije projekta.

Rekonstrukcija krizanja GUVb na Martinkovcu

Planirana financijska sredstva za realizaciju imovinsko-pravne pripreme ove
prometnice u tekuc¢oj godini smanjuju se u potpunosti, budu¢i da se predmetne aktivnosti
planiraju provoditi tijekom razdoblja od 2026. do 2028. godine.

Rekonstrukcija Dukiéeve ulice i raskrizje s ulicom T. Strizi¢a

Za projekt Rekonstrukcija Duki¢eve ulice i raskrizja s Ulicom T. Strizi¢a, planirana
sredstva za imovinsko-pravnu pripremu svode se na nulu. Aktivnosti na projektu nastavit ¢e
se kada bude izgledno da ¢e KBC potpisati predloZeni ugovor o zamjeni nekretnina, za sto
se trenutno Ceka suglasnost nadleznog ministarstva.

Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske oznake OU7 na Trsatu

Planirana financijska sredstva za realizaciju imovinsko-pravne pripreme ove
prometnice u tekucéoj godini smanjuju se u potpunosti, budu¢i da se predmetne aktivnosti
planiraju provoditi tijekom 2026. godine.
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Na temelju ¢lanka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i ¢lanka 46. Statuta Grada Rijeke ("Sluzbene
novine Primorsko-goranske Zupanije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Sluzbene novine Grada
Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-procidceni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) Gradsko vijece Grada
Rijeke, na sjednici 2025. godine, donijelo je

IZMJENE
Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Clanak 1.

U Programu gradenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu ("Sluzbene novine
Grada Rijeke" broj 16/24) - u daljnjem tekstu: Program, ¢lanak 2. mijenja se i glasi:

"Gradnja gradevina komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi radi uredenja
neuredenih dijelova gradevinskog podru¢ja u ukupnom iznosu od 1.943.800,00 eura,
financirat ¢e se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 491.100,00 eura, vodnog doprinosa u
iznosu od 1.000,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za
zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru u iznosu od 13.000,00 eura,
prenesenog viska - komunalni doprinos u iznosu od 3.000,00 eura, prenesenog viska -
komunalna naknada u iznosu od 609.000,00 eura, prenesenog viska - opci prihodi i primitci u
iznosu od 700.000,00 eura, prenesenog viska - naknade za koncesije u iznosu od 15.000,00
eura te donacija u iznosu od 51.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Pristupne ceste po rjesSenju o
1. komunalnom doprinosu 105.000,00
1.1. Projektiranje 6.000,00
1.2. Nadzor 1.000,00 komunalni doprinos, donacija
1.3. Izvodenje radova 98.000,00
2. Spoj ulice Tina Ujevi¢a prema Drazickoj | 66.300,00
2.1. Imovinsko pravna priprema 66.300,00 | komunalni doprinos
3. Gradska ulica oznake GU-3 na Diracju 3.000,00
preneseni viSak - komunalni
3.1. Projektiranje 3.000,00 doprinos
Izgradnja sabirne ulice SU XI (¢vor
4. Pilepici) — |. faza 960.000,00
4.1, Nadzor 20.000,00

preneseni visak - op¢i prihodi i
primitci, preneseni visak -

Izvodenje radova komunalna naknada

4.2. 940.000,00
Stambena ulica SUIl na Martinkovcu sa
5. spojem na ulicu planske oznake GU-3 13.000,00
5.1. Projektiranje 13.000,00 | komunalni doprinos
Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup
6. TSC RIO Kantrida Il faza 180.000,00
6.1. Nadzor 8.000,00 komunalni doprinos, naknada
za zadrZavanje nezakonito
. izgradene zgrade u prostoru,
6.2. Izvodenje radova prihod od vodnog doprinosa,
172.000,00 naknada za koncesije
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Izgradnja sveuciliSne avenije na Trsatu-

7. faza 2A 17.500,00
7.1 Projektiranje 17.500,00 komunalni doprinos
8. Sveukupno nerazvrstane ceste 1.344.800,00
8.1. Imovinsko pravna priprema 66.300,00
8.2. Projektiranje 39.500,00
8.3. Nadzor 29.000,00
8.4. Izvodenje radova 1.210.000,00
2. Javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet motornih vozila
Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
1. Pjesacki most "Zakalj" preko Rjecine 514.000,00
preneseni visak -
1.1 Nadzor 15.000,00 komunalna naknada,
preneseni viSak - naknada
1.2. Izvodenje radova 499.000,00 za koncesije, komunalni
doprinos
Sveukupno javne prometne povrsine na
kojima nije dopusten promet motornih
2. vozila 514.000,00
2.1. Nadzor 15.000,00
2.2. Izvodenje radova 499.000,00
. Javna rasvjeta
Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
lzgradnja sabirne ulice SU XI (¢vor
1. Pilepiéi) — |. faza 80.000,00
: preneseni visak -
1.1 Izvodenje radova 80.000,00 komunalna naknada
Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup
2. TSC RIO Kantrida Il faza 5.000,00
2.1 Izvodenje radova 5.000,00 komunalni doprinos
3. Sveukupno javnha rasvjeta 85.000,00
3.1 Izvodenje radova 85.000,00"

Clanak 2.

Clanak 3. mijenja se i glasi:
"Gradnja gradevina komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi u uredenim dijelovima

gradevinskog podru¢ja u ukupnom iznosu od 1.613.000,00 eura, financirat ¢e se iz:
komunalnog doprinosa u iznosu od 348.500,00 eura, prenesenog viska - komunalni doprinos
u iznosu od 395.000,00 eura, prenesenog viska - komunalna naknada u iznosu od
600.000,00 eura, prenesenog viSska - naknade za koncesije u iznosu od 18.500,00, pomodi
proracunu iz drugih proracuna u iznosu od 10.000,00 eura i proraCuna Grada u iznosu od
241.000,00 eura kako slijedi:

14




1. Nerazvrstane ceste

Red.br. ) NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Prometnica Z 5025 - |. etapa Rujevica
1. Marinici 18.500,00
preneseni viSak - naknade za
1.1. Imovinsko pravna priprema 18.500,00 koncesije
Spoj ulica Dinka Simunoviéa i Andrije
2. Mohorovici¢a 10.000,00
2.1. Projektiranje 10.000,00 komunalni doprinos
3. Prometnice i promet 130.000,00
3.1. Projektiranje 130.000,00 proracun Grada
Priprema lokacija za gradske investicije
4. — prometna infrastruktura 73.000,00
4.1, Imovinsko pravna priprema 73.000,00 prorac¢un Grada
5. Produzena ulica Riva i Trg Zabica 1.064.000,00
preneseni viSak - komunalni
preneseni visak - komunalna
naknada,
5.2. Izvodenje radova 1.052.000,00 | komunalni doprinos
Izgradnja stambene ulice planske
6. oznake OU11 na Martinkovcu 24.500,00
komunalni doprinos, pomoci
proraCunu iz drugih
6.1. Projektiranje 24.500,00 proracuna
7. Sveukupno nerazvrstane ceste 1.320.000,00
7.1. Imovinsko pravna priprema 91.500,00
7.2. Projektiranje 164.500,00
7.3. Nadzor 12.000,00
7.4. Izvodenje radova 1.052.000,00
2. Javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet motornim vozilima
Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Uredenje javnih povrSina i izgradnja
pripadajuce infrastrukture unutar bivSeg
1. tvorni¢kog kompleksa Rikard Ben¢i¢ 5.000,00
1.1. Projektiranje 5.000,00 komunalni doprinos
2. Glavni projekt ulica i trgova Stari grad 18.000,00
2.1. Projektiranje 18.000,00 proradun Grada
3. Obalna Setnica zapad 20.000,00
3.1. Projektiranje 20.000,00 proracun Grada
Sveukupno javne prometne povrsine na
kojima nije dopusten promet motornih
4. vozila 43.000,00
4.1. Projektiranje 43.000,00
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3. Groblja

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA

1. Izgradnja opé€ih polja na CGG Drenova 250.000,00

1.1. Nadzor 12.000,00 . :
komunalni doprinos

1.2. Izvodenje radova 238.000,00

2. Sveukupno groblja 250.000,00

2.1. Nadzor 12.000,00

2.2. Izvodenje radova 238.000,00"

Clanak 3.

Clanak 4. mijenja se i glasi:

"Postoje¢e gradevine komunalne infrastrukture koje ¢ée se rekonstruirati u ukupnom
iznosu od 8.000,00 eura, financirat ¢e se iz komunalnog doprinosa.

1. Nerazvrstane ceste

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske
oznake OU7 na Trsatu, proSirenje i

1. produZenje 8.000,00

1.1. Projektiranje 8.000,00 komunalni doprinos

2. Sveukupno nerazvrstane ceste 8.000,00

2.1 Projektiranje 8.000,00"

Clanak 4.

Clanak 5. mijenja se i glasi:

"Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrduju se u iznosu od
3.564.800,00 eura."

Clanak 5.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluzbenim
novinama Grada Rijeke."
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| Objavljeno u ,,Sluzbenim novinama Grada Rijeke" broj 16/24 |

Na temelju Clanka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,Narodne
novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i Clanka 46. Statuta Grada Rijeke (,Sluzbene novine
Primorsko-goranske zupanije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ,Sluzbene novine Grada Rijeke“ broj
7114, 12/17, 9/18, 11/18-prociscéeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijece Grada Rijeke, na
sjednici 12. prosinca 2024. godine, donijelo je

PROGRAM
gradenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

|. OPCA ODREDBA
Clanak 1.

Ovim Programom odreduje se gradenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu:
Program) na podrucju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2025. godinu za:
- gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi radi uredenja neuredenih
dijelova gradevinskog podrucja,
- gradevine komunalne infrastrukture koje Ce se graditi u uredenim dijelovima
gradevinskog podrudja,
- postojece gradevine komunalne infrastrukture koje ¢e se rekonstruirati i nacin
rekonstrukcije.
Program sadrzi procjenu troSkova projektiranja, revizije, gradenja, provedbe stru¢nog
nadzora gradenja i provedbe vodenja projekta gradenja komunalne infrastrukture s
naznakom izvora njihova financiranja.

ll. GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE CE SE GRADITI RADI
UREDENJA NEUREDENIH DIJELOVA GRADEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 2.

Gradnja gradevina komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi radi uredenja
neuredenih dijelova gradevinskog podru¢ja u ukupnom iznosu od 5.704.900,00 eura,
financirat ¢e se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.579.200,00 eura, prenesenog viska -
komunalni doprinos u iznosu od 100.000,00 eura, prenesenog viSka - komunalna naknada u
iznosu od 940.000,00 eura, prenesenog viska - op¢i prihodi i primitci u iznosu od 730.000,00
eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za zadrZzavanje nezakonito
izgradene zgrade u prostoru u iznosu od 30.000,00 eura, vodnog doprinosa u iznosu od
10.000,00 eura te donacija u iznosu od 2.255.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Pristupne ceste po rijeSenju o

1. komunalnom doprinosu 2.864.500,00

1.1. Projektiranje 56.500,00 | komunalni doprinos,

1.2. Nadzor 51.400,00 | donacija

1.3. Izvodenje radova 2.756.600,00

2. Spoj ulice Tina Ujevi¢a prema Drazi¢koj | 106.300,00

2.1. Imovinsko pravna priprema 66.300,00 : :
— komunalni doprinos

2.2. Projektiranje 40.000,00
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3. Gradska ulica oznake GU-3 na Diracju 109.100,00
3.1. Imovinsko pravna priprema 15.600,00 komunalni doprinos,
3.2. Projektiranje 27.000,00 | preneseni visak -
3.3. | Nadzor 2.500,00 | komunalni doprinos
3.4. Izvodenje radova 64.000,00
Izgradnja sabirne ulice SU Xl (évor
4. Pilepiéi) — |. faza 1.300.000,00
4.1. Nadzor 20.000,00 | preneseni visak - opCi
prihodi i primitci,
preneseni visak -
4.2 Izvodenje radova 1.280.000,00 | komunalna naknada
Stambena ulica OUVla - faza 2 na
5. Martinkovcu 90.000,00
5.1. Nadzor 4.000,00 . .
: komunalni doprinos
5.2. Izvodenje radova 86.000,00
Stambena ulica SUIlI na Martinkovcu sa
6. spojem na ulicu planske oznake GU 3 95.000,00
6.1. Imovinsko pravna priprema 50.000,00 . .
— komunalni doprinos
6.2. Projektiranje 45.000,00
Izgradnja ulice planske oznake OU4-a
7. faza Il na Martinkovcu 124.800,00
7.1. Nadzor 5.200,00 . .
: komunalni doprinos
7.2. Izvodenje radova 119.600,00
Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup
8. TSC RIO Kantrida |l faza 225.000,00
8.1. Nadzor 6.000,00 | komunalni doprinos,
naknada za
zadrZavanje nezakonito
izgradene zgrade u
prostoru,
prihod od vodnog
8.2. doprinosa,
Izvodenje radova 219.000,00 | naknada za koncesije
Izgradnja sveuciliSne avenije na Trsatu-
9. faza 2A 80.000,00
9.1. Projektiranje 80.000,00 | komunalni doprinos
10. Sveukupno nerazvrstane ceste 4.994.700,00
10.1. Imovinsko pravna priprema 131.900,00
10.2. Projektiranje 248.500,00
10.3. | Nadzor 89.100,00
10.4. Izvodenje radova 4.525.200,00
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2. Javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet motornih vozila

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA

1. Pjesacki most "Zakalj" preko Rjeéine 500.000,00

1.1. | Nadzor 15.000,00 | Preneseni visak -

komunalna naknada,

1.2. Izvodenje radova 485.000,00 | komunalni doprinos
Sveukupno javhe prometne povrsine
na kojima nije dopusten promet

2. motornih vozila 500.000,00

2.1. Nadzor 15.000,00

2.2. Izvodenje radova 485.000,00

3. Javnarasvjeta

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Pristupne ceste po rjesenju o

1. komunalnom doprinosu 63.500,00

1.1. Izvodenje radova 63.500,00 | komunalni doprinos
Gradska ulica oznake GU-3 na

2. Diracju 6.500,00

preneseni visak -

2.1 Izvodenje radova 6.500,00 | komunalni doprinos
Izgradnja sabirne ulice SU Xl (€évor

3. Pilepié¢i) - |. faza 100.000,00

preneseni visak -

3.1. Izvodenje radova 100.000,00 | komunalna naknada
Stambena ulica OUVla - faza 2 na

4, Martinkovcu 10.000,00

4.1 Izvodenje radova 10.000,00 | komunalni doprinos
Izgradnja ulice planske oznake OU4-

5. a faza Il na Martinkovcu 5.200,00

5.1 Izvodenje radova 5.200,00 | komunalni doprinos
Izgradnja nerazvrstane ceste za

6. pristup TSC RIO Kantrida Il faza 25.000,00

6.1. Izvodenje radova 25.000,00 | komunalni doprinos

7. Sveukupno javnarasvjeta 210.200,00

7.1 Izvodenje radova 210.200,00

lll. GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE CE SE GRADITI U UREDENIM
DIJELOVIMA GRADEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 3.

Gradnja gradevina komunalne infrastrukture koje ¢e se graditi u uredenim dijelovima
gradevinskog podru¢ja u ukupnom iznosu od 1.633.000,00 eura, financirat ¢e se iz:
komunalnog doprinosa u iznosu od 678.000,00 eura, prenesenog viska - komunalni doprinos
u iznosu od 395.000,00 eura, prenesenog viska - komunalna naknada u iznosu od
300.000,00 eura i prorac¢una Grada u iznosu od 260.000,00 eura kako slijedi:
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1. Nerazvrstane ceste

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Spoj ceste ,A“ na lokaciji Bok
1. Drenova 179.700,00
1.1. Imovinsko pravna priprema 45.000,00
1.2. Nadzor 5.000,00 | komunalni doprinos
1.3. Izvodenje radova y 129.700,00
Spoj ulica Dinka Simunoviéa i
2. Andrije Mohorovici¢a 62.000,00
2.1. Imovinsko pravna priprema 22.000,00 . .
— komunalni doprinos
2.2. Projektiranje 40.000,00
3. Prometnice i promet 50.000,00
3.1. Projektiranje 50.000,00 | proraCun Grada
Priprema lokacija za gradske
4. investicije - prometna infrastruktura 59.000,00
4.1. Imovinsko pravna priprema 59.000,00 | proracun Grada
5. Produzena ulica Riva i Trg Zabica 700.000,00
preneseni visak -
5.1. Nadzor 5.000,00 komunalni doprinos,
preneseni visak -
komunalna naknada,
5.2. Izvodenje radova 695.000,00 | komunalni doprinos
Izgradnja stambene ulice planske
6. oznake OU11 na Martinkovcu 50.000,00
6.1. Projektiranje 50.000,00 komunalni doprinos
7. Sveukupno nerazvrstane ceste 1.100.700,00
7.1. Imovinsko pravna priprema 126.000,00
7.2. Projektiranje 140.000,00
7.3. Nadzor 10.000,00
7.4. Izvodenje radova 824.700,00

2. Javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet motornim vozilima

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA

Uredenje javnih povrSina i izgradnja

pripadajuée infrastrukture unutar

bivSeg tvornickog kompleksa Rikard
1. Bencié 50.000,00
1.1. Nadzor 3.000,00 : ,

. komunalni doprinos
1.2. Izvodenje radova 47.000,00
2. Glavni projekt ulicai trgova Stari grad | 15.000,00
2.1 Projektiranje 15.000,00 | prora¢un Grada
3. Obalna Setnica zapad 136.000,00
3.1 Imovinsko [ 126.000,00
vi pravna priprema , ororacun Grada

3.2. Projektiranje 10.000,00
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Sveukupno javne prometne povrsine
na kojima nije dopusten promet
4, motornih vozila 201.000,00
4.1. Imovinsko pravna priprema 126.000,00
4.2. Projektiranje 25.000,00
4.3. Nadzor 3.000,00
4.4, Izvodenje radova 47.000,00
3. Javnarasvjeta
Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Spoj ceste ,,A“ na lokaciji Bok
1. Drenova 31.300,00
1.1. Izvodenje radova 31.300,00 komunalni doprinos
2. Sveukupno javnarasvjeta 31.300,00
2.1. Izvodenje radova 31.300,00
4. Groblja
Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
1. Izgradnja op¢ih polja na CGG Drenova | 300.000,00
1.1 Nadzor 12.000,00 , .
: komunalni doprinos
1.2. Izvodenje radova 288.000,00
2. Sveukupno groblja 300.000,00
2.1. Nadzor 12.000,00
2.2. Izvodenje radova 288.000,00

IV. POSTOJECE GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE CE SE
REKONSTRUIRATI | NACIN REKONSTRUKCIJE

Clanak 4.

Postojece gradevine komunalne infrastrukture koje ¢ée se rekonstruirati u ukupnom

iznosu od 384.400,00 eura, financirat ¢e se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od
185.400,00 eura, prenesenog viska - opci prihodi i primitci u iznosu od 160.000,00 eura i
proracuna Grada u iznosu od 39.000,00 eura kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Red.br. NAZIV IZNOS IZVOR FINANCIRANJA
Raskrizje Skurinjska draga,

1. dovrSetak aktivnosti 15.400,00

1.1. Imovinsko pravna priprema 15.400,00 | komunalni doprinos
Rekonstrukcija krizanja GUVb na

2. Martinkovcu, proSirenje i produzenje 220.000,00
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2.1. Imovinsko pravna priprema 20.000,00 . .
— komunalni doprinos,

2.2. Projektiranje 54.000,00 preneseni vigak - opéi
2.3. Nadzor 6.000,00 prihodi i primitci
2.4. Izvodenje radova 140.000,00

Rekonstrukcija Dukiceve ulice i

raskrizje s ulicom T. Striziéa,
3. proSirenje 39.000,00
3.1. Imovinsko pravna priprema 39.000,00 | proratun Grada

Izgradnja/rekonstrukcija ulice

planske oznake OU7 na Trsatu,
4. proSirenje i produzenje 110.000,00
4.1. Imovinsko pravna priprema 60.000,00 | komunalni doprinos
4.2, Projektiranje 50.000,00
5. Sveukupno nerazvrstane ceste 384.400,00
5.1. Imovinsko pravna priprema 134.400,00
5.2. Projektiranje 104.000,00
5.3. Nadzor 6.000,00
5.4. Izvodenje radova 140.000,00

Clanak 5.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrduju se u iznosu od
7.722.300,00 eura.

Clanak 6.

Ovaj Program objavit ¢e se u ,Sluzbenim novinama Grada Rijeke®, a stupa na snagu
1. sije€nja 2025. godine.

KLASA: 024-01/24-01/142
URBROJ: 2170-1-01-00-24-2
Rijeka, 12. prosinca 2024.
GRADSKO VIJECE GRADA RIJEKE
Predsjednica

Gradskog vije¢a
Ana TroSelj, v.r.
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