
I Z V J E Š Ć E 
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU  

MJESNOG ODBORA SVETI KUZAM 
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE 

 
 
REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU. 
 
U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. 
prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno 
obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi: 
 
 
 

R.br. 
 

RED.BR. 
MJESNI 
ODBOR 

 
PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI 

PLANIRANA 
SREDSTVA 

 
IZVEDENI RADOVI 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

 
26 

 
26 

 MO SVETI KUZAM 
UKUPNO: 

 
17.677,00 

  
12.060,22 

   
A. 

KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE 
OSOBE 

 
12.277,00 

  
7.901,10 

 
 
 
 

 
26.1 

  
Građevinsko uređenje prostora za 
postavu fitnes sprava uz sportsko 
igralište sjeverno od dječjeg parka 
Placa u Ulici Sveti Kuzam između 
kućnog broja 9 i kućnog broja 11 - I 
faza 

 
 
 
 

 
4.077,00 

 
 

 
Izvedeni su radovi iskopa terena, 
postave rizle na površini od 139,58 m2 i 
postave rubnjaka 33,76 m'. 

 
 
 
 

 
7.901,10 

 
 

26.2 

  Dodatno opremanje dječjeg igrališta u 
Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog 
broja 52 

 
 

8.200,00 

Radovi su prenijeti u 2025. godinu i 
teretiti će prijelazne radove u 2025. 
godini. 

 
 

- 
  B. ENERGO D.O.O. 5.400,00  4.159,12 
 
 
 

26.3 

  Izrada tehničkog rješenja za 
proširenje javne rasvjete na dječjem 
igralištu u Ulici Sveti Kuzam između 
kućnog broja 9 i kućnog broja 11 

 
 
 

400,00 

 
 
 

Izrađeno je tehničko rješenje. 

 
 
 

132,72 



 
 
 

26.4 

  Radovi za proširenje javne rasvjete 
na dječjem igralištu u Ulici Sveti 
Kuzam između kućnog broja 9 i 
kućnog broja 11 

 
 
 

2.900,00 

 
 
 
Izvedeni su radovi proširenja. 

 
 
 

124,43 
 
 
 

26.5 

  Oprema za proširenje javne rasvjete 
na dječjem igralištu u Ulici Sveti 
Kuzam između kućnog broja 9 i 
kućnog broja 11 

 
 
 

1.500,00 

 
 
 
Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. 

 
 
 

349,90 
 
 

26.6 

  Izrada tehničkog rješenja za 
proširenje javne rasvjete u Ulici 
Sveti Kuzam kod kućnog broja 4 

 
 

200,00 

 
 

Izrađeno je tehničko rješenje. 

 
 

398,17 
 
 

26.7 

  Radovi za proširenje javne rasvjete 
u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog 
broja 4 

 
 

100,00 

 
 
Izvedeni su radovi proširenja. 

 
 

2.073,83 
 
 

26.8 

  Oprema za proširenje javne rasvjete 
u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog 
broja 4 

 
 

300,00 

 
 
Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. 

 
 

1.080,07 


