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Gradonacelnica je 14. srpnja 2026. godine donijela sljededi
zakljucéak

1. Informacija o planiranim aktivnostima na uredenju Trga Ivana Klobucari¢a prima se na
Znanje.

2. Informacija iz toCke 1. ovog zaklju¢ka prosljeduje se Gradskom vijecu Grada Rijeke na
razmatranje.
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2. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
i imovinu Grada, n/r Silvije Kocijan i Sanje Udovi¢

3. Upravni odjel ureda Grada,

n/r Dunje Kuhar
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Gradsko vije¢e Grada Rijeke
N/r predsjednika Vijeca
Roberta Kureli¢a

Na temelju c¢lanka 58. Statuta Grada Rijeke (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske Zupanije* broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ,,Sluzbene novine Grada Rijeke" broj
7/14, 12/17, 9/18, 11/18-prociséeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) prosljedujem Gradskom
vijeCu Grada Rijeke na razmatranje Informaciju o planiranim aktivnostima na
uredenju Trga Ivana Klobucarica

Na temelju c¢lanka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Rijeke
(,,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i
»SluZzbene novine Grada Rijeke* broj 10/17, 14/18, 2/19-procis¢eni tekst, 2/20, 3/21 i
4/25) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vije¢a Grada Rijeke odredujem Silviju
Kocijan, privremenu procelnicu Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i

imovinu Grada.
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Informacija o planiranim aktivnhostima na uredenju Trga Ivana Klobuéari¢a

1. UVOD

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) je tijekom godina razmatrao razliite lokacije za
izgradnju zgrade nove Gradske knjiznice kojom bi se na jednom mjestu objedinili svi sadrzaji. Kao
moguce lokacije razmatrale su se lokacija R.Benci¢, Zagrad, te lokacija na Trgu Ivana Klobucari¢a
koja je na kraju ocijenjena kao najbolja, obzirom da se nalazi u samom centru grada i povezana je
s najbitnijim gradskim prometnicama.

Sama izgradnja na Trgu lvana Klobucari¢a u tom razdoblju bila je regulirana ugovorom od
dana 28. studenog 2003. godine koji je Grad sklopio s trgovackim drustvom AUSTROGRAD d.o.o.
(u daljnjem tekstu: AUSTROGRAD d.o.0.)

Istim je bilo utvrdeno kako je AUSTROGRAD d.o.o. od trgovackog drustva Fenixve d.o.o. u
ste€aju dana 3. kolovoza 2001. godine kupio ste€ajnu masu duznika i to nekretnine u k.o. Rijeka
oznacene kao k.C.br. 643/7, k.C.br. 608/6, k.¢.br. 608/7, k.¢.br. 608/8, k.C.br. 469/6, k.¢.br. 643/10,
k.C.br. 458/2, k.€.br. 608/4, k.€.br. 608/10, k.C.br. 608/11, k.C.br. 458/5, k.C.br. 458/6 i k.C.br. 643/11
s projektnom dokumentacijom i izvedenim radovima na lokaciji ,Nikola Tesla“ kao i da je steCajni
duznik imao pravo gradenja na nekretninama u vlasniStvu Grada u k.o. Rijeka oznaenim kao
k.C.br. 608/1, k.C.br. 643/3 i k.C.br. 640/3 radi izgradnje podzemne garaze, a Grad je imao pravo
gradenja na nekretnini u k.o. Rijeka oznacenoj kao k.C.br. 608/8 radi izgradnje i uredenja javne
povrsine.

Realizacija investicije je bila utvrdena po sljedeéim fazama:

faza- izgradnja podzemne garaze.

faza- uredenje javnih povrsina.

faza- izgradnja poslovno-stambene zgrade gradevine oznake PA-33.
faza- izgradnja poslovno- stambene gradevine oznake PA-34.

N

Ono $to je bitno naglasiti kako je izvrSenje faza, a $to ukljuCuje izradu glavnih i izvedbenih
projekata, ishodenje gradevnih dozvola i izgradnju gradevina, za fazu 1., fazu 3. i fazu 4. bila
obveza AUSTROGRAD d.o.0., a za fazu 2. obveza Grada. Faza 1. koja je podrazumijevala
izgradnju podzemne garaze smatrala se izvrSenom kad su na garaZi izvedeni grubi gradevinski
radovi ukljuivo krovnu izolaciju i zastitu krovne hidroizolacije. AUSTROGRAD d.o.o. je pravo
gradenja mogao prenijeti na tre¢e osobe samo uz prethodnu pisanu suglasnost Grada.

Nakon odabira Trga Ivana Klobucari¢a kao lokacije za realizaciju izgradnje zgrade nove
Gradske knijiznice i razgovora s AUSTROGRAD d.o.0., temeljem zakljuCaka Poglavarstva Grada
(KLASA: 022-05/04-01/34-99, URBROJ:2170-01-10-04-5 od 21. srpnja 2004. godine i KLASA:
022-05/04-01/50-106, URBROJ:2170-01-10-04-18 od 19. listopada 2004. godine), Grad je dana
18. studenog 2004. godine s AUSTROGRAD d.o.o. sklopio Ugovor o osnivanju prava gradenja na
7/10 dijela nekretnine u k.o. Rijeka oznatene kao k.C.br. 643/7 od 1274 m2 radi izgradnje
gradevine Gradske knjiznice na Trgu Ivana Klobucarica u Rijeci. Na preostalom suvlasni¢kom
dijelu, pravo gradenja je imalo AUSTROGRAD d.o.o. Sukladno navedenom ugovoru, po dovr§enoj
izgradnji Gradske knjiznice temeljem obraCuna bruto razvijenih povrSina Gradske knjiznice i
podzemne garaze na predmetnoj nekretnini, bilo je predvideno utvrditi toCan omjer prava gradenja
radi sklapanja Dodatka ugovoru.

Naknada za pravo gradenja utvrdena je u iznosu od 1.162.562,00 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema srednjem te€aju Hrvatske narodne banke na dan uplate do 30. lipnja 2005.
godine, a Grad je osim navedenog iznosa, AUSTROGRAD d.o.0., bio u obvezi do 31. prosinca
2004. godine podmiriti troSkove za pripremne radove za izgradnju Gradske knijiznice u sklopu
izgradnje podzemne garaZze u iznosu od 487.438,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema
srednjem te€aju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Na oba iznosa obraCunata je ugovorena
kamata po stopi od 6 % godiSnje od dana sklapanja ugovora do isplate.

Dodatkom |. ugovoru o osnivanju prava gradenja sklopljenim dana 29. lipnja 2005. godine,
rok za podmirenje naknade za osnovano pravo gradenja produzen je do 31. kolovoza 2005.
godine, a istim je utvrdeno kako je Grad ispunio sve svoje obveze prema AUSTROGRAD d.o.o.



Kao rezultat sklopljenog Ugovora o pravu gradenja radi izgradnje Gradske knjiznice, Grad
je s AUSTROGRAD d.o.0., dana 18. studenog 2004. godine sklopio Dodatak |. ugovora od 28.
studenog 2003. godine kojim je formalizirana odluka o odustanku od realizacije dijela investicije,
odnosno izgradnje poslovno-stambene gradevine oznake PA-34, a faza 2. koja je obuhvacala
uredenje javnih povrsina je postala zadnja.

Buduc¢i da je AUSTROGRAD d.o.o. bez prethodne pisane suglasnosti Grada prenio pravo
vlasnistva u korist trgovackog drustva EPU d.o.0. (u daljnjem tekstu: EPU d.0.0.) na nekretnini na
kojoj je planirana izgradnja Gradska knjiznice, a $to je bilo u suprotnosti sa sklopljenim Ugovorom,
u cilju izbjegavanja neizvjesnih, dugotrajnih i skupih sudskih sporova, dana 20. sije¢nja 2006.
godine je izmedu Grada, AUSTROGRAD d.o.o. i EPU d.o.o. sklopljen Ugovor o medusobnim
odnosima kojim je Grad dao suglasnost za otudenje nekretnine. EPU d.o.o. 2008. godine mijenja
naziv i sjediste u trgovacko drustvo Projekt Stari Grad d.o.o0. (u daljnjem tekstu: Projekt Stari Grad
d.o.o0.)

Ugovorom o kupoprodaji skloplienim dana 27. studenog 2007. godine, izmedu
AUSTROGRAD d.0.0 i trgovackog drustva GARAZE RIJEKA d.0.0. (u daljnjem tekstu: GARAZE
RIJEKA d.0.0.), GARAZE RIJEKA d.o.0. su kupile objekte-garazu Stari Grad i Zagrad te kao
pripadak 3/10 dijela prava gradenja na k.C.br. 643/7 k.o. Rijeka te su bile upisane kao nositelji 3/10
dijela prava gradenja na istoj. Nositelj prava gradenja na preostalih 7/10 dijela je Grad radi
izgradnje gradske knijiznice.

U cilju realizacije projekta izgradnje Gradske knjiznice, tijekom 2007. i 2008. godine doslo je
do izmjene prostorno-planske dokumentacije. Donesena je Odluka o donoSenju Generalnog
urbanistickog plana grada Rijeke (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije® broj 7/07) (u
daljnjem tekstu: GUP) i Odluka o dono3enju Detaljnog plana uredenja ,Stari grad® (,Sluzbene
novine Primorsko-goranske zupanije“ broj 26/08) (u daljnjem tekstu: DPU ,Stari grad®) koji su na
predmetnoj lokaciji utvrdili mogucnost izgradnje objekta javne i drustvene namjene-kulturne
namjene.

Kao druga faza gradnje na predmetnoj lokaciji, predvidena je izgradnja gradske knjiznice
koja bi se izvela nadogradnjom dijela garaze na povrsini. U tu svrhu, Grad je pristupio izvedbi
projekte dokumentacije, te je dana 5. svibnja 2009. godine za izgradnju iste temeljem DPU ,Stari
grad®, izdana lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/09-05/1) koja je produzena 2011. godine i
istekla dana 27. svibnja 2013. godine.

Glavni projekt koji je ve¢im dijelom dovrSen izradilo je trgovacko drustvo Njiri¢ plus arhitekti
d.o.0. (u daljnjem tekstu: Nijiri¢ plus arhitekti d.0.0.) (sa suradni¢kim trgovackim drustvima), a
sastavni dio projektne dokumentacije za gradnju knjiznice je bio i Projekt ojacanja stupova i dokaz
nosivosti temeljne plo€e nakon uvecCavanja novih optere¢enja i sanacije tla — Rekonstrukcije
garaze planirane nove zgrade Gradske knjiznice izraden od strane Njiri¢ plus arhitekti d.o.o.,
odnosno suradnickih trgovackih drustava PALIJAN d.o.o. (u daljnjem tekstu: PALIJAN d.o.0.) i
Geoexpert d.o.0. Kontrolu tog projekta izradilo je trgovacko drustvo Smagra d.o0.0., odnosno
revident Miljenko Srko¢, d.i.g., (rujan 2007. g.). Ivan Palijan je prilikom izrade projekta utvrdio kako
konstrukcija postojec¢e garaZze ne zadovoljava u pogledu mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Grad je potrebnu struénu analizu nosivosti i uporabljivosti postoje¢e konstrukcije cijele
garaze (neovisno o planiranoj nadzemnoj izgradniji i uredenju) naruc€io od PALIJAN d.o.o. Struéna
analiza utvrdila je da postojeca garaza, odnosno stropne ploCe garaze na cijelom tlocrtu iste,
nemaju dovoljan stupanj sigurnosti na proboj, te je potrebno izvrsiti njihovu sanaciju tj. pojacanje (t.
1. Zaklju¢ka). Isti problem utvrden je i kod temeljne ploCe koja takoder nema dovoljan stupanj
sigurnosti na proboj te je potrebno izvrsiti sanaciju, tj. pojacanje temeljne plocCe prije pocetka
nadogradnje (t. 2. Zaklju€ka). Osim poja¢anja temeljnih i stropnih ploca, prije poCetka nadogradnje
potrebno je ojacati i stupove u zonama ispod planiranih gradevina, jer isti ne posjeduju dovoljnu
nosivost za optere¢enje od nadogradnji. (t. 4. Zakljucka). Buduci da gornja ploCa garaze ne
predstavlja samo zavrdnu plo¢u konstrukcije podzemne garaze vec ima i svojstvo javne povrSine
(jer je takva namjena bila i ostala planirana dokumentima prostornog uredenja podrucja Stari grad
temeljem kojih je garaza locirana, trebala biti projektirana i izvedena), iz sadrzaja i zakljuCaka
struénog misljenja o€ito je da u ovakvom konstruktivnom stanju javna povrSina ne udovoljava niti
uvjetima siqurnog koriStenja niti je moguce pristupiti daljnjim radovima gradenja gradevina i
uredenja javnogq prostora.




Slijedom prethodno navedene struéne analize, Grad je dana 24. srpnja 2009. godine
tadasnjem Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske
poslove, Odjelu inspekcijskog nadzora-Podru¢na jedinica u Rijeci podnio zahtjev za inspekcijskim
nadzorom podzemne garazne gradevine na Trgu lvana Klobuc&ari¢a u kojem je navedeno utvrdenje
iz analize PALIJAN d.o.o. koja je dostavljena uz zahtjev za provodenje inspekcijskog nadzora.

Dana 30. studenog 2009. godine, Grad je zaprimio obavijest o postupanju Ministarstva
zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela
inspekcijskog nadzora- Podru¢ne jedinice u Rijeci od 15. studenog 2009. godine kojim je utvrdeno
kako je predmetna gradevina legalna i da su izvrSene sve potrebne kontrole projektne
dokumentacije te da su visem inspektoru predoena dva suprotna utvrdenja, oba izradena od
struénih osoba, radi €ega je potrebna opseZnija analiza koja ¢e se provesti kod projektiranja
gradevina nadogradnje kao i da buduce gradevine ne mogu biti predmet postupanja. Nadalje,
utvrdeno je kako na gradevini nisu vidljiva oSte¢enja, pa nema osnova za postupanje gradevinske
inspekcije prema €lanku 298. (otklanjanje oSte¢enja na postojecoj gradevini) i ¢lanku 287. (hitne
mjere) Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09).

Problematika je ponovno aktualizirana ¢lancima objavljenim u dnevnim novinama ,Novi list"
tijekom 2012. godine u kojima je objavljen stav gradevinske inspekcije u kojem se zaklju€uje kako
Grad kao investitor buduce knjiznice na dijelu postojeée garaze, u cilju zastite svojih gradana mora
hitno naruditi struénu ekspertizu i utvrditi je li garaza sigurna za upotrebu, a koju je Grad poslao jos
2009. godine.

Ono $to je Grad kao argument navodio i u tom razdoblju, a $to vrijedi i danas jest Cinjenica
kako Grad nije vlasnik garaze i nema ovlasti zabraniti koristenje garaze niti izricati mjere sukladno
vazecim zakonskim propisima. Grad je naknadno naru€io misljenje drugog stru€njaka ing.
Podhorskya koje se dijelom razlikovalo od misljenja ing. Palijana radi ¢ega Grad nije bio u
mogucnosti utvrdivati Cija je ekspertiza mjerodavna.

U meduvremenu, Grad je u listopadu 2011. godine, GARAZE RIJEKA d.o.0. dostavio
elaborat Ekspertno misljenje za Klobucari¢ev trg u Rijeci koji je izradio prof. Podhorsky, nakon
Cega je odrzan zajednicki sastanak, a u prosincu iste godine upuc¢ena zamolba za pokretanjem
izrade projekta uskladenja konstrukcije podzemne garaze s konstruktivnim zahtjevima zgrade i
knjiznice.

U studenom 2012. godine, Grad je obavijeSten o sklapanju ugovora s trgovackim drustvom
IGH d.d. i da su radovi na ispitivanju u tijeku, a u velja¢i 2013. godine kako se zavrSetak obrade
podataka nakon zavrSenog uzorkovanja o¢ekuje u roku od dva tjedna.

Nakon $to je Grad od GARAZE RIJEKA d.o.o. zatraZio dostavu sluzbenih podataka i
dokumentacije, kao i informaciju o daljnjim aktivnostima u svrhu nastavka realizacije projekta
Gradske knjiznice, iste je Grad zaprimio u listopadu 2014. godine. Medutim, nije doSlo do
konstruktivne sanacije podzemne garaze.

Dana 23. sije¢nja 2017. godine je AUSTROGRAD d.o.0. brisan iz sudskog registra.

Dana 2. svibnja 2017. godine, Grad i GARAZE RIJEKA d.o.0. su sklopili ugovor o regulaciji

medusobnih prava i obveza u pogledu garaze Stari Grad u Rijeci sa sljede¢im bitnim elementima:

- definiranje prava gradenja garaze povezanih s povrsinom,

- obveza Grada povlacenja Zalbi u sudskim postupcima koji su se vodili pod Posl. brojem
P-927/09 i Posl.brojem P-483/14,

- utvrdenje da Grad izricito izjavljuje da bilo koja povreda na strani AUSTROGRAD d.o.o0.
i/ili Projekt Stari Grad d.o.0. ne utjeCe na stjecanje, drzanje ili posjedovanje prava
gradenja na nekretninama u k.o. Rijeka oznaCenim kao k.¢.br. 608/1, k.C.br. 643/3 i
k.8.br. 640/3 od strane GARAZE RIJEKA d.o.0., te da po toj osnovi Grad nece
poduzimati bilo kakvu radnju sa ciliem prestanka prava gradenja ili potraZivati naknadu
Stete od GARAZE RIJEKA d.o.o0.,

- obveza sklapanja ugovora o prijenosu idealnog dijela prava gradenja na nekretnini u
k.o. Rijeka oznacenoj kao k.€.br. 608/8 temeljem kojeg ¢e Grad prenijeti pravo gradenja
za korist GARAZE RIJEKA d.o.0. u idealnom dijelu od 2/3, koje ée kao takvo biti
upisano kao idealni dio prava gradenja povezano s pripadajucom podzemnom



gradevinom- garazom Stari Grad, pri ¢emu ¢ée Grad zadrzati idealni dio od 1/3 prava
gradenja u svrhu uredenja javne povrSine,

- naknada za trajno pravo gradenja na nekretninama u k.o. Rijeka oznacenim kao k.¢.br.
608/1, k.C.br. 643/3 i k.C.br. 640/3 u iznosu od 30.000,00 eura godisnje, plativo u
kunama po srednjem teCaju Hrvatske narodne banke na dan placanja, poCevsi od 1.
sijeCnja 2018. godine, zaklju¢no s naknadom plativom 1. sije¢nja 2043. godine, koju su
GARAZE RIJEKA d.o.o. duzne plaéati Gradu,

- utvrdenje da Grad ima nepodmirene trazbine prema AUSTROGRAD d.0.0. u pogledu
placanja komunalnog doprinosa za izgradnju garaze Stari Grad u ukupnom iznosu od
6.623.914,98 kuna,

- utvrdenje da GARAZE RIJEKA d.o.0. nisu niti duznik niti pravni sliednik AUSTROGRAD
d.o.0. i da nisu preuzele obveze koje proizlaze iz Ugovora od 28. studenog 2003.
godine,

- utvrdenje da ¢e Grad i GARAZE RIJEKA d.o.0., istovremeno s ovim ugovorom, sklopiti
poseban ugovor, temeljem kojeg ée GARAZE RIJEKA d.o.0. za naknadu od 150.000,00
eura plativo po srednjem te€aju Hrvatske narodne banke na dan pla¢anja kupiti i
preuzeti od Grada, a Grad ée prodati i prenijeti GARAZE RIJEKA d.o.o. trazbinu Grada
protiv AUSTROGRAD d.o.o. i

- utvrdenje da ée istovremeno s potpisom ugovora temeljem kojeg ¢ée GARAZE RIJEKA
d.o.0. za naknadu od 150.000,00 eura plativo po srednjem te€aju Hrvatske narodne
banke na dan pla¢anja kupiti i preuzeti od Grada, a Grad ée prodati i prenijeti GARAZE
RIJEKA d.o.o. trazbinu Grada protiv AUSTROGRAD d.o.o., Grad izdati izjavu u
odgovarajuéoj formi i sadrzaja kojom ¢e dopustiti da se (pred)biljezba hipoteke upisane
u zemljiSne knjige Opcinskog suda u Rijeci pod brojem Z-2497/16 prenese u zemljiSnim
knjigama na ime GARAZE RIJEKA d.o.o0., pod uvjetom usvajanja zalbe Grada i po
upisu hipoteke.

GARAZE RIJEKA d.o.0. je dana 30. oZujka 2018. godine s trgovackim drustvom BEST IN
PARKING- garaza Stari Grad d.o.0. (u daljnjem tekstu: BEST IN PARKING d.o.0.) sklopilo ugovor
kojim je, izmedu ostalog, prodalo i prenijelo BEST IN PARKING d.o.o. ovlastenje prava gradenja
na 3/10 dijela na k.¢.br. 643/7 k.o. Rijeka.

Obzirom na nemoguénost gradnje zgrade Gradske knjiznice na Trgu Ivana Klobucarica,
Grad je u sklopu EU projekta Revitalizacija kompleksa Benci¢, Cigleni i T-objekt, realizirao
izgradnju Gradske knjiZznice na lokaciji u Art kvartu Benci¢.

Navedena problematika ponovno je aktualizirana prilikom pripreme dokumentacije i
podloga za raspisivanje i provedbu Arhitektonskog natje€aja za uredenje Trga Ivana Klobuc&ari¢a
kao jedne od osnhovnih podloga za procjenu trenutnog stanja i moguénosti planiranja buduceg
sadrZaja Trga, nakon dostavljenog elaborata pod nazivom lzvjesStaj i miSljenje-podzemna garaza
na prostoru lvana Klobucari¢a u Rijeci (u daljnjem tekstu. Izvjestaj), koji je u travnju 2025. godine
izradio prof.dr.sc. Davor Grandi¢ sa Gradevinskog fakulteta, Zavoda za nosive konstrukcije i
tehni¢ku mehaniku.

Na stranici broj 27. lzvjeStaja utvrdeno je slijedece:, Temeljna plo¢a u dijelu koji nije
opterecen planiranim gradevinama iznad podzemne garaZze zadovoljava na proboj, dok u
dijelovima gdje se planira gradnja gradevina iznad garaze ne zadovoljava na proboj“.

Na stranici broj 42. IzvjeStaja utvrdeno je slijedece:“ Ovakve pukotine i lokalno izdignuce
plo€e iznad stupova ukazuju na ostecenja koja prethode slomu plo€e na proboj stupa kroz plo¢u®.

Slijedom navedenog, Grad se u viSe navrata tijekom 2025. godine obra¢ao Drzavnom
inspektoratu Republike Hrvatske u vezi sigurnosti povrSine Trga Ivana Klobucarica i trazio
preporuke o nuznim mjerama koje je potrebno provesti radi zastite sigurnosti i zdravlja gradana.
Gradevinska inspekcija je u svom dopisu od 16. listopada 2025. godine navela kako nakon
vizualnog pregleda nije mogla sa sigurnoS¢u utvrditi postoje li oStecenja zbog kojih postoiji
opasnost za zivot ljudi, okoli§, druge gradevine ili stabilnost tla, te je predloZila vlasniku garaze
angaziranje vjestaka gradevinske struke.



U prosincu 2025. godine, Grad je BEST IN PARKING d.o.0. kao vlasniku podzemne garaze
uputio dopis s projektnim zadatkom, prilozima i dokumentacijom potrebnom za izradu projekta za
rekonstrukciju garaze ,Stari Grad“ u 8to kracem roku obzirom na problemati¢no stanje gradevine.
Medutim, do danas s vlasnikom garaze nije postignut dogovor o nacinu sanacije gradevine radi
Cega je Grad krajem svibnja 2026. godine donio odluku o zatvaranju Trga Ivana Klobucari¢a.

2. VAZECA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Kao Sto je prethodno navedeno, izgradnja Gradske knjiznice Rijeka na Trgu lvana
Klobugari¢a planirana je GUP-om na planskom podrucju oznake D 8-4.

Izvod iz Generalnog urbanistiCkog plana Grada Rijeke, kartografski prikaz 1.
— KoriStenje i namjena prostora

a

DPU-om ,Stari grad“, osim povrsine trga i podzemne garaze predvidena je i izgradnja stambeno —
poslovnog bloka koji formira sjeverno procelje trga pred crkvom Uznesenja Blazene Djevice Marije
i juzno procelje trga pred Skolom, a isto¢no procelje trga formira novoplanirana gradevina gradske
biblioteke, te je predvidena Javna i drustvena namjena — kulturna namjena Planske oznake D8-2.



Izvod iz Detaljnog plana uredenja Stari grad, kartografski prikaz 1.,
- ‘qtaljna namjena povtéina ;
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Dodatno planiranje podrucja Klobucari¢evog trga regulirani su ¢lancima 45., 46. i 69. DPU-

a.

Clankom 45. DPU ,Stari grad“ propisano je slijedece: ,Uredenje partera javnih pjesackih
povrSina na podrucju obuhvata Plana, osim na podrucju arheoloSkog parka, potrebno je izvesti
sukladno idejnom projektu i nacelima za uredenje javnih prostora u Starom gradu.“.

Clankom 46. DPU ,Stari grad* propisano je slijedece: ,Za uredenje partera javnih pje$ackih
povrSina na podru¢ju obuhvata Plana potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju koja mora
sadrzavati:

- projektno rjeSenje uredenja i obnove povrsina,
- arhivski snimak postojeceg stanja i
- konzervatorsku dokumentaciju.

Ukoliko rezultati arheoloskih, istraznih i/ili drugih znanstvenih istrazivanja u tijeku izrade
projektne dokumentacije za uredenje partera javnih pjeSackih povrSina to zahtijevaju, dozvoljava
se odstupanje od nivelacijskih kota javnih povrSina odredenih Planom.

V. Neuskladeno - uklanjanje
U ovu kategoriju svrstane su gradevine koje ne predstavljaju kvalitetno graditeljsko nasljede te se
predvidaju za uklanjanje.”.

Clankom 69. DPU ,Stari grad“ propisano je slijedec¢e: ,Povijesni zid koji se nalazi na
gradevnoj Cestici oznake D1-1 potrebno je ugraditi u novoplaniranu gradevinu na nacin da se izvrsi
prezentacija arheoloSkog nalazista i osigura zastita graditeljskog nasljeda.”

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI NA UREDENJU TRGA IVANA KLOBUCARICA

Buduéi da je izgradnja Gradske knjiznice Rijeka realizirana na lokaciji Art kvart Bencic,
ocijenjeno je kako je na mjestu lokacije gdje je prvobitno planirana izgradnja knjiznice, potrebno
realizirati drugi sadrzaj kulturne namjene, kao $to je galerija, kako bi se, s jedne strane, zadrzala
kulturna namjena prostora, a s druge realizirao sadrzaj kojem bi obzirom na optimalni smjesta;j,
gravitirali ne samo gradani grada Rijeke, vec i njezini posjetitelji.

Kako bi moglo doc¢i do realizacije drugog kulturnog sadrzaja, potrebno je pristupiti izmjeni
prostorno-planske dokumentacije.



U svrhu izmjene iste, a sve u cilju prenamjene i definiranja novih sadrzaja sukladno povijesnim
datostima, prostornim mogucénostima te planiranim razvojnim ciljevima uredenja povijesne cjeline i
srediSta grada, predlaze se provedba slijedecih faza unutar urbanisti¢ko-projektantskog postupka:

1.

Na osnovi Elaborata optereéenja na Trgu Ivana Klobucari¢a u Rijeci, izradenog od strane
Gradevinskog fakulteta u Rijeci od listopada 2025. godine, potrebno je utvrditi planiranje
mogucih sadrzaja, na postojeCem stanju i eventualni opseg prilikom odredivanja
novoplaniranih sadrzaja.

Sukladno ZavrSnim napomenama Elaborata, trazit ée se izrada projekta rekonstrukcije
konstrukcije kojim je potrebno provesti proraCune grani¢nih stanja nosivosti i granicnih
stanja uporabljivosti.

RjeSenja u koja ¢e se predvidjeti u projektu uredenja trga moraju biti takva da opterecenja
koja iz njih proizlaze ne premaSe predvidene zadane vrijednosti vrSnih opterecenja u ovom
elaboratu.

Za izradu projekta rekonstrukcije konstrukcije potrebno je provesti nuzne istrazne radove i
pridrzavati se smjernica, kako je navedeno u uvodu ovog elaborata te u tocki 7. Izvjestaja i
miSljenja (2). Izrada projekta rekonstrukcije je u obvezi BEST IN PARKING d.o.o., $to je
Grad od istog zatrazio dopisom.

NuzZna je izrada adekvatne dokumentacije Podru¢nog konzervatorskog ureda u Rijeci, koja
¢e se temeljiti na stvarnim konstruktivnim mogucénostima podrucja trga, prilikom o€uvanja i
smjestaja povijesnih elemenata,

Odredbama Generalnog urbanistickog plana grada Rijeke, Urbanim pravilom 1, na
podru¢ju Starog Grada, zastitu i uredenje javnih pjeSackih povrsina, pozZeljno je provesti
temeljem urbanisti¢ko-arhitektonskog natjecaja,

Detaljniju razradu i odrzivost rjeSenja usvojenog putem urbanisti¢ko-arhitektonskog
natjeCaja potrebno je razraditi projektnim rjeSenjem uredenja i obnove povrsina,

Usvojenim smjernicama planiranog uredenja potrebno je koordinirano pristupiti izmjeni
prostorno planske dokumentacije :

a) Generalnog urbanisti¢kog plana grada Rijeke,

b) Detaljnog plana uredenja Stari grad.

Uz prethodno navedeno, planira se pokretanje pregovarackih procesa s Projekt Stari Grad

d.o.o. kao vlasnikom nekretnine u k.o.Rijeka oznacene kao k.€.br.643/7 povrSine 1274 m2 i BEST
IN PARKING d.o.0. kao nositeljem prava gradenja u 3/10 dijela iste nekretnine, kako bi se po
izmjeni prostorno-planske dokumentacije, sklopio Dodatak Il. ugovoru o osnivanju prava gradenja
od dana 18. studenog 2004. godine radi izgradnje gradevine kulturne namjene- galerije.

Slijedom navedenog, predlaze se Gradonacelnici Grada Rijeke donoSenje slijedeceg

ZAKLJUCKA

1. Informacija o planiranim aktivhostima na uredenju Trga Ivana Klobucari¢a prima se na znanje.
2. Informacija iz toCke 1. ovoga ZakljuC¢ka proslieduje se Gradskom vije¢u Grada Rijeke na
razmatranje.
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