



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/12-04/53
URBROJ: 2170/01-02-10-12-1

Rijeka, 11.12.2012.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

Predmet: Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Pripremili:

Grad Rijeka:
Jelena Mišić d.i.g.
Branko Bertoša, i.g.
Maja Malnar, dipl.iur.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka:
Jagoda Pilko, d.i.g.
Zdravko Pinjuh, d.i.g.
Drazen Strčić, d.i.g.
Nataša Kinkela, d.i.g.
Sana Butinar Jašek, dipl. oec.

Voditelj Direkcije:
Dragan Blažević, d.i.g

Direktor:
Andrej Marochini, d.i.g.

Pročelnik:

Irena Miličević



O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11 i 130/11), u daljnjem tekstu: Zakon, propisuje da su komunalne vodne građevine, građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju (članak 22. stavak 1. točka 2. Zakona).

Nadalje, Zakon je propisao da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (članak 26. stavak 3. Zakona).

Stoga se predlaže donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini, (u daljnjem tekstu: Plan) sa sadržajem izloženim u nastavku obrazloženja.

Planom se utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Plan je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu Plana (u tekstu pod oznakom A) su utvrđene komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja, s procijenjenim iznosima ulaganja te izvorima financiranja, a od značaja su za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje u cjelini, a radi se o izradi projektne dokumentacije i/ili izvođenju radova. U drugom dijelu Plana (u tekstu pod oznakom B) su navedene komunalne vodne građevine čija se gradnja odnosno projektiranje planira na području grada Rijeke, s procijenjenim iznosima ulaganja te izvorima financiranja.

Napominje se da su već postojeće komunalne vodne građevine, kao i komunalne vodne građevine koje su taksativno navedene u daljnjem tekstu obrazloženja u vlasništvu Isporučitelja ili će biti prenijete u vlasništvo Isporučitelja.

A) Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja

Razvojni zahvati (točke 1. do 7. te točka 10.) prijavljeni su prema Hrvatskim vodama za sufinanciranje u 2013. godini u sklopu Kapitalnih ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ Planirano je da će Hrvatske vode nastaviti sa sufinanciranjem projekata kao i 2012. godine s učešćem do 90% procijenjene odnosno ugovorene vrijednosti projekta. Preostalih 10% procijenjene odnosno ugovorene vrijednosti za financiranje projektiranja odnosno gradnje planira se osigurati iz naknade za razvoj.

1. Razvojni zahvat: Vodoopskrba visinske zone Kostrena

S obzirom na složenost i sveobuhvatnost razvojnog zahvata vodoopskrbe visinske zone Kostrena, isti se realizira po fazama koje čine funkcionalne cjeline. U prvoj fazi pristupilo se projektiranju te će se s obzirom na različite faze gotovosti izrade projektne dokumentacije pristupiti gradnji, ali i nastaviti s izradom drugog dijela projektne dokumentacije. Stoga se planira:

- 1.1. Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinščica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinščica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani.

- 1.2. Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica-VS Sopalj.
- 1.3. Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri u dužini od 680 m (DN 500 mm).
- 1.4. Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani u dužini od 650 m (DN 500 mm) i u dužini od 650m (DN 200 mm).

2. Razvojni zahvat: Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije

S obzirom na završetak testiranja implementiranog pilot uređaja te dobivenih relevantnih ulaznih parametara izradit će se projektna dokumentacija za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije.

3. Razvojni zahvat: Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)

Pojačana urbanizacija zapadnog dijela područja koje je pod teritorijalnom nadležnošću Isporučitelja uvjetovala je ograničenja postojećeg sustava vodoopskrbe zbog čega će se sagledati problematika navedenog područja i pristupiti izradi dokumentacije s ciljem pružanja kontinuirane i sigurne vodoopskrbe.

Razvojni zahvati:

- 4. Razvojni zahvat: Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo** - početak gradnje,
- 5. Razvojni zahvat: Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo** - početak gradnje,
- 6. Razvojni zahvat: Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik,**
- 7. Razvojni zahvat: Vodoopskrbni sustav Platak** - izrada projektne dokumentacije međusobno su povezani.

Naime, s obzirom na postojeća ograničenja izgrađenog sustava Grobinštine u osiguranju sigurne i kontinuirane vodoopskrbe tog područja te vodoopskrbe Platka nužno je i neophodno pristupiti izgradnji i rekonstrukciji postojećih tlačnih cjevovoda CS Škrljevo - VS Kukuljanovo u dužini od 1.500m (DN 450mm) i 300m (DN 150mm) i CS Kukuljanovo - VS Vojskovo u dužini od 760m (DN 400mm) i 760m (DN 150-100mm) te započeti s aktivnostima na izradi projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik i vodoopskrbnog sustava Platak koje će se u konačnici uklopiti u cjelokupno rješenje vodoopskrbe navedenog područja.

8. Razvojni zahvat: Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik

Planira se dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak radova na svim nedovršenim projektima II. faze sustava odvodnje Rijeka - Grobnik u okviru Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (potprojekti W3, W4, W5, W6 i W7) u naseljima Orehovica, Svilno, Tutново, Cernik, Mavrinci, Bačine, Buzdohanj i Bajčevo selo, a s ciljem kako bi II. faza u cijelosti bila završena u 2014. godini.

9. Razvojni zahvat: Dogradnja sustava odvodnje Grad

Za gradnju kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovoda kao pripremu za kandidaturu za financiranja gradnje u sklopu EU fondova, planira se:

- dovršetak izrade Studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta - odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje "Grad",
- dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- dogradnja sustava na području grada Rijeke,
- dovršetak izrade stručne recenzije projektne dokumentacije,
- izrada Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeke,
- izrada idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio

- proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji,
- izrada idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju postojeće kanalizacije na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad",
 - izrada idejnog projekta UPOV Delta,
 - imovinsko pravna priprema za gradnju.
- Osim imovinsko pravne pripreme koja će se financirati iz naknade za razvoj, planira se 100% financiranje Hrvatskih voda.

10. Razvojni zahvat: Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

Planira se izgradnja sanitarnog kolektora u dužini od 6.630,00 m u sklopu izgradnje državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina. Planirane vrijednosti u Planu odnose se na 2013. godinu, tako da će se ostatak potrebnih sredstava za nastavak i dovršetak gradnje planirati u 2014. godini.

B) Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području grada Rijeke

1. Razvojni zahvat: Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Planira se nastavak pripreme dokumentacije za gradnju VS "Dražice" na Martinkovcu kapaciteta 1000 m³.

2. Razvojni zahvat: Ljubljanska cesta - nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka. Planira se nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka u dužini od 240 m.

3. Razvojni zahvat: A. Modrušana - nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka. Planira se nastavak pripreme dokumentacije vodovodnog ogranka u dužini od 95 m.

4. Razvojni zahvat: Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca
Planira se priprema dokumentacije za gradnju kanalizacije u dužini od 70 m.

5. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“

Razvojni zahvati (točke 5.1. do 5.5.) sufinancirani su od strane Hrvatskih voda u 2012. godini u sklopu - Kapitalnih ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ te su prijavljeni za nastavak sufinanciranja u 2013. godini po istom programu obzirom da se izgradnja nastavlja. No osim ogranaka u izgradnji u isti program prijavljeni su i novi razvojni zahvati (točke 5.6. do 5.15) koji bi se počeli realizirati u 2013. godini. Tim zahvatima vrši se istodobna gradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Dodatno, pojedini zahvati su u funkciji realizacije POS programa, projekta Platak i nekih investicija privatnih osoba.

Planirano je da će Hrvatske vode po ovom programu nastaviti sa sufinanciranjem projekata kao i 2012. godine s učešćem do 90% procijenjene odnosno ugovorene vrijednosti projekta. Preostalih 10% procijenjene odnosno ugovorene vrijednosti za financiranje gradnje, kao i sredstva za pokriće razlike između ugovorenih vrijednosti s izvođačima i sklopljenim ugovorima s Hrvatskim vodama te za dodatne troškove vezane uz realizaciju projekta kao što su pristojbe, objave u tisku i obavijesti i slično potrebno je osigurati iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Rijeke.

5.1. Razvojni zahvat: Podbreg (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranka vodovoda
Planira se dovršetak gradnje vodovodnog ogranka u dužini od 929 m.

5.2. Razvojni zahvat: Zametski koren 38+RS - dovršetak gradnje ogranka vodovoda
Planira se dovršetak gradnje vodovodnog ogranka u dužini od 90 m sa reducir stanicom.

5.3. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije sliv Turan; ulica Tenčićevo - dovršetak gradnje kanalizacijskog ogranka
Planira se dovršetak gradnje kanalizacijskog ogranka u dužini od 270 m.

5.4. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i vodoopskrbne mreže sliva Marčeljeva Draga (ul. Prolaz Marčeljeva Draga kolektori K-1, K-3, K-5 i u Silva Milenića Lovre - kolektor K-4 i vodovodni ogranak V-1) - dovršetak gradnje
Planira se dovršetak gradnje ogranka vodovoda u dužini od 161 m i kanalizacije u dužini od 265 m.

5.5. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 2; ulica Creska - dovršetak gradnje
Planira se dovršetak gradnje ogranka vodovoda u dužini od 252 m i kanalizacije u dužini od 236 m.

5.6. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići
Planira se gradnja/rekonstrukcija vodovoda u dužini od 450 m i gradnja kanalizacije u dužini od 737 m.

5.7. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička
Planira se gradnja/rekonstrukcija vodovoda u dužini 545 m i gradnja kanalizacije u dužini 536 m.

5.8. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača
Planira se gradnja/rekonstrukcija vodovoda u dužini od 1.093 m i gradnja kanalizacije u dužini od 876 m.

5.9. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda
Planira se gradnja/rekonstrukcija vodovoda u dužini od 523 m i gradnja kanalizacije u dužini od 586 m.

5.10. Razvojni zahvat: Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac - jug; Ulice internacionalnih brigada i Drenovski put
Planira se gradnja/rekonstrukcija vodovoda u dužini od 530 m i rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu u dužini od 805 m.

5.11. Razvojni zahvat: Gradnja kanalizacije i vodovoda u ulici Petorice strijeljanih
Planira se gradnja vodovoda u dužini od 1.776 m i izgradnja kanalizacije u dužini od 799 m.

5.12. Razvojni zahvat: Gradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje u sklopu izgradnje 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu u Rijeci
Planira se gradnja vodovoda u dužini od 1.270 m i gradnja kanalizacije u dužini od 1.500 m.

5.13. Razvojni zahvat: Gradnja CS Brajdica na Pećinama
Planira se gradnja kanalizacijske crpne stanice.

5.14. Razvojni zahvat: Rekonstrukcija CS Kostabela sa pripadajućim cjevovodima - I. faza
Planira se rekonstrukcija kanalizacijske crpne stanice sa pripadajućim cjevovodima.

5.15. Razvojni zahvat: Murini - nastavak pripreme projektne dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije
Planira se nastavak pripreme dokumentacije i gradnja vodovoda u dužini od 255 m i kanalizacije u dužini od 352 m.

6. Razvojni zahvat: Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj

Razvojni zahvati (točke 6.1. do 6.9.) predstavljaju prijedloge projekata koje je Isporučitelj uputio za financiranje putem sredstava Europske banke za obnovu i razvoj. Planirane vrijednosti u Planu odnose se na 2013. godinu, budući je za većinu projekata planirani rok izvođenja minimalno 12 mjeseci tako da će se ostatak potrebnih sredstava za nastavak i dovršetak gradnje planirati u 2014. godini. Planom je predviđeno 100% financiranje od strane Europske banke za obnovu i razvoj. Projekti obuhvaćeni ovim financiranjem su slijedeći:

6.1. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje **GORNJI ZAMET, ZONA Z1** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.950 m i vodovoda u ukupnoj dužini od 1.820 m.

6.2. Gradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja **DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 4.280 m, oborinskog kolektora 650 m i jednom upojnom građevinom s pratećim dijelovima i kanalima radi rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u razdjelni, te vodovoda u ukupnoj dužini od 2.110 m.

6.3. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područja **TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.900 m i vodovoda u ukupnoj dužini od 600 m.

6.4. Gradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja **BRAŠĆINE - LUKOVIĆI** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 2.415 m, jedna kanalizacijska crpna stanica KCS "Lukovići" te vodovoda u ukupnoj dužini od 2.095 m.

6.5. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje **PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.510 m i vodovoda u ukupnoj dužini od 2.250 m.

6.6. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje **PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.440 m i vodovoda u ukupnoj dužini od 1.160 m.

6.7. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje **SRDOČI - SJEVER** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 3.030 m i vodovoda u ukupnoj dužini od 830 m.

6.8. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje **PULAC** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.995 m i vodovoda u ukupnoj dužini 1.240 m.

6.9. Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje **PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2** - u ukupnoj dužini kanalizacije od 1.570 m i vodovoda u ukupnoj dužini od 1.100 m.

7. Razvojni zahvat: Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta

Potrebno je osigurati sredstva iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Rijeke za dodatne troškove vezane uz realizaciju projekta kao što su priprema dokumentacije prema

uvjetima Europske banke za obnovu i razvoj, imovinsko pravna priprema, pristojbe, objave u tisku, obavijesti i slično.

8. Razvojni zahvat: Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina

Za potrebe pripreme projekata za daljnju dogradnju sustava vodnih građevina potrebno je osigurati sredstva za projektiranje ogranaka vode i odvodnje, imovinsko - pravnu pripremu te troškove poput pristojbi i slično.

9. Razvojni zahvat: Zajednička gradnja na području Grada Rijeke - financiranje gradnje ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica sukladno prioritetima Grada Rijeke.

Napominje se, nadalje, da će ostale jedinice lokalne samouprave koje su suvlasnici Isporučitelja na svojim predstavničkim tijelima donijeti vlastite planove gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini. Sastavni dio tih planova će biti komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja, navedene u ovom Prijedlogu plana (pod oznakom A), a preostali dio planova (pod oznakom B) će se odnositi na komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi ili projektirati na području svakog od suvlasnika Isporučitelja.

Prijedlog Plana sačinjen je na temelju postojećih smjernica Hrvatskih voda vezano za osiguranje sredstava od Hrvatskih voda i kredita Europske banke za obnovu i razvoj koji će se realizirati putem Hrvatskih voda.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese slijedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini, u priloženom tekstu.**
- 2. Prijedlog plana iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2012. godine, donijelo je

P L A N

gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 186.688.650,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena	3.956.000
1.1.	Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani	756.000
1.2.	Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica - VS Sopalj	700.000
1.3.	Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri	1.500.000
1.4.	Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani	1.000.000
2.	Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije	1.000.000
3.	Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)	2.000.000
4.	Tlačni cjevovod CS Škrlevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje	1.500.000
5.	Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje	1.500.000
6.	Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik	2.000.000
7.	Vodoopskrbni sustav Platak – izrada projektne dokumentacije	2.000.000

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
8.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik - dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak gradnje po II tranši kredita Projekt Jadran	59.300.000
9.	Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove i imovinsko pravna priprema	26.509.000
10.	Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I.etape te II.i III.etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)	4.870.000
	Ukupno	104.635.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

- 7.523.135,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke,
- 5.072.465,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,
- 27.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),
- 8.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),
- 13.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,
- 42.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području grada Rijeke utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1.	Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	1.400.000
2.	Ljubljanska cesta - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	49.000
3.	A.Modrušana - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka	22.000
4.	Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju	70.000
5.	Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“	29.642.150
5.1.	Podbreg (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranka vodovoda	1.727.800
5.2.	Zametski koren 38+RS- dovršetak gradnje ogranka vodovoda	154.510
5.3.	Gradnja kanalizacije sliv Turan; ulica Tenčićevo - dovršetak gradnje	295.000
5.4.	Gradnja kanalizacije i vodoopskrbne mreže sliva Marčeljeva Draga (ul. Prolaz Marčeljeva Draga kolektori K-1, K-3,K-5 i u Silva Milenića Lovre - kolektor K-4 i vodovodni ogranak V-1)- dovršetak gradnje	741.770
5.5.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 2; Ulica Creska - dovršetak gradnje	604.270
5.6.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići	2.730.000
5.7.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička	2.381.000
5.8.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača	4.247.400
5.9.	Gradnja kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda	2.461.400
5.10.	Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i gradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac - jug; Ulice internacionalnih brigada i Drenovski put	3.689.000
5.11.	Gradnja kanalizacije i vodovoda u ulici Petorice strijeljanih	3.560.000
5.12.	Gradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje u sklopu gradnje 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu u Rijeci	1.815.000
5.13.	Gradnja CS Brajdica na Pećinama	2.320.000
5.14.	Rekonstrukcija CS Kostabela sa pripadajućim cjevovodima - I. faza	1.380.000
5.15.	Murini - nastavak pripreme projektne dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije	1.535.000

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
6.	Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj	46.870.500
6.1.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje GORNJI ZAMET, ZONA Z1	5.710.000
6.2.	Gradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja DONJA DRENOVA - JUŽNI DIO	10.455.000
6.3.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područja TIBLJAŠI ŠKURINJE I FAZA	3.563.000
6.4.	Gradnja-rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja BRAŠĆINE - LUKOVIĆI	6.675.000
6.5.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P1	6.615.000
6.6.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje PEHLIN - MARINIĆI, ZONA P3	3.235.000
6.7.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje SRDOČI - SJEVER	3.850.000
6.8.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje PULAC	4.270.000
6.9.	Gradnja sanitarne kanalizacije i gradnja/rekonstrukcija vodovoda područje PEHLIN MARINIĆI, ZONA P2	2.497.500
7.	Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta	300.000
8.	Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina	800.000
9.	Zajednička gradnja na području Grada Rijeke - gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica sukladno prioritetima Grada Rijeke	2.900.000
	Ukupno	82.053.650

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

- 9.230.300,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Rijeke,
- 25.952.850,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda,
- 46.870.500,00 kn iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmogoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije".