



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/13-04/60-4

URBROJ: 2170/01-15-00-13-87

Rijeka, 2.08.2013.

Gradonačelnik je 2. kolovoza 2013. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k
o ispravku i dopuni zaključka Gradonačelnika
KLASA: 023-01/13-04/40-99 URBROJ: 2170/01-15-00-13-31

1. Ispravlja se točka 1.3. alineja 5. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/13-04/40-99, URBROJ: 2170/01-15-00-13-31) od 24. travnja 2013. godine tako da sada glasi: "- iznos od 14.360,00 kn (slovima: četrnaesttisućatristošezdesetkuna) za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2013. godine najkasnije do 5. rujna 2013. godine."

2. Briše se točka na kraju točke 1.3. alineje 5. zaključka (KLASA: 023-01/13-04/40-99, URBROJ: 2170/01-15-00-13-31) od 24. travnja 2013. godine i stavlja zarez, te se dodaje alineja 6. na način kako slijedi:

"-iznos od 13.897,20 kn (slovima: trinaesttisućaosamstodevedesetisedamkunaidvadesetlpa) za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine najkasnije do 5. listopada 2013. godine."



GRADONAČELNIK

[Handwritten signature]
mr.sc. Vojko OBERSNEL

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za kulturu
n/r Ivana Šarara, Nikoline Radić Štivić i Zrinke Dabelić
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, mr.sc. Sandre Stašić,
Višnje Rahelić, Mirjane Duda
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X
4. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača
5. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, n/r mr.sc.Mladena Vukelića
i Marijana Vundača



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za kulturu

KLASA: 610-01/13-10/42

URBROJ: 2170/01-06-00-13-1

Rijeka, 31.07.2013.

GRAD RIJEKA
GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

Predmet: Prijedlog ispravka i dopune Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/40-99 URBROJ: 2170/01-15-00-13-31 od 24. travnja 2013.

Dokument izradile:

Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh.

Zrinka Dabelić, dipl. iur.

Pročelnik
Ivan Šarar



Obrazloženje:

Gradonačelnik je dana 24. travnja 2013. godine donio Zaključak KLASE: 023-01/13-04/40-99 URBROJ: 2170/01-15-00-13-31 (u daljnjem tekstu: Zaključak) točkom 3.1. kojeg se trgovačkom društvu Velčić d.o.o. odobrava isplata novčanog iznosa s osnova neostvarenih prihoda zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti u prostoru na adresi Pod kaštelom 5, u ukupnom iznosu od 62.074,16 kn (slovima: šezdesetdvijetisućesedamdesetičetirikuneišesnaestlipa), dinamikom kako je utvrđeno točkom 1.3. navedenoga Zaključka.

Omaškom je u točki 1.3. navedenog Zaključka navedeno da se posljednji iznos od 6.948,60 kn (slovima: šesttisućadevetstočetridesetiosamkunaišezdesetlipa) odnosi na za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2013. godine. Naime, radovi na Arheološkom parku Principij su sa izvođačem radova Zajednicom ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka -FIDAL d.o.o. iz Rijeke-KAMEN d.d. iz Pazina, ugovoreni za razdoblje od 4 mjeseca, a kako su započeli dana 15. travnja 2013. godine, njihovo dovršenje očekivalo se 15. kolovoza 2013. godine.

Dana 25. srpnja 2013. godine inženjer gradilišta Deniz Avdagić, dipl.ing.građ. uputio je stručnom nadzoru angažiranom od Grada Rijeke zahtjev za produženje roka izvođenja radova do zaključno 30. rujna 2013. godine zbog objektivnih razloga (privremena obustava radova na kući Colazio u neposrednoj blizini zbog izdanih hitnih mjera zaštite-izrade potporne konstrukcije u navedenoj zgradi od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Konzervatorskog odjela u Rijeci, te se ukazala potreba proširenja zone arheologije na ulicu Pod voltun kao i potreba izmjene projektne dokumentacije). Slijedom navedenog, razlozi navedeni od strane Izvođača su opravdani, te je od strane Grada Rijeke odobreno produženje izvođenja radova do zaključno 30. rujna 2013. godine.

Budući je prethodno navedeno da se iznos od 6.948,60 kn u odnosu na trgovačko društvo Velčić d.o.o., odnosi na razdoblje od 1. kolovoza do 15. kolovoza, a izvođenje radova, kako je navedeno, produljuje se do 30. rujna 2013. godine, to se ovim putem predlaže ispravak iznosa na način da isti iznosi 14.360,44 kn, i predlaže se dopuna Zaključka na način da se na kraju točke 1.3. alineje 5. Zaključka briše točka i stavlja zarez, te dodaju riječi: "-iznos od 13.897,20 kn (slovima: trinaesttisućaosamstodevedesetisedamkunaidvadesetlipa) za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine najkasnije do 5. listopada 2013. godine."

Slijedom navedenoga predlažemo da Gradonačelnik donese sljedeći

Zaključak o ispravku i dopuni Zaključka (KLASA: 023-01/13-04/40-99, urbroj: 2170/01-15-00-13-31)

1. Ispravlja se točka 3.1. alineja 5. Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/13-04/40-99, urbroj: 2170/01-15-00-13-31) od 24. travnja 2013. godine tako da sada glasi:

"- iznos od 14.360,00 kn (slovima: četrnaesttisućatristošezdesetkuna) za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2013. godine najkasnije do 5. rujna 2013. godine."

2. Briše se točka na kraju točke 3.1. alineje 5. Zaključka (KLASA: 023-01/13-04/40-99, urbroj: 2170/01-15-00-13-31) od 24. travnja 2013. godine i stavlja zarez, te se dodaje alineja 6. na način kako slijedi:

"-iznos od 13.897,20 kn (slovima: trinaesttisućaosamstodevedesetisedamkunaidvadesetlipa) za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine najkasnije do 5. listopada 2013. godine."