



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/12-03/355
URBROJ: 2170/01-15-00-12-2
Rijeka, 11. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
N/p predsjednici,
gospođi Dorotei Pešić-Bukovac

Predmet: Odgovor na pitanje gospodina BRANKA RAĐE, člana Gradskog vijeća Grada Rijeke

Član Gradskog vijeća BRANKO RAĐA je na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 26. travnja 2012. godine, upitao **zašto je gradilište za izgradnju poslovno stambene građevine Pod Kaštelom, koju izvodi Osijek Koteks uz parkiralište Gomila, zatvoreno već više mjeseci te kada će radovi biti nastavljeni?**

U nastavku dajemo sljedeći odgovor na postavljeno pitanje:

Temeljem Ugovora o kupoprodaji zemljišta i Potvrde glavnog projekta izdane za gradnju poslovno-stambene građevine na lokaciji Pod kaštelom u Starom gradu, investitor je dužan od samog početka gradnje osigurati konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova te financirati i izvršiti arheološka istraživanja na nekretnini.

Provođenjem konzervatorskog nadzora, provedenog u samom početku gradnje, pronađeni su određeni arheološki nalazi, što je uzrokovalo zastoj radova, a rezultiralo i potrebom "preprojektiranja" građevine a time i izmjenu izdane Potvrde glavnog projekta, bez čega nastavak radova nije bio moguć.

Investitor je postupio u skladu sa svojim obvezama, i u tjednu nakon 1. svibnja 2012. godine radovi su nastavljeni, a dovršetak građevinskih radova na izgradnji objekta očekuje se do jeseni ove godine.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
Mr.sc. Vojko Obersnel